

**Mesto Nitra**



**Vyhodnotenie  
plnenia Programu hospodárskeho  
a sociálneho rozvoja mesta Nitry do roku  
2013 (časť 1/2)**

**Časť 1**

**II. monitoring rozvojového dokumentu za  
obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

**február 2014**

## **Štruktúra rozvojového dokumentu PHSR**

### **1. Hospodársky rozvoj a technická infraštruktúra**

- 1.1 Inovácie, podpora vedy a aplikovaného výskumu
- 1.2 Podpora a rozvoj výroby a služieb
- 1.3 Podmienky pre investície
- 1.4 Podpora a rozvoj cestovného ruchu
- 1.5 Informácia a multimediálne informačné technológie
- 1.6 Doprava a infraštruktúra
- 1.7 Inžinierske siete, vodohospodárska a energetická politika

### **2. Sociálny rozvoj a kvalita života**

- 2.1 Bývanie
- 2.2 Sociálna starostlivosť
- 2.3 Školstvo a podpora mládeže
- 2.4 Kultúra
- 2.5 Zdravotníctvo
- 2.6 Šport, rekreácia a voľnočasové aktivity

### **3. Samospráva**

- 3.1 Organizácia mestskej správy
- 3.2 Daňová, poplatková, rozpočtová politika, nakladanie s majetkom mesta
- 3.3 Environmentálna politika
- 3.4 Urbanizmus, architektúra a územný rozvoj
- 3.5 Komunikácia a spolupráca
- 3.6 Bezpečnosť v meste

Poznámka. jednotlivé opatrenia sú očíslované podľa uvedeného zoznamu s kódom, ktorý je mu priradený v PHSR

# **1. Hospodársky rozvoj a technická infraštruktúra (celkom 49 opatrení)**

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Inovácie, podpora vedy a aplikovaného výskumu</b>		
<b>Garant: Nitrianska investičná s.r.o.,</b>							
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
1.	IPVaAV/1/1 – Pravidelne organizovať a podporovať spoločenské stretnutia dotknutých subjektov	X			pokračuje	Od roku 2007 NIS v spolupráci s Mestom Nitra <b>každoročne</b> koncom roka organizuje stretnutia s dotknutými subjektmi na vyhodnotenie budovania podnikateľského prostredia na území Nitra.	-
2.	IPVaAV/2/1 – Zapojiť sa do združenia právnických osôb a podporiť vybudovanie vedecko – technologického parku pre ďalších investorov	X			pokračuje	V roku 2009 bola otvorená Priemyselná zóna Juh na podporu budovania VT- parku (Müehlbauer). Vybudovaná bola okružná križovatka a prístupová komunikácia do areálu zóny.	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Podpora a rozvoj výroby a služieb</b>		
<b>Garant: Nitrianska investičná s.r.o.</b>							
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizova né	V realizácii	Realizácia nezačala			
3.	PaRVaS/1/1 – Organizovať pravidelné stretnutia podnikateľov a zástupcov mesta	X			pokračuje	Organizovanie stretnutí s investormi PP Nitra – SEVER, s investormi PZ JUH pre malých a stredných podnikateľov, ako aj ďalšími potenciálnymi investormi za účasti primátora mesta a poslancov MZ	-
4.	PaRVaS/1/2 – Podporiť vytvorenie clustrov v jednotlivých oblastiach hospodárskeho rozvoja	X			pokračuje	Mesto Nitra je členom Slovenského plastikárskeho klastra a členom Priemyselnej rady pri Strednej odbornej škole v Nitre	-
5.	PaRVaS/2/1 – Podporiť projekty na skvalitnenie podmienok v oblasti priemyselných aktivít v meste	X				Zrealizované boli dva investičné projekty v spolupráci s MH SR výkup pozemkov a dobudovanie inžinierskych sietí v oboch priemyselných zónach ( Sever a Juh )	vlastné zdroje ŠR
6.	PaRVaS/3/1 – Podporiť projekty na skvalitnenie podmienok v oblasti obchodu a služieb v meste		X		pokračuje	Prebieha aktuálne pri jednotlivých projektoch na príslušný útvar MsÚ, resp. vedenie mesta.	vlastné zdroje
7.	PaRVaS/3/2 – Zjednodušiť systém povoľovania a regulácie prevádzok v oblasti obchodu a služieb	X			14.12.2007	Uskutočnené v rámci novelizácie VZN č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitra v znení dodatku č. 1	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Podmienky pre investície</b>		
<b>Garant: Nitrianska investičná s.r.o.,</b>							
<b>P. č.</b>	<b>Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia</b>	<b>Stav plnenia opatrenia</b>			<b>Termín plnenia</b>	<b>Plnenie - realizácia opatrenia</b>	<b>Zdroje financovania</b>
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
8.	PI/1/1 – Skrátit' lehoty poskytovania služieb na polovicu		X		pokračuje	Priebežné plnenie v zmysle platnej legislatívy.	-
9.	PI/2/1 – Zainteresovať podnikateľské subjekty na synergických efektoch rozvoja podnikateľskej činnosti v meste		X		pokračuje	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rokovania s potencionálnymi investormi zo SR a zo zahraničia o možnostiach ich etablovania v 2 priemyselných zónach v meste</li> <li>- tvorba nových pracovných miest ( priame aj nepriame )</li> </ul>	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Podpora a rozvoj cestovného ruchu</b>		
<b>Garant: Útvar propagácie a cestovného ruchu</b>							
<b>P. č.</b>	<b>Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia</b>	<b>Stav plnenia opatrenia</b>			<b>Termín plnenia</b>	<b>Plnenie - realizácia opatrenia</b>	<b>Zdroje financovania</b>
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
10.	CR/1/1 – Vypracovať komplexný zámer rozvoja a smerovania CR	X			2011	V roku 2011 po zapracovaní pripomienok bol vytvorený strategický dokument: „Konceptia rozvoja CR v Nitre“ a odsúhlasený Mestským zastupiteľstvom v Nitre. Zámer bol predstavený v hoteli Mikádo ako strategický dokument odbornej verejnosti.	vlastné zdroje 15.500 €
11.	CR/2/1 – V rámci prijatej koncepcie rozvoja CR zakomponovať jednotlivé pamätihodnosti a atrakcie do jednotného systému turistických okruhov. Propagácia atraktív a noviniek viacerými formami		X		pokračuje	Budovanie „Turisticko-informačného systému mesta Nitry“ (TIS) vychádza zo schválenej koncepcie zo začiatku roka 2009. Realizácia jeho prvej etapy sa začala koncom roka 2009 vypracovaním systému jednotného označovania objektov CR, spracovaním obrazových a textových podkladov v jazykových mutáciách, systému máp, informačných panelov a označníkov a ich rozmiestnenia. V roku 2013 bolo na zjednotenie vizuálu Mesta Nitry zadané vypracovanie dizajn manuálu z finančných prostriedkov NOCR, ktorý bude riešiť označenie lokalít z hľadiska CR (Nám. Na víšku, Župné námestie, Pribinovo námestie,... ) V roku 2013 bol na Svätoplukovom námestí umiestnený outdoorový komunikačný panel slúžiaci ako exteriérová informačná kancelária. Propagácia atrakcií a noviniek prostredníctvom web stránky ( <a href="http://www.nitra.sk">www.nitra.sk</a> , <a href="http://www.nisys.sk">www.nisys.sk</a> ), mesačníka Nitra, týždenníka ECHO, ...	vlastné zdroje
12.	CR/3/1 – Vybudovanie návštevníckeho centra so stálou expozíciou o Nitre a regióne			X		S realizáciou sa ešte nezačalo. Súvisí s rekonštrukciou Objektu Mestského domu na základe aktuálnej výzvy.	vlastné zdroje, zdroje EU
13.	CR/4/1 – Zorganizovanie medzinárodnej konferencie koordinátorov partnerskej spolupráce	X			2011-2012	V roku 2011 počas osláv Svetového dňa cestovného ruchu bol uskutočnený workshop týkajúci sa partnerskej spolupráce v priestoroch Fóra mladých. V rámci realizácie projektu „Podpora aktivít cestovného ruchu v meste Nitra“ z prostriedkov EÚ boli v roku 2012 zrealizované 2 medzinárodné konferencie na podporu rozvoja CR z rozsahu 3 dni z toho	vlastné zdroje, zdroje EU

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Podpora a rozvoj cestovného ruchu</b>		
<b>Garant: Útvár propagácie a cestovného ruchu</b>							
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						boli 2 dni venované partnerskej spolupráci a na konferenciu boli prizvaní pracovníci pre koordináciu zo všetkých partnerských miest. Konferencií a workshopu sa zúčastnili pracovníci z partnerských miest Báčsky Petrovec, Osijek, České Budějovice, Gosford, Kroměříž, Spišská Nová Ves a Zielona Góra.	
14.	CR/5/1 – Rozšíriť možnosti propagácie kultúrnych produktov a služieb		X		pokračuje	Mesto Nitra rozšírilo možnosti propagácie bezplatným využitím 3D boardov na Cyrilo-Methodských slávnostiach, zvýhodneným poskytnutím citylightov, využitím mestských skruží a mestských vitrín na Pešej zóne, využitím priestoru na plagáty v autobusoch mestskej a prímestskej dopravy spoločnosti ARRIVA, prostredníctvom webstránky mesta, týždenníka ECHO, mesačníka Nitra, atď. Mesto Nitra sa propaguje prostredníctvom materiálov v 3 jazykových mutáciách (Informačník pre turistov, Synagóga, Múzeá a galérie, Archeologické pamiatky, Národné kultúrne pamiatky ...) Materiály sú poskytované v informačnej kancelárii NISYS a na výstavách CR v Bratislave, Brne, Prahe, ale aj na výstavách v areáli Agrokomplexu. Mesto Nitra pravidelne prostredníctvom tlačových konferencií informuje o konaných podujatiach.	vlastné zdroje + zdroje EU
15.	CR/6/1 – Zabezpečenie kontroly kvality a dodržiavania štandardov		X		pokračuje	Mesto Nitra je v úzkom a pravidelnom kontakte so subjektmi cestovného ruchu, vytvára podmienky na ich propagáciu a spoluprácu zameranú na skvalitnenie služieb. Zástupcovia viacerých subjektov pracujúcich v oblasti CR boli prizvaní na konferenciu a súčasťou prednášok bola aj téma kvality poskytovaných služieb.	vlastné zdroje
16.	CR/7/1 – Zlepšiť imidž a atraktivitu mesta pre návštevníkov		X		pokračuje	Vďaka pravidelnej podpore subjektov spravujúcich kultúrne pamiatky sa výrazne zlepšila ich atraktivita návštevnosť, napr. vybudovanie Diecézneho múzea, expozície kazemát, záchrana najstaršej fresky na	vlastné zdroje, zdroje EU



**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b> Garant: Útvar propagácie a cestovného ruchu					<b>Kritická oblasť: Podpora a rozvoj cestovného ruchu</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						území Nitra v Horných Krškanoch, rekonštrukcia katedrálneho chrámu Nitrianskeho hradu a celého hradného areálu. V roku 2013 boli zrekonštruované a zmodernizované priestory NISYSu. Na Svätoplukovom námestí bol umiestnený outdoorový komunikačný panel „exteriérová informačná kancelária“, bolo zrekonštruované Župné námestie , ako vstupná brána do Hradného areálu, parčík pred Mestským kúpeľom. V rámci projektu bolo vytvorené reprezentatívne video o Nitre a slogan „Objav miesto, zaži príbeh“	
17.	CR/8/1 – Vypracovanie systému názvoslovia ulíc s prepojením na mestské časti					<b>Opatrenia presunuté do kompetencie v oblasti Samosprávy</b>	-

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Prednosta MsÚ					<b>Kritická oblasť: Informatizácia a multimediálne informačné technológie</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
18.	IT/1/1 – Tvorba a prepojenie web portálu ISS s GIS, elektronickou podateľňou a vytvorenie centrálnej		X		pokračuje	Dokument bol vypracovaný v roku 2009- Web rozhranie ISS spolu s GIS, eForm, ePodateľňa, CMS DMS.	vlastné zdroje, zdroje EÚ

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

	metadatabázy						
19.	IT/1/2 – Zabezpečenie prechodu na euro v roku 2008	X			2008	Prechod na € bol zavedený.	vlastné zdroje
20.	IT/1/3 – Zriadiť InfoDesk pre handicapovaných občanov		X		2010 až 2013	Čiastočne je zahrnuté v projekte e- government krajských miest. Čiastočne je zahrnuté v projekte e- government krajských miest. V roku 2012 bola inštalovaná v klientskom centre oblasť pre slabozrakých a v roku 2013 boli nainštalované indukčné cievky pre nepočujúcich na vrátnicu a pracoviská klientskeho centra.	vlastné zdroje zdroje EÚ
21.	IT/1/4 - Doplnenie informačného systému o videodokumenty jednotlivých lokalít mesta			X	-	Zatiaľ nenaplánované, vzhľadom na finančné možnosti mesta.	-
22.	IT/2/1 – Zriadiť mestské internetové kaviarne v jednotlivých mestských častiach			X	2013 2015	V zmysle plánovaných výziev z operačného programu IS – PO3 . Zatiaľ výzvy neboli vyhlásené.	vlastné zdroje SR, zdroje EÚ

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Doprava a jej infraštruktúra</b>		
<b>Garant: Útvár hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>							
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
23.	D/ 1/1 Realizácia verejnoprospešných stavieb v zmysle schváleného územného plánu – hromadné garáže		X		pokračuje	Bola vypracovaná štúdia ako podklad pre obstaranie výstavby hromadných garáží zo súkromných zdrojov. V rámci výstavby obchodného centra MLYNY boli vybudované hromadné garáže zabezpečujúce parkovanie aj v zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie CMZ, aj keď nie sú zaradené ako VPS. Aktuálnosť oprávnenosti v VPS je v posúdení materiálu v MZ z roku 2009	súkromné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Doprava a jej infraštruktúra</b>		
<b>Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>							
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
					v zmenách a doplnkoch ÚPN mesta.		
24.	D/ 1/2 Realizácia verejnoprospešných stavieb – vytvorenie vnútorného okruhu mesta	X			2008 2009	Pre zlepšenie plynulosti cestnej premávky, odbremenenia centrálnej mestskej zóny, Pre zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia boli zrealizované stavebné opatrenia na zvýšenie plynulosti na okruhu, vytvorenie samostatných odbočovacích jazdných pruhov.	vlastné zdroje 67000 €
25.	D/ 1/3 Realizácia verejnoprospešných stavieb – prepojovacia komunikácia Krškany – Chrenová I. etapa – prepojenie cesty I/64 Novozámocká s cestou III/05137 Dlhá		X		pokračuje	Spracovaná realizačná projektová dokumentácia pre uvedenú komunikáciu, vrátane mostného prepojenia na úrovni Priemyselnej ul. V náväznosti na ukončenie výstavby rýchlostnej cesty R1 bolo zabezpečené územné rozhodnutie a začalo majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou.	vlastné zdroje
26.	D/ 1/4 - Realizácia verejnoprospešných stavieb – prepojovacia komunikácia Krškany – Chrenová II. etapa – prepojenie cesty III/05137 Dlhá s cestou I/51 Levická		X		pokračuje	Je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, v roku 2010 sa budú zabezpečené vyjadrenia dotknutých organizácií .	vlastné zdroje
27.	D/ 1/5 Realizácia verejnoprospešných stavieb v zmysle schváleného územného plánu – mostné		X		pokračuje	Vypracovaná štúdia mostného prepojenia. Problémom sú vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam.	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Doprava a jej infraštruktúra</b>		
<b>Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>							
<b>P. č.</b>	<b>Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia</b>	<b>Stav plnenia opatrenia</b>			<b>Termín plnenia</b>	<b>Plnenie - realizácia opatrenia</b>	<b>Zdroje financovania</b>
		<b>Zrealizované</b>	<b>V realizácii</b>	<b>Realizácia nezačala</b>			
	prepojenie Kalvária – Chrenová						
28.	D/ 2/1 Spolupráca pri príprave výstavby juhovýchodného obchvatu mesta	X			2012	Výstavba juhovýchodného obchvatu mesta začala v septembri 2009 s ukončením v roku 2012. Stavba bola financovaná z prostriedkov PPP projektov.	PPP
29.	D/3/1 Vybudovanie mostného objektu Slančíkovej – Wilsonovo nábr.	X			2011	Stavba bola zrealizovaná, skolaudovaná a daná do užívania v roku 2011.	vlastné zdroje 130000 €
32.	D/ 4/1 Pripraviť a realizovať projekt dopravného ihriska	X			2012	Detské dopravné ihrisko bolo zrealizované v mestskej časti Chrenová I. Bolo odovzdané do správy mestskej polície.	vlastné zdroje, súkromné
30. (33)	D/ 4/2 Vytvoriť integrovaný systém riadenia dopravy cestnou svetelnou signalizáciou	X			2008	Integrovaný systém riadenia bol úspešne realizovaný a plne pracuje na riadení dopravy v meste. Zvýšila sa priepustnosť svetelne riadenými križovatkami, zvýšili sa bezpečnosť a hlavne plynulosť cestnej premávky mestom.	vlastné zdroje 502144 €
31. (34)	D/ 4/3 Vybudovanie okružných križovatiek	X			2008 2009	Okružné križovatky sa postupne budujú, zvyšuje sa bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Bola vybudovaná okružná križovatka na ceste I/64 Novozámocká v rámci pripojenia priemyselnej zóny Juh, pokračuje sa na výstavbe ďalších okružných križovatiek	vlastné zdroje 392630 €
35.	D /4/4 Nové prepojenie mestskej časti Zobor na dopravný skelet mesta – cesta III Jelenecká – I/65		X		pokračuje	Nové dopravné prepojenie vedené katastrálnym územím Nitrianske Hrnčiarovce bolo zapracované do Územného plánu obce Nitrianske Hrnčiarovce.	vlastné zdroje, združené

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Doprava a jej infraštruktúra</b>		
<b>Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>							
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	Zlatomoravecká						
36. (38)	<del>D/ 5/1 Vypracovanie projektu a vybudovanie regionálneho Letiska NITRA a.s.</del>	<b>Zrušené</b>				<del>Opatrenie navrhujeme zrušiť z dôvodu, že garantom výstavby regionálneho letiska môže byť NSK, Mesto Nitra môže v tomto prípade vystupovať ako partner</del>	-
37.	D/ 6/1 Rozvíjať cyklistickú dopravu		X		pokračuje	Ku koncu roku 2013 bolo zrealizovaných 8,85 km cyklistických trás. Pripravené do výstavby sú rekreačné cyklotrasy v dĺžke 8,8 km ( trasa po nábreží rieky Nitra). Navrhované trasy v zmysle vypracovaných štúdií sú v celkovej dĺžke 34,8 km. Tvoria účelové – rekreačné trasy v úsekoch: Nitra – PP Sever - Dražovce, Mlynárce ( Zelokvet) – Klokočina – Šúdol, Klokočina – Borina – Hollého ul., Nitra – Chrenová – Janíkovce.	vlastné zdroje, zdroje EU
38.	<del>D/ 6/2 Ako opatrenie 36</del>	<b>Zrušené z dôvodu duplicity</b>				<del>Opatrenie navrhujeme zrušiť z dôvodu duplicity s opatrením č. 36</del>	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Inžinierske siete, vodohospodárska a energetická politika</b>		
<b>Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>							
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
39.	IS, VaEP/1/1 – Zabezpečiť vypracovanie generelu technickej infraštruktúry mesta Nitra		X			Prehľad o stave technickej infraštruktúry na území mesta je evidovaný a priebežne aktualizovaný v DTM mesta Nitra. V roku 2008 bola mestom obstaraná - Koncepcia odkanalizovania a zásobovania vodou územia mesta Nitra. Súčasne ZSVS, a.s. zabezpečila dokumentáciu: „Región Nitra – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“ pre realizáciu projektu spolufinancovaného z prostriedkov EU. <b>Zlúčenie č. 39 s č.40</b>	vlastné zdroje zdroje EU
40.	IS, VaEP/1/2 – Zabezpečiť rekonštrukciu nevyhovujúcej technickej infraštruktúry		X		pokračuje	Mesto Nitra zabezpečuje údržbu a rekonštrukciu zariadení technickej infraštruktúry /ak sú v majetku mesta Nitra/ v rámci svojich investičných akcií, ak sa v majetku mesta nenachádzajú, zo zákona táto povinnosť vyplýva jednotlivým správcom inžinierskych sietí. ZSVS, a.s. postupne zabezpečuje významnú investíciu, realizáciu projektu: „Región Nitra – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“ spolufinancovaného z prostriedkov EU. <b>Zlúčenie č. 39 s č.40</b>	vlastné zdroje, zdroje EÚ
41.	IS, VaEP/1/3 – Zabezpečiť výstavbu novej technickej infraštruktúry		X		pokračuje	Mesto Nitra zabezpečuje výstavbu údržbu zariadení technickej infraštruktúry /ak sú v majetku mesta Nitra/ v rámci svojich investičných akcií, ak sa tieto v majetku mesta nenachádzajú, zo zákona povinnosť vyplýva jednotlivým správcom inžinierskych sietí. Vid' opatrenie č. 40	vlastné zdroje, zdroje EÚ
42.	IS, VaEP/2/1 - Spracovať stratégiu mesta v oblasti vodného hospodárstva	X			2008	Spracovaná - Koncepcia odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou mesta Nitra, Západoslvenská vodárenská spoločnosť /ZSVS/ obstarala projekt pre územné rozhodnutie Región Nitra – odvodnenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou. ZSVS taktiež s mestom Nitra spolupracuje na dobudovaní kanalizácie v Nitre – PD sa týka	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Inžinierske siete, vodohospodárska a energetická politika</b>		
<b>Garant: Útvar hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>							
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
					mestských častí Párovské Háje, Kynek, Dražovce, Janíkovce a časť Horných a Dolných Krškán - prebieha realizácia.		
43.	IS, VaEP/2/1- Spracovať stratégiu mesta v oblasti elektrifikácie	X			2010	V roku 2010 bola Energetickou agentúrou v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra vypracovaná „Energetická koncepcia okresu Nitra“, ktorá sa zaoberá i problematikou elektrifikácie mesta Nitra.	-
44.	IS, VaEP/2/1- Spracovať stratégiu mesta v oblasti plynofikácie	X			2010	V roku 2010 bola Energetickou agentúrou v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra vypracovaná „Energetická koncepcia okresu Nitra“, ktorá sa zaoberá i problematikou plynofikácie mesta Nitra. <b>Zlúčenie s č. 43</b>	-
45.	IS, VaEP/2/4 – Vyhodnotiť súčasný stav v zásobovaní vodou, odvádzaní splaškovej, zrážkovej a inej vody, fungovanie ČOV	X			2008	V r.2008 bola spracovaná Koncepcia odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou mesta Nitra. Na základe vyhodnotenia stavu kanalizačnej a vodovodnej siete bola spoločnosťou ZVS, a.s. obstaraná dokumentácia pre územné a stavebné povolenie: „ Región Nitra – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“. Postupne prebieha realizácia stavby.	vlastné zdroje zdroje EU
46.	IS, VaEP/2/5 – Zabezpečiť spracovanie programu racionálneho hospodárenia s vodou		X		pokračuje	V r. 2008 bola spracovaná Koncepcia odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou mesta Nitra. V spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a správcami IS je potrebné na základe podkladov v koncepcii zabezpečiť program racionálneho hospodárenia s vodou. Hľadať zdroje EÚ pre možnosti financovania zámeru.	vlastné zdroje
47.	IS, VaEP/3/1 – Vyhodnotiť súčasný stav v zásobovaní energiami	X			2010	Spracovaná Koncepcia rozvoja mesta Nitra v oblasti tepelného hospodárstva. V roku 2010 bola Energetickou agentúrou v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra vypracovaná „Energetická koncepcia okresu Nitra“, ktorá vyhodnotila súčasný stav v zásobovaní energiami.	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – HOSPODÁRSKY ROZVOJ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>					<b>Kritická oblasť: Inžinierske siete, vodohospodárska a energetická politika</b>		
<b>Garant: Útvár hlavného architekta, Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>							
<b>P. č.</b>	<b>Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia</b>	<b>Stav plnenia opatrenia</b>			<b>Termín plnenia</b>	<b>Plnenie - realizácia opatrenia</b>	<b>Zdroje financovania</b>
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
48.	IS, VaEP/4/1 – Vypracovať program racionálneho hospodárenia s energiami	X			2010	V r. 2006 bola spracovaná Koncepcia rozvoja mesta Nitra v oblasti tepelného hospodárstva., následne v roku 2010 „Energetická koncepcia okresu Nitra“. Návrhy vypracovaných koncepcií vychádzajú z princípov udržateľného hospodárenia s energiami.	vlastné zdroje, zdroje EÚ
49.	IS, VaEP/4/2 – Zabezpečiť spracovanie programu na podporu využívania alternatívnych zdrojov		X		pokračuje	V rámci vypracovanej Energetickej koncepcie okresu Nitra, boli prehodnotené možnosti a odporúčané alternatívne zdroje v zásobovaní energiami i pre mesto Nitra. Na podklade analýzy a výstupov z koncepcie je možné v spolupráci s EA v Nitre vypracovať predmetný dokument.	vlastné zdroje, zdroje EÚ



## **2. Sociálny rozvoj a kvalita života ( celkom 81 opatrení )**

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA Garant: Odbor sociálnych služieb					Kritická oblasť: Bývanie		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
1.	B/1/1 Vypracovať strategický dokument v oblasti bývania - Program rozvoja bývania Mesta Nitra	X			2013	Rozvojový dokument schválený MZ v decembri 2013:	vlastné zdroje
2.	B/1/2 Vytvoriť inštitút tzv. „Sociálneho bývania“ na území Mesta Nitra určený pre sociálne slabšie skupiny		X		pokračuje	Zrealizované : Mestská ubytovňa -56 obytných miestností, rozšírená kapacita Zariadenia núdzového bývania – 35 lôžok, zriadená nízkoprahová nocľaháreň – 24 lôžok, odovzdané byty nižšieho štandardu postavené s podporou štátu v lokalite Orechov Dvor – 25 bytov, vo výstavbe Bytový dom Senior – 53 b.j.	vlastné zdroje ŠR
3.	B/1/3 Vybudovať náhradné dočasné bývanie pre neplatičov	X			2008	Dom charity Svätého Rafaela – nízkoprahová nocľaháreň ( 24 lôžok) a denné azylové centrum ( 30 kapacita). Prevádzku zabezpečuje Diecézna charita Nitra	vlastné zdroje Diecézna charita
4.	B/1/4 Zvýšenie ponuky bývania vo verejnom nájomnom bytovom sektore okrem výstavby bytov v bytovom dome aj výstavbou bytov získaných nadstavbou alebo prístavbou v bytovom dome alebo nebytovej budove			X	pokračuje	Analýza existujúceho bytového fondu s cieľom získať nové bytové jednotky nadstavbou, stavbou alebo prístavbou sa neuskutočnila, ale prebieha neustály monitoring možností spolupráce so súkromným sektorom pri realizácii opatrenia.	-
5.	B/1/5 Regenerácia sídiel a podpora sociálnej súdržnosti mesta prostredníctvom obnovy bytových susedstiev		X		pokračuje	1.V r.2008 Vypracovaný projekt na získanie NFP na regeneráciu sídiel v lokalite Párovce 2. Údržba a cyklické opravy bytového fondu mesto prenieslo na Služby Nitra.	vlastné zdroje, ŠR

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor sociálnych služieb					<b>Kritická oblasť: Bývanie</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						3. Výstavba 82 nájomných bytov bežného štandardu postavených s podporou štátu v lokalite Diely. <b>Opatrenie presunuté do oblasti Urbanizmu, architektúry a územného rozvoja</b>	
6.	B/1/6 Posilnenie siete domovov dôchodcov o mestské domovy dôchodcov	X				Premenovanie Domov dôchodcov na Zariadenia pre seniorov v zmysle novej legislatívy. Výmenou DOS 2 na Hollého za novopostavený Bytový dom Senior – Krčméryho ul. kapacita -54 b.j. Termín ukončenia výstavby december 2010.	vlastné zdroje, ŠR, zdroje EÚ
7.	B/1/7 Obnova bytového fondu		X		pokračuje	Opatrenie sa priebežne realizuje prostredníctvom Službyt Nitra, s.r.o.	Službyt Nitra
8.	B/1/8 Legalizovanie nájmu bytov v súkromnom sektore a zvýšenie objemu nájomného bytového fondu v meste mobilizáciu dočasne neobývaného bytového fondu		X		pokračuje	Opatrenie je v kompetencii spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o., ktorá informuje o jeho realizácii.	-
9.	B/1/9 Vytvorenie IS bytového trhu mesta, poskytujúceho údaje potrebné pre analýzu a monitorovanie bytového fondu vo vlastníctve mesta, ako aj pre hodnotenie potrieb bývania obyvateľov mesta		X		pokračuje	Uvedené opatrenie je zabezpečené čiastkovými úlohami v spolupráci Útvaru sociálneho úradu MsÚ v Nitre, Službytu Nitra, s.r.o. a správcami bytových domov.	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor sociálnych služieb					<b>Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
10.	SS/1/1 – Skvalitniť a rozšíriť sociálne služby pre seniorov		X		pokračuje	<p>Novovytvorené sociálne služby : monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, prepravná služba a sociálny taxík, Denný stacionár pre seniorov a ŤZP osoby,</p> <p>- vypracováva sa projektová dokumentácia pre zriadenie Centra pre seniorov na L. Okánika, uskutočnená analýza potrieb seniorov dotazníkovou metódou ku KPSS, objekt bývalej detskej nemocnice bude zrekonštruovaný na Zariadenie pre seniorov so zariadením opatr. služby, zvýši sa kapacita ZOS na 50 lôžok , termín ukončenia november 2010 , celková kapacita 164 lôžok.</p> <p>Schválená žiadosť o NFP pre ZOS v januári 2010.</p> <p><b><u>Opatrenie doplnené o úlohy:</u></b></p> <p>h) podpora aktivít na zlepšenie fyzických síl a intelektuálnych schopností seniorov</p> <p>i) zvyšovanie mobility seniorov mesta Nitra</p> <p>j) podpora programov pre seniorov s cieľom zvýšenia kvality života</p>	vlastné zdroje
11.	SS/1/2 – Zvyšovať informovanosť seniorov a rodinných príslušníkov o sociálnych službách		X		pokračuje	<p>Informovanosť a propagácia prostredníctvom : Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra, Klientske centrum služieb – poradenské centrum, SZSS – poradenské centrum.</p> <p>Aktuálne informácie sú poskytované cez médiá a webovú stránku mesta.</p>	vlastné zdroje
12.	SS/2/1 – Vybudovanie sociálno-preventívnych programov zameraných na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže		X		pokračuje	<p>Realizuje sa v spolupráci s Komunitným centrom na sídlisku Klokočina, CVC Domino.</p>	vlastné zdroje, iné - CKR

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor sociálnych služieb					<b>Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
13.	SS/2/2 – Pomoc mladým rodičom, mladistvým tehotným dievčatám		X		pokračuje	<p>Materské centrum Klokanček na Klokočine, Krízová intervencia v Mestskej ubytovni, Zariadenie núdzového bývania – sociálne služby pre mladistvé tehotné a osamelé matky</p> <p><b><u>Zmena v doplnení textu opatrenia a doplnené úlohy:</u></b> „ ... a podpora fungujúcej rodiny“</p> <p>f) Podpora služieb zameraných na prehĺbovanie vzájomných vzťahov v rodine g) Vzdelávanie v oblasti rodičovských zručností h) Systém motivačných prvkov na aktivizáciu rodiny a systém podpory rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia</p>	vlastné zdroje
14.	SS/3/1 – Vybudovanie zariadení zabezpečujúcich komplexnú starostlivosť o deti a mládež, u ktorých je ohrozený psychický, fyzický a sociálny vývin			X		<p>Mesto Nitra finančne podporuje Krízové stredisko Centrum Slniečko v Nitrianskych Hrnčiarovciach , kde si objednáva 2 miesta celoročne. Potreby mesta Nitra ukázali, že zatiaľ nie je opatrenie prioritou.</p>	vlastné zdroje
15.	SS/4/1 – Podporovať dobrovoľníctvo a svojpomoc		X		pokračuje	<p>Zmluva o spolupráci s UKF v Nitre – prax študentov v Komunitnom centre Orechov Dvor – od roku 2008. Dobrovoľná práca rehoľných sestier v lokalite Orechov Dvor. Spolupráca s inými organizáciami : Centrum Slniečko.</p> <p><b><u>Opatrenie doplnené o úlohy :</u></b> f) Vybudovať Centrum dobrovoľníctva pri Komunitnom centre na Klokočine g) Zapájanie seniorov do dobrovoľníckych prác v prospech mesta</p>	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor sociálnych služieb					<b>Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
16.	SS/5/1 – Vybudovať Centrum pre rodinu s prorodinne orientovanými programami		X		pokračuje	V Mestskej ubytovni pôsobilo OZ Kolíska – zriadený Detský klub, kde boli vykonávané voľnočasové aktivity pre deti i dospelých, ukončená činnosť v máji 2009. November 2009 - Projekt Mosty – spolupráca s Centrom Slniečko – zriadenie krízového intervenčného centra v priestoroch Mestskej ubytovne pre terénnu sociálnu prácu s rodinami a voľnočasové aktivity s deťmi. <b>Opatrenie doplnené o úlohy :</b> b) zriadiť Centrum na podporu rodiny a Záchytné krízové centrum f) podpora a rozvoj terénnej sociálnej práce g) poradenstvo a krízová intervencia	vlastné zdroje
17.	SS/6/1 – Zriadiť Dom na polceste pre mladých dospelých			X		Vytvorené priestorové podmienky pre zriadenie Domu na pol ceste ( 2. izb. byt v Mestskej ubytovni). V rokoch 2007 -2009 nevystala potreba ubytovať mladých dospelých z DeD.	vlastné zdroje
18.	SS/7/1 – Integrovanie a podpora dlhodobu sociálne vylúčených komunit, skupín a jednotlivcov, s ohľadom na ich potreby, prostredníctvom skvalitnenia a rozvoja systému sociálnych služieb		X		pokračuje	V r. 2008 Mesto Nitra v spolupráci s Diecéznou charitou zriadilo Dom charity svätého Rafaela –nizkoprahová nocľaháreň – 24 lôžok , denné azylové centrum – 30 miest, sociálne poradenstvo, strava, ošatenie, hygiena. Aktivácia obecných prác cez projekt Solidarita s občanom priamo na Mestskom úrade v Nitre. <b>Opatrenie doplnené o úlohy:</b> a ) Udržateľnosť nizkoprahového centra a denného azylového centra pre bezdomovcov b ) Dôsledné uplatňovanie inštitútu bezdomovectva na území	vlastné zdroje, Diecézna charita Nitra ÚPSVR

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor sociálnych služieb					<b>Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						mesta. f) Zriadenie útulku pre chorých bezdomovcov g) Podpora resocializačných aktivít zameraných na získanie a obnovenie pracovného procesu	
19.	SS/7/2 – Eliminácia predsudkov a bariér voči vylúčeným jednotlivcom, skupinám a komunitám		X		pokračuje	Finančná podpora aktivít mimovládnych neziskových organizácií formou dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. <b><u>Zmena v doplnení textu opatrenia a doplnené úlohy:</u></b> „ ... a podpora komunitnej práce v sociálne vylúčených komunitách“  c) Podpora komunitnej práce v sociálne vylúčených komunitách d) Podpora a rozvoj integračného komunitného centra na Klokočine e) Zlepšenie „sociálneho kapitálu“ jednotlivcov ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom ďalšieho vzdelávania (odstránenie negramotnosti a pologramotnosti, prevencia vylúčenia, atď.) f) spolupráca s inštitúciami v rôznych oblastiach života pri riešení integrácie rómskej komunity do majoritnej spoločnosti ( školstvo, kultúra,...)	vlastné zdroje
20.	SS/7/3 – Podporovať dlhodobu sociálne vylúčené komunity, skupiny a jednotlivcov s ohľadom na ich potreby, prostredníctvom		X		pokračuje	Projektová dokumentácia na výstavbu nového Útulku pre bezdomovcov – rozšírenie kapacity z 83 miest na 100, projekt schválený v januári 2010. <b><u>Opatrenie doplnené o úlohu:</u></b> f) podpora pri zabezpečovaní základných životných potrieb formou	vlastné zdroje, ŠR, zdroje EÚ

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor sociálnych služieb					<b>Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	skvalitnenia a rozvoja systému sociálnych služieb					„ Sociálneho supermarketu“	
21.	SS/8/1 – Predchádzať vzniku a prehĺbaniu krízových situácií prostredníctvom zvýšenia sociálno-právneho povedomia vylúčených jednotlivcov, skupín a komunit		X		pokračuje	V r.2009 bolo zriadené Komunitné centrum Orechov Dvor - podpora odbornej pomoci pre všetkých obyvateľov v lokalite, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané riešenie svojho problému. Dôraz je kladený na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže, ale i dospelých v danej lokalite. Terénni komunitní pracovníci svojou sociálnou prácou chcú prispieť k rozvoju danej lokality, a tým zabrániť segregácii obyvateľstva lokality Orechov Dvor. Podporená bola i materská škôlka novým vybavením . Finančná podpora neziskových. organizácií formou dotácií z rozpočtu Mesta Nitra. <b><u>Opatrenie doplnené o úlohy:</u></b> <b>d) Podpora a rozvoj bezplatnej občianskej poradne</b> <b>e) Zvýšiť informovanosť o poskytovaných sociálnych službách</b>	vlastné zdroje, ŠR, zdroje EÚ
22.	SS/8/2 – Zlepšiť sociálnu situáciu sociálne vylúčených jednotlivcov, skupín a komunit prostredníctvom ich integrácie na trhu práce	X				V r. 2009 zriadený Mestský sociálny podnik – v rámci projektu Solidarita s občanom bolo vytvorených 16 pracovných miest v sociálnom podniku, vytvorené boli 3 pracovné skupiny z radov nezamestnaných, ktorí sa v letných mesiacoch podieľali na čistote mesta	vlastné zdroje
23.	SS/9/1 – Budovanie nízkoprahových centier, športových areálov tzv. „cool mestských športov“ a nízkoprahových služieb	X				Postupné zabezpečenie vybudovania multifunkčných športových ihrísk, vybudované detské ihrisko pri Mestskej ubytovni.	vlastné zdroje, ŠR, sponzori



**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor sociálnych služieb					<b>Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
24.	SS/10/1 – Zriadenie „K –centra“ pre aktívnych užívateľov drog		X		pokračuje	Mesto Nitra každoročne finančne podporuje mimovládne neziskové organizácie STORM, BUDÚCNOSŤ prostredníctvom dotačnej politiky z rozpočtu Mesta Nitry. <b><u>Opatrenie doplnené o cieľ:</u></b> Zvýšenie informovanosti o závislostiach, o rizikách užívania drog a o redukcii negatívnych dopadov na človeka a jeho okolie. <b><u>Zmena v texte úlohy:</u></b> b ) zriadenie denného nízkoprahového centra ako kontaktného centra pre aktívnych užívateľov drog	vlastné zdroje
25.	SS/10/2 – Vybudovanie resocializačného strediska pre abstinujúcich klientov	<b>Zrušené</b>				<b>Opatrenie navrhujeme zrušiť.</b>	-
26.	SS/11/1 – Zabezpečiť realizáciu foriem sociálnej pomoci pre občanov so zdravotným postihnutím v rozsahu adekvátnom ich potrebám		X		pokračuje	V r.2008 bol zriadený Denný stacionár na Baničovej ulici pre mentálne postihnutú mládež prevádzkovaný prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie SZSS. Finančná podpora MVO formou dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. <b><u>Zmena v texte úlohy a), b) a doplnené o úlohy:</u></b> a ) Využitím objektu na Baničovej ulici 14 zriadiť Sociálne integračné centrum s cieľom rozšíriť sieť poskytovaných sociálnych služieb a poradenstvo pre občanov ŤZP. b ) V priestoroch objektu zriadiť denný stacionár pre deti a mládež postihnuté autizmom. g) Poskytovanie dostupných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím s dôrazom na zvýšenie kvality života	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor sociálnych služieb					<b>Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						<b>h) Poskytovanie odľahčovacej služby</b> <b>Opatrenie navrhujeme zrušiť.</b>	
27.	SS/11/2 – Podpora uplatnenia zdravotne postihnutých na trhu práce		X		pokračuje	Vytvorené chránené pracovisko pre CTV a prepravnú službu, kde Mesto zamestnáva 5 ZŤP ľudí. <b>Zmena v doplnení textu opatrenia :</b> „... a podpora zamestnateľnosti osôb so zdravotným postihnutím“ <b>Opatrenie doplnené o úlohy:</b> e) Podpora a posilnenie služby sociálnej rehabilitácie so zameraním na prácu f) Podpora motivačno-vzdelávacích kurzov pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom zapojenia na trh práce <b>Opatrenie navrhujeme zrušiť.</b>	vlastné zdroje
28.	SS/11/3 – Podpora integrovania výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých		X		pokračuje	Opatrenie zabezpečuje Effeta – stredisko sv. Františka Saleského, ktoré finančne podporuje aj Mesto Nitra formou dotácií z rozpočtu mesta Nitra, podpora konferencií na medzinárodnej úrovni. <b>Zmena v doplnení textu opatrenia :</b> „...detí a mládeže“ <b>Opatrenie doplnené o úlohy:</b> c) Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva EFFETA a SOCIA	vlastné zdroje , iné - Effeta
29.	SS/11/4 – Podporovať vzdelávacie programy pre poskytovateľov sociálnych služieb		X		pokračuje	Vzdelávanie prostredníctvom projektu Pomoc pre nádej, Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe, projekt Centrum Slniečko. Prostredníctvom týchto projektov boli vyškolení pracovníci ÚSÚ, SZSS a Mestskej polície.	vlastné zdroje, ŠR zdroje EÚ

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor sociálnych služieb					<b>Kritická oblasť: Sociálna starostlivosť</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
30.	SS/11/5 – Zabezpečiť skvalitnenie a realizáciu foriem sociálnej pomoci pre občanov so zdravotným postihnutím na požadovanej úrovni		X		pokračuje	<p>Predčítavateľská a tlmočnická služba patri do pôsobnosti VUC v zmysle zákona č. 448/08 o sociálnych službách. Poskytovaná prepravná služba, odľahčovacia služba prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie SZSS. DSS s denným pobytom pre ŤZP deti a mládež SOCIA - finančná podpora z rozpočtu Mesta Nitra.</p> <p><b><u>Opatrenie doplnené o úlohy:</u></b>  e ) Odľahčovacia služba  f) Vybudovanie podporovaného bývania pre osoby so zdravotným postihnutím  g) Zaisťovanie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím</p> <p><b><u>Opatrenie doplnené o indikátory:</u></b>  - Počet klientov sociálnych služieb  - Počet miest v podporovanom bývaní</p>	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA Garant: Odbor školstva</b>					<b>Kritická oblasť: Školstvo a podpora mládeže</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
31.	ŠaPM/1/1 – Vypracovať Konceptiu základných škôl a školských zariadení do roku 2012	X			2008	Koncepcia základných škôl a školských zariadení vypracovaná ÚŠkÚ MsÚ v Nitre, predložená MZ 26.6.2008, prerokovaná a schválená uznesením č.218/2008-MZ	-
32.	ŠaPM/1/2 – Zlepšovať úroveň a kvalitu v kľúčových vzdelávacích predmetoch v ZŠ prostredníctvom materiálneho vybavenia škôl a personálneho obsadenia	X			2013	Počet interaktívnych tabúl: 107 Počet PC: 1 192 Počet tabletov: 44 Počet jazykových učební: 28 Počet odborných učební: 88 Riaditeľ školy ako štatutár zabezpečuje odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu po prerokovaní so zriaďovateľom. Vybudovanie Detského dopravného ihriska v časti Chrenová v spolupráci s DI OR PZ Nitra a MsP Nitra. Realizácia projektu EKO Nitra – zber druhotných surovín a ich použitie vo výtvarných prácach. Súťaž o Najkrajší školský areál. Zakúpenie interaktívnych tabúl v 2010 a 2013. Projekt Bezpečná škola bol ukončený v roku 2012. Separovanie odpadu v základných školách. Zapájanie pedagógov do projektov na podporu moderného a inovatívneho vzdelávania v rámci kontinuálneho vzdelávania	Vlastné zdroje škôl, rozpočet zriaďovateľa

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor školstva					<b>Kritická oblasť: Školstvo a podpora mládeže</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						<p>pedagogických zamestnancov a do projektov na modernizáciu vyučovacieho procesu (IKT, CLIL a pod.)</p> <p><b><u>Opatrenie doplnené o ciele:</u></b>  Zvýšiť úroveň nadobudnutia konkrétnych zručností a návodov na riešenie dopravných situácií detí a žiakov.  Rozšíriť environmentálne vzdelávanie detí a žiakov.  Zvýšiť využitie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávacom procese.</p> <p><b><u>Opatrenie doplnené o úlohy:</u></b>  5. Skvalitniť konkrétne vedomostí, zručností a návyky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom škôl a školských zariadení, realizáciou projektu Bezpečná škola  6. V spolupráci s Energetickou agentúrou v Nitre prístupnou formou (pomôcky, publikácie) oboznamovať žiakov s princípmi a prínosmi hospodárneho nakladania s energiami  7. Podporiť zapájanie škôl do projektov na podporu moderného a inovatívneho vzdelávania</p>	
33.	ŠaPM/1/3 – Vytvárať podmienky v školách a školských zariadeniach pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia - projekt	X			2011	<p>K 31.8.2012 bola ukončená činnosť projektu Nitra – Solidarita s občanom a tým zanikli 2 pracovné pozície asistentov učiteľa pre žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia (ZŠ Krčméryho, ZŠ s MŠ Novozámocká).  1.9.2012 sa 3 ZŠ, ktoré navštevuje vysoké percento spomínaných žiakov, zapojili do projektu MPC Prešov. Z tohto projektu je</p>	Rozpočet mesta, ŠR, ESF

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA Garant: Odbor školstva					Kritická oblasť: Školstvo a podpora mládeže		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						financovaných 6 asistentov učiteľa – 2 ZŠ Krčméryho, 2 ZŠ s MŠ Novozámocká, 2 ZŠ Ščasného. 1.9.2012 bolo vytvorené elokované pracovisko ZŠ s MŠ Novozámocká – nultý ročník v lokalite Orechov dvor. Vytvorenie pracovnej pozície koordinátora pre prácu s rómskym etnikom na OŠMaŠ.	
34.	ŠaPM/2/1 – Vytvoriť podmienky pre kvalitné ďalšie vzdelávanie učiteľov – prepojiť tento typ vzdelávania s rozvojom školy	X			2009	Za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je zodpovedný riaditeľ školy. Každoročne vypracováva plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý vychádza zo ŠkVP a potrieb školy. Vzdelávanie poskytujú akreditované inštitúcie.	ŠR
35.	ŠaPM/3/1 – Rekonštrukcia a modernizácia objektov, vnútorného vybavenia budov škôl a školských zariadení	X			2013	Výstavba nového pavilónu ZŠ Tulipánová Výmena okien na ZŠ kniežaťa Pribinu	Rozpočet mesta
36.	ŠaPM/4/1 – Realizovať princíp odhalenia a včasnej prevencie – spolupráca odborníkov	X			2011	Každá ZŠ má vytvorenú pozíciu koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov. Pravidelne spolupracujú s CPPPaP v Nitre, s preventistom MsP v Nitre a CVČ Domino. V ZŠ pracujú 2 školskí psychológovia.	Vlastné zdroje školy
37.	ŠaPM/5/1 – Vytvoriť podmienky pre systematickú prácu pri výbere povolania	X			2008	Výchovní poradcovia základných škôl sa stretávajú na pravidelných poradách organizovaných Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre, predmetom pracovných stretnutí je príprava na ďalšie štúdium, resp. na budúce	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor školstva					<b>Kritická oblasť: Školstvo a podpora mládeže</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						povolanie.	
38.	ŠaPM/6/1 – Rozvoj mimovyučovacích a voľno – časových aktivít detí a mládeže	X			2013	Voľnočasové aktivity detí a mládeže zabezpečuje CVC Domino, CVC pri ZŠ kn. Pribinu a ZŠ Škultétyho, ponuka záujmových útvarov, ktoré pracujú pri každej ZŠ. Tieto informácie sú zverejnené na webových sídlach škôl a ŠZ. <b><u>Opatrenie doplnené o úlohu :</u></b> <b>5. Zriadiť Radu mládeže mesta Nitra v zastúpení organizácií, ktoré pracujú s mládežou</b>	ŠR (VP), rozpočet mesta
39.	ŠaPM/6/2 – Rozšíriť rozsah činnosti mestského mládežníckeho parlamentu	X			2013	Zástupcovia stredných škôl sa v roku 2011 odčlenili a parlament bol rozdelený. Žiacky parlament pôsobí v CVC Domino a sú v ňom združení žiaci základných škôl. Mladý parlament, tvorený zástupcami stredných škôl, v súčasnosti nevyvíja spoluprácu s Mestom Nitra.	Vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor kultúry					<b>Kritická oblasť: Kultúra</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
40.	K/1/1 – Vypracovať koncepciu dlhodobého rozvoja kultúry v Nitre – projekt EHMK	X			2008	Projekt kandidatúry Nitra na titul EHMK spracovaný 2007-2008, koncepcia rozvoja kultúry schválená MZ v Nitre 8.12.2008	vlastné zdroje
41.	K/1/2 – Zlepšiť stav budov – domov kultúry ich využívania v záujme vytvorenia kvalitnej kultúrnej ponuky, dobudovať šatne a sociálne zariadenia pre účinkujúcich pri Divadle A. Bagara. Dobudovanie vybavenia interiéru Synagógy	X			2007-2009	Zrekonštruovanie domov kultúry v mestských častiach Janíkovce, Dražovce, Dolné Krškany a oživenie kultúrneho diania v týchto mestských častiach, čiastočné zrekonštruovanie Amfiteátra, inštalovanie nových šatní na Svätoplukovom námestí, doplnenie interiéru Synagógy. Predloženie projektu na rekonštrukciu a modernizáciu Mestského domu na získanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov.	vlastné zdroje 1350 tis.€ ŠR, zdroje EÚ
42.	K/1/3 – Vybudovať viacúčelový objekt v Mestskom parku na Sihoti /v priestore bývalého verejného osvetlenia/			X		Zámer nezrealizovaný, návrh na zrušenie opatrenia	Mesto Nitra
43.	K/1/4 – Spolufinancovanie kultúrnych aktivít organizácií iných zriaďovateľov a ochrany kultúrneho dedičstva		X		pokračuje	Podpora žiadateľov v súlade s VZN č.1 /2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra / DAB, Staré divadlo K. Spišáka, Krajská knižnica K. Kmeťka, Nitrianska galéria, Krajské osvetové stredisko, Ponitrianske múzeum, AÚ SAV, Biskupstvo Nitra / a zmluvy o spolupráci pri realizácii spoločných projektov.	vlastné zdroje



**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>KPúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor kultúry					<b>Kritická oblasť: Kultúra</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
44.	K/1/5 – Spolufinancovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti, podporovať a využívať potenciál mimovládnych organizácií a nezávislých aktivít		X		pokračuje	a) tradičné kultúrne podujatia – priestor pre ZUČ / v evidencii útvaru b) projekty realizované z kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 c) spolupráca mesta Nitra s mimovládnyimi organizáciami na projektoch Divadelná Nitra, Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich ai.) d) Nitrianska komunitná nadácia	vlastné zdroje
45.	K/1/6 – Využiť potenciál podnikateľského prostredia na podporu kultúry		X		pokračuje	a) finančná a materiálna podpora podujatí podľa schválených aktivít v príslušnom roku(napr. Nitra, milá Nitra-Cyrilo-metodské slávnosti , Hoj, vlast' moja, mestský reprezentačný ples ap.) b) realizácia spolupráce s podnik. subjektmi na oživenie pešej zóny	vlastné zdroje  Podnikateľská sféra
46.	K/1/7 – Zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry		X		pokračuje	Nový priestor pre umelecké vyžitie mladých ľudí – Fórum mladých, realizácia džezových koncertov, šansónov, obnovenie koncertov na amfiteátri, vznik historického festivalu, prezentácia umeleckých artefaktov ako súčasť života mesta, prezentácia moderného umenia v rámci festivalu Divadelná Nitra ap.	vlastné zdroje 36 tis. €
47.	K/1/8 - Zriadiť mestské kultúrne stredisko ako rozpočtovú organizáciu Mesta Nitra, realizovať kultúrne podujatia			X	nezrealizované	Túto funkciu plní odbor kultúry – navrhujeme opatrenie zrušiť	vlastné zdroje, Dotácie z NSK, Ministerstva kultúry SR

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor kultúry					<b>Kritická oblasť: Kultúra</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	medzinárodného, regionálneho i miestneho významu na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry						
48.	K/1/9 - Rozšíriť možnosti propagácie produktov a služieb. Hľadať nové formy propagácie kultúry v zahraničí, spolupracovať s inými mestami v rámci cezhraničnej spolupráce		X		pokračuje	a/ Prezentácia kultúry v rámci spolupráce s partnerskými mestami Nitry – vzájomná výmena umeleckých telies, na veľtrhoch cestovného ruchu /Bratislava, Brno, Praha/ b/ Podané projekty na čerpania prostriedkov z EU c/ Spolupráca s Domom slovenských regiónov v Bruseli / výstava venovaná Konštantínovi a Metodovi/,spolupráca so Zlínskym krajom na projekte Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda	vlastné zdroje, spouúčasť zahraničných kultúrnych inštitútov
49.	K/2/1 – Vybudovať muzeálny komplex a archeoskanzen v areáli kasární na Martinskom vrchu		X		pokračuje	V r2010 bol vypracovaný zámer vybudovania muzeálneho komplexu a archeoparku Nitre. Bol zhodnotený stav technickej infraštruktúry v lokalite, nadviazanie spolupráce s AÚ SAV a Biskupstvom Nitra, hľadanie ďalších možností financovania projektu.	vlastné zdroje, ŠR, zdroje EÚ
50.	K/2/2 – Spolupracovať pri obnove Nitrianskeho hradu		X		pokračuje	Realizovanie dohody o partnerstve medzi Mestom Nitra a Biskupstvom Nitra podpísanej r.2008,spolupráca pri realizácii podujatí smerujúcich k rozvoju CR, poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry: - vybudovanie expozície Od veľkomoravského valu k barokovému bastiónu, spolufinancovanie vybudovania Diecézneho múzea - príspevky na obnovu a rekonštrukciu Nitrianskeho hradu - príspevky na propagačné materiály, výstavy ap.	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor kultúry					<b>Kritická oblasť: Kultúra</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
51.	K/2/3 – Prezentácia historickej cesty na ulici Na vršku	X			2010	Odkrytá, zakonzervovaná pôvodná stredoveká cesta, zaradená do zoznamu pamätihodností mesta Nitra	vlastné zdroje
52.	K/2/4 – Vyznačiť pôdorys významného archeologického nálezu – farského kostola sv. Jakuba – v dlažbe Svätoplukovho námestia v kombinácii s informačnou tabuľou			X		Realizácia je plánovaná v nadväznosti na komplexné riešenie Svätoplukovho námestia.	vlastné zdroje
53.	K/2/5 – Podporiť všestranný rozvoj mestských častí ako satelitov pohody, oddychu a duchovnej obnovy		X		pokračuje	Realizovanie podujatí v obnovených kultúrnych domoch, poskytovanie priestorov rôznym záujmovým skupinám, podujatia v mestských častiach v rámci osláv Dňa matiek, Nitrianskeho kultúrneho leta, Vianoc ap.	vlastné zdroje
54.	K/2/6 – Realizovať náznakovú rekonštrukciu preskúmaných architektúr a komplexnú rekonštrukciu jednej obytnej jednotky Kamaldulského kláštora		X		pokračuje	Projekt AÚ SAV je v štádiu rozpracovanosti, podpora formou dotácie z mestského rozpočtu. V roku 2014 bola podporená žiadosť Špecializovanej nemocnice sv. Svorada, ako vlastníka pozemku na zakonzervovanie ruín Kostola sv. Jozefa.	vlastné zdroje
55.	K/2/7 – Revízia pamiatkového fondu mesta, spracovanie Zásad pamiatkovej starostlivosti pre mestskú pamiatkovú rezerváciu		X		pokračuje	Aktualizácia Zásad ochrany MPR Nitra roku 2011, zapracované do do VZN č.14/2007 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre v znení dodatku č. 1 z roku 2013, zásady pre mestskú	=

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>KPúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor kultúry				<b>Kritická oblasť: Kultúra</b>			
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	a mestskú pamiatkovú zónu v meste v súlade s aktuálnym stavom pamiatkového fondu, schválenie dokončených Zásad pamiatkovej starostlivosti na území mesta ako všeobecne záväzné nariadenia					pamiatkovú zónu sú v štádiu spracovania	
56.	K/2/8 – Dobudovať pamätník Proglas pod Nitrianskym hradom	X			2008-2009	Dobudovanie pamätníka a preklad staroslovienskeho textu v hlaholike do slovenčiny, osadenie bronzovej pamätnej tabule / v slovenčine a angličtine/	vlastné zdroje 24 tis. €
57.	K/2/9 – Vydať multimedialne CD/DVD o kultúrnom dedičstve Nitry	X			2007- 2009	Vydané DVD v edícii sakrálne pamiatky na území Nitry, /r.2007Františkánsky kostol sv. Petra a Pavla, Kláštor, Kalvária, Piaristický kostol sv. Ladislava, Synagóga; 2009 Dražovský kostol sv. Michala, Kostol sv. Urbana na Zobore.	vlastné zdroje
58.	<del>K/2/10 – Zriadiť mestské kultúrne stredisko ako rozpočtovú organizáciu Mesta Nitry, realizovať kultúrne podujatia medzinárodného, regionálneho i miestneho významu na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry</del>	<b>Zrušené</b>				<del>Vzhľadom na duplicitu – č. 47 – navrhujeme zrušiť opatrenie</del>	-
59.	K/2/11 – Prezentácia stredovekej komunikácie zo 14. storočia v areáli nákupno - spoločenského	X			2009	Prezentácie nálezu bola zrealizovaná	vlastník NSC Mlyny

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>KPúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor kultúry					<b>Kritická oblasť: Kultúra</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	centra Mlyny - Nitra						
60.	K/2/12 – Realizácia pamiatkových výskumov v Dolnom meste a prezentácia ich výsledkov		X		pokračuje	Realizácia štátnymi alebo súkromnými inštitúciami oprávnenými vykonávať pamiatkový výskum (archeologický, stavebno-historický, umelecko-historický, reštaurátorský atď.) – Ul. Na Vršku.	súkromný sektor
61.	K/2/13 - Vytvoriť PIS (Parciálny informačný systém) pamätihodnosti mesta v nadväznosti na schválené všeobecné záväzné nariadenie o pamätihodnostiach mesta Nitra		X		pokračuje	VZN o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitra bolo schválené MZ v Nitre 25.6.2009. Súčasťou dokumentu je v jednotlivých etapách aktualizovaný Zoznam pamätihodností mesta Nitra, premietnutie objektov zo schváleného Zoznamu do GIS mesta sa stále aktualizuje.	vlastné zdroje
62.	<del>K/2/14 – Zakomponovať pamätihodnosti do turistického orientačného systému v Nitre, spolupracovať pri tvorbe systému turistických okruhov</del>	<del>Zrušené</del>				<del>Navrhujeme zrušiť opatrenie pre jeho duplicitu, nachádza sa v CR2/1 – cestovný ruch Opatrenie je vyhodnotené v kritickej oblasti podpora a rozvoj CR</del>	<del>-</del>
63.	K/3/1 – Zlepšiť pomery v oblasti urbanistického vývoja mesta					<b>Presunuté do oblasti Urbanizmus a architektúra</b>	-
64.	K/4/1 – Podporovať programy a projekty pre deti a mládež, pre rómsku menšinu,		X		pokračuje	Podpora formou dotácií a vzájomnej spolupráce / Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich, Míľa pre mamu, MDD, podpora projektov nevidiacich a slabozrakých, /	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor kultúry					<b>Kritická oblasť: Kultúra</b>		
<b>P. č.</b>	<b>Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia</b>	<b>Stav plnenia opatrenia</b>			<b>Termín plnenia</b>	<b>Plnenie - realizácia opatrenia</b>	<b>Zdroje financovania</b>
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	handicapovaných a sociálne slabších obyvateľov					a v súčinnosti s projektom Zdravé mesto	
65.	K/4/2 – Podieľať sa na prepojení kultúrnych produktov a služieb s výchovno-vzdelávacím procesom v školstve		X		pokračuje	Výchovné koncerty pre materské, základné i stredné školy, tvorivé dielne, aktívna participácia škôl na projektoch mesta	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Službyt Nitra s.r.o., Odbor sociálnych služieb, Projekt Zdravé Mesto Nitra					<b>Kritická oblasť: Zdravotníctvo</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
66.	Z 1/1 Audit technického stavu , potreby údržby, opráv a obnovy stavebných a TZB prvkov a prijatie programu údržby, opráv a obnovy		X		pokračuje	Od r.2006 postupne boli vykonávané odstraňovania závad brániace bezpečnej prevádzke budov, zosúladené s hygienickými požiadavkami a v rámci možností rozpočtu aj opatrenia na zníženie energetickej náročnosti.	vlastné zdroje
67.	Z/1/2 Plán a realizácia obnovy , údržby , opráv a efektívnej prevádzky nitrianskych polikliník		X		2010 2013	Prebehla rekonštrukcia polikliník Chrenová a Klokočina	vlastné zdroje úverové
68.	Z/2/1 – Vypracovať strategický dokument v oblasti zdravotníckej starostlivosti o občanov mesta Nitra – Koncepcia rozvoja zdravotníckej starostlivosti v meste Nitra		X		pokračuje	Od r.2008 Vypracované boli čiastkové projekty v spolupráci so spoločnosťou Službyt : KRP polikliniky Klokočina, ktorý bol predložený v rámci výzvy OPZ v roku 2008. Podobne je spracovaný projekt na Polikliniku Chrenová. Ďalšie čiastkové projekty sú realizované cez projekt „ Zdravé mesto“.	vlastné zdroje, ŠR
69.	Z/3/1 – Postupná aplikácia princípov IV fázy WHO siete zdravých miest pri plánovaní rozvoja mesta		X		pokračuje	Starostlivosť o zdravie obyvateľov formou aktivít uskutočňovaných počas celého roka prostredníctvom Zdravého mesta v zmysle schváleného harmonogramu aktivít v spolupráci s organizáciami z rôznych sektorov. Pravidelné zapájanie sa mesta do celosvetových dní podporujúcich zdravie.	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA Garant: Odbor školstva					Kritická oblasť: Šport, rekreácia a voľnočasové aktivity		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
70.	ŠRaVA/1/1 – Rozšírenie účelu využitia školských ihrísk a telocviční		X		pokračuje	Realizovanie projektu Škola otvorená športu, vybudovanie multifunkčných ihrísk <b>Zlúčené opatrenie č.70 a č.72</b>	vlastné zdroje, ŠR
71.	ŠRaVA/1/2 – Podpora udržiavania a modernizácie tých zariadení, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, ale budú vo zvýšenej miere prístupné obyvateľom mesta aj pre občanov a návštevníkov Nitry		X		pokračuje	Podpora v súlade s VZN č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry.	vlastné zdroje
72.	ŠRaVA/1/3 – Zabezpečiť sprístupnenie športových areálov verejnosti v popoludňajších hodinách a počas prázdnin		X		pokračuje	Projekt Škola otvorená športu – zmluvy o spolupráci so ZŠ v Nitre - sprístupnenie športových areálov a telocviční verejnosti: ZŠ Nábřežie mládeže, ZŠ Fatranská, ZŠ Na Hôrke, ZŠ Benkova, ZŠ Krčméryho, ZŠ Tulipánová, ZŠ Beethovenova <b>Zlúčené opatrenie č.70 a č.72</b>	vlastné zdroje
73.	ŠRaVA/1/4 - Prevádzka viacúčelovej športovej haly		X		pokračuje	Mestská hala bola uvedená do prevádzky vo februári 2008. Je plnohodnotne využívaná na tréningy, súťaže, športovú prípravu a športové a kultúrno-spoločenské podujatia	vlastné zdroje 9.354 tis. €
74.	ŠRaVA/2/1 – Modernizácia, údržba a prevádzka športovísk vo vlastníctve mesta		X		pokračuje	SŠaRZ v súlade so svojou náplňou činnosti v rámci disponibilných finančných prostriedkov uskutočňuje priebežne modernizáciu, údržbu a prevádzku športovísk vo vlastníctve mesta.	vlastné zdroje 790 tis. €
75.	ŠRaVA/2/2 – Rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie školských ihrísk a telocviční		X		pokračuje	Rekonštrukcia telocvične sa zrealizovala na ZŠ Fatranská, v príprave je na ZŠ Benkova a Topoľová .	vlastné zdroje, ŠR, zdroje EÚ



**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť - SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA</b> Garant: Odbor školstva					<b>Kritická oblasť: Šport, rekreácia a voľnočasové aktivity</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
76.	ŠRaVA/2/3 – Modernizácia a dobudovanie siete športových, regeneračných a rekreačných zariadení		X		pokračuje	<b>Zlúčené opatrenie č.76 a č.74</b>	vlastné zdroje, ŠR
77.	ŠRaVA/3/1 – Spracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry v meste Nitra		X		pokračuje	Koncepcia je rozpracovaná.	vlastné zdroje
78.	ŠRaVA/3/2 – Organizovanie tradičných športových podujatí		X		pokračuje	Organizovanie tradičných podujatí v súlade so schváleným rozpočtom Ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Nitra, Týždeň olympizmu, Challenge Day, Dni športu, Mestská športová liga mladých talentov, Nitrianska školská liga, Nitriansky fond zdravia, Na kolesách proti rakovine.	vlastné zdroje
79.	ŠRaVA/3/3 – Spolupráca pri organizovaní rôznych športových podujatí a podpora realizácie športových podujatí		X		pokračuje	V súlade s VZN č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra.	vlastné zdroje
80.	ŠRaVA/3/4 – Podpora výkonnostného a vrcholového športu		X		pokračuje	Schválenie novej koncepcie financovania športu formou dodatku č.1 k VZN č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitra .	vlastné zdroje
81.	ŠRaVA/3/5 – Skvalitnenie športovej prípravy na školách		X		pokračuje	Podpora projektov Nitrianska školská liga, Dni športu a ďalších zameraných na skvalitňovanie športovej prípravy, SŠaRZ poskytuje zariadenia, ktoré má zverené do správy školám podľa ich záujmu.	vlastné zdroje

### **3. Samospráva ( celkom 144 opatrení )**

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Prednosta MsÚ</b>					<b>Kritická oblasť: Organizácia mestskej správy</b>		
<b>P. č.</b>	<b>Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia</b>	<b>Stav plnenia opatrenia</b>			<b>Termín plnenia</b>	<b>Plnenie - realizácia opatrenia</b>	<b>Zdroje financovania</b>
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
1.	MS/1/1- Vypracovať projekt a zaviesť systém pravidelného vzdelávania zamestnancov mesta	x			r. 2008 r.2009 pokračuje	<p>V roku 2008 bol zrealizovaný projekt vzdelávania zamestnancov, ktorého sa zúčastnilo 115 zamestnancov v piatich moduloch.</p> <p>V roku 2009 bol zrealizovaný projekt vzdelávania zamestnancov, ktorého sa zúčastnilo celkovo 125 zamestnancov. Z uvedeného počtu sa v podiele 50 % zúčastnili vzdelávania pracovníci SZSS, nakoľko vzdelávanie bolo zamerané na pracovníkov pracujúcich v sociálnej oblasti.</p> <p>V roku 2009 bola zahájená realizácia projektu zameraná na vedúcich pracovníkov a odborných referentov, ktorý bude ukončený v roku 2010 a zúčastňuje sa ho 33 zamestnancov .</p> <p>Systémové vzdelávanie bolo ukončené v roku 2010. Toho času prebieha vzdelávanie len k legislatívnym zmenám.</p>	<p>Európsky sociálny fond a 40 % Mesto Nitra – rok 2008</p> <p>Európsky sociálny fond – rok 2009</p> <p>Európsky sociálny fond rok 2009-2010</p> <p style="text-align: center;">Z vlastných zdrojov</p>
2.	MS/1/2 – Zaviesť nový systém odmeňovania zamestnancov mesta, ktorý by lepšie zohľadňoval ich výkony	X			r. 2008	<p>V roku 2008 bol schválený v mestskom zastupiteľstve nový poriadok odmeňovania, ktorý je platný od 1.9.2008.</p> <p>Poriadok odmeňovania, ktorý bol platný od 1.9.2008 bol zrušený novým Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.5.2011. Dňa 1.9.2011 bol schválený dodatok č. 1 a dňa 1.4.2012 dodatok č. 2 k Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra</p>	<p>vlastné zdroje</p> <p>vlastné zdroje</p>
3.	MS/2/1 – Uskutočniť analýzu spôsobu a efektívnosti zabezpečovania úloh (kompetencií) mesta (procesný audit) na		X		2007	<p>Na mestskom úrade bol spracovaný procesný audit, z ktorého vyplynula nová organizačná štruktúra, ktorá je platná od 1.5.2007. Nová analýza sa uskutoční začiatkom roka 2011 po</p>	

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Prednosta MsÚ</b>					<b>Kritická oblasť: Organizácia mestskej správy</b>		
<b>P. č.</b>	<b>Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia</b>	<b>Stav plnenia opatrenia</b>			<b>Termín plnenia</b>	<b>Plnenie - realizácia opatrenia</b>	<b>Zdroje financovania</b>
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	MsÚ a organizáciách riadených mestom					komunálnych voľbách. Zrealizovaný bol procesný audit mestom riadených organizácií, čoho výstupom sú organizačné zmeny v týchto organizáciách. Primátor Mesta Nitra vadal v zmysle § 13 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a doplnkov nový Organizačný poriadok s účinnosťou 1.3.2011, poriadok bol priebežne upravovaný dodatkami č. 1-7. Posledný nadobudol účinnosť 1.2.2014. Súčasťou organizačného poriadku je schéma organizačnej štruktúry.	Vlastné zdroje
4.	<del>MS/2/2 – Prehodnotiť rozsah úloh zabezpečovaných mestskou správou, financovaných z mestského rozpočtu a posúdiť možnosť ich privatizácie</del>	<b>Zlúčené</b>				<del>Po prehodnotení tejto oblasti navrhujeme opatrenie zrušiť</del>	-
5.	MS/2/3 – Zefektívniť výkon mestskej správy a služieb zabezpečovaných mestom	X			2007	V roku 2007 bola schválená mestským zastupiteľstvom nová organizačná štruktúra, ktorá zefektívnila prácu jednotlivých útvarov a oddelení, urýchlila administratívne procesy v rámci úradu. Zavedením novej organizačnej štruktúry do praxe sa zefektívnila práca jednotlivých útvarov a odborov.	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Prednosta MsÚ</b>					<b>Kritická oblasť: Organizácia mestskej správy</b>		
<b>P. č.</b>	<b>Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia</b>	<b>Stav plnenia opatrenia</b>			<b>Termín plnenia</b>	<b>Plnenie - realizácia opatrenia</b>	<b>Zdroje financovania</b>
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
6.	MS/2/4 – Pripraviť a realizovať projekt e-government		X		pokračuje	V roku 2009 bol vypracovaný projekt e-government a bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu informatizácie spoločnosti na elektronizáciu služieb, ktorá nebola schválená. Mesto Nitra predložilo ŽoNFP v roku 2013, ktorá bola schválená v januári 2014 vo výške 2,185 mil. €.	vlastné zdroje, ŠR, zdroje EÚ
7.	MS/2/5 – Vybudovať informačný systém		X		2008 – 2009 pokračuje	ISS bolo dobudované o nové moduly (eGOV, portal, stavebné, sociálne ...). Na prácu v uvedených moduloch boli pracovníci v priebehu roku 2008 a 2009 priebežne podľa ich nasadenia školení. Výpočtová technika je postupne vymieňaná za novú, tak aby bola zvýšená efektívnosť ich využitia a aby boli splnené požiadavky ochrany zdravia pracovníkov. Uvedené je však podmienené výškou schválených finančných prostriedkov. V priebehu roka 2013 bol zakúpený modul WEB-GIS a modul Verejné obstarávanie. V roku 2013 bola pripojená k ISS Správa zariadení sociálnych služieb. V roku 2014 sa pracuje na pripojení Mestských služieb a rokuje sa o pripojení základných škôl.	vlastné zdroje ŠR– prenesený výkon štátnej správy  Vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor majetku, Odbor miestnych daní a poplatkov					<b>Kritická oblasť: Daňová, poplatková, rozpočtová politika, nakladanie s majetkom mesta</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
8.	DM/1/1 – Vypracovať a zverejniť daňovú a poplatkovú politiku mesta		X		pokračuje	Na legislatívnej úrovni nedošlo k zmene daňovej politiky. MF SR zmenu koncepcie zdaňovania nehnuteľností založenú na hodnotovom systéme plánuje, ale zatiaľ k tomu nedošlo.	vlastné zdroje
9.	DM/2/1 – Posúdiť a prehodnotiť územný plán mesta z hľadiska čo najefektívnejšieho využitia plôch		X		pokračuje	Na schválenie Mestskému zastupiteľstvu boli predložené za uvedené obdobie 2 x zmeny a doplnky k UPN mesta, ktoré vyplynuli z požiadaviek na všestranný rozvoj mesta.	vlastné zdroje
10.	DM/2/2 – Vypracovať pozemkovú cenovú mapu			X		V júni rok 2009 bola schválená pod č. 258/2009 a novela č. 507/2010 Z.z. novela zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V zmysle tejto novely všetky odpredaje nehnuteľného majetku obce musia byť realizované minimálne za cenu znaleckého posudku. Z tohto dôvodu nie je opodstatnenosť vypracovania pozemkovej cenovej mapy. Všetky konkrétne odpredaje sú realizované ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle novely č. 258/2009 a novely č. 507/2010 Z.z. § 9a, odstavec 8, písm.e.	-
11.	DM/2/3 – Realizovať aktívnu pozemkovú politiku		X		pokračuje	MsÚ priebežne predkladá na zasadnutia Mestského zastupiteľstva spracované materiály, kde sú návrhy na odkúpenie, prípadne odpredaje pozemkov, ktoré vyplývajú z prehodnocovania lepšieho využívania pozemkov vo vlastníctve mesta, prípadne z požiadaviek investorov. Mesto sa podieľa na budovaní a financovaní infraštruktúry (sietí, komunikácií ...), čím napomáha celkovému rozvoju mesta. (zvyšovanie zamestnanosti, atraktívnejšie prostredie pre investorov ...). Mesto rieši výhodné zámery nehnuteľností s Biskupským úradom, Nitrianskym samosprávnym krajom.	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor majetku, Odbor miestnych daní a poplatkov					<b>Kritická oblasť: Daňová, poplatková, rozpočtová politika, nakladanie s majetkom mesta</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
12.	DM/2/4 – Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsÚ v Nitre		X		pokračuje	V roku 2009 – 2013 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia budovy MsÚ	vlastné zdroje 619 904,8 .€
13.	DM/2/5 – Vytvorenie reprezentačných priestorov v budove bývalej Radnice Mesta Nitra		X		pokračuje	Mesto Nitra vypracovalo a aktualizovalo prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy na Štefánikovej ul.č.1. Žiadosť o NFP bola podaná 4.11.2009. ŽoNFP v roku 2009 nebola schválená.	ŠF EÚ
14.	DM/2/6 – Pripraviť zoznam objektov na postupnú opravu a rekonštrukciu		X		pokračuje	Mestské zastupiteľstvo schválilo správu nebytových priestorov, ktoré od 1.1.2008 sú dané na výkon správy Službytu Nitra,s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy č. 1479/07/OM. V zmysle tejto zmluvy, ako aj schválenej Koncepcie zlepšenia stavu, správy a nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Nitra, je komisionár (Službyt Nitra, s.r.o.) povinný predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu ročný plán údržby, plán investícií a rekonštrukcií na objektoch vo vlastníctve mesta.	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
15.	EP/1/1 – Spracovať pasportizáciu prírodných zdrojov a ich využitia			X		Zatiaľ nezrealizované vzhľadom na finančnú náročnosť – hľadanie zdrojov (rozpočet, fondy, ...)	-
16.	EP/1/2 – Spracovať prognózu ďalšieho vývoja množstva a kvality prírodných zdrojov a ich využitia			X		<b>Opatrenie zlúčené s č.15 s novým textom :</b> „ Zabezpečiť a vytvárať podmienky na zachovanie biodiverzity na území mesta.“ Znenie opatrenia č.16 prechádza do úloh opatrenia EP/1/1	-
17.	EP/1/3 – Formulovať a zverejniť princípy a zásady environmentálnej politiky mesta vo vzťahu prírodných zdrojov			X		<b>Opatrenie zlúčené s č.15 s novým textom:</b> „Zabezpečiť a vytvárať podmienky na zachovanie biodiverzity na území mesta.“ Znenie opatrenia č.17 prechádza do úloh opatrenia EP/1/1	-
18.	EP/1/4 – Pravidelne zverejňovať výsledky monitoringu			X		<b>Opatrenie zlúčené s č.15 s novým textom:</b> „Zabezpečiť a vytvárať podmienky na zachovanie biodiverzity na území mesta.“ Znenie opatrenia č.18 prechádza do úloh opatrenia EP/1/1	-
19.	EP/2/1 – Motivovať vlastníkov a užívateľov pôdy k realizácii opatrení voči erózii pôdy		X		pokračuje	Realizované s novevidovanými SHR	vlastné zdroje
20.	EP/2/2 – Podporovať výsadbu ochranných vetrolamov		x		pokračuje	Riešené kontinuálne pri pripomienkovaní veľkých projektov a určovaní náhradnej výsadby	vlastné zdroje



**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
21.	EP/2/3 – Podporovať environmentálne šetrné formy hospodárenia na pôde		X		pokračuje	Realizované s novoevidovanými SHR	vlastné zdroje
22.	EP/3/1 – Rekonštrukcia lesných pozemkov v intraviláne mesta		X		pokračuje	Prebieha kontinuálne. Vyplýva povinne zo zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch. (Negatívny výber, nové výsadby)	vlastné zdroje
23.	EP/4/1 – Spracovať projekt komplexného monitoringu životného prostredia			X		Opatrenie zlúčené s č.24 – realizácia nezačala – v kompetencii Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie (zmena zákona)	-
24.	EP/4/2 – Realizovať projekt komplexného monitoringu životného prostredia a pravidelne zverejňovať jeho výsledky			X		Opatrenie zlúčené s č.23 – realizácia nezačala - v kompetencii Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie (zmena zákona)	-
25.	EP/4/3 – Vypracovať hlukovú mapu			X		V roku 2009 ÚHA zapracoval do návrhu rozpočtu potrebné finančné prostriedky na vypracovanie I. etapy zadávajúceho dokumentu pre obstaranie strategicky hlukovej mapy Mesta Nitry. Finančné prostriedky neboli schválené v rozpočte vzhľadom na finančnú situáciu. Nakoľko sa jedná o finančne náročný projekt odporúčame sledovať možnosť spolufinancovania z fondov EÚ.	-
26.	EP/4/4 – Povoľovať výrobné prevádzky a rôznorodé spoločenské akcie podľa ich vplyvu na životné prostredie		X		pokračuje	Prebieha úmerne s kompetenciami mesta v tejto oblasti v súlade s ÚPD mesta.	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia				<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>			
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
27.	EP/4/5 – Vytvoriť zoznam dočasných stavieb a program minimalizácie ich počtu		X		pokračuje	Postup mesta Nitra pri povoľovaní dočasných stavieb je ovplyvňovaný platným územným plánom a územným plánom zóny – CMZ. Evidencia dočasných stavieb je riešená v rámci v GMIS mesta Nitra.	vlastné zdroje
28.	EP/4/6 - Spracovanie štúdie emisného a imisného zaťaženia územia mesta		X		pokračuje	Mesto Nitra sa dynamicky rozvíja, pričom každým rokom vznikajú nové firmy ( zdroje znečisťovania ovzdušia ). Informácie o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní sprístupňuje pre verejnosť a najmenej raz ročne zverejňuje Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 25 ods. 1 písm a/ zák. číslo 137/2010 Z.z. o ovzduší (zmena zákona).	Iné zdroje
29.	EP/5/1 – Zmapovať a odstrániť nelegálne skládky odpadov		X		pokračuje	Mapovanie skládok bolo vykonané v roku 2004. Priebežne sa aktualizuje. Odstránené boli skládky : Selenec, Lupka, bývalý Zelokvet, AGROPEST, ECO FARM, ul. Za Ferenitkou, taktiež divoké skládky: Lúčny potok, okolie potoka, Dobrotka, Nad jazierkom, za PD Dražovce, Štúrova ul. 77, v lesných porastoch pri Cabajskej ceste, v k.ú. Párovské Háje a ďalšie.	vlastné zdroje
30.	EP/6/1 – Zabezpečiť dôsledné čistenie ulíc a verejných priestranstiev		X		pokračuje	Čistenie ulíc a verejných priestranstiev prebieha každoročne v zmysle harmonogramu. Vytvorené boli pracovné skupiny, ktoré zabezpečujú čistenie jednotlivých oblastí mesta, a taktiež aj systém pravidelnej kontroly.	vlastné zdroje
31.	EP/6/2 – Vypracovať audit čistoty jednotlivých mestských častí		X		pokračuje	Čistotu mesta zabezpečuje príspevková mestská organizácia Mestské služby Nitra. V rámci rajonizácie bol v r. 2008 vypracovaný zoznam (zmapovanie) a lokalizácia nadmerne znečistených území.	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						<b>Zmena v doplnení textu opatrenia:</b> „ ...s uvedením merateľných ukazovateľov a spôsobom prevencie.“	
32.	EP/7/1 – Vypracovať projekt revitalizácie rieky Nitra		X		pokračuje	V r. 2009Vypracovaný projekt revitalizácie Nábr. mládeže – priestor pri cyklotrase, odporúča pokračovať v riešení ďalších úsekov nadväzujúcich na rieku Nitra na území mesta. Opatrenie je realizované etapovite. <b>Opatrenie zlúčené s č. 33</b>	vlastné zdroje
33.	EP/7/2 – Realizovať projekt revitalizácie rieky Nitra a jej bezprostredného okolia			X	po roku 2010	V závislosti od zverejnenia výzvy na možnosť čerpania fondov EÚ <b>Opatrenie zlúčené s č. 32</b>	vlastné zdroje, zdroje EÚ
34.	<del>EP/7/3 – Zabezpečiť pravidelný monitoring rieky Nitra a jej bezprostredného okolia</del>	Zrušené				<del>Mesto Nitra nie je kompetentné monitorovať rieku Nitra ( mestom Nitra preteká len časť rieky a nezodpovedá za čistou toku a bezprostredného okolia ). Navrhujeme opatrenie zrušiť</del>	-
35.	EP/8/1 – Skvalitniť kontrolnú činnosť nad dodržiavaním VZN o chove psov		X		pokračuje	Spolupráca s MsP pri kontrolách evidenčnej známky psov, pri ich voľnom pohybe, pri odstraňovaní exkrementov. <b>Opatrenie zlúčené s č.37</b>	vlastné zdroje
36.	EP/8/2 – Vytvoriť podmienky pre zber a likvidáciu psích exkrementov na verejných priestranstvách		X		pokračuje	Vydávanie vreciek na zber psích exkrementov, umiestnenie 4 ks psích WC (Párovská ul., Novomestského - Baničova ul, Škultétyho ul., Južná - Golianova), zriadenie psích výbehov na sídlisku Klokočina, Chrenová, Staré mesto .	vlastné zdroje
37.	EP/8/3 – Vypracovať, zverejniť, propagovať a kontrolovať zásady chovu ostatných zvierat			X		Vybudovanie plôch pre voľný pohyb s informačnými tabuľami a jednoduchými prekážkami, v ktorých budú prebiehať rôzne akcie a prezentácie pre chovateľov psov.	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>KPúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						Opatrenie zlúčené s č.35	
38.	EP/9/1 – Spracovať pasport zelene <b>18</b>		X		pokračuje	Obstaranie dokumentu starostlivosti o dreviny -v roku 2013 obstaraná CMZ, Starý park a Párovce. Naďalej prebieha postupná lokalizácia v rámci spracovaného dokumentu a etapizácia podľa finančných zdrojov.	vlastné zdroje
39.	EP/9/2 – Vytvoriť systém priebežnej aktualizácie pasportu zelene		X		2009 pokračuje	Zameranie novovysadených stromov a priebežné aktualizovanie stavu zelene v GMIS mesta Nitra. Dokument starostlivosti o dreviny I. etapa, pasportizácia Mestského parku, príprava ďalších území.	vlastné zdroje
40.	EP/9/3 – Vypracovať a zverejniť zásady na ochranu zelene formou VZN	X			2009	Schválené VZN mesta Nitra č. 20/2009 Starostlivosť o zeleň a správe zelene na území mesta Nitra – v roku 2012 bolo zrušené, zásady ochrany zelene – v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.	vlastné zdroje
41.	EP/9/4 – Vytvoriť koncepciu starostlivosti o zeleň	X			2008	Koncepcia bola vypracovaná v roku 2008.	vlastné zdroje
42.	EP/9/5 – Viesť evidenciu vhodných lokalít pre náhradnú výsadbu zelene		X		pokračuje	Vedie sa priebežne. V roku 2013 bola zaevidovaná CMZ. Evidencia nových lokalít bude neustále aktualizovaná a bude súčasťou dokumentu starostlivosti o dreviny.	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> <b>Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
43.	EP/9/6 – Vypracovať a realizovať projekt rekonštrukcie uličných stromoradií		X		pokračuje	Súčasť dokumentu starostlivosti o dreviny, čiastkové riešenia v rámci realizácií náhradných výsadiieb na území mesta : 2010 – Mostná ul. 8ks, Topoľová 25ks, multifunkčné ihrisko HK 7ks, Rýnska 19ks, ZŠ Benkova, ZŠ Na Hôrke, ZŠ Fatranská 25ks, futbalové ihrisko DK, DI skateboardové 9ks, Dolnočermánska 12ks, Kmeťova 24ks; 2012: Rýnska 26ks, DI skateboardové 20ks, Jánskeho Dom seniorov 10ks, Jesenského 9ks, Piaristická 4ks, Hviezdoslavova 23 ks, Hviezdoslavova-Petzwalova 9ks, Partizánska 15ks, 2013: Hviezdoslavova 25ks, Mostná 9ks	vlastné zdroje
44.	EP/9/7 – Vypracovať a realizovať projekt rekonštrukcie Mestského parku aj vrátane závlahového systému		x		2009 – 2011 pokračuje	Návrh r. 2014 – ÚHA – vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie časti Starého parku, Štúdie funkčného využitia Spojovacieho a Nového parku v Nitre.	vlastné zdroje
45.	EP/9/8 – Vypracovať a realizovať projekt nových parkov		x		2009 – 2011 pokračuje	Výsadba drevín v novozaloženom rekreačnom parku pod Borinou, spolupráca s FZKI SPU formou záverečných študentských prác: Nábřežie mládeže, areál bývalých kasární, Cyrilometodské námestie. Obstarávateľ Mesto : Pribinovo námestie. Námestie Jána Pavla II., Župné námestie, Parčík pri mestskom kúpeľi, Mostná ul.	vlastné zdroje, súkromné
46.	EP/9/9 – Pozdĺž frekventovaných komunikácií vybudovať zelené bariéry		x		pokračuje	Partizánska ul., Dolnočermánska ul. – II. etapa dokončenie - živé ploty, Hviezdoslavova ul., Nálepškova ul., Mostná ul.	vlastné zdroje
47.	EP/9/10 – Rozšírenie kvetinových záhonov, údržba zasadených stromov, kríkov a záhonov		x		pokračuje	Kvetinové záhony – výmera závisí od schválených finančných prostriedkov. Stromy a kry – údržba prebieha každoročne do 3 rokov po výsadbe.	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> <b>Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
48.	EP/9/11 – Sadovnícka úprava plôch pred KÚ a ObÚ		X		pokračuje	V r. 2009 realizácia vyvýšeného záhonu pred ObÚ, KÚ – 2 dvory zelene v dlažbe.	vlastné zdroje
49.	EP/9/12 – V obytných zónach prehodnotiť zastúpenie zelene		X		pokračuje	V rámci uloženej náhradnej výsadby, koncepcne to bude riešiť dokument starostlivosti o dreviny etapovite.	vlastné zdroje
50.	EP/9/13 – Podporovať individuálnu starostlivosť o zelené plochy <b>30</b>		X		pokračuje	Zakúpenie rastlinného materiálu v zmysle požiadaviek občanov, poradenstvo pri výsadbe, individuálna starostlivosť, súťaž o najkrajšie predzáhradky a balkóny, odmeny, medializácia.	vlastné zdroje
51.	EP/10/1 – Vytvoriť podmienky aktívneho trávenia voľného času a športovania občanov na sídlisku		X		pokračuje	Realizácia DI – Ďumbierska ul., Ždiarska ul., Zobor, Kynek, zahájenie výstavby parku pod Borinou, korčuliarska dráha, člnkovanie v Mestskom parku, športovo-rekreačný areál Diely Popradská.	vlastné zdroje, Nitrianska komunitná nadácia
52.	EP/11/1 – Zvýšiť podiel nelesnej drevinnej vegetácie a to najmä v poľnohospodárskej krajine		X		pokračuje	V zmysle dokumentu M- ÚSES mesta Nitra riešila sa formou náhradnej výsadby, napr. v lokalite Párovské Háje, Orechov Dvor- ul. J. Haška, Kynek- Šúdol, Agrokomplex – záhradkárská kolónia, tok rieky Nitra – Párovské Lúky – Krškany ( cyklotrasa ), prepájacia komunikácia – Dlhá ul., Novozámocká ul., Cabajský cintorín, okolie komunikácie R1, ...	vlastné zdroje
53.	EP/11/2 – Pohľadovo izolovať negatívne dominanty územia zo smerov významných výhľadových bodov		X		pokračuje	Realizované pri rozmiestňovaní drevín určených pre náhradnú výsadbu	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> <b>Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
54.	EP/11/3 – Podporovať diverzifikáciu monotónnych pohľadových horizontov tvorených veľkoblokovými oráčinami	Zrušené				Diverzifikácia matrice krajinej štruktúry nespadá do správy mestskej zelene <b>Navrhujeme opatrenie zrušiť</b>	-
55.	EP/11/4 – Ochraňovať nosné prvky estetickej kvality a typický charakter krajiny		X		pokračuje	Posudzuje sa individuálne pri PD – kompozícia, druhová skladba drevín a pod.	vlastné zdroje
56.	EP/11/5 – Eliminovať negatívne okrajové efekty	Zrušené				<b>Navrhujeme opatrenie zrušiť</b>	-
57.	EP/12/1 – Zvýšiť počet zberných dvorov na 8		X			Počet zberných dvorov sa zvýšil na 5 a k zbernému dvoru v areáli NKS a zbernému dvoru v areáli Mestských služieb pribudli zberné dvory na Braneckého ulici, v areáli Zoborských kasární a na Rabčekovej ulici	vlastné zdroje, zdroje EÚ, RF
58.	EP/13/1 – Optimálne rozmiestniť nádoby na separovaný zber		X		pokračuje	Nádoby sú rozmiestňované a dopĺňané do jednotlivých stojísk priebežne podľa finančných možností mesta a NKS s.r.o.	vlastné zdroje, Recyklačný fond
59.	EP/13/2 – viesť informačno-propagačnú kampaň na podporu separácie odpadu		X		pokračuje	Propagačná kampaň sa uskutočňuje formou vydávania propagačných materiálov, schránkových novín a na web stránke mesta a NKS, magnetky, kľúčenky so symbolom recyklácie.	vlastné zdroje, Recyklačný fond
60.	EP/14/1 – Vypracovať projektovú dokumentáciu na kompostáreň	X			2008	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola vypracovaná v r. 2008	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> <b>Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>				<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>			
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
61.	EP/14/2 – Koordinovať spoluúčasť firmy Nitrianske komunálne služby s.r.o. na výstavbe kompostárne		X		pokračuje	V r.2008-2009 Nitrianske komunálne služby s.r.o. sa podieľali na prípravných etapách riešenia zámeru výstavby kompostárne	vlastné zdroje, EÚ Rozpočet NKS
62.	EP/14/3 – Vypracovať systém zberu organického odpadu <b>40</b>		X		pokračuje	V súčasnom období prebieha zber organického odpadu z plôch verejnej zelene podľa harmonogramu. Zvoz organického odpadu od obyvateľov sa vykonáva po etapách. Ucelený systém zvozu organického odpadu je viazaný na spustenie prevádzky kompostárne. Realizácia prostredníctvom projektu financovaného z fondov EÚ, v rámci ktorého sa nakúpia nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pre IBV.	vlastné zdroje
63.	EP/15/1 – Vykonávať pravidelný monitoring množstva a štruktúry odpadov a zverejňovať jeho výsledky		X		pokračuje	Vykonáva sa každoročne a je uverejnené formou štatistického hlásenia ŠU SR	vlastné zdroje
64.	EP/15/2 – Vypracovať systém motivácie občanov v rodinnej zástavbe na separáciu domáceho odpadu			X		Systém motivácie občanov v rodinnej zástavbe je viazaný na váženie separátov a odpadu u ich producentov t.j. u občana. Vypracovanie systému bude realizované po získaní príslušnej techniky a po spracovaní nového Programu odpadového hospodárstva mesta Nitry.	vlastné zdroje, Recyklačný fond
65.	EP/15/3 – Podporovať zavádzanie nízkoodpadových a recyklačných technológií		X		pokračuje	Mesto neustále skvalitňuje systém recyklácie a motivuje aj iné subjekty k zavádzaniu separovaného zberu odpadu a k zavádzaniu nízkoodpadových a recyklačných technológií.	vlastné zdroje , oslovené subjekty
66.	EP/16/1 – Vypracovať ekonomickú a environmentálnu analýzu možnosti nakladania			X		Vypracovanie analýzy bude realizované na základe POH mesta Nitry, ktorý bol schválený MZ v decembri 2014 a doplnený vo februári 2014.	vlastné zdroje, zdroje EÚ, RF



**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	s odpadom pre podmienky mesta <b>44</b>						
67.	EP/16/2 – Vypracovať projekt aplikácie najvýhodnejšej varianty nakladania s odpadom v súlade s programom odpadového hospodárstva		X			POH mesta Nitra bol schválený v MZ v decembri 2013 a doplnený vo februári 2014. <b>Navrhujeme zlúčiť opatrenie č. 67 s opatrením č. 69 ako aktivitu</b>	vlastné zdroje
68.	EP/16/3 – Realizácia projektu aplikácie vybranej varianty nakladania s odpadom			X		<b>Plnenie nadväzuje na bod 67</b>	-
69.	EP/16/4 – Vypracovať projekt na systém umožňujúci zaviesť množstvový zber u obyvateľov			X		<b>Opatrenie zrušené a uvedené v rámci opatrenia č.67 ako aktivita.</b>	-
	I.etapa – v rodinnej výstavbe			X			vlastné zdroje, zdroje EÚ
	II. etapa – v bytovej zástavbe			X			vlastné zdroje, zdroje EÚ
70.	EP/16/5 – Realizovať projekt I. a II. etapy systému množstvého zberu			X		<b>Opatrenie zrušené a uvedené v rámci opatrenia č.67 ako aktivita.</b>	vlastné zdroje, zdroje EÚ

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
71.	EP/16/6 – Vypracovať systém koordinovaného zvozu všetkých separovaných komodít od občanov v rodinnej a v bytovej zástavbe – kalendár zvozu (textil, elektronika, organický odpad, nábytok a pod.) podľa jednotlivých mestských častí – ulíc <b>46</b>		X		pokračuje	Systém koordinovaného zvozu všetkých separovaných komodít od občanov sa realizuje priebežne podľa potreby, zákonom uložených povinností a technického zabezpečenia firmy podieľajúcej sa na zvoze odpadu.	vlastné zdroje
72.	EP/17/1 – Vykonať personálny audit pracovníkov vykonávajúcich environmentálny manažment			X		Zatiaľ nezrealizované, viazané na zdroj financií	vlastné zdroje, zdroje EÚ
73.	EP/17/2 – Aparát zabezpečujúci environmentálny manažment posilniť odborne spôsobilými pracovníkmi		X		Pokračuje	Prebieha s aktuálnou organizačnou štruktúrou a legislatívou	vlastné zdroje
74.	EP18/1 – Zaviesť systém environmentálneho integrovaného manažmentu <b>49</b>			X		Zatiaľ nerealizované	-
75.	EP/18/2 – Vykonávať environmentálny audit podnikov a zverejňovať jeho výsledky			X		Uvedené je v kompetencii špecializovaných orgánov (OKČaŽP navrhuje zrušiť)	-
76.	EP/18/3 – Na Mestskom úrade a v podnikoch riadených mestom zaviesť environmentálny riadiaci			X	nerelevantné	Zatiaľ nerealizované <b>Opatrenie upravené v texte: „Na Mestskom úrade a ...“</b>	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> <b>Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	system EMAS (EUs Environmental Management Audit Scheme) a štandardizáciu ISO, v ostatných podnikoch motivovať k ich zavádzaniu						
77.	EP/19/1 – Zlepšiť komunikáciu a koordináciu medzi jednotlivými pracovníkmi, organizačnými zložkami a podriadenými organizáciami MsÚ v oblasti environmentálneho manažmentu vychádzajúc z princípu nadrežortnosti a prierezovosti tejto problematiky		X		pokračuje	Plnenie súvisí so zosúladením systému metodického riadenia v rámci organizačnej štruktúry MsÚ a organizácií patriacich pod mesto. meniacim sa podmienkam.	vlastné zdroje
78.	EP/19/2 – Zlepšiť spoluprácu mesta zabezpečujúceho environmentálny manažment s orgánmi štátnej správy, s environmentálne zameranými subjektmi s podnikateľskej sféry, z 3. sektoru, s odborníkmi i občanmi		X		pokračuje	Spolupráca je na vysokej úrovni a vyplýva aj z právnych nariadení; pomoc študentom pri vypracovávaní rôznych environmentálnych projektov a pod.  <b>Opatrenie upravené v texte - bez slova „aparátu“</b>	vlastné zdroje
79.	EP/19/3 – Vytvoriť lokálnu alianciu pre TUR		X		pokračuje	Vytváranie lokálnych aliancií s jednotlivcami a organizáciami v záujme udržania trvalo udržateľného rozvoja prebieha v nadväznosti na pôsobnosti mesta v rôznych oblastiach, napr. mestská hromadná doprava, vyhlásenie 10 akcií pre zlepšenie života v meste Nitra	vlastné zdroje, zdroje EU

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
80.	EP/20/1 – Formulovať a následne zverejniť princípy a zásady, stratégiu a taktiku ako ja pravidlá uplatňovania environmentálnej politiky			X		Zatiaľ nezrealizované	-
81.	EP/20/2 – Definovať zásady umožňujúce riešiť ujmu, ktorá vznikne pri uplatňovaní environmentálnej politiky	Zrušené				Zatiaľ nezrealizované <del>Navrhujeme opatrenie zrušiť (t'ažko zovšeobecni pravidlá)</del>	-
82.	EP/20/3 – Vytvoriť nástroj umožňujúci realizovať environmentálnu politiku mesta, minimalizovať nadbytočné znečisťovanie životného prostredia, zabezpečiť prednostné právo samosprávy, predkupovať právo na znečistenie		X		pokračuje	Aktivita je spolu riešená novoprijatými a aktualizovanými VZN pre oblasť životného prostredia	vlastné zdroje
83.	EP/20/4 – viesť informačnú kampaň na podporu environmentálnej politiky mesta		X		pokračuje	Kampaň prebieha v rôznych oblastiach. Najvýznamnejšie sú v oblasti odpadového hospodárstva – propagácia separovaného zberu na školách, v klientskom centre, pri akciách v regionálnej tlači, účasť na celoslovenských súťažiach v separovaní odpadu – Nitra získala 1. miesto v r.2008.	vlastné zdroje, zdroje EÚ
84.	EP/20/5 – Vypracovať a uplatňovať motivačný a sankčný systém umožňujúci uplatňovať environmentálnu politiku v dennej		X		pokračuje	Uplatňuje sa priebežne v zmysle zákonov, nariadení a VZN	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> <b>Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	praxi v <b>58</b>						
85.	EP/21/1 – Zpracovať a aktualizovať do územného plánu mesta Nitra závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (nový text)			X		<b>Opatrenie č.85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zlučiť s textom: „Zpracovať a aktualizovať do územného plánu mesta Nitra závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.“</b> Nový text: Zpracovanie a aktualizácia vyžaduje vypracovanie aktualizácie MÚSES mesta Nitra	vlastné zdroje
86.	EP/21/2 – Pre jednotlivé prvky MÚSES spracovať priestorovú databázu v mierke 1:2000			X	Zrušiť, nahradené v bode č. 85	Súvisí s bodom 85. <b>Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zlučiť s textom: „Zpracovať a aktualizovať do územného plánu mesta Nitra závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.“</b>	-
87.	EP/21/3 – Spracovať projekty pre manažment jednotlivých prvkov MÚSES			X	Zrušiť, nahradené v bode č. 85	Súvisí s bodom 85. <b>Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zlučiť s textom: „Zpracovať a aktualizovať do územného plánu mesta Nitra závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.“</b>	-
88.	EP/21/4 – Spracovať Krajinno-ekologický plán (KEP)			X	Zrušiť, nahradené v bode č. 85	Obstaranie dokumentu v závislosti od hľadania zdrojov financovania – vlastné zdroje, zdroje EÚ. <b>Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zlučiť s textom: „Zpracovať a aktualizovať do územného plánu mesta Nitra závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja</b>	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						<b>Slovenskej republiky.“</b>	
89.	EP/21/5 – Spracovať Miestnu Agendu 21			X	Zrušiť, nahradené v bode č. 85	Obstaranie dokumentu v závislosti od hľadania zdrojov financovania – vlastné zdroje, zdroje EÚ. <b style="color: red;">Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zľúčiť s textom: „Zpracovať a aktualizovať do územného plánu mesta Nitry závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.“</b>	-
90.	EP/21/6 – Aktualizovať územný plán, aby dôsledne vychádzal z MÚSES, Krajinnno-ekologického plánu a Miestnej Agendy 21		X		pokračuje	Územný plán vychádza z jestvujúcich územno-plánovacích podkladov a ostatných podkladov podľa § 7a stavebného zákona.	vlastné zdroje
91.	EP/21/7 – Spracovať strategické environmentálne hodnotenie (SEA) pre všetky rozvojové projekty dotýkajúce sa územia mesta		X		pokračuje	V rámci zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa čiastkovo posudzujú všetky investičné zámery a projekty, u ktorých posudzovanie EIA vyplýva zo zákona.	vlastné zdroje, zdroje EÚ
92.	EP/21/8 – Vytvoriť funkčný interaktívny geoinformačný systém (GIS)	X			zrealizované	GIS sa priebežne aktualizuje a dopĺňa, taktiež obstaranie aktuálnej ortofotomapy. <b style="color: red;">Poznámka: Navrhujeme opatrenie presunúť do oblasti Urbanizmus, architektúra a územný rozvoj č.123/Úa/2/1</b>	vlastné zdroje
93.	EP/21/9 - Priebežná aktualizácia parciálnych informačných systémov GIS mesta Nitry a		X		pokračuje	Priebežná aktualizácia GMIS – spolupráca s Katastrálnym úradom, správcami sietí, porealizačné zamerania, aktualizácia ortofotomapy v roku 2009	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	digitálnej technickej mapy mesta					<b>Poznámka: Navrhujeme opatrenie presunúť do oblasti Urbanizmus, architektúra a územný rozvoj č.123/Úa/2/1</b>	
94.	EP/22/1 – Realizovať program starostlivosti o prírodu a krajinu podľa dokumentu MÚSES			X	Zrušiť, nahradené v bode č. 85	Súvisí s bodom 85. <b>Opaterenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zľúčiť s textom: „Zpracovať a aktualizovať do územného plánu mesta Nitra závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.“</b>	vlastné zdroje
95.	EP/22/2 – Spolupracovať pri rozšírení systému chránených území tak, aby sa prekrýval s najvýznamnejšími prvkami MÚSES		X		pokračuje	Spolupráca so ŠOP SR, napr. v rámci sústavy NATURA 2000	vlastné zdroje
96.	EP/22/3 – Spolupracovať pri zavádzaní systémov riadenia (tzv. osobitných režimov) na ochranu environmentálne významných krajinných prvkov		X		pokračuje	Prebieha u krajinných prvkov Lupka, Kalvária, Rolfesova baňa, lesopark Zobor, zoborské jazierko	vlastné zdroje
97.	EP/22/4 – Realizovať projekty revitalizácie (vo vhodných podmienkach aj renaturalizácie) významných krajinných prvkov		X		pokračuje	Realizácie revitalizácie postupne čiastkovo prebieha vo významných krajinných prvkoch (Rolfesova baňa, Zoborské jazierko, Kalvária, Zobor) a každoročne sa rozširuje.	vlastné zdroje
98.	EP/23/1 – Pripojiť sa do kampane Európske trvalo udržateľné mestá (European Sustainable Cities and		X		pokračuje	Monitoring ovzdušia, kontrola hluku. Realizuje Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v spolupráci s Mestom Nitra.	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> <b>Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	Towns Campaign)						
99.	EP/23/2 – Stanoviť a zverejniť systém indikátorov TUR		X		pokračuje	Príprava systému indikátorov je hlavne v oblasti kvality ovzdušia, pomeru počtu vypílených a vysadených stromov a krov/rok, úbytok, resp. nárast plôch verejnej zelene/rok, množstvo tvorby odpadu	vlastné zdroje
100.	EP/23/3 – Vypracovať plán vývoja indikátorov TUR			X	Zrušiť, nahradené v bode č. 85	Nadväzuje na bod 99 <b>Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zľúčiť s textom: „Zpracovať a aktualizovať do územného plánu mesta Nitry závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.“</b>	-
101.	EP/23/4 – Implementovať zásady TUR do dokumentov rozvoja a prevádzky mesta a jemu podriadených organizácií		X		pokračuje	Priebežné spracovávanie koncepčných materiálov z rôznych oblastí rozvoja mesta	vlastné zdroje
102.	EP/23/5 – Vypracovať plán zavádzania indikátorov do praxe vrátane motivačných a sankčných opatrení <b>9</b>			X	Zrušiť, nahradené v bode č. 85	Nadväzuje na bod 99 <b>Opatrenie č. 85, 86, 87, 88, 89, 94, 100, 102 navrhujeme zľúčiť s textom: „Zpracovať a aktualizovať do územného plánu mesta Nitry závery Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.“</b>	-
103.	EP/24/1 – Preferovať miestnu ekonomiku a jej orientáciu na miestne zdroje a technológie šetrné voči životnému prostrediu		X		pokračuje	Podpora miestneho podnikateľského potenciálu vedením dialógu s vedením mesta	vlastné zdroje



**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> <b>Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
104.	EP/24/2 – Vytvárať podmienky pre stimulovanie vzniku malých miestnych výrobných podnikov a prevádzok s vhodnými environment. parametrami		X		pokračuje	Podpora miestneho podnikateľského potenciálu vedením dialógu s vedením mesta	vlastné zdroje
105.	EP/25/1 –Včas a priebežne informovať verejnosť o potenciálnych dopadoch projektov na životné prostredie		X		pokračuje	V rámci PD EIA – posudzovanie vplyvov na ŽP u každého väčšieho projektu v zmysle zákona 24/2009 Z.z.	vlastné zdroje
106.	EP/25/2 – Hmotne a morálne podporovať komunitné aktivity smerujúce ku skvalitneniu života a životného prostredia v meste		X		pokračuje	Prebieha spolupráca s neziskovými organizáciami, ktoré pôsobia na území mesta v oblasti starostlivosti o životné prostredie	vlastné zdroje
107.	EP/26/1 – Vypracovať novú environmentálne vhodnú dopravnú koncepciu	X			zrealizované	Koncepcia dopravy je zapracovaná do ÚPN Mesta Nitra. Aktuálne spracovanie generelu zelene, v roku 2009 bol vypracovaný plán dopravnej obslužnosti mesta a z toho vyplývajúce zmeny v cestovnom poriadku..	vlastné zdroje
108.	EP/26/2 – Podporovať zmenu palivovej základne MHD <b>6</b>		X		Od roku 2005	Pokračujúci tlak na súčasného dopravcu. 5 kusov autobusov MHD používa ako palivo stlačený zemný plyn (CNG)	vlastné zdroje
109.	EP/27/1 – Vypracovať program racionálneho hospodárenia s vodou			X		<b>Opatrenie zlučené s č. 110 s textom úlohy:</b> „Mesto Nitra bude spolupracovať so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. pri vypracovaní programu racionálneho hospodárenia s vodou a bude súčinné pri propagácii šetrenia pitnej vody a jej náhrady úžitkovou vodou všade tam, kde je to možné	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						vhodnými technickými, organizačnými a legislatívnymi opatreniami.“	
110.	EP/27/2 – Propagovať a podporovať šetrenie pitnej vody a jej náhradu úžitkovou vodou všade tam, kde je to možné vhodnými technickými, organizačnými a legislatívnymi opatreniami			X		<b>Opatrenie zlúčené s č. 109 s textom úlohy:</b> „Mesto Nitra bude spolupracovať so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. pri vypracovaní programu racionálneho hospodárenia s vodou a bude súčinné pri propagácii šetrenia pitnej vody a jej náhrady úžitkovou vodou všade tam, kde je to možné vhodnými technickými, organizačnými a legislatívnymi opatreniami.“	-
111.	EP/27/3 – Monitorovať spotrebu pitnej vody			X		Mesto bude spolupracovať so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou pri monitorovaní spotreby vody.	vlastné zdroje
112.	EP/28/1 – Podporovať vzdelávacie aktivity a osvetu propagujúce zásady trvalo udržateľného rozvoja		X		pokračuje	Prebieha na rôznych úrovniach – školeniach pracovníkov MsÚ, informačná kampaň na školách (ZŠ)	vlastné zdroje, zdroje EÚ
113.	EP/28/2 – Informovať občanov o rizikách znečistenia životného prostredia nerecyklovanými odpadmi		X		pokračuje	Realizuje sa prostredníctvom miestnych masovokomunikačných prostriedkov a letákov	vlastné zdroje, Recyklačný fond
114.	EP/28/3 – Propagovať kompostovanie organického odpadu		X		pokračuje	Realizuje sa prostredníctvom miestnych masovokomunikačných prostriedkov – miestnej televízie, rozhlasu a o možnosti kompostovania organického odpadu informuje aj leták o nakladaní s odpadmi v meste Nitra v roku 2014.	vlastné zdroje, Recyklačný fond

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA</b> Garant: Odbor komunálnych činností a životného prostredia					<b>Kritická oblasť: Environmentálna politika</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
115.	EP/29/1 – Vybudovať ochranné bariéry Prírodnej pamiatky Rolfesova baňa v časti Fabrická - Kollárova		X		pokračuje	<b>Opatrenie zlučené s č. 117 s textom:</b> „Vybudovať ochranné bariéry Prírodnej pamiatky Rolfesova baňa v časti Fabrická – Kollárova v zmysle vykonávacieho projektu obnovy Rolfesova baňa“	vlastné zdroje, zdroje EÚ
116.	EP/30/1 – Vypracovať vykonávací PD na základe štúdie „Rekonštrukcia Rolfesovej bane Nitra“	X			2008	PD na zabezpečenie svahu Rolfesovej bane, záverečná správa inžiniersko-geologický prieskum	vlastné zdroje
117.	EP/31/1 – Realizovať vykonávací projekt obnovy Rolfesová baňa			X		Nadväzuje na splnenie bodov 115 a 116. <b>Opatrenie zlučené s č. 115 s textom:</b> „Vybudovať ochranné bariéry Prírodnej pamiatky Rolfesova baňa v časti Fabrická – Kollárova v zmysle vykonávacieho projektu obnovy Rolfesova baňa“	vlastné zdroje, zdroje EÚ

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Útvar hlavného architekta</b>					<b>Kritická oblasť: Urbanizmus, architektúra a územných rozvoj</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
118.	UA/1/1 – Ukončiť spracovanie Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre	X			2007 2013	Schválenie Územného plánu CMZ v Nitre uznesením č. 190/2007 - MZ zo dňa 21. 6. 2007 Schválenie zmien a doplnkov č.1 ÚPN CMZ v Nitre uznesením č. 59/2013 – MZ zo dňa 14..3. 2013	vlastné zdroje
119.	UA/1/2 – Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny Párovské Háje	X			2013	Obstaranie územného plánu zóny je zabezpečované v etapách. Ukončené etapy: 1. Obstaranie prieskumov a rozborov. 2. Vypracovanie, verejné prerokovanie a schválenie zadania územného plánu zóny 3. Vypracovanie návrhu územného plánu zóny 4. Verejné prerokovanie návrhu 5. Vyhodnotenie a zapracovanie oprávnených pripomienok do čistopisu návrhu ÚPN- Z vrátane aktualizácie vyplývajúce zo zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Nitra. Prebiehajúca etapa: Príprava podkladov pre proces SEA a následne podkladov na schválenie.	vlastné zdroje
120.	UA/1/3 – Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny Párovské lúky		X		pokračuje	Obstaranie územného plánu zóny ( ÚPNZ) je zabezpečované v etapách. Ukončené etapy: 1. Obstaranie prieskumov a rozborov. 2. Obstaranie UŠ vo variantoch nahrádzajúcej koncept riešenia ÚPNZ 3. Verejné prerokovanie UŠ 4. Schválenie súborného stanoviska 5. Vypracovanie a schválenie zadania pre samostatné ÚPNZ Mlynárce I. a ÚPNZ Šindolka I. 6. Vypracovanie návrhu ÚPNZ Mlynárce I. a ÚPNZ Šindolka I. 7. Verejné prerokovanie návrhu ÚPNZ Mlynárce I. a proces SEA	vlastné zdroje, zdroje EÚ a SR súkromné

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Útvar hlavného architekta</b>					<b>Kritická oblasť: Urbanizmus, architektúra a územných rozvoj</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						Prebiehajúca etapa: a) Príprava podkladov pre verejné prerokovanie a proces SEA pre ÚPNZ Šindolka I. b) Vyhodnotenie stanovísk, príprava VZN a podkladov pre schválenie ÚPN-Z Mlynárce I.	
121.	UA/1/4 – Zabezpečiť spracovanie územného plánu zóny Kynek – Šúdol		X		pokračuje	Obstaranie územného plánu zóny (ÚPNZ) je zabezpečované v etapách. Ukončené etapy: 1. Obstaranie prieskumov a rozborov. 2. Vypracovanie ,verejné prerokovanie a schválenie zadania ÚPNZ 3. Vypracovanie návrhu územného plánu zóny 4. Verejné prerokovanie návrhu a vyhodnotenie pripomienok Prebiehajúca etapa: Vypracovanie čistopisu so zapracovaním pripomienok a zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Nitra, vrátane aktualizácie polohopisu a majetkovoprávných vzťahov v území.	vlastné zdroje
122.	UA/1/5 – Zabezpečiť spracovanie územných plánov zón stanovených v ÚPN mesta Nitra		X		pokračuje postupne	Plnenie opatrenia je zabezpečované postupne pre jednotlivé zóny na základe evidovaných stavebných aktivít v jednotlivých lokalitách.	vlastné zdroje 30 396, zdroje EÚ
123.	UA/2/1 – Zabezpečiť dodanie aktualizovanej ortofotomapy mesta	X			2013	Obstaraná aktualizovaná verzia ortofotomapy v roku 2013.	vlastné zdroje
124.	UA/2/2 – Zabezpečiť softvérové vybavenie – virtuálny trojrozmerný model mesta Nitra		X		pokračuje	<b>Plnenie opatrenia je zabezpečované postupne po etapách:</b> Obstaraný virtuálny model pre CMZ v roku 2010.	vlastné zdroje

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Útvar hlavného architekta</b>					<b>Kritická oblasť: Urbanizmus, architektúra a územných rozvoj</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
125.	UA/2/3 – Zabezpečiť aktualizáciu parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS	X			priebežná aktualizácia	Plnenie opatrenia je zabezpečované priebežne v návaznosti na aktualizáciu podkladov.	vlastné zdroje zdroje EÚ
126.	UA/3/1 – Revitalizácia obytného súboru Párovce	X			2008	Plnenie opatrenia je zabezpečované v etapách: Ukončené etapy: 1. Spracovanie urbanistickej štúdie komplexného riešenia revitalizácie OS vrátane prieskumov a rozborov územia 2. Verejné prerokovanie štúdie s obyvateľmi obytného súboru 3. Obstaranie projektovej dokumentácie so zapracovaním pripomienok obyvateľov OS, dotknutých orgánov a správcov technického vybavenia územia 4. Zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Vypracovaná projektová dokumentácia bola pripravená na zverejnenie výzvy MVaRR SR na predkladanie projektov financovaných zo zdrojov EÚ. V sledovanom období boli v riešenom území zrealizované: - parkovisko za objektom VBC - v roku 2014 Mesto Nitra pripravuje rekonštrukciu viacerých parkovísk	vlastné zdroje , ŠR, zdroje EÚ súkromné
127.	UA/4/1 – Zabezpečiť dodanie projektovej dokumentácie a jej realizácie	X			2008	Ukončené etapy: 1. Obstaranie aktualizácie projektovej dokumentácie – „Rekonštrukcia a modernizácia objektu Štefánikova č.1, Nitra “ a zabezpečenie stavebného povolenia 2. Predloženie projektu MV a RR SR na posúdenie žiadosti o dotáciu.	vlastné zdroje 6 638€

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Útvar hlavného architekta</b>					<b>Kritická oblasť: Urbanizmus, architektúra a územných rozvoj</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
128.	UA/5/1 – Zmapovanie aktuálneho stavu a návrh koncepcie	X			2007 – 2013 pokračuje pribežne	Plnenie opatrenia je zabezpečované priebežne : Ukončené etapy: 1. Obstaranie generelu dopravy mesta Nitry, podklad pre aktualizáciu ÚPD – prieskumy, základné vyhodnotenie, analýza, prognóza a návrh dopravného riešenia ( 2007) 2. Obstaranie ÚPN CMZ v Nitre ( 2007) 3. Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Nitra č.2 (2008) 4. Aktualizácia štúdií statickej dopravy obytných súborov Klokočina, Diely, Chrenová (2008) 5. Štúdia riešenia statickej dopravy OS Čermáň – stred (2008) 6. 5. Obstaranie zmien a doplnkov č.3 ÚPN mesta Nitra (2010) 7. Obstaranie UŠ –Lukov Dvor, obytná skupina (2011) 8. Obstaranie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN - CMZ v Nitre( 2013) 6. Obstaranie UŠ- Areál kasární pod Zoborom ( 2013) 6. Obstaranie zmien a doplnkov č. 4. ÚPN mesta Nitra ( 2013)	vlastné zdroje  31 600€  9 875€  6 636€ 1 659€ 11 579€ 2000€ 11098€ 7 800€ 13 325€

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Prednosta MsÚ</b>					<b>Kritická oblasť: Komunikácia a spolupráca</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
129.	KaS/1/1 - Realizovať anketový prieskum zameraný na zistenie stavu vnútornej komunikácie medzi jednotlivými oddeleniami MsÚ		X		pokračuje	Po dobudovaní e-governmentu bude zastrešovať tento prieskum „prieskumový modul“, ktorý bude na túto oblasť zameraný - na zisťovanie komunikatívnych prepojení.	vlastné zdroje, ŠR
130.	<del>KaS/2/1 - Realizovať anketový prieskum zameraný na zistenie stavu vnútornej komunikácie medzi predstaviteľmi MsÚ a poslancami MZ a členmi odborných komisií MZ</del>	<b>Zrušené</b>				<del>Formulár nebol vyhotovený, nakoľko je v súčasnej dobe vytvorený dostatočný mechanizmus v zmysle ktorého prebieha komunikácia medzi predstaviteľmi MsÚ, členmi MZ a členmi odborných komisií, napr. na zasadnutiach komisií, poradách vedenia a poradách primátora. <b>Navrhujeme opatrenie zrušiť.</b></del>	-
131.	KaS/3/1 - Realizovať anketový prieskum zameraný na zistenie stavu vnútornej komunikácie medzi MsÚ a mestom riadenými podnikmi		X			Po dobudovaní e-governmentu bude zastrešovať tento prieskum „prieskumový modul“, ktorý bude na túto oblasť zameraný - na zisťovanie komunikatívnych prepojení.	vlastné zdroje, ŠR



**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Prednosta MsÚ</b>					<b>Kritická oblasť: Komunikácia a spolupráca</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
132.	KaS/ 4/1 - Rozšíriť sieť informačných tabúľ na území mesta (vrátne zastávok MHD)	<b>Zrušené</b>				<b>Opatrenie zrušené, nakoľko sa realizuje ako opatrenie CR/2/1.</b>	vlastné zdroje
133.	KaS/ 4/2 - Minimálne raz do roka organizovať na MsÚ deň otvorených dverí	X			pokračuje	<b>Opatrenie upravené v texte:</b> Spracovateľ: kancelária prednostu	-
134.	KaS /4/3 - Realizovať schránku nápadov	X			pokračuje	Bola zakúpená schránka na podnety, zároveň boli občania informovaní o existencii a umiestnení tejto schránky na viditeľnom mieste. Referát klientskeho centra služieb bol poverený výberom podnetov z schránky a ich prerozdelením na príslušné oddelenia. Podnety , resp. pripomienky sa priebežne riešia a navrhovateľ je informovaný o vybavení jeho podnetu písomnou formou. <b>Odporúčame presun opatrenia z OS – PaVP na OS – referát klientskeho centra služieb.</b>	vlastné zdroje
135.	KaS/ 4/4 - V spolupráci so SAD a NN realizovať ankety , ktoré by umožnili od obyvateľov získať spätnú väzbu	<b>Zrušené</b>				Ankety sa takouto formou neuskutočnili. Spätná väzba od občanov sa získava cez VMČ, cez schránku nápadov, resp. cez stretnutia občanov so zástupcami samosprávy. <b>Navrhujeme opatrenie zrušiť.</b>	-
136.	KaS/ 4/5 - Organizovať „Okrúhle stoly“	X			pokračuje	V závere roka sa konajú stretnutia s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy a podnikateľskej a bankovej sféry, na ktorých sa zhodnotí celoročná vzájomná spolupráca. Okrem týchto stretnutí sa konajú počas celého roka rokovania podľa záujmu investorov, podnikateľov, rokovania s predstaviteľmi bánk, s predstaviteľmi obchodných reťazcov. O týchto stretnutiach sú obyvatelia mesta informovaní prostredníctvom prílohy Mesta Nitry v týždenníku Nitrianske Echo.	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Prednosta MsÚ					Kritická oblasť: Komunikácia a spolupráca		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
137.	KaS/ 4/6 - Rokovať s predstaviteľmi informačných médií s cieľom zlepšiť propagáciu mesta	X				Uzatvorená je zmluva o mediálnej spolupráci TV CENTRAL. V spolupráci s Petit Press realizuje sa informačné stránky Mesta Nitra v Nitrianskom Echu. V Rádiu MAX sa konajú pravidelné besedy s primátorom mesta. Ďalej spolupracujeme s Rádiom Max, Rádiom ONE, Nitrianskym Echom, spol. Media Evolution, Euro AWK, TV Patriot, Veolia Transport Nitra, a.s., ...	vlastné zdroje
138.	<del>KaS/ 4/7 – Spolupracovať s TV Central za účelom vytvorenia vlastného programu</del>	<b>Zrušené</b>				<del>Vzhľadom na výšku nákladov, ktoré by boli potrebné na vytvorenie vlastného programu v TV Centrál, Mesto Nitra neuvažuje nad zrealizovaním tohto opatrenia. <b>Navrhujeme opatrenie zrušiť.</b></del>	-

Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Mestská polícia					Kritická oblasť: Bezpečnosť v meste		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Mestská polícia</b>					<b>Kritická oblasť: Bezpečnosť v meste</b>		
<b>P. č.</b>	<b>Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia</b>	<b>Stav plnenia opatrenia</b>			<b>Termín plnenia</b>	<b>Plnenie - realizácia opatrenia</b>	<b>Zdroje financovania</b>
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
139.	BvM/1/1 – Spracovať a realizovať projekt „Spoločne proti kriminalite“		X		pokračuje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Úlohy vyplývajúce zo Stratégie prevencie kriminality Rady vlády pre prevenciu a z Národného programu boja proti drogám sú realizované v rámci personálnych, finančných a materiálnych možnostiach MsP Nitra, pravidelne sa vykonávajú prednášky a besedy na témy definované v projekte (každý rok je oslovených cca 8 000 objektov prevencie),</li> <li>• MsP aktívne a operatívne spolupracuje so školami na minimalizácii sociálno-patologického správania žiakov</li> <li>• Preventívny program je tematicky spracovaný, existuje pozitívna spätná väzba zo strany klientov</li> <li>• Sú vytipované a realizované aktivity pre deti rôzneho veku</li> <li>• MsP aktívne spolupracuje s masmédiami na informačných alebo apelačných kampaniach, prípadne pri priebežnom poskytovaní aktuálnych informácií</li> <li>• Mestská polícia Nitra vydala smernicu o zásadách posilnenia motivácie občanov mesta Nitra k spolupráci s Mestskou políciou na úseku ochrany majetku mesta". Táto smernica upravuje postup pri finančnom odmeňovaní občanov, ktorí Mestu Nitra a jeho poriadkovému útvaru Mestskej polícii v Nitre poskytli účinnú pomoc pri objasňovaní protiprávnych konaní.</li> </ul> <p>Hlavným cieľom je posilniť motiváciu občanov mesta Nitra k spolupráci s MsP a tým zvýšiť mieru objasnenia protiprávnych konaní a identifikáciu a usvedčenie ich páchatel'ov – <b>upozornenie: táto smernica je platná, nerealizuje sa v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, jej výkon je dočasne pozastavený.</b></p>	vlastné zdroje, štátne dotácie

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Mestská polícia</b>					<b>Kritická oblasť: Bezpečnosť v meste</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
140.	BvM/1/2 – Podporiť organizačno-technické zabezpečenie projektu „Spoločne proti kriminalite“	X			2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MsP vytvorila funkciu koordinátora prevencie kriminality a funkciu preventistu,</li> <li>• zriadila vhodné priestory pre výkon prevencie kriminality,</li> <li>• zabezpečila adekvátne technické a iné vybavenie pre výkon práce koordinátora prevencie</li> <li>• iniciovala vznik Mestskej komisie pre prevenciu kriminality, ktorá je poradným a iniciačným orgánom pre primátora mesta na úseku prevencie kriminality</li> <li>• hlavný cieľ - vytvoriť podmienky pre systematické aktivity bol splnený</li> </ul>	vlastné zdroje, štátne dotácie
141.	BvM/2/1 – Vypracovať bezpečnostnú mapu mesta	<b>Zrušené</b>				<p><b>Pre nedostatok finančných prostriedkov navrhujeme opatrenie zrušiť:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• v prípade vyčlenenia finančných a personálnych prostriedkov by sa bezpečnostná mapa mesta zo štatistik určovala ex post, pre občanov by tieto informácie boli neaktuálne, pre využitie v reálnej praxi mestskej polície nevyužiteľné, pre Mesto Nitra neefektívne vynaložené prostriedky</li> </ul>	-
142.	BvM/2/2 – Zriadenie komplexného modulárneho informačného systému krízového riadenia s podporou aktívnej mapy v rastrovom i vektorovom formáte (GIS) s možnosťou zaintegrovania			X		<p><b>Pre nedostatok finančných prostriedkov navrhujeme opatrenie odložiť</b></p>	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Mestská polícia</b>				<b>Kritická oblasť: Bezpečnosť v meste</b>			
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
	GPS technológie, kamerového systému, pultu centrálnej ochrany a systému hlásenia a varovania do celistvého integrovaného bezpečnostného krízového riadenia						
143.	BvM/2/3 – Zriadenie kamerového monitorovacieho systému na výpadových cestách mesta s možnosťou on-line vyhľadávania z databáz odcudzených motorových vozidiel			X		<ul style="list-style-type: none"> <li>• nedostatok finančných zdrojov na špeciálny softvare a výkonnejší hardware,</li> <li>• problém s územným limitom oprávnení mestskej polície (výpadové cesty sú väčšinou mimo intravilánu mesta Nitra),</li> <li>• cielené vyhľadávanie odcudzených vozidiel je v priamej kompetencii Policajného zboru SR.</li> </ul> <p>Mestská polícia postupne inštaluje <b>štandardný kamerový systém v meste</b> na strategických miestach alebo na miestach s vyšším kriminogénnym faktorom. Do konca roka 2013 je v prevádzke 32 kamier, ktoré obsluhujú štyria pracovníci so ZŤP. Finančné zdroje na rozširovanie kamerového systému v uliciach mesta MsP zabezpečuje predovšetkým zo štátnych dotácií z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality</p> <p><b>Pre nedostatok finančných prostriedkov navrhujeme opatrenie odložiť.</b></p> <p><b>Navrhujeme zriadiť samostatný zámer - <i>Budovanie mestského</i></b></p>	-

**Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra  
za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013**

<b>Kľúčová oblasť – SAMOSPRÁVA Garant: Mestská polícia</b>					<b>Kritická oblasť: Bezpečnosť v meste</b>		
P. č.	Kritická oblasť/zámer/opatrenie - názov opatrenia	Stav plnenia opatrenia			Termín plnenia	Plnenie - realizácia opatrenia	Zdroje financovania
		Zrealizované	V realizácii	Realizácia nezačala			
						<i>kamerového monitorovacieho systému v uliciach mesta Nitra</i>	
144.	BvM/2/4 – Vypracovanie mapy asociálnych a neprispôsobivých jedincov, skupín a komunit v meste Nitra	<b>Zrušené</b>				Preventista-koordinátor Mestskej polície v Nitre v spolupráci s vedením základných škôl začal vytvárať databázu problémových jedincov, avšak pri jej vytváraní vznikol problém s jej neustálou zmenou, nakoľko mnohé sociálno-patologické prejavy boli dočasného alebo jednorázového charakteru, problémové správanie sa prejavovalo väčšinou u žiakov starších ročníkov, ktorí neskôr migrovali do stredných. Títo jedinci boli registrovaní buď na Oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR-u alebo CPPPAP. Vytvárať duplicitnú databázu nebolo rentabilné. <b>Navrhujeme opatrenie zrušiť</b>	-