

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2018 – MZ zo dňa 01.03.2018

k bodu: Správa o stave pripravenosti investičného zámeru mesta Nitry-Dostavba areálu letného kúpaliska Sihot'

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 15.11.2018

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

1. vedúcemu odboru investičnej výstavby

- v spolupráci s prevádzkovateľom spracovať projektovú prípravu pre modernizáciu Mestského kúpeľa s cieľom modernizácie bazénovej a technologickej časti a s prípadným rozšírením bazénového priestoru o detské bazénové hracie prvky ako investičnej akcie mesta na rok 2019,
- v spolupráci s prevádzkovateľom spracovať projektovú prípravu pre modernizáciu letného kúpaliska na Sihoti s cieľom modernizácie bazénovej a technologickej časti a ostatných exteriérových a interiérových priestorov letného kúpaliska vrátane návrhu na realizáciu s možnosťou etapizácie na 3 roky (2019 – 2021)

T: 30.09.2018

K: MZ

II.

P l n e n i e :

Dňa 16.05.2018 sa uskutočnilo pracovné rokovanie. V spolupráci s prevádzkovateľom boli zadefinované požiadavky a potreby pre spracovanie projektovej prípravy pre modernizáciu kúpalísk:

Mestský kúpeľ

1. predĺžiť existujúci bazén tak, aby spĺňal parametre 25m bazénu na plavecké súťaže
2. bazén zabezpečiť tak, aby boli povrchy nerezové (nerezová vaňa)
3. vymeniť kompletnú technológiu úpravy bazénovej vody a rozvodov
4. detské bazénové prvky nerealizovať z dôvodu nedostatku priestoru v krytom bazéne

Letné kúpalisko Sihot' (deliť na etapy)

Alternatíva I.

1. riešiť existujúci stav tak, ako pri Mestskom kúpeli v bode 2-3, zabezpečiť nerezové povrchy existujúcich bazénov a vymeniť technológiu úpravy bazénovej vody s plánovanou kapacitou pre ďalší bazén
2. staré šatne zrušiť, vybudovať nové
3. zrušiť existujúce stánky občerstvenia a vytvoriť nové stánky kontajnerového typu s prekrytím priestorov pre konzumáciu občerstvenia
4. doriešiť zdroj potrebnej vody pre celý areál kúpaliska

Alternatíva II.

1. tak ako v alt.I
2. vybudovať nový bazén dĺžky 25m s 6-8 dráhami
3. vybudovať zázemie (šatne, wellness, sauna...)

Uznesenie sa plní, navrhujeme nový termín kontroly dňa 30.11.2018

Ing. František Hozlár
dočasne poverený výkonom funkcie
vedúceho odboru investičnej výstavby a rozvoja

V Nitre dňa 31.10.2018