

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 18. 11. 2021

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 03. 11. 2021).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 03. 11. 2021

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov projektu	Pripravenosť PD	Stav rozpracovanosti	Priebeh
Odbor životného prostredia	Lokálny park Jarmočná	v štádiu spracovania projektovej dokumentácie		
Odbor životného prostredia	Lokálny park Škultétyho/Novomeského	v štádiu spracovania projektovej dokumentácie		
Odbor životného prostredia	Lokálny park Vašinova	v štádiu spracovania projektovej dokumentácie		
Odbor dopravy	Oprava indukčných slučiek - Nitra, Štúrova - Hollého, Štúrova - Štefánikova, Štúrova - Wilsonovo nábrežie	odovzdaná - odbor dopravy	dokončená	realizované
Odbor dopravy	Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4	realizácia VO	príprava	po súťaži dodanie PD + inžinierska činnosť
Odbor dopravy	projektová dokumentácia - s obsahom výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra	odovzdaná - odbor dopravy	dokončená	odovzdané

Odbor dopravy	Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre	odovzdaná - odbor dopravy	pripomínkovanie a konzultovanie s dopravným inšpektorátom	prebieha oprava PD
Odbor dopravy	polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova - Farská)	odovzdaná - odbor dopravy	dokončená	použitá pre podklad k PD
Odbor dopravy	Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra	čaká sa na odovzdanie v 1. polovici Novembra	pripomienkovaná	prebieha zapracovanie pripomienok
Odbor dopravy	Návrh použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/65 a miestnej komunikácii Vašinova v Nitre	odovzdaná - odbor dopravy	dokončená	nesúhlasné stanovisko OÚ Nitra, nepokračuje sa v realizácii
Odbor dopravy	dopravno inžinierska dokumentácia - MK Novomestského	odovzdaná - odbor dopravy	dokončená	odoslané na realizáciu
Odbor dopravy	Návrh použitia dopravných značiek Palárikova - Štefánikova - Skalná	vysúťažená	rozpracovaná	spracovanie pripomienok, konzultácia s dopravným inšpektorátom
Odbor dopravy	dopravno inžinierska dokumentácia - Dobšinského Jelenecká Zobor (výjazd z MŠ Dobšinského)	odovzdaná - odbor dopravy	dokončená	realizované
Odbor dopravy	projektová dokumentácia "Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečný prah"	vysúťažená	rozpracovaná	predpokladané dodanie koncom mesiaca November
Odbor dopravy	parkovisko Schurmannova 25-15	revízia PD na odbore dopravy	spracovanie zadania	príprava na VO
Odbor dopravy	parkovisko pi Párov. Poliklinike	revízia PD na odbore dopravy	spracovanie zadania	príprava na VO

Odbor dopravy	parkovisko Smetanova 8-12	príprava podkladov	spracovanie zadania	príprava na VO
Odbor dopravy	parkovisko Smetanova ul. vnútroblok	príprava podkladov	spracovanie zadania	príprava na VO
Odbor dopravy	parkovisko Šafárikova ul. vnútroblok	príprava podkladov	spracovanie zadania	príprava na VO
Odbor dopravy	parkovisko Štúrova 24-52	príprava podkladov	spracovanie zadania	príprava na VO
Odbor dopravy	parkovisko Schurmannova 1	revízia PD na odbore dopravy	spracovanie zadania	príprava na VO
Odbor dopravy	parkovisko Párovská 11-13	revízia PD na odbore dopravy	spracovanie zadania	príprava na VO
Odbor dopravy	parkovisko ZŠ Tulipánova 1. etapa	revízia PD na odbore dopravy	oprava projektovej dokumentácie	nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu, spracovanie opravy
Odbor dopravy	Vypracovanie projektovej dokumentácie Predĺženia pešej zóny Nitra a DKP križovatky Tr. A. Hlinku, B. Slančíkovej, Akademická	prípravná fáza	príprava	príprava, zber údajov k analýze
Odbor dopravy	„Pasport ciest – vypracovanie technickej evidencie ciest v meste Nitra“	podklady sú spracované k VO	čakanie na vyhlásenie VO	čakanie na vyhlásenie VO
Odbor dopravy	Návrh použitia dopravných značiek na MK obytného súboru Chrenová v Nitre	odovzdaná - odbor dopravy	pripomínkovanie a konzultovanie s dopravným inšpektorátom	prebieha oprava PD
Odbor dopravy	TDZ na MK Kalinčiakova, Kukučínová, Janošiková	odovzdaná - odbor dopravy	pripomínkovanie a konzultovanie s dopravným inšpektorátom	prebieha oprava PD

Odbor dopravy	rozhľadový trojuholník Wilsonovo nábrežie	odovzdaná - odbor dopravy (preradené z OKČ)	dokončená	odovzdané
Odbor dopravy	Zjednosmernenie - Lipová	odovzdaná - odbor dopravy (preradené z OKČ)	pripomínavanie a konzultovanie s dopravným inšpektorátom	prebieha oprava PD
Odbor dopravy	Zjednosmernenie Hornočermánska	odovzdaná - odbor dopravy (preradené z OKČ)	dokončená	odovzdané
Odbor dopravy	Zjednosmernenie ZS Benková - Alexyho	odovzdaná - odbor dopravy (preradené z OKČ)	dokončená	odovzdané
Odbor dopravy	Zjednosmernenie MK Hájska, Nová Osada, Kynecká, Potočná a Trnavská	odovzdaná - odbor dopravy (preradené z OKČ)	dokončená	realizované
Odbor dopravy	MK Chmeľová dolina časť zbor - Zmena značenia - Fusková	odovzdaná - odbor dopravy (preradené z OKČ)	dokončená	vydané určenie
Odbor dopravy	Zjednosmernenie MK Remeselnícka v úseku Bolečková - Fraňa Kráľa	odovzdaná - odbor dopravy (preradené z OKČ)	dokončená	nerealizované

Odbor dopravy	Návrh umiestnenia priechodu pre chodcov v okolí autobusovej zastávky Orechová	odovzdaná - odbor dopravy (preradené z OKČ)	dokončená	nerealizované
Odbor dopravy	Rozhľadový trojuholník - Železničiarska - Hanulová	odovzdaná - odbor dopravy (preradené z OKČ)	dokončená	odovzdané
Odbor dopravy	rozhľadový trojuholník - Jedlíková - Kmeťová	odovzdaná - odbor dopravy (preradené z OKČ)	dokončená	odovzdané
Odbor sociálnych služieb	Komunitné centrum Dražovce	spracované	/	ukončené
Odbor sociálnych služieb	Výťah ZpS Zobor	výber projektanta k spravoaniu PD	nezačatá	v riešení
Odbor sociálnych služieb	Rekonštrukcia ZOS a bezbariérových kúpeľní	rozpracovaná	Príprava PD	ukončené do 11/2021

ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra		<p>I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN , zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO.</p>	<p>obstaranie územnoplánovacej dokumentácie mesta Nitra etapy obstarania: 1.etapa- prípravné práce, 2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov,3.etapa - vypracovanie zadania , prerokovanie, posúdenie, schválenie 4. etapa vypracovanie konceptu, proces SEA, prerokovanie, vypracovanie súborného stanoviska 5.etapa- vypracovanie návrhu, prerokovanie , posúdenie, schválenie,vyhlásenie záväznej časti, uloženie.</p>
-----	----------------------	--	--	---

UHA	Plaváreň pod Borinou		zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. príprava podkladov architektonickej súťaže - analýzy, prieskumy 2. zadanie architektonickej súťaže 3. súťažné podmienky architektonickej súťaže 4. prílohy zadania: A - vzorová tabuľka bilancií B - fotodokumentácia lokality C - geodetické zameranie D - letecká snímka územia E - vyhlásenie autora - vzor 5. predpokladané investičné náklady a predpokladaná hodnota zákazky boli stanovené na základe overovacej štúdie spracovanej Útvárom hlavného archiektka NR 6. overovanie Slovenskou komorou architektov 7. vyhlásenie súťaže
UHA	Predĺženie pešej zóny		prebiehajú merania a analýzy zo strany STU, pod hlavičkou Stavebnej fakulty, ktoré budú podkladom pre KDI pre posúdenie vhodnosti zámeru	<ol style="list-style-type: none"> 1. príprava podkladov architektonickej súťaže - analýzy, prieskumy 2. zadanie architektonickej súťaže 3. súťažné podmienky architektonickej súťaže 4. prílohy zadania 5. dopravné prieskumy 6. odsúhlasenie zámeru zo strany KDI 7. vyhlásenie súťaže

UHA	Skatepark Chrenová		architektonická súťaž bola vyhlásená 5.10.2021. Odovzdanie návrhov: 22.11.2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. príprava podkladov architektonickej súťaže - analýzy, prieskumy 2. zadanie architektonickej súťaže 3. súťažné podmienky architektonickej súťaže 4. prílohy zadania: <ul style="list-style-type: none"> A - fotodokumentácia lokality B - geodetické zameranie so zameraním sietí C - dendrológia D - rozsah licenčného práva E - vyhlásenie autora - vzor 5. vyhlásenie súťaže
UHA	Lokálne centrum Diely		Sme vo fáze pred overením Slovenskou komorou architektov, zadanie a prílohy sú pripravené.	<ol style="list-style-type: none"> 1. príprava podkladov architektonickej súťaže - analýzy, prieskumy 2. zadanie architektonickej súťaže 3. súťažné podmienky architektonickej súťaže 4. prílohy zadania: <ul style="list-style-type: none"> A - fotodokumentácia B - video C - participácia - spracovanie dotazníka D - geodetické zameranie E - vyhlásenie autora - vzor 5. vyhlásenie súťaže

ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra		3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy	obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie zóny - 1.etapa prípravné práce, 2.etapa - vypracovanie návrhu, zisťovacie konanie SEA, prerokovanie návrhu , posúdenie, schválenie 4. etapa- vyhlásenie záväznej časti, uloženie
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I. Nitra		3. etapa prerokovanie a posúdenie návrhu , prebieha fáza: príprava podkladov na schválenie návrhu	obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie zóny - 1.etapa prípravné práce, 2. etapa- vypracovanie doplňujúcich prieskumov a rozborov,3.etapa - vypracovanie návrhu, zisťovacie konanie SEA, prerokovanie návrhu , posúdenie, schválenie 4. etapa- vyhlásenie záväznej časti, uloženie.
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I. ,Nitra		4. etapa - prebiehajúca fáza prerokovania návrhu a dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy	obstaranie územnoplánovacej dokumentácie zóny 1.etapa prípravné práce, 2. etapa- vypracovanie doplňujúcich prieskumov a rozborov, 3.etapa - vypracovanie zadania , prerokovanie, posúdenie, schválenie zadania 4. etapa - vypracovanie návrhu, zisťovacie konanie SEA, prerokovanie návrhu , posúdenie, schválenie 5. etapa- vyhlásenie záväznej časti, uloženie

ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra		2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov	obstaranie územnoplánovacej dokumentácie zóny: 1.etapa- prípravné práce 2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozboro,3.etapa - vypracovanie zadania , prerokovanie, posúdenie, schválenie zadania 4.etapa- vypracovanie návrhu, zist'ovacie konanie SEA, prerokovanie návrhu , posúdenie, schválenie 5. etapa - vyhlásenie záväznej časti, uloženie.
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje		Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadaviek VMČ	4. etapa: úpravy návrhu podľa požiadavok VMČ,SEA zist'ovacie konanie, prerokovanie, posúdenie, schválenie Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle pripomienok VMČ
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová		I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vinohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPa IČ	obstaranie územnoplánovacieho podkladu variantného priestorovo funkčného riešenia územia Nová Chrenová
ÚHA, Investičné oddelenie	Revitalizácia Hollého ulice		zadanie bolo odovzdané Investičnému oddeleniu 8.2.2021, VO prebehlo, projektant pracuje na zadaní	Za UHA bolo pripravené zadanie, ktoré definovalo parametre architektonického riešenia

ÚHA, Investičné oddelenie	Radlinského ulica		zadanie bolo odovzdané Investičnému oddeleniu 6.5.2021	Za UHA bolo pripravené zadanie, ktoré definovalo parametre architektonického riešenia
ÚHA	Bezbariérový prístup Mestský úrad, TIC		prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie, pripravujeme koncepciu riešenia priestoru	<ol style="list-style-type: none"> 1. príprava podkladov - archívna dokumentácia 2. obhliadka a zameranie priestorov 3. koncepcia riešenia priestorov so zohľadnením potrieb s obmedzenou schopnosťou pohybu 4. spracovanie projektovej dokumentácie 5. stavebné úpravy
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev		1. časť - analýzy bola úspešne odovzdaná, začala práca na 2. časti - koncept	<ol style="list-style-type: none"> 1. časť - analýza - "Nitra viditeľná" 2. časť - návrhová
ÚHA, Projektové	Revitalizácia mestskej tržnice		kompletné zadanie na úpravy severného krídla bolo odoslané investičnému oddeleniu 1.7.2021, ďalšie kroky: PHZ, VO	celková obnova bývalých kasární

ÚHA	Kino Lipa		prebehlo VO na výber architekta, ktorý na projekte pracuje podľa zadania spracovaného Útvárom hlavného architekta mesta Nitra	Etapa I. - sfunkčnenie kinosály a súvisiace úpravy
ÚHA	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa		bol spracovaný podklad za UHA, ktorý dopĺňa návrhom krajinárskych úprav Odbor ŽP a následne bol posunutý na Investičné oddelenie	úprava spevnených ploch okolo gastro prevádzok
ÚHA	CVČ Domino		spracovali sme zadanie pre úpravy verejného priestranstva po odstránení betónového plotu - na návrhu už pracuje projektant, ktorý postupuje podľa podkladu od UHA	úprava verejných priestranstiev
OVaR	716 Projektová dokumentácia			
	PD práce na BD C307(5516)	PD dodaná		

	PD pre SP Chodník a VO Stará Jarocká (2217)	PD dodaná		
	PD napojenie uličných vpustí Červeňova(0615/1)	PD dodaná		
	úprava PD cyklotrasa Mlynárce Diely Klokočina	PD dodaná		
	PD obnova MK Vodná	PD dodaná		
	Zmena POV Kino Palace	PD dodaná		
	PD obnova MK Pod Zlatým brehom, Kľučovského(3321)	PD dodaná		
	PD autobusové zastávky -preloženie VO cesta II/562 ul. Cabajská(1719)	PD dodaná		
	PD el. prípojky ZŠ Tulipánová (0916)	PD dodaná		
	zmena PD Cyklotrasa Vodná -Zelokvet	PD dodaná		
	PD Cyklotrasa Podjazd od univerzitným mostom (6116)	PD dodaná		
	preprac zjednodušenej PD ul. Kasalova (3021)	PD dodaná		
	PD pre SP Obytná zóna Janikovce-objekt komunikácie	PD dodaná		
	PD úprava - Cabajská cesta II/562-autobusové zastávky	v realizácii		
	PD Oprava pešj lávky nad železnicou- preindexovanie rozpočtu + dotlač	PD dodaná		
	PD Cintorín Dolné Krškany - rozšírenie-aktualizácia	v realizácii		
	PD Centrum Slniečko-architektúra + rozpočet- štúdia	AŠ dodaná bude nasledovať VO na PD pre SP		čaká sa na stanovisko ÚHA
	PD Cyklotrasa podjazd pod Univerzitným mostom - preindexovanie SO00, 101, 201	v realizácii		
	PD Obratisko Dvorčanská - aktualizácia rozpočtu	v realizácii		
	PD Revitalizácia územia hradného kopca - precenenie	v realizácii		
	PD Komunitné centrum Drážovce - preprac. Rozpočtu	v realizácii		
OVaR	PD na obnovu MK na Zobori a v Dražovciach			
	PD obnova MK ul. Dolnohorská(2621)	v príprave		
	PD obnova MK ul. Pod Zlatým brehom(3321)	PD dodaná		
	PD Obnova MK Vysoká(3221)	PD dodaná		

OVaR	PD školské objekty			
	Pripojenie kanalizácie k ZŠ Novozámocká	v príprave		
OVaR	Zateplenie ZŠ Cabajská	PD dodaná		
	Kuchyňa ZŠ Topoľová	v príprave		
OVaR	Rozšírenie kapacity v Centre zdravia Párovské Háje - zameranie skutkového stavu	PD dodaná		
OVaR	Zateplenie 2 pavilónu ZUS J. Rosinského s výťahom	PD dodaná		
	PD plaváreň Pod Borinou-úver 2019-presun	PaV na ÚHA		
	PD na SP Chodník Stará Jarocká-presun	PD dodaná		
	PD Skatepark Chrenová (vrátane súťaže arch. návrhov)	PaV na ÚHA		
	PD kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	v realizácii		
	PD Reorganizácia ulice Hollého (MK Hollého+vybočisko)	v realizácii		
	PD MK Hanulova 2. etapa	PD dodaná		
	PD Zápasnícka hala (majetok NIS)	PD dodaná		
	PD MK Radlinského - dokončenie pešej zóny (prim presun)	v realizácii		
	PD obnova MK Hanulova	PD dodaná		
	PD Cyklotrasa Slančíkovej	treba prehodnotiť trasu, majetkoprávne vysporiadať nesúhlas NSK		
	PD Cyklotrasa Univ. Most - Štúrova	v realizácii		
	PD Cyklotrasa prepoj DD Ranč - Janíkovce	majetkoprávne vysporiadať		
	PD Cyklotrasa - prepoj Krškany	v realizácii		
	PD úpravy cyklotrás	priebežne sa čerpá		
	PD Tenisová hala	PD dodaná 07/2021		
	PD Mestský park	PD dodaná		
	PD kúpalisko Sihot' - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu - úver 2021	návrh na P2022		
	PD Obnova Mestskej tržnice	v realizácii		
	PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy	v realizácii		
	PD kanalizácia ul. Medzi vodami - VMČ1	v príprave/ návrh na P2022		
	PD chodník Novozámocká ul. od SOU Polytechnického po Plastiku - VMČ1	v príprave/ návrh na P2022		
	PD Mostná	v realizácii		

	PD bezpečné priechody	v spolupráci s OD		
	PD statika Cyklogaráže	PD dodaná		
	PD zábradlie Viničky-oporné múry	PD dodaná		
	PD návrh extenzívnej zelenej strechy MsÚ Nitra	PD dodaná		
	PD bežecká dráha ZŠ Kráľa Svätopluka	PD dodaná		
	PD parkoviská Párovce - dopracovanie	PD dodaná		
	PD ZŠ Škultétyho - oprava havarijného stavu kuchyne-dopracovanie	PD dodaná		
	PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet	PD dodaná		
	PD Kráľovská cesta - dopracovanie	PD dodaná		
	PD na stavbu prepojenie cyklotrás Nábr. mládeže	PD dodaná		
	PD parkovisko pri BD Alexyho č.18	PD dodaná		
	PD obnova MK Narcisova	PD dodaná		
	PD Výťah SZSS	návrh na P2022		
	PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7	v príprave/ návrh na P2022		
	PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7	v príprave/ návrh na P2022		
	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7	v príprave/ návrh na P2022		
	PD MK J.C. Hronského-VMČ7	aktualizácia PD		
	PD odvodnenie Urbánkova ul.(prim presun z OŽP)	v príprave/ návrh na P2022		