

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 10. 03. 2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 14. 02. 2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 14. 02. 2022

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ - aktualizácia k 14. 02. 2022

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašinovej ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350000	339500					príprava podkladov pre VO	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN , zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO.	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny							prebiehajú merania a analýzy zo strany STU, pod hlavičkou Stavebnej fakulty, ktoré budú podkladom pre KDI pre posúdenie vhodností zámeru	
ÚHA	Lokálne centrum Diely							Sme vo fáze pred overením Slovenskou komorou architektov, zadanie a prílohy sú pripravené.	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPÚ Nitra uskutočnené dňa 25. 11. 2021 a začiatkom januára 2022.	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I. Nitra							Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021. Obstaraný je čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená je záväzná časť.	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I. ,Nitra							4. etapa -prebiehajúca fáza prerokovania návrhu a dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy.	

ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra							2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov s dodaním v zmysle zmluvných podmienok.
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje							Dopracovanie návrhu ÚPNZ v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený VMČ
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová							I. etapa ukončené 03/2020 nad Vínohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPa IČ
ÚHA,OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR	63 271,20	Basler Hofman	05/2022	PD v realizácii v zmysle zmluvy,zo dňa 29.06.2021, OVaR zabezpečí geodetické vytyčenie v zmysle požiadavky OD, T: 01/2022
ÚHA	Plaváreň pod Borinou							zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie.
ÚHA (v kapitole OVaR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dielo Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR	42 906,00 eur	U/U Studio s. r.o.	31.05.2022	Architektonická súťaž bola vyhlásená 5.10.2021. Odovzdanie návrhov: 22.11.2021. Hodnotiace zasadnutie poroty: 29.11.2021 Dátum vyhlásenia výsledkov súťaže: 10.12.2021
ÚHA,OVaR	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	08/2022	PD v realizácii v zmysle zmluvy uzatvorenej zo dňa 23.11.2021
ÚHA	Bezbariérový prístup Mestský úrad, TIC							prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie, pripravujeme koncepciu riešenia priestoru
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	gogolák + grasse s.r.o.		1. časť - analýzy bola úspešne odovzdaná, začala práca na 2. časti - koncept bola doručená na ÚHA na interné pripomienkovanie

ÚHA,OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia- Presun)	45 000		1986/2021/OVaR	28 480,00	ORA- Architekti, s. r.o.	02/2022 pripravuje sa dodatok k ZoD	prebehlo VO na výber architekta, ktorý na projekte pracuje podľa zadania spracovaného Útvorom hlavného architekta mesta Nitra - Etapa I. - sfunkčnenie kinosály a súvisiace úpravy - projektant pracuje na PD	
ÚHA,OVaR	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR)							bol spracovaný podklad za UHA, ktorý doplnia návrhom krajinnárskych úprav Odbor ŽP a následne bol posunutý na Investičné oddelenie - zadanie na dokončenie gastrozóny	
ÚHA	CVČ Domino			Rámcová zmluva: Zabezpečenie služieb architekta zhotoviteľom pre potreby objednávateľa na vypracovanie zadaní malého rozsahu vo verejnom priestore. Dátum podpisu 06.09.2021 Dátum zverejnenia 07.09.2021	Limit rámcovej zmluvy: 25 000 eur Odmena za vykonanie predmetu zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle ponuky predloženej zhotoviteľom pri prieskume trhu vo výške 24 € slovom: DVADSAŤŠTYRI eur) bez DPH za každú začatú osobohodinu zhotovovania diela	Ing. Marek Šumichrast, AA		spracovali sme zadanie pre úpravy verejného priestranstva po odstránení betónového plotu - na návrhu už pracuje projektant, ktorý postupuje podľa podkladu od UHA, koncept už je hotový, bude interne pripomienkovaný. Na základe výslednej podoby architektonickej štúdie po pripomienkovaní bude architektovi zadaná požiadavka na spracovanie projektovnej dokumentácie	
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sietí stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP			Objednávka č. 20210084	ú	Viaproject, s.r	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	-
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č. 20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	-
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	-
OD	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra “			Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	-
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeľkova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €		Zmluva č.j.: 1856/2021/OD	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	čaká sa na dodanie	čaká sa na dodanie	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ. most-Wils.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“			Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dopravného inšpektorátu	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméryho, Nitra			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	čaká sa na dodanie, boli vznesené požiadavky k úprave	-
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová			Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	čaká sa na dodanie, boli vznesené požiadavky k úprave	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €		Zmluva č.j.: 2361/2021/OD	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s. r.o.	čaká sa na dodanie	čaká sa na dodanie	-
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovскеj poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa.							Prebieha prieskum trhu	

OD	<p>Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok. 							Prebieha prieskum trhu	
OD	<p>„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa. 							Prebieha prieskum trhu a príprava VO	
OD	<p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov :</p> <ul style="list-style-type: none"> - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálava - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Golianova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova. 							Prebieha prieskum trhu a príprava VO	
OD	<p>„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmeľkova, - ul. Štefánikova (UPSVsR). 							Prebieha prieskum trhu a príprava VO	

OD	- ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok),	Parkovacie miesta Schurmannova 25-15,					oslovený Ing. Malík ZsVS, potrebné rokovanie s budúcim investorom na susediacom pozemku	príprava VO, oslovený Ing. Malík ZsVS
OD	- ul. 7. pešieho pluku,	Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike,		v realizácii				v realizácii
OD	- križovatka ul. J. Kráľa, Vodná,	Parkovacie miesta Smetanova 8-12,		v realizácii				v realizácii
OD	- križovatka ul. Školská, Farská,	Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok,		PD bude obstarávaná v rámci Rámcovej zmluvy na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)				príprava VO - Rámcová zmluva na projektanta dopravných stavieb
OD	- križovatka ul. Mostná, Kmeťkova,	Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok,		PD bude obstarávaná v rámci Rámcovej zmluvy na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)				príprava VO - Rámcová zmluva na projektanta dopravných stavieb
OD	- ul. Štefánikova (UPSVsR).	Parkovacie miesta Štúrova 24-52,		PD bude obstarávaná v rámci Rámcovej zmluvy na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)				príprava VO - Rámcová zmluva na projektanta dopravných stavieb
OD	□	Parkovacie miesta Smetanova 1,		PD dodaná v roku 2021				PD dodaná
OD	□	Parkovacie miesta Párovska 11-13,					majetkové vyriešenie	majetkové vyriešenie, rokovania s NSK
OD	Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa						majetkové vyriešenie	majetkové vyriešenie
OVaR	PD Úpravy cyklotrás	8700	všeobecná položka					všeobecná položka
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice	22650		2173/2021/OVaR	21744,00	ORA-Architekti, s. r.o.		v realizácii
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy	7000	prebleha VO					ZoD na podpise
OVaR	PD Skatepark Chrenová		v realizácii					presunuté na UHA

OVaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia		v realizácii					v realizácii	
OVaR	Kúpalisko Sihôľ - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu -	5000						príprava VO	
OVaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34200		981/2020/OVaR	34 200	AK Csanda Píterka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	PD pre ÚR - ÚR vydané čaká sa na právoplatnosť	
OVaR	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou-Presun	6000	rieši ÚHA					presunuté na UHA	
OVaR	PD školské objekty	46200		ZŠ Topoľová - v realizácii Centrum zdravia Párovské Háje - zápis existujúcej prístavby OSP	9 528 (ZŠ Topoľová)	LUXHAUS, s.r.o.	10 týždňov od účinnosti zmluvy	v realizácii, zostáva - príprava VO - ZŠ Topoľová a Centrum zdravia Párovské Háje	
OVaR	PD Výťah SZSS	17000		v realizácii ZoD č. j. 161/2022/OVaR	15 600	IPROS	DSP 15.03.2022 +10týždňov na SP	prebieha VO	
OVaR	PD MK Orechov dvor	20000		v realizácii	16 500	Výboh	31.03.2022	majetkoprávne vysporiadanie, príprava VO	
OVaR	PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra	10000		príprava VO				prípravuje sa VO	
OVaR	PD Mostná VMČ2-presun	7500		2241/2021/OVaR	4740,00	K2 ateliér, s.r.	02/2022		
OVaR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik VMČ1	5000					je potrebné majetkoprávne vysporiadanie		