

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 08. 09. 2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 18. 08. 2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 18. 08. 2022

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ - aktualizácia k 09. 06. 2022

| Názov odboru / Názov | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacia suma | Dodávateľ | Termín ukončenia | Aktuálny stav | Poznámka |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---|----------|
| OŽP | | | | | | | odovzdaná PDSP | |
| OŽP | | | | | | | odovzdaná PDSP | |
| OŽP | | | | | | | odovzdaná PDSP | |
| OŽP | 350000 | 339500 | | | | | Opakované VO s termínom zaslania ponúk do 19.09.2022 | |
| OŽP | 5000 | 5000 | objednávka | 4980 | | | odovzdaná PDSP, 03.06.2022 | |
| OŽP | 45000 | | 1080/2022/OŽP | 29400 | StavAqua | 10/2022 | V rozpracovanosti | |
| ÚHA | | | | | | | i. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN , zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMC a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. | |
| ÚHA, OD | | | 158/2022/ÚHA | 31200 | DEVLEV BUILDINGS | | Štúdia schválená a odovzdaná v máji 2022. Financie presunuté na OVaR. Boli zistené skutočnosti, vedúce k zmene časti PD. Prábiehajú rokovania o dodatku k zmluve. | |
| ÚHA | | | | | | | Termín k odovzdávaniu ponúk a súťažných návrhov od uchádzačov do 28.07.2022. Prebehla anonimizácia návrhov a tlač. Vyhodnotenie súťaže je naplánované na 06.09.2022. | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|---|--|
| ÚHA | Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra | | | | | | <p>3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPU Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPU za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom finálnej dohody zapracovania požiadaviek KPU. Na základe vystupov spracovateľ dopracoval návrh zmien a doplnkov č. 2, ktorý bol 12.08.2022 doručený KPU Nitra k vydaniu záväzného stanoviska</p> | |
| ÚHA | Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynáreč I. Nitra | | | | | | <p>Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný je čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená je záväzná časť.</p> | |
| ÚHA | ÚPNZ Šindolka I., Nitra | | | | | | <p>Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ.</p> | |
| ÚHA | ÚPNZ Šindolka II., Nitra | | | | | | <p>2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022, 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022. prebieha: 4. etapa - verejné prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ, príprava podkladov predloženíu zadania na schválenie MZ.</p> | |
| ÚHA | ÚPNZ Párovské Háje | | | | | | <p>Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ.</p> | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--|---|---------------|--------------------------|-----------|--|-------------------------|
| ÚHA, OVaR | PD Radlinského ulica | 69 600 | | 2201/2021/OVaR | 69 600,00 | DEVLEV BUILDINGS | 08/2022 | <p>PD v realizácii v zmysle zmluvy uzatvorenej zo dňa 23.11.2021, 1. fáza plnenia - arch. štúdia bola prijatá a bude odprezentovaná na Komisii arch.: 05.04.2022. PD pripravená k odovzdaniu - schválenie finálnej verzie. Predpokladaný termín do: 31.08.2022</p> <p>prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie, pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie</p> | |
| ÚHA | Bezbariérový prístup Mestský úrad, TIC | | | Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra" | 64 560,00 eur | gogolák + grasse s. r.o. | | <p>1. časť - analýzy bola úspešne odovzdaná, začala práca na 2. časti - koncept bola doručená na ÚHA a Komisii pre ÚPA, VPaIČ pri MZ, na pripomienkovanie, 3. časť - prebieha kontrola zapracovania pripomienok a dodatočné prerokovanie s odborními MsÚ Nitra</p> | |
| ÚHA | Manuál verejných priestranstiev | | | 1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR | | ORA-Architekti, s.r.o. | PD dodaná | <p>prebehlo VO na výber architekta, ktorý na projekte pracuje podľa zadania spracovaného Úhvarom hlavného architekta mesta Nitra - Etapa I. - sfunkčnenie kinosály a súvisiace úpravy - projektant pracuje na PD</p> | |
| ÚHA, OVaR | Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia- Presun) | 45 000 | | | 39 859,20 | | | <p>bol spracovaný podklad za ÚHA, ktorý dopĺňa návrhom krajinárskych úprav Odbor ŽP a následne bol posunutý na Investičné oddelenie - zadanie na dokončenie gastrozóny</p> | gastrozóna zrealizovaná |
| ÚHA, OVaR | Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR) | | | | | | | | |

| ÚHA | CVČ Domino | | Rámcová zmluva: Zabezpečenie služieb architektúry zhotoviteľom pre potreby objednávateľa na vypracovanie zadani malého rozsahu vo verejnom priestore. Dátum podpisu 06.09.2021 Dátum zverejnenia 07.09.2021 | Limit rámcovej zmluvy: 25 000 eur Odmena za vykonanie predmetu zmluvy bola dohodnutá v zmysle ponuky predloženej zhotoviteľom pri preskume tŕhu vo výške 24 € slovom: DVADSAŤŠTYRI eur bez DPH za každú začiatú osobohodinu zhotovovania diela | Ing. Marek Šumichrast, AA | | Štúdia s názvom "revitalizácia verejných priestranstiev CVČ Domino" bola prevzatá od autora 17.02.2022. ÚHA vystavilo objednávku k vypracovaniu projektu v podrobnosti pre stavebné povolenie. Prebiehajúce stavebné konania: Odbor stavebného poriadku, Sociálny stavebný úrad pre dopravné stavby, Sociálny stavebný úrad pre vodné stavby. Predpokladaný termín právoplatnosti rozhodnutí: druhá polovica septembra 2022 | |
|-----|---|----------|--|---|---------------------------|--------|---|--|
| OD | Geodetické zameranie územia s overením inž. sietí stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP | | Objednávka č. 20210084 | ú | Viaproject, s.r.o. | dodaná | PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov | |
| OD | Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“ | | Objednávka č. 20210081 | 1150 € (bez DPH) | Ing. Štefan Lisý KOPROEKO | dodaná | Dokumentácia bola odsúhlasená, pripravuje sa realizácia dopravného značenia | |
| OD | Oprava indukčných slúčiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie | | Objednávka č. 20210783 | 4999 € (bez DPH) | ALAM, s.r.o. | dodaná | Spracované a dodané | |
| OD | Jednotupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“ | | Objednávka č. 20211016 | 3000 € (bez DPH) | Viaproject, s.r.o. | dodaná | PD bola opätovne zaslaná na vyjadrenie dopravného inšpektorátu | |
| OD | Položpisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská) | | Objednávka č. 20211126 | 852 € (bez DPH) | GEO-EKON, s.r.o. | dodaná | Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie | |
| OD | Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra | | Objednávka č. 20211606 | 684 € (bez DPH) | Ing. Bohuslava Bebjaková | dodaná | Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie | |
| OD | Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra | 24 000 € | Zmluva č.j.: 1856/2021/OD | 19550 € (bez DPH) | Reming consult, a.s. | dodaná | Použitá do žiadosti o o nenávratný finančný príspevok z integrovaného regionálneho operačného programu | |
| OD | Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dilhá ulica, Nitra – Janíkovce | | Objednávka č. 20211882 | 320 € (bez DPH) | Ing. Štefan Lisý KOPROEKO | dodaná | PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| OD | Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká | | | Objednávka č. 20212260 | 444 € (bez DPH) | Ing. Štefan Lísý KOPROEKO | dodaná | PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie | - |
| OD | Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wilis.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická | | | Objednávka č. 20211853 | 2300 € (bez DPH) | GEO-EKON, s.r.o. | dodaná | Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie | - |
| OD | Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“ | | | Objednávka č. 20211883 | 3900 € (bez DPH) | Viaproject, s.r.o. | dodaná | PD zaslaná na vyjadrenie dopravného inšpektorátu | - |
| OD | Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméryho, Nitra | | | Objednávka č. 20211881 | 435 € (bez DPH) | LEMUS, s.r.o. | čaká sa na dodanie | čaká sa na dodanie, boli vznesené opätovné požiadavky k úprave | - |
| OD | Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábřežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová | | | Objednávka č. 20212298 | 535 € (bez DPH) | LEMUS, s.r.o. | čaká sa na dodanie | čaká sa na dodanie, boli vznesené opätovné požiadavky k úprave | - |
| OD | Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábřežie 2-4“ | 60 000 € | | Zmluva č.j.: 2361/2021/OD | 9 700 € (bez DPH) | ARGUS-DS, s.r.o. | čaká sa na dodanie | čaká sa na dodanie, boli vznesené opätovné požiadavky k úprave | - |
| OD | Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa. | | | | | | | Bola vyčíslená predbežná hodnota zákazky, pracuje sa na príprave výzvy | |
| OD | Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská: - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok. | | | | | | | Bola vyčíslená predbežná hodnota zákazky, pracuje sa na príprave výzvy | |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|----------------------|--|--|
| <p>„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa. | | 2250 € (bez DPH) | GEO-EKON, s.r.o. | prebieha spracovanie | Bola zaslaná objednávka, evidujeme spätnú väzbu, prebieha spracovanie PD | |
| <p>OD</p> <p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1.“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov :</p> <ul style="list-style-type: none"> - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Golianova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova. | | | | | Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu | |
| <p>OD</p> <p>„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, - ul. Štefánikova (UPSvSR). | | | | | Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| OD | - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok). | Parkovacie miesta Schurmanna 25-15, | | | | | oslovený Ing. Malik ZsVS, potrebné rokovanie s budúciim investorom na susediacom pozemku | príprava VO, oslovený Ing. Malik ZsVS | |
| OD | - ul. 7. pešieho pluku, | Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, | | | | | | v realizácii | |
| OD | - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, | Parkovacie miesta Smetanova 8-12, | | | | | | v realizácii | |
| OD | - križovatka ul. Školská, Farská, | Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútrobližníckej ok, | | | | | PD bude obstarávaná v rámci Rámcovej zmluvy na poskytnutie služieb (dopravní inžinieri) | v realizácii | |
| OD | - križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, | Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútrobližníckej ok, | | | | | PD bude obstarávaná v rámci Rámcovej zmluvy na poskytnutie služieb (dopravní inžinieri) | príprava VO - Rámcová zmluva na projektanta dopravných stavieb | |
| OD | - ul. Štefánikova (UPSvsR). | Parkovacie miesta Štúrova 24-52, | | | | | PD bude obstarávaná v rámci Rámcovej zmluvy na poskytnutie služieb (dopravní inžinieri) | príprava VO - Rámcová zmluva na projektanta dopravných stavieb | |
| OD | | Parkovacie miesta Smetanova 1, | | | | | PD dodaná v roku 2021 | PD dodaná | |
| OD | | Parkovacie miesta Párovská 11-13, | | | | | | majetkoprávne vysporiadanie s NSK | majetkoprávne vysporiadanie, rokovania s NSK |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------|----------------|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| OVaR | PD rekonštrukcia objektu Biovetná 36, Nitra | 11350 | 6777/2022/OVaR | 11350 SOAR | 04/2022 | PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, vydané SP na 2. etapu | |
| OVaR | PD Mostiná VMČ2-presun | 7500 | 2241/2021/OVaR | 4740,00 K2 ateliér, s.r.o. | 02/2022 | KZateller splnomocnený na IČ | prebieha IČ |
| OVaR | PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik VMČ1 | 5000 | | | | je potrebné majetkoprávne vysporiadanie | |
| OVaR | PD precízienie pešej zóny I. etapa | 31200 | 158/2022/ÚHA | DEVLEV BUILDINGS | | dodaná časť architektonická štúdia | |
| OVaR | PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka | 10000 | | | | | |
| OVaR | PD Cyklotrasa AS-Čs.armády | 15000 | | | | | |
| OVaR | PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul. | 18500 | 1295/2022/OVaR | 18500 Výboch | 11/2022 | | |
| OVaR | PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárska/Bratislavská-VMČ2 | 1000 | | | | | |
| OVaR | PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica | 12200 | 1376/2022/OVaR | 12188 Restau Art | 09/2022 | | |
| OVaR | PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva | 10000 | | | | prekládky IS - súčinnosť s ÚHA | PD dodaná požiadané o SP |
| OŠMaŠ | ZŠ Krčmárneho - PD vonkajšie ihrisko | 6000 | | | | aktúálne prebieha | |
| OŠMaŠ | ZŠ Cabajská - PD exteriér školy | 4850 | | | | ukončené | |
| OVaR | PD Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav | 12100 | | | | PD dodaná | |
| OVaR | PD MK Škultétyho 3. etapa | 3000 | | | | PD dodaná | |
| OVaR | PD schody k Corgoňovi | 2050 | | | | PD dodaná | |
| OVaR | PD drevený most Malá Hangócka | 6980 | | | | PD dodaná | |
| OVaR | PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia | 2600 | | | | PD dodaná | |
| OVaR | PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul | 8000 | | | | | |