

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 02. 02. 2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 16. 01. 2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 06. 01. 2023

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici				11 220€	Atelier Toman, s.r.o.	12/2021	odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašínovej ulici				8 130€	Zoitán Balko	12/2021	Schválená žiadosť o NFP OP IROP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici				9 950€	Miroslav Hrušovský	12/2021	odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350000	339500					Zazmluvnených DI, 2 DI sa opakuje VO	
OŽP	Veľká Hangočka - stabilizácia brehov	5000	5000	objednávka	4 980€			odovzdaná PDSP, 03.06.2022	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45000		1080/2022/OŽP	29 400€	Slavaqua	2/2023	odovzdané 22.12.2022, termín odstránenia nedorobkov 15.02.2023	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhrmaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, osiatňových podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Vybraný subdodávateľ na VO - príprava súťažných podkladov a zadania (alternatívne riešenie - rozdelenie na realizátora a ideového autora diela),	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVaR)			158/2022/ÚHA	31200	DEVLEV BUILDINGS		Štúdia schválená a odovzdaná v máji 2022. Financie presunuté na OVaR. Boli zistené skutočnosti, vedúce k zmene časti PD. Požadované úpravy vykonané prostredníctvom subdodávateľa. 02.01.2023 zverejnená výzva - VO na realizátora.	

ÚHA	Lokálne centrum Diely							<p>Termín k odovzdávaniu ponúk a súťažných návrhov od uchádzačov do 28.07.2022. Súťažné ponuky vyhodnotené porotou na zasadnutí dňa 19.09.2022. porotoua zhodnotila návrhy a vydala odporúčania/požiadavky pre priame rokovacie konanie. V priamom rokovacom konaní uzavretá zmluva áučímná od:14.11.2022) s uchádzačom, ktorý sa v súťaži umiestni na 1. mieste Bola podpísaná zmluva s prílohou obsahujúcou podmienky na dopracovanie štúdie.</p>	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							<p>3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPlú Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPlú za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovať upravit návrh zmien a doplnkov č. 2 ÚPN- CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPlú Nitra k vydaniu záväzného stanoviska. Prípomienky KPlú dohodnutá na rokovaní dňa 24. 11. 2022. Príprava podkladov na schválenie.</p>	

ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlýnárce I, Nitra									Z a D č. 1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obsiahnutý bol číslopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť.	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I., Nitra									Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obsiahnutý bol číslopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť.	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra									2. etapa- vypracovanie preskumov a rozborov - dodané február 2022, 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022, prebleha: 4. etapa - verejnú prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ, príprava podkladov predloženiu Zadania na schválenie MZ.	
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje									Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - opakované zisťovanie PHZ.	
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrapová									1. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vinohradní II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/Pa IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/Pa IČ (dve fázy: súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN) - opakované zisťovanie PHZ.	

ÚHA	ÚPNZ Janilkovce I., Nitra	70 000		1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024	Ukončená 1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa ÚPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. etapa - prieskumy a rozbory. Prebiehajúca 3. etapa - vypracovanie Zadania.	
ÚHA, OVar, OD	Revizálna Holého ulice (PD Reorganizácia ul. Holého)	80 000		1170/2021/OVAR	63 271,20	Basler Hofman	05/2022	PD DUR - DSP + vyjadrovačky, odovzdaná PD, UK preušírené, flešia sa v spolupráci s OPASR doklady z výzvy stavebného úradu	
ÚHA	Plaváreň pod Borňou					OVAR		zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú prípravené v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Súťaž je prípravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM.	
ÚHA (v kapitole OVAR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o diele Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 &J. 2454/2021/OVAR	42 906,00 eur	UVU Studio s.r.o.	31.05.2022	PD dodaná, právoplatné SP	
ÚHA OVAR	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVAR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	08/2022	PD v realizácii v zmysle zmluvy uzatvorenej zo dňa 23.11.2021, 1. fáza plnenia - arch. štúdia schválená ÚHA v 09/2022, aktuálne prebieha DUR	
ÚHA	Bezbariérový prístup Mestský úrad, TIC							prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie, pripravujeme konceptu riešenia príestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky.	

ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	gogolák + grasse s.r.o.		1. časť - analýzy bola úspešne odovzdaná, začala práca na 2. časti - koncept bola doručená na ÚHA a Komisia pre ÚPA, VPAIČ prí MZ na pripomienkovanie. 3. časť - prebieha kontrola zapracovania pripomienok a dodatočné prerokovanie s odborními MsJ Nitra. Zhotoviteľ zapracováva záverečne pripomienky.	
ÚHA OVar	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)	45 000	1986/2021/OVAR dod.č. 1 č.j. 302/2022/OVAR	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	gastrozóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022		
ÚHA OVar	Mestské kúpalisko na Slnoti - 2. etapa (v kapitole OVar)								
ÚHA	CVČ Domino		Rámcová zmluva: Zabezpečenie služieb architektka zhotoviteľom pre potreby objednávateľa na vypracovanie zadanej malého rozsahu vo verejnom priestore. Dátum podpisu 06.09.2021 Dátum zverejnenia 07.09.2021	Ing. Marek Šumichrast, AA			Štúdia s názvom "revitalizácia verejných priestranstiev CVČ Domino" bola prevzatá od autora 17.02.2022. V zmysle objednávky ÚHA bola zabezpečené PD s inžinieringom. Rozpracovanosť PD pre stavebné konanie, vrátane všetkých povolení. Aktuálne: Pred vyhlásením (16.-20.01) VO na zabezpečenie PD v rozpracovanosti pre realizáciu (výkaz, výmer, rozpočet).		
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sieť stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP		Objednávka č. 20210084	Viaproject, s.r.o.	dodaná		K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia		
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“		Objednávka č.20210081	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná		Projekt bol realizovaný		
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Holleho, Štúrova Wilsonovo nábrežie		Objednávka č. 20210783	ALAM, s.r.o.	dodaná		Spracované a dodané	-	

OD	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“			Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OIVaR	-
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjáková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra			Zmluva č.j.:1856/2021/O D	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janilkovce			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OCDApK	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovská			Objednávka č. 20211260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wilts.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovská, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

OD	Projektová dokumentácia „Parkoviško Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“		Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD bola v časti týkajúcej sa parkoviška odsúhlasená zo strany dopravného inšpektorátu, v časti stavebného priečneho prahu na ul. Jurkovičova a Benkova dokumentácia nebola zatiaľ odsúhlasená, bola vznesená od KDI požiadavka k prepracovaniu, projekt bol prepracovaný a zaslaný na dopravný inšpektorát k opätovnému posúdeniu	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméňho, Nitra		Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	Bolo vydané nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu, boli informovaný obyvateľia i Komisia MZ pre mestskú mobilitu v Nitre	-
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výštvná, parkoviško Fatranská ZŠ, parkoviško Olympia a parkoviško Parkové nábrežie Políca pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová		Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe nesúhlasného stanoviska dopravného inšpektorátu, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €	Zmluva č.j.:2361/2021/O D	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	podaná žiadosť o stavebné povolenie na odbor dopravy, dodávateľ bol vyzvaný k doplneniu	-

OD	<p>Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa. 					<p>čaká sa na dodanie</p>	<p>PD bola 2. krát zaslaná na pripomienkovanie, 02.12.2022 boli zaslané posledné pripomienky k PD</p>	
OD	<p>Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok. 			2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	<p>PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa</p>	
OD	<p>„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa. 						<p>Bol vykonaný prieskum tthu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum tthu</p>	
OD	<p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balk 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov :</p> <ul style="list-style-type: none"> - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodállova - križovatka ul. Špičátska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Golianova - ul. Železničianska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova. 							

OD	- "Projektová dokumentácia Bezpečné prechody – VMČ 2": - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmetkova, - ul. Štefánikova (UPSVSR).							<p>Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, prechody boli preukované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky prechody boli osúhlasené.</p>
OVAR	PD rekonštrukcia MK Willierna VMČ7-presun	10 000					Ing. Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	v príprave
OVAR	PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000					Ing. Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	v príprave
OVAR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000					Ing. Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	v príprave
OVAR	PD MK J.C. Hronskeho-VMČ7 - presun	1250		PD dodaná v r.2021				PD upravená v zmysle vyjadrenia SPP, prebieha inžiniering
OVAR	PD cyklotrasa Stančikovej - presun	15 000						majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSK, alternatívne použiť finace na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO
OVAR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranc-Jankovce	15 000						majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov
OVAR	PD Úpravy cyklotrás	5404					všeobecná položka	všeobecná položka
OVAR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné krídlo)	22650		21/73/2021/OVAR		21 744	ORA-Architekti, s.r.o.	01/2022 čakáme na úpravu PD
OVAR	PD Obnova Mestskej tržnice - vihkostná samčia budovy	7000		14/2022/OVAR		7 956	wetBloc	02/2022 PD dodaná , prebieha inžiniering
OVAR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21000		301/2022/OVAR		20 980,80	ORA-Architekti, s.r.o.	04/2022 PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods
OVAR	PD Skatepark Chrenová	43000						PD dodaná: SP právoplatná

OVAR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia		PD dodaná															
OVAR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády			255/2022/OVAR		2 500	Ing. Ondrejka		03/2022	PD dodaná, vydané ohlásenie								
OVAR	Kúpalisko Slnovč - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu -	0								akcia zrušená uzn. 136/2022-MZ, 21.04.2022								
OVAR	PD stavby úprava Teheľnej ulice - Presun	34200		981/2020/OVAR	34 200		AK Csanda Pienka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022		PD pre ÚR dodaná, ÚR vydané, PD pre SP dodaná presunutú na UHA/ projekt je pozastavený		rieši sa majetkoprávne vysporiadanie						
OVAR	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou-Presun	6000	rieši ÚHA															
OVAR																		
OVAR	PD školské objekty	46180		ZŠ Topoľová - ZaD č.: 170/2022/OVAR Centrum zdravia Párovské Hájle, MŠ T. Vansovej	9 528 (ZŠ Topoľová), 4 200 (MŠ T. Vansovej)		LUXHAUS, s.r.o. AK Csanda Pienka	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022 DSP 15.03.2022+10 týždňov na SP		nedostatok fin prostriedkov - MŠ Alexyho .		vydané SP PD odstúpená na Odbor sociálny						
OVAR	PD Výťah SZSS	17000		161/2022/OVAR	15 600		IPROS											
OVAR	PD MK Orechov dvor	20000		287/2022/OVAR	16 500		INPRON Výboh	31.03.2022		PD dodaná v stupni ÚR		rieši sa majetkoprávne vysporiadanie						
OVAR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4500								Presunutú do roku 2023 z dôvodu absencie stanovísk a ZsVS								
OVAR	PD rekonštrukcia objektu Biarovská 36, Nitra	11350		677/2022/OVAR	11350		SOAR	04/2022		PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2.etapu								
OVAR	PD Mostná VMČZ-presun	7500		2241/2021/OVAR	4740,00		K2 ateliér, s.r.o.	02/2022		K2ateliér sponomocnený na IČ, dodaná PD, vydané Ohlásenie SÚ								
OVAR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplaskík VMČ1	5000								Nutné rokovanie na spoluúčasti na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník								

OVAR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31200		158/2022/UHA	31200	DEVLEV BUILDINGS		PD dodaná - úsek A, B, C, D, vydané ohlásenie úsek A, B, C, D. Úsek E - PD zabezpečuje UHA	
OVAR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka	840						podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OVAR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	24160						podklady postúpené na VO; prebieha VO	
OVAR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21296		1295/2022/OVAR	16500	Výboch	11/2022	PD dodaná, úprava podľa požiadaviek UHA (dlažba, lavičky)	
OVAR	PD prechod pre ohodcov s osvetlením Rybárskej/Brejtšľavská-VHČZ	1000							
OVAR	PD obnova fasády Kasárni Mestská tržnica	12200		1376/2022/OVAR	12168	Restau Art	09/2022	akcia zrušená prim RO PD dodaná	
OVAR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10000				Rámcová zmluva Šumichrast UHA		V kapitole UHA sú schválené fin prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP
OŠMaŠ	ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko	6000						ukončené	
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4850						PD dodaná, stavba pred odovzdaním staveniska	
OVAR	PD Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav	12100						PD opravená a dodaná, prebieha inžiniering	
OVAR	PD MK Škultétyho 3. etapa	3000						PD dodaná	
OVAR	PD schody k Corgoňovi	2050						PD dodaná	
OVAR	PD drevený most Malá Hangócka	6980						PD dodaná	
OVAR	PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia	2600						PD dodaná	
OVAR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul	8000						Prebieha konzultácia s UHA ohľadom zadania rozsahu PD	
OVAR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7104				SHP		PD dodaná, na pripomienkovaní OD	
OVAR	PD Lávka nad žel stanicou - chodník a prechod pre chodcov	7200				SHP		PD dodaná	
OVAR						Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)			
OVAR	PD MK Špitálska	3750				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		dodaná štúdia, pracovné stretnutie 17.01.2023	
OVAR	PD MK Bočná	4500						PD v realizácii	

OVAR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borina	950				Ing Vyboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		PD dodaná, vydaná ohláška	
------	--	-----	--	--	--	---	--	---------------------------	--