

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 27. 04. 2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 05. 04. 2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 05. 04. 2023

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici				11 220€	Ateliér Toman, s.r.o.	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašínovej ulici				8 130€	Zoltán Balko	12/2021	Schválená žiadosť o NFP OP IROP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici				9 950€	Miroslav Hrušovský	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350000	339500					Ihriská v realizácii	
OŽP	Veľká Hangócka - stabilizácia brehov	5000	5000	objednávka	4 980€			odovzdaná PDSP, 03.06.2022	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45000		1080/2022/OŽP	29 400€	StavAqua	2/2023	Zpracované pripomienky ÚHA, Odboru dopravy, komunikácia s autorom Fontány pred PKO. odovzdanie do 15.04.2023	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhrmaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Vybraný subdodávateľ na VO - príprava súťažných podkladov a zadania (alternatívne riešenie - rozdelenie na realizátora a ideového autora diela).	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVaR)			158/2022/ÚHA	31200	DEVLEV BUILDINGS		Štúdia schválená a odovzdaná v máji 2022. Financie presunuté na OVaR. Boly zistené skutočnosti, vedúce k zmene časti PD. Požadované úpravy vykonané prostredníctvom subdodávateľa. 02.01.2023 zverejnená výzva - VO na realizátora prebehlo.	

ÚHA	Lokálne centrum Diely					<p>prebieha spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie od ateliéru ORA architekti, ktorý zvíťazil v anonynej súťaži. Rozpracovaná štúdia bola odprezentovaná VMC Diely a konzultovaná s Odborom dopravy a Odborom živého prostredia. Pre dokončenie ÚAŠ je spracovateľom požadované dmeranie polohopisu a výškopisu-zabezpečí OIVaR</p>
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra					<p>3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostajné rokovania s KPÚ Nitra boli uskutočnené. v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPÚ za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovateľ upravil návrh zmien a doplnkov č. 2. ÚPN- CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPÚ Nitra k vydaniu záväzného stanoviska. Pripomienky KPÚ dohodnuté na rokovaní dňa dňa 24. 11. 2022. Príprava podkladov na schválenie. Čistopis je pripravený od spracovateľa v digitálnej forme na schválenie.</p>
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I. Nitra					<p>Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť.</p>

ÚHA	ÚPNZ Šindolka I., Nitra									Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čístopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť.
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra									2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022. 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022. prebieha: 4. etapa - verejné prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ. Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023.
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje									Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - opakované zisťovanie PHZ.
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová									I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vinohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPA IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPA IČ (dve fázy: súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN) - opakované zisťovanie PHZ.
ÚHA	ÚPNZ Janíkovce I., Nitra									Ukončená 1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa ÚPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. etapa - prieskumy a rozbor. Prebiehajúca 3. etapa - vypracovanie Zadania.
ÚHA		70 000	1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024				

ÚHA, OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR	63 271,20	Basler Hofman	05/2022	PD DUR - DSP + výjadrovačky, odovzdaná PD, UK prerušené, riešia sa v spolupráci s OPaSR doklady z výzvy stavebného úradu Zo strany OD bola požiadavka na zmenu PD - organizácia dopravy. Bola zaslaná cenová ponuka na úpravu PD.
ÚHA	Plaváreň pod Borinou				42 906,00 eur	OVaR U/U Studio s.r.o.		zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM.
ÚHA (v kapitole OVaR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dielo Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR			31.05.2022	PD dodaná, právoplatné SP
ÚHA, OVaR	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	08/2022	PD v realizácii v zmysle zmluvy uzatvorenej zo dňa 23.11.2021, I. fáza plnenia - arch. štúdia schválená UHA v 09/2022, aktuálne prebieha odovzdanie DUR, prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie, pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky.
ÚHA	Bezbariérový prístup Mestský úrad, TIC							

ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	gogolák + grasse s.r.o.		1. časť - analýzy bola úspešne odovzdaná, začala práca na 2. časti - koncept bola doručená na ÚHA a Komisii pre ÚPA, VPAIČ pri MZ na pripomienkovanie, 3. časť - prebieha kontrola zapracovania pripomienok a dodatočné prerokovanie s odborními MsÚ Nitra. Zhotoviteľ zapracováva záverečne pripomienky.
ÚHA, OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)	45 000	1986/2021/OVaR dod.č. 1. č.j. 302/2022/OVaR		39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP
ÚHA, OVaR	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR)						gastrozóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022
ÚHA	CVČ Domino			Rámcová zmluva: Zabezpečenie služieb architektka zhotoviteľom pre potreby objednávateľa na vypracovanie zadani malého rozsahu vo verejnom priestore. Dátum podpisu 06.09.2021 Dátum zverejnenia 07.09.2021	Limit rámcovej zmluvy: 25 000 eur Odmena za vykonanie predmetu zmluvy bola dohodnutá v zmysle ponuky predloženej zhotoviteľom pri prieskume trhu vo výške 24 € siovom: DVADSAŤŠTYRI eur) bez DPH za každú začiatú osobohodinu zhotovovania diela	Ing. Marek Šumichrast, AA		Štúdia s názvom "revitalizácia verejných priestranstiev CVČ Domino" bola prevzatá od autora 17.02.2022. V zmysle objednávky ÚHA bola zabezpečená PD s inžinieringom. Rozpracovanosť PD pre stavebné konanie, vrátane všetkých povolení. Aktuálne: VO na zabezpečenie PD pre realizáciu (výkaz, výmet, rozpočet) prebehlo, spracovateľ príde na úvodné stretnúť dňa 9.2.2023.
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sietí stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP			Objednávka č. 20210084	ú	Viaproject, s.r.o.	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č.20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Projekt bol realizovaný
OD	Oprava indukčných slúčiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané

OD	Jednotupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarská, Nitra“		Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OIVaR	-
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)		Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra		Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €	Zmluva č.j.:1856/2021/O D	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, priebeh chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce		Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OCDA PK	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká		Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademičná		Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“		Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD bola v časti týkajúcej sa parkoviska odsúhlasená zo strany dopravného inšpektora, v časti stavebného priečneho prahu na ul. Jurkovičova a Benkova dokumentácia nebola zatiaľ odsúhlasená, bola vznesená od KDI požiadavka k prepracovaniu, projekt bol prepracovaný a zaslaný na dopravný inšpektorát k opätovnému posúdeniu	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméryho, Nitra		Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	Bolo vydané nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektora, boli informovaný obyvatelia i Komisia MZ pre mestskú mobilitu v Nitre	-
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované štátne OS Chrenová		Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe nesúhlasného stanoviska dopravného inšpektora, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €	Zmluva č.j.:2361/2021/O D	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	podaná žiadosť o stavebné povolenie na odbor dopravy, dodávateľ bol vyzvaný k doplneniu	-

	<p>Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovska 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa. 					<p>čká sa na dodanie</p>	<p>PD bola 2. krát zaslaná na pripomienkovanie, 02.12.2022 boli zaslané posledné pripomienky k PD, 17.1.2023 bolo ďalšie pracovné stretnutie so zhotoviteľom PD. Čakáme na zapracovanie záverečných pripomienok v termíne do konca februára</p>
OD	<p>Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok. 					<p>PD bola 27.01.2023 postúpená k inžinierskej činnosti na OIVaR</p>	
OD	<p>„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovska 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa. 	2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.ro.	prebieha spracovanie	PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovsce I. a II. etapa		
OD	<p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov :</p> <ul style="list-style-type: none"> - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Gollanova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova. 					Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu	

OD	„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“: - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmetkova, - ul. Štefánikova (UPSvSR).										Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, priechody boli prerokované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky priechody boli odsúhlasené.			
OVaR	PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7-presun	10 000								bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve				
OVaR	PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000								bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve				
OVaR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000								bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve				
OVaR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	1250						PD dodaná v r.2021				PD upravená v zmysle vyjadrenia SPP, prebieha inžiniering		
OVaR	PD cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000										majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSK, alternatívne použit' finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO		
OVaR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Janíkovce	15 000										majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov zabezpečuje Odbor majetku		
OVaR	PD Úpravy cyklotrás	5404								všeobecná položka		všeobecná položka		
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice (severná krídla)	22650						2173/2021/OVaR		21 744		ORA-Architekti, s.r.o.	01/2022	čakáme na úpravu PD
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice - vlnkostná sanácia budovy	7000						14/2022/OVaR		7 956		wetBloc	02/2022	PD dodaná , Vydané SP
OVaR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21000												PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods
OVaR	PD Skatepark Chrenová	43000						30/2022/OVaR		20 980,80		ORA-Architekti, s.r.o.	04/2022	PD dodaná; SP právoplatné
OVaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia													PD dodaná SP právoplatné

OVaR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády				2 500	Ing. Ondrejka	03/2022	PD dodaná, vydané ohlásenie , stavba v realizácii
OVaR	Kúpalisko Sihot' - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu -	0						akcia zrušená uzň. 136/2022-MZ, 21.04.2022
OVaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34200			34 200	AK Csanda Pílerka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	PD pre ÚR dodaná, ÚR vydané, požiadané o vydanie SP
OVaR	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou-Presun	6000	řeši ÚHA					presunutú na ÚHA/ projekt je pozastavený
OVaR								PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Hájce - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodaná PD - doplnenie o výkres stiatky z dôvodu doplnenia fotovoltaiky - záporné stanoviská ZsDIS, ZŠ Tulipánová II pavilón a pergola dodaná - vydané SP zatiaľ nie je právoplatné
OVaR								MŠ Vansovej - úprava PD v zmysle požadaviek výzvy - návrh zmluvy s Ing. Pílerkom na podpise - PD ZŠ nábr Mládeže - kuchyňa súťaž na PD, MŠ Gollanova - aktualizovaná PHZ na PD podľa ÚHA, Centrum zdravia PH - bude súťaž na dodanie PD, výťah ZUŠ Rosinského pripravené podklady na súťaž na PD - MŠ Alexyho - aktualizované PHZ, doplnené o fotovoltiku a vodozádržný objekt ,
OVaR	PD školské objekty	46180			9 528 (ZŠ Topoľová), 4 200 (MŠ T. Vansovej)	LUXHAUS, s.r.o. AK Csanda Pílerka	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022	vydané SP PD odstúpená na Odbor sociálny
OVaR	PD výťah SZSS	17000			15 600	IPROS	DSP 15.03.2022+10týž dňov na SP	stavbu sa bude realizovať, dodávateľ určený súťažou
OVaR	PD MK Orechov dvor	20000			16 500	INPRON Výboh	31.03.2022	PD dodaná v stupni ÚR, čaká sa na majetkoprávne vysporiadanie
OVaR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4500						Presunutú do roku 2023 z dôvodu absencie stanovisk a ZsVS - nie je v prioritách na rok 2023
OVaR	PD rekonštrukcia objektu Biovetická 36, Nitra	11350			11350	SOAR	04/2022	PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2.etapu prebieha súťaž na zhotoviteľa

OVaR	PD Mostná VMČ2-presun		2241/2021/OVaR	4740,00	K2 ateliér, s.r.o.	02/2022	K2ateliér splnomocnený na IČ, dodaná PD, vydané Ohlásenie SÚ stavba I. etapy sa realizuje	vydané ohlásenie stavebných úprav rieši I. etapu (Kmeťkova - vjazd do bývalej Ferentiky)
OVaR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik VMČ1	7500					je potrebné majetkoprávne vysporiadanie	
OVaR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	5000						
OVaR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka	31200	158/2022/UHA	31200	DEVLEV BUILDINGS		PD dodaná - úsek A, B, C, D, vydané ohlásenie úsek A, B, C, D. Úsek E - PD zabezpečuje UHA	
OVaR	PD Cyklotrasa AS-Čs.armády	840					podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OVaR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	24160					podklady postúpené na VO; prebieha VO	
OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21296	1295/2022/OVaR	18500	Výboch	11/2022	PD dodaná, úprava podľa požiadaviek UHA (dlažba, lavičky)	návrh na úpravu PD - dlžky cyklotrasy, v súčasnosti prebieha inžiniering
OVaR	PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárskej/Bretislavská-VMČ2	1000						
OVaR	PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	12200	1376/2022/OVaR	12168	Restau Art	09/2022	akcia zrušená prim RO PD dodaná	
OVaR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10000			Rámcová zmluva Šumichrast UHA		V kapitole UHA sú schválené fin prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP
OŠMaŠ	ZŠ Krčmárnyho - PD vonkajšie ihrisko	6000					aktuálne prebieha ukončené	
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4850						
OVaR	PD Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav	12100					PD dodaná	
OVaR	PD MK Škultétyho 3. etapa	3000					PD dodaná	
OVaR	PD schody k Corgoňovi	2050					zápis v katastrí nehnuteľností boll urobený, spoločne s OD bude dohodnutý spôsob vydania povolenia na opravu schodiska	
OVaR	PD drevený most Malá Hangóčka	6980					PD dodaná	právoplatné SP

OVaR	PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia	2600							Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a priľahlých ul. do Selenca	
OVaR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul	8000							Prebieha konzultácia s UHA ohľadom zadania rozsahu PD	
OVaR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7104							PD dodaná, na prípomienkovaní OD	
OVaR	PD Lávka nad žel stanicou - chodník a prechod pre chodcov	7200							PD dodaná. Stavba v realizácii	
OVaR	PD MK Špitálska	3750						Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	na ostatnom stretnutí za účasti poslancov MZ, prednostu úradu a viceprimátora boli vznesené nové podnety. Štúdia zatiaľ platí pôvodná	
OVaR	PD MK Bočná	4500						Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	PD dodaná, bude zahájený inžiniering	
OVaR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borina	950						Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	PD dodaná, vydaná ohláška	