

mat.č. 1008/2021

**Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021**

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 25. 05. 2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 02. 05. 2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.  
prednosta  
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 02. 05. 2023

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici				11 220€	Ateilér Toman, s.r.o.	12/2021	PD odovzdaná na OVaR so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašinovej ulici				8 130€	Zoltán Baliko	12/2021	Schválená žiadosť o NFP OP IROP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici				9 950€	Miroslav Hrušovský	12/2021	PD odovzdaná na OVaR so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350000	339500					Ihriská v realizácii	
OŽP	Veľká Hangócka - stabilizácia brehov	5000	5000	objednávka	4 980€			odovzdaná PDSF, 03.06.2022	
OŽP	Nový ÚPN Mesta Nitra	45000		1080/2022/OŽP	29 400€	StavAqua	2/2023	Zpracované pripomienky ÚHA, Odboru dopravy, komunikácia s autorom Fontány pred PKO, odovzdané do 15.04.2023	
ÚHA								i. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Vybraný subdodávateľ na VO vysúťažený - prebieha podpis zmluvy - následne bude zabezpečená príprava súťažných podkladov a zadania na výber spracovateľa ÚPD.	
ÚHA, OD	Prídĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVaR)			158/2022/ÚHA	31 200 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)		DUR odovzdané 12/2022-01/2023, spracované odborními MSÚ. Prebieha inžierska činnosť v režii spracovateľa k PD DUR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam. Časť A - úprava výkazu výmer a rozpočtu na základe odporúčania komisie a vedenia.	

ÚHA	Lokálne centrum Diely			2295/2022/ÚHA	13 224 €	ORA- Architekti, s.r.o., na základe umiestnenia sa na prvom mieste- verejná anonymná urbanistická súťaž	04/2023	Architektonická štúdia dodaná. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2020-MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je splnené.  3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPÚ Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPÚ za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovateľ upravil návrh zmien a doplnkov č. 2. ÚPN- CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPÚ Nitra k vydaniu záväzného stanoviska. Pripomienky KPÚ dohodnuté na rokovaní dňa 24. 11. 2022. Čistopis ÚPD je dodaný zo zapracovaním pripomienok z verejného prerokovania. Príprava podkladov na schválenie v mesiaci jún 2023.
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť.
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I. Nitra							Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť.
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I. ,Nitra							

ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra	70 000	1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024	<p>2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022, 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022, prebieha: 4. etapa - verejnú prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ, Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023. Prebieha vypracovanie návrhu ÚPD v zmysle Zmluvy zo spracovateľom.</p>
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje						<p>Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMČ ( zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom ) návrh riešenia predložený KDJ PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Priprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - opakované zisťovanie PHZ (čaká sa na presun fin. z roku 2022).</p>
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová						<p>I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vlnohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPa IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPa IČ (dve fázy: súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN) - opakované zisťovanie PHZ (čaká sa na presun fin. z roku 2022).</p>
ÚHA	ÚPNZ Janíkovce I., Nitra						<p>Ukončená 1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa ÚPD, vyziadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. etapa - prieskumy a rozbory. 3. etapa - zadanie dodané. 4. etapa - príprava podkladov k verejnemu prerokovaniu zadania.</p>

ÚHA, OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR	63 271,20	Basler Hofman	05/2022	PD DUR - DSP + vyjadrovačky, odovzdaná PD, UK prerušené, riešia sa v spolupráci s OPaSR úradu Zo strany OD bola požiadavka na zmenu PD - organizácia dopravy. Bola zaslaná cenová ponuka na úpravu PD.	
ÚHA	Plaváreň pod Borinou				7 958 172 € (rozpočet z roku 8/2020, NEAKTUÁLNY) 42 906,00 eur	OVaR UJU Studio s.r.o.		zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM. Prebehlo rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny nehnuteľností pripravený OM na zasadnutie MR a MZ v máji 2023 (zámer schválený MZ v 2021).	
ÚHA (v kapitole OVaR, OPaSR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o diele Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR			31.05.2022	PD dodané, právoplatné SP ÚHA v spolupráci s OPaSR rieši dodanie doplňujúcich podkladov od spracovateľa pre potreby získania finančného príspevku k preplateniu nákladov na PD z dotačných schém SR k tejto aktivite. Aktuálne riešené v spolupráci OVaR / OPaSR. Aktuálne riešená Petícia obyvateľov.	
ÚHA, OVaR	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	08/2022	DUR odovzdaná 12/2022-01/2023, sprístupnené odborními MSÚ, Prebieha inžinierska činnosť v režii spracovateľa k PD DUR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam. Príprava oslovenia vlastníkov nehnuteľností na Radlinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver. osvetlenia.	

ÚHA	Bezbariérový prístup mestiský úrad, TIC				64 560,00 eur	Gogolak- Grasse, s.r.o.	08-08/2023	Prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie. Pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky.	
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR			Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania diela je 06/2023.	
ÚHA,OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)	45 000				ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP	
ÚHA,OVaR	Mestské kúpalisko na Šihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR )			Zmluva o dielo č.j. 452/2023/ÚHA		PROJA architecture, s.r.o.	gastrožóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022	Zhotoviteľ pre PD RP vybraný – Proja architecture, s.r.o., a autorským dozorom Ing. Šumichrast AA. Naplánované koordináčne porady v dvojitýchdňových intervaloch v počte cca 4ks, medzi MSÚ (ÚHA a OVaR) autormi projektu a spracovateľom PD RP, za účelom efektívneho zapojenia sa všetkých strán, ktoré na projekte spolupracujú, potrebné ďalej koordinovať.
ÚHA	CVČ Domino			Objednávka č. 20210084		Viaproject, s.r.o.	06/2023		
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sietí stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP			Objednávka č.20210081			dodaná	Zhotoviteľ pre PD RP vybraný	
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č. 20210783		Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Projekt bol realizovaný	
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie					ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	

OD	Jednotupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“			Objednávka č.: 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OIVaR. Podľa informácií z OIVaR je v riešení vzťah k pozemku zo strany ŽSR	-
OD	Položopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)			Objednávka č.: 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č.: 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD				Zmluva č.j.:1856/2021/O D	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra		24 000 €						
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce			Objednávka č.: 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OČDaPK	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č.: 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, z dôvodu vzťahu k pozemkom bude PD pravdepodobne ešte menená	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr. LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č.: 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

				Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD bola v časti týkajúcej sa parkoviska odsúhlasená zo strany dopravného inšpektorátu, v časti stavebného priečného prahu na ul. Jurkovičova a Benkova dokumentácia nebola zatiaľ odsúhlasená, bola vznesená od KDI požiadavka k prepracovaniu, projekt bol prepracovaný a zaslaný na dopravný inšpektorát k opätovnému posúdeniu	-
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	Bolo vydané nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu, boli informovaní obyvatelia i Komisia MZ pre mestskú mobilitu v Nitre	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméryho, Nitra			Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe nesúhlasného stanoviska dopravného inšpektorátu, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a vzorových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MINV, Odborom legislatívy.	-
OD				Zmluva č.j.:2361/2021/O D	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	podaná žiadosť o stavebné povolenie na odbor dopravy, dňa 09.05.2023 má byť právoplatné stavebné povolenie	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“		60 000 €						



OD	<p>Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Schurmannova 25-15,</li> <li>- ul. Schurmannova 1,</li> <li>- ul. Štúrova 24-52,</li> <li>- pri Párovskej poliklinike,</li> <li>- ul. Párovská 11-13,</li> <li>- ZŠ Tulipánova 1. etapa.</li> </ul>										čaká sa na dodanie	<p>PD bola 2. krát zaslaná na pripomienkovanie, 02.12.2022 boli zaslané posledné pripomienky k PD, 17.1.2023 bolo ďalšie pracovné stretnutie so zhotoviteľom PD. Čakáme na zapracovanie záverečných pripomienok. V riešení bola najmä zeleň. V prvom májovom týždni očakávame dodanie upravenej dokumentácie.</p>	
OD	<p>Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Smetanova 8-12</li> <li>- Smetanova ul. vnútroblok</li> <li>- Šafárikova ul. vnútroblok.</li> </ul>								GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	<p>PD bola 27.01.2023 postúpená k inžinierskej činnosti na OIVaR</p>		
OD	<p>„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkovacie miesta Schurmannova 25-15,</li> <li>- Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike,</li> <li>- Parkovacie miesta Smetanova 8-12,</li> <li>- Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok,</li> <li>- Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok,</li> <li>- Parkovacie miesta Štúrova 24-52,</li> <li>- Parkovacie miesta Smetanova 1,</li> <li>- Parkovacie miesta Párovská 11-13,</li> <li>- Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa.</li> </ul>		2250 € (bez DPH)								<p>PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa</p>		
OD	<p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova</li> <li>- križovatka ul. Špitálska, Špojovacia</li> <li>- križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska</li> <li>- križovatka ul. Hanulova, Gollanova</li> <li>- ul. Železničarska</li> <li>- križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.</li> </ul>										<p>Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu</p>		

	„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“:																	Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, priechody boli prerokované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky priechody boli odsúhlasené.	
OD																			
OVaR	PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7-presun	10 000							bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve										
OVaR	PD MK Kútna (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000							bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve										
OVaR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000							bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve										
OVaR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	1250					PD dodaná v r.2021											Vydané stavebné povolenie	
OVaR	PD cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000																majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSK, alternatívne použiť financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO	
OVaR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Janikovce	15 000																majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov zabezpečuje Odbor majetku	
OVaR	PD Úpravy cyklotrás	5404						všeobecná položka										všeobecná položka	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné kridlo)	22650				2173/2021/OVaR			ORA-Architekti, s.r.o.	21 744								čakáme na úpravu PD	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice - vŕhková sanácia budovy	7000				14/2022/OVaR			wetBloc	7 956								PD dodaná , Vydané SP	
OVaR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21000							ORA-Architekti, s.r.o.	20 980,80								PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods	
OVaR	PD Skatepark Chrenová	43000				301/2022/OVaR												PD dodaná; SP právoplatné	
OVaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia																	PD dodaná SP právoplatné	
OVaR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády								Ing. Ondrejka	2 500								PD dodaná, vydané ohlásenie , stavba v realizácii	
OVaR	Kúpalisko Šihot - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu -	0																akcia zrušená uzn. 136/2022-MZ, 21.04.2022	
OVaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34200				981/2020/OVaR			AK Csanda Piterka									PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	

OvAR	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou--Presun	6000	rieši ÚHA						presunutú na ÚHA/ projekt je pozastavený	
OvAR	PD školské objekty	46180		ZŠ Topoľová - ZoD č.j. 170/2022/OVaR Centrum zdravia Párovské Hájce, MŠ T. Vansovej	9 528 (ZŠ Topoľová), 4 200 (MŠ T. Vansovej)	LUXHAUS, s.r.o., AK Csanda Pitarka	10 lýzdňov od účinnosti zmluvy 10/2022	PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Hájce - dodaná štúdia, ZUS Rosinského dodaná PD - doplnenie o výkres stiatky z dôvodu doplnenia fotovoltaiky - záporné stanoviská ZsDIS, ZŠ Tulipánová II pavilón a pergola dodaná - vydané SP zatiaľ nie je právoplatné MŠ Vansovej - úprava PD v návrh zmluvy s Ing. Piterkom na podpise - PD ZŠ nábr Mládeže - kuchyňa súťaž na PD, MŠ Golanova - aktualizovaná PHZna PD podľa ÚHA, Centrum zdravia PH - bude súťaž na dodanie PD, výťah ZUS Rosinského pripravené podklady na súťaž na PD - MŠ Alexyho - aktualizované PHZ, doplnené o fotovoltiku a vodozádržný objekt ,	vydané SP PD odstúpená na Odbor sociálny	
OvAR	PD Výťah SZSS	17000			15 600	IPROS	DSP 15.03.2022+10lýž dňov na SP	stavbu sa bude realizovať, dodávateľ určený súťažou		
OvAR	PD MK Orechov dvor	20000			16 500	INPRON Výboh	31.03.2022	PD dodaná v stupni ÚR, čakaá sa na majetkoprávne vysporiadanie		
OvAR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4500						Presunutú do roku 2023 z dôvodu absencie stanovisk a ZsVS - nie je v prioritách na rok 2023		
OvAR	PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra	11350			11350	SOAR	04/2022	PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2. etapu prebieha súťaž na zhotoviteľa		
OvAR	PD Mostná VMČ2-presun	7500			4740,00	K2 ateliér, s.r.o.	02/2022	K2ateliér splnomocnený na IČ, dodaná PD, vydané Ohlásenie SÚ stavba 1. etapy sa realizuje	vydané ohlásenie stavebných úprav rieši I. etapu (Kmeťkova - vjazd do bývalej Ferentiky)	
OvAR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká--Jasplastik VMČ1	5000					je potrebné majetkoprávne vysporiadanie	Nutné rokovanie na spolupúčasť na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník		

OVaR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31200	158/2022/UHA	31200	DEVLEV BUILDINGS	PD dodaná - úsek A, B, C, D, vydané ohlásenie úsek A, B, C, D. Úsek E - PD zabezpečuje UHA	
OVaR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka	840				podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OVaR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	24160				podklady postúpené na VO; prebieha VO	
OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21296	1295/2022/OVaR	18500	Výboch	PD dodaná, úprava podľa požiadaviek UHA (dlažba, lavičky)	návrh na úpravu PD - dĺžky cyklotrasy, v súčasnosti prebieha inžiniering
OVaR	PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárskej/Breťstávská-VMGZ	1000					
OVaR	PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	12200	1376/2022/OVaR	12168	Restau Art	akcia zrušená prim RO	
OVaR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10000				V kapitole UHA sú schválené fin prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP
OŠMaŠ	ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko	6000			Rámcová zmluva Šumichrast UHA	aktuálne prebieha	
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4850				ukončené	
OVaR	PD Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav	12100				PD dodná, stavba pred odovzdaním staveniska rieši sa finančné krytie stavby	
OVaR	PD MK Škultétyho 3. etapa	3000				PD opravená a dodaná, prebieha inžiniering	
OVaR	PD schody k Corgoňovi	2050				zápis v katastrí nehnuteľností boll urobený, spoločne s OD bude dohodnutý spôsob vydania povolenia na opravu schodiska	
OVaR	PD drevený most Malá Hangócka	6980				právoplatné SP	
OVaR	PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia	2600				Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a príľahlych ul. do Selenca	
OVaR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul	8000				Prebieha konzultácia s UHA ohľadom zadania rozsahu PD	
OVaR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7104			SHP	PD dodaná, na pripomienkovaní OD	
OVaR	PD Lávka nad železnicou - chodník a prechod pre chodcov	7200			SHP	PD dodaná, stavba v realizácii	

OvAR	PD MK Špitálska	3750								na ostatnom stretnutí za časť poslancov MZ, prednosť úradu a viceprimátora boli vznesené nové podnety. štúdia sa upravuje na UHA. Následne bude vyhlásené VO na vypracovanie PD
OvAR	PD MK Bočná	4500								Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)  Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)  Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)
OvAR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borina	950								PD dodaná, prebieha inžiniering  PD dodaná, vydaná ohláška