

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 21. 09. 2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale


K: MZ

II.

P l n e n i e :

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 06. 09. 2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.


Mgr. Martin Horák
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 06. 09. 2023

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revizalizácia lokálneho parcíka na Škultétyho ulici				11 220,00 €	Atelier Toman, s.r.o.	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revizalizácia lokálneho parcíka na Vašínovej ulici				8 130,00 €	Zoltán Balco	12/2021	Schválená žiadosť o NFP OP IROP	
OŽP	Revizalizácia lokálneho parcíka na Jarmočnej ulici				9 950,00 €	Miroslav Hrušovský	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revizalizácia 7 detských ihrísk	350 000,00 €	339 500,00 €					Ihnská v realizácii	
OŽP	Veľká Hangócka - stabilizácia brehov	5 000,00 €	5 000,00 €	objednávka	4 980,00 €			odovzdaná PDSP, 03.06.2022	
OŽP	Revizalizácia vybraných mestských fontán	45 000,00 €		1080/2022/OŽP	29 400,00 €	StavAqua	2/2023	Zpracované pripomienky ÚHA, Odboru dopravy, komunikácia s autorom Fontány pred PKO, odovzdanie do 15.04.2023	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							1. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Predbežno prve stretnutie. Subdodávateľ si dožiadal podklady ktoré mu budú zaslať. Aktuálne prebieha spodrobňovanie požiadaviek na obsah súťaže, príprava harmonogramu. Príprava nového stretnutia v september 2023.	
ÚHA	Návrh zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra	48 840,00 €						1. fáza - príprava podkladov pre VO, 2. fáza - VO na zhotoviteľa od 07.08. do 22.08. (neúspešné), opakované VO na zhotoviteľa od 04.09. do 13.09.2023.	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny (uzn. č. 79/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OIVAR)			158/2022/ÚHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)		Bola vykonaná úprava PD výkazu výmer a rozpočtu na základe odporúčania komisie a vedenia. Prebieha VO na zhotoviteľa (pod záštitou OIVAR)	

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Lokálne centrum Diely			2295/2022/ÚHA	13 224 €	ORA - Architekti, s.r.o., na základe umiestnenia sa na prvom mieste verejná anonymná urbanistická súťaž	04/2023	Architektonická štúdia dodaná. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2020-MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je splnené. Rokovanie s autorom štúdie o dokončení PD. Zber pripomienok odborov MsÚ.	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPU Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nami bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opakované prerokovanie s KPU za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovateľ upravil návrh zmien a rokovania spracovateľ KPU dohodnuté na rokovaní dňa 24. 11. 2022. Číslopis ÚPD je dodaný zo zapracovaním pripomienok z verejného prerokovania. Obsiahny čístopis schválených zmien a doplnkov č. 2. ÚPN - CMZ a vyhlásená záväzná časť. Uznesenie č. 112/2020-MZ zo dňa 11.06.2020 sa plní. Príprava VO na zabezpeč kompletnej/prehľadnej grafickej a textovej časti so zapracovanými zmenami a doplnkami č. 1 a 2 ÚPN - CMZ.	

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlyňarce I, Nitra							Z a D č. 1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čístopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I., Nitra							Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čístopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra							2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022. 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022. prebieha: 4. etapa - verejnú prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022. vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ. Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023. Vypracovaný návrh ÚPD v zmysle Zmluvy zo spracovateľom odovzdaný diktátne na kontrolu, pred finálnym odovzdaním k verejnemu pretrikovaniu	
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje							Dopracovanie návrhu ÚPNZ v zmysle požiadavky VMAČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov, zahŕňené opakované zisťovanie PHZ.	

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Janíkovec I., Nitra	70 000		1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 atelier, s.r.o.	2023/2024	Ukončená 1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa ÚPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. etapa - prieskumy a rozbor. 3. etapa - zadanie dodané + verejne prerokované, prebieha prerokovanie pripomienok dotknutými orgánmi a tými, ktorí návrh pripomienkovali. príprava podkladov na preskúmanie podľa § 20 SZ.	
ÚHA	PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janíkovec	34 000,00 €					2024	1. fáza - príprava podkladov, 2. fáza - zisťovanie PHZ	
OVAR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVAR	63 271,20	Baeier Hofman	05/2022	Zhotoviteľ po spracovaní a konzultáciách s objednávateľom zasial dňa 14.8.2023 na odsúhlasenie prepracovanú projektovú dokumentáciu v digitálnej podobe, odbor dopravy vznielol ešte určité pripomienky k zaslanej PD. Tte zhotoviteľ zapracuje do finálnej podoby projektovej dokumentácie. Táto upravená PD pre územné konanie bude následne predložená do prerušeného územného konania a OVAR bude pokračovať v inžinierskej činnosti.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Plaváreň pod Borinou				7 958 172 € (rozpočet z roku 8/2020, NEAKTUALNY)	UJU Studio s.r.o. OVAR		zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM. Prebehlo rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny nehnuteľností prerokovaný na zasadnutí MR a MZ 25.05.2023 2023. MZ schválilo zámenu nehnuteľností spôsobom pripadu hodného osobitného zreteľa (pôvodný zámer schválený MZ v 2021).	
ÚHA (v kapitole OVAR, OPASR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dielo Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVAR	42 906,00 eur		31.05.2022	Aktuálne riešené v spolupráci OVAR / OPASR. Petícia obyvateľov uzavretá odpoveďov zo dňa 24.05.2023 - Petiči sa nevyhovuje. Príprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondu EU.	

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA, OVA R	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVA R	69 600,00	DEVILEV BULDINGS	08/2022	DÚR odovzdaná 12/2022-01/2023, spriemienkované odborními MSÚ. Prebieha inžinierska činnosť v režii spracovateľa k PD DÚR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam. Prebieha oslovenie vlastných rehnuteľností na Radlinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii vet. osvetlenia.	
ÚHA, OVA R	Bezbariérový prístup mestský úrad, TIC				64 560,00 eur	Gogolak-Grasse, s.r.o.	08-08/2023	Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania posunutý. Zapracovávanie/aktualizácia podkladov	
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"					
ÚHA, OVA R	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Prešov)	45 000		1986/2021/OVA R dod.č. 1 č.j. 302/2022/OVA R	39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP	
OVA R	Mestské kúpalisko na Štvoť - 2. etapa (v kapitole OVA R)						PD dodaná	akcia zrealizovaná 06/2022	

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo č./452/2023/UHA	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
UHA (OVAR)	CVČ Domino						06/2023		zhotoviteľ RPD – Proja architecture, s.r.o., autorský dozor Ing. Šumichrast AA.
OD	Vpracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č.20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Projekt bol realizovaný	
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Holíého, Štúrova Wilsonovo nábrežie			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	
OD	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“			Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Vaproject, s.r.o.	dodaná	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OVAR. Podľa informácií z OVAR je v riešení vzťah k pozemku zo strany ŽSR	

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovými výškopisu, polohopisu a domerania chýhajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p. č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €		Zmluva č.j.:1856/2021/OD	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený. Aktuálne prebieha konanie k možnosti refundácie finančných prostriedkov objednanej projektovej dokumentácie.	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovec			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OGDAPK, aktuálne boli alokované finančné finančné prostriedky v rozpočte ONVaR	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, z dôvodu vzťahu k pozemkom bude PD pravdepodobne ešte menená	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs. armády, Univ.most-Wills.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia „Parkoviisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“			Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaiproject, s.r.o.	dodaná	PD bola v časti týkajúcej sa parkoviška odsúhlasená zo strany dopravného inšpektorátu, v časti stavebného priečneho prahu na ul. Jurkovičova a Benkova dokumentácia nebola zatiaľ odsúhlasená, bola vznesená od KDI požiadavka k prepracovaniu, projekt bol prepracovaný a zasláný na dopravný inšpektorát k opätovnému posúdeniu. Dopravný inšpektorát vydal nesúhlasné stanovisko.	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Křemňého, Nitra			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	Bolo vydané nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu, boli informovaní obyvatelia i Komisia MZ pre mestskú mobilitu v Nitre. Odbor dopravy opätovne požiada dopravný inšpektorát o prehodnotenie nesúhlasného stanoviska.	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Policia pre rozšírenie dokumentácie regulované stálie OS Chrenová			Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe nesúhlasného stanoviska dorpaného inšpektorátu, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a vzorových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MĽNV, Odborom legislatívy. V rámci návrhu riešenia bolo zvolané pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Ako najpriehodnejšiu cestu pre zavedenie regulácie parkovania vozidiel nad 5,3m vidí odbor dopravy zavedenie parkovacej polítky I do MČ Chrenová.	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €		Zmluva č.i.:2361/2021/O D	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čká sa na dodanie	podaná žiadosť o stavebné povolenie na odbor dopravy, dňa 09.05.2023 bolo právoplatné stavebné povolenie, predmetný projekt bude postúpený na OIVaR	-

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa.						čaká sa na dodanie	Projektová dokumentácia je upravená na základe požiadaviek OZP, z dôvodu ochrany zelene.	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská: - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok.							PD bola 27.01.2023 postúpená k inžinierskej činnosti na OI/AR. OI/AR požiadala dotknuté orgány o stanoviská.	-
OD	„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk: - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa.				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa	-
OD	„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balk 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov : - križovatka ul. Wilsonovo nábrevie, Hodállova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vlkárska - križovatka ul. Hanulova, Golianova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu	-

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Geodetické zameranie - autobusové LED tabule, Nitra			Objednávka č. 2022046	3926,30 € (s DPH)	Bc. Eduard Ivančík - GEOWORX, Novomestského 509/67, 949 11 Nitra	24.07.2023	Dokumentácia bola dňa 24.07.2023 dodaná a následne obratom priamo postúpená ako podklad na odbor OVAr	-
OD	Projektová dokumentácia k výzve na podporu budovania nabijacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá				3 040,00 €	Ing. Jural Banský, Železničná 593/3, 951 93 Topoľčianky	06.10.2023	Čaká sa na dodanie projektovej dokumentácie	-
OD	„Projektová dokumentácia Bezpečné prechody – VMČ 2“: - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmetkova, - ul. Štefánikova (UPSVaR).							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, prechody boli prerokované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky prechody boli odsúhlasené.	
OVAr	PD rekonštrukcia MK Willemova VMČ7-presun	10 000				bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve			
OVAr	PD MK Kúrna (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000				bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve			
OVAr	PD MK Pri Dajci (vrátane VO)	10 000				bude riešené v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve			

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVAR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	1 250,00 €		PD dodaná v r:2021				Vydané stavebné povolenie	
OVAR	PD cyklotrasa Stančikovej - presun	15 000						majetkoprávne vysporiadanie rokovania s NSK, alternatívne použiť financie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO	
OVAR	PD cyklotrasa prepoj DD Raňč-Lanškovec	15 000						majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov zabezpečuje Odbor majetku	
OVAR	PD Úpravy cyklotrás	5 404,00 €	všeobecná položka					všeobecná položka	
OVAR	PD Obnova Mestskej tržnice (severná krídla)	22 650,00 €		2173/2021/OVAR	21 744	ORA-Architekti, s.r.o.	01/2022	čakáme na úpravu PD	
OVAR	PD Obnova Mestskej tržnice - vihkostná sanácia budovy	7 000,00 €		14/2022/OVAR	7 956	weBlloc	02/2022	PD dodaná, Vydané SP	
OVAR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21 000,00 €		301/2022/OVAR	20 980,80	ORA-Architekti, s.r.o.	04/2022	PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods	
OVAR	PD Skatepark Chrenová	43 000,00 €						PD dodaná; SP právoplatné	
OVAR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia		PD dodaná					PD dodaná SP právoplatné	
OVAR	PD OC Lipa -rek., závesnej hliníkovej fasády			255/2022/OVAR	2 500	Ing. Ondrejka	03/2022	stavba zrealizovaná, na OSU	
OVAR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34 200,00 €		981/2020/OVAR	34 200	AK Csanda Pletka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	vydané Sp, právoplatné dňom 30.06.2023 presunutú na ÚHA/ projekt	
OVAR	Architektonická štúdia Plavárň pod Borinou-Presun	6 000,00 €	nieši ÚHA					je pozastavený	

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD školské objekty	46 180,00 €		ZŠ Topoľová - ZOD č.j. 170/2022/OVaR Centrum zdravia Párovské Háje, MŠ T. Vansovej	9 528 (ZŠ Topoľová), 4 200 (MŠ T. Vansovej)	LUXHAUS, s.r.o. AK Cesarda Pienka	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022	PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodaná PD - doplnenie o výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltiky - zaporne stanoviska ZSDIS, ZŠ Tuliánová II pavilón a pergola dodaná - vydané SP zatiaľ nie je právoplatné MŠ Vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy - návrh zmluvy s Ing. Plietkom na podpise - PD ZŠ nábor Mládeže - kuchyňa súťaž na PD, MŠ Golanova - aktualizovaná PZ na PD podľa UHA, Centrum zdravia PH - bude súťaž na dodanie PD, výťah ZUŠ Rosinského pripravené podklady na súťaž na PD - MŠ Alexyho - aktualizované PHZ, doplnené o fotovoltiku a vodozádržný objekt,	
OVaR	PD výťah SZSS	17 000,00 €		16/1/2022/OVaR	15 600	IPROS	DSP 15.03.2022+10 týž dňov na SP	stavbu sa bude realizovať, dodávateľ určený súťažou	vydané SP PD odstúpená na Odbor sociálny
OVaR	PD MK Orechov dvor	20 000,00 €		287/2022/OVaR	16 500	INPRON Výboch	31.03.2022	PD dodaná v stupni ÚR, čaká sa na majetkoprávne vysořádanie	
OVaR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4 500,00 €						Presunutá do roku 2023 z dôvodu absencie stanovisk a ZsVS - nie je v prioritách na rok 2023	
OVaR	PD rekonštrukcia objektu Blouvenská 36, Nitra	11 350,00 €		677/2022/OVaR	11 350,00 €	SOAR	04/2022	PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2. etapu prebieha realizácia stavby	
OVaR	PD Mostná VMČ2-presun	7 500,00 €		224/1/2021/OVaR	4 740,00 €	K2 atelier, s.r.o.	02/2022	zrealizovaná prvá etapa (kmetikova - výjazd do bývalej Ferentky)	v riešení II. etapy, pebehlo pracovné stretnutie dvoch dodávateľov PD v tejto lokalite - Ing. Výboch a K2 atelier
OVaR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jaspasník VMČ1	5 000,00 €						Nútná rokovanie na je potrebné majetkoprávne vysořádanie	

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVAR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200,00 €		158/2022/UHA	31 200,00 €	DEVLEV BULDINGSS		PD dodaná - úsek A, B, C, D, vydané ohľadene úsek A, B, C, D, úsek E - PD zabezpečuje UHA	
OVAR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka	840,00 €						podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin. prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OVAR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	24 160,00 €		2164/2023/OVAR	16 888	Ing. Martin Svetlánsky	12/2023	PD v realizácii	návrh na úpravu PD - dlžky cyklotrasy; v súčasnosti prebieha inžiniering
OVAR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21 296,00 €		1295/2022/OVAR	18 500,00 €	Vyboch	11/2022	PD dodaná, úprava podľa požiadaviek UHA (dlažba, lavicky)	
OVAR	PD prechod pre chodcov-3-severným rybnárektorstvá-VMČZ	1 000,00 €						akcia zrušená prim RO	
OVAR	PD obnova fasády Kasárňi Mestskej tržnica	12 200,00 €		1376/2022/OVAR	12 188,00 €	Restau Art	09/2022	PD dodaná	
OVAR	PD OVC Dominio-obnova verejného priestranstva	10 000,00 €				Rámcová zmluva Šumichrast UHA		V kapitole UHA sú schválené fin prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP
OŠMaŠ	ZŠ Křeménho - PD vonkajšie ihrisko	6 000,00 €						aktuálne prebieha ukončené	
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4 850,00 €						PD dodná, stavba v realizácii	
OVAR	PD Rekonstrukcia Strača ul. - havarijný stav	12 100,00 €						PD opravená a dodaná, prebieha inžiniering ; je potrebné doručiť ochranu vedenia Slovak telekom - zadanie vypracovanie PD, ktoré bude dodané do 08.09.2023	
OVAR	PD MK Škultévyho 3. etapa	3 000,00 €						OSU vydané 07/2023	
OVAR	PD schody k Corgoňovi	2 050,00 €						právoplatné SP	
OVAR	PD drevený most Malá Hargočka	6 980,00 €						Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a priľahlých ul. do Seľenca	
OVAR	PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia	2 600,00 €						Prebieha konzultácia s UHA ohľadom zadania rozsahu PD	
OVAR	PD Dľubarizácia objektu Správy cintorinov na Cintorínskej ul	8 000,00 €						PD dodaná, na pripomienkovaní OD	
OVAR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7 104,00 €				SHP		stavba skolaudovaná 08/2023	
OVAR	PD Lávka nad železnicou - chodník a prechod pre chodcov	7 200,00 €				SHP			

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVAR	PD MK Špitájska - ŠTÚDIA	3 750,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		na ostatnom stretnutí za účasti poslancov MZ, prednostu úradu a viceprimátora boli vznesené nové podnety, štúdia sa upravuje na UHA. Následne bude vyhlásené VO na vypracovanie PD	
OVAR	PD MK Špitájska	20 000,00 €		2396/2023/OVAR	18 960	DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 895362, 010 01 Žilina	30.09.2023	PPD v realizácii	
OVAR	PD MK Boňá	4 500,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		PD dodaná, prebieha inžiniering, rieši sa PD ochrany vedenia Slovak telekom. PD bude dodané do 08.09.2023	
OVAR	PD spevnená plocha - revalorizácia mestského lesa Borňa	950,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		PD dodaná, vydaná ohláska	
OVAR	PD Cyklotrasa Vodná Zelnikvet	1 000,00 €							
OVAR	PD MK Nitrianska	6 500,00 €							
OVAR	PD SO chodníka a parkoviska Čajkovského 5-9	6 000,00 €							
OVAR	PD stavebné úpravy - križovatka Šúrova - Štefánikova + IS (aktualizácia)	11 200,00 €							
OVAR	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27 - 33 + geodetické zameranie	2 760,00 €							
OVAR	PD LED info tabule	10 500,00 €							
OVAR	PD prepoj MK Párovská a Schumannova	4 630,00 €						PD dodaná	
OVAR	PD Na dolinu - komunikácia	10 000,00 €							
OVAR	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 36	1 500,00 €							
OVAR	PD parkovisko Ľ. Okánika 4	1 500,00 €							
OVAR	PD MŠ Belopotockého	59 500,00 €							
OVAR	PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	1 620,00 €							
OVAR	PD - Dom smútku cintorín Kšíkany - aktualizácia	2 000,00 €							
OVAR	PD - VO Párovský cintorín	1 000,00 €						prebieha inžiniering	
OVAR	PD bežecký ovál ZŠ Bankova	3 000,00 €							
OVAR	PD bežecký ovál ZŠ Fatranská	3 000,00 €							
OVAR	PD bežecký ovál ZŠ Fatranská	3 000,00 €							
OVAR	PD rak. Lipa kompletne na KSC	50 000,00 €							
OVAR	PD rak ZŠ Fatranská atok. Pracoviska	20 000,00 €							
OVAR	PD ZŠ Nábrezie mládeže-prestavenie ihriska	15 000,00 €							
OVAR	Porovnávacía štúdia - Plaváreň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine	10 000,00 €							
OVAR	PD Plaváreň Klokočina	100 000,00 €							
OVAR	PD debarházácia vstupov na športoviská	30 000,00 €							

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OvAR	PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	1 000,00 €							
OvAR	PD bezpečie pri školách	50 000,00 €							
OvAR	PD parčík Hlboká	20 000,00 €							
OvAR	PD Dom smútku Homé Krškany	2 200,00 €							
OvAR	PD Dom smútku Párovský cintorín	2 200,00 €							
OvAR	PD Dom smútku Mlyňáre	2 200,00 €							
OvAR	PD Dom smútku Dražovský cintorín	2 400,00 €							
OvAR	PD cintorín Janilkove	2 000,00 €							
OvAR	PD Kolumbária na mestských cintorinoch	30 000,00 €							
OvAR	PD zberný dvor Dražovca	5 000,00 €							
OvAR	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže	40 000,00 €							
OvAR	PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	11 500,00 €							
OvAR	PD MŠ Gollanova - dostavba+zateplenie	36 600,00 €							
OvAR	PD MŠ Vansova-zateplenie	11 940,00 €							
OvAR	PD MŠ Planištická zateplenie	11 000,00 €							
OvAR	PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy	21 000,00 €							
OvAR	PD MŠ I: Okáňka-staťka	3 000,00 €							
OvAR	PD VZ Párovské háje - doplnenie PD	2 160,00 €							
OvAR	PD ZŠ Baahovenova-rek. kuchyne	30 000,00 €							
OvAR	PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne	30 000,00 €							
OvAR	PD MŠ Lomnická -inženeračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	25 000,00 €							
OvAR	PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	20 000,00 €							