

mat.č. 1008/2021

**Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021**

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 16. 11. 2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

**P l n e n i e :**

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 26. 10. 2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.



Mgr. Martin Horák  
prednosta  
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 26. 10. 2023

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Škultétyho ulici				11 220,00 €	Ateliér Toman, s.r.o.	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Vašínovej ulici				8 130,00 €	Zoltán Balko	12/2021	V realizácii, do 12/2023	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Jarmočnej ulici				9 950,00 €	Miroslav Hrušovský	12/2021	PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350 000,00 €	339 500,00 €					Ihriská zrealizované do 07/2023	
OŽP	Veľká Hangocká - stabilizácia brehov	5 000,00 €	5 000,00 €	objednávka	4 980,00 €			odovzdaná PDSP, 03.06.2022	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45 000,00 €		1080/2022/OŽP	29 400,00 €	StavAqua	2/2023	PD odovzdané, spolupráca s OIVar - inžiniering 3 fontány, 1 fontána sa spracováva PD s termínom do 12/2023	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Prebehlo štvrté stretnutie so subdodávateľom. Boli nastavené podmienky na 1. a 2. kolo súťaže. V rámci rokovani bol dohodnutý predbežný zoznam profesií do poroty, ako aj iné organizačné náležitosti. Subdodávateľ spresnil časový harmonogram. ÚHA pripravuje v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie aktualizáciu stránky: <a href="https://uzemnyplan.nitra.sk/">https://uzemnyplan.nitra.sk/</a> , kde budú priebežne zverejňované informácie. Predpokladaný termín zverejnenia súťaže na ideového zhotoviteľa je 2. decembrový týždeň.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Návrh zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra	48 840,00 €						1. fáza - príprava podkladov pre VO, 2. fáza - VO na zhotoviteľa od 07.08. do 22.08. (neúspešne), VO na zhotoviteľa od 04.09. do 13.09.2023. (neúspešne), opakované VO na zhotoviteľa od 18.10. do 27.10.2023.	
OIVaR	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OIVaR)			158/2022/ÚHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVILEV BUILDINGS s.r.o.)		Na základe upravenej PD prebehlo obstaranie zhotoviteľa stavby - prebieha vyhodnocovanie ponúk, Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy k 1. novembrov týždeň. Ďalšie kroky presunúť na OIVaR.	
ÚHA	Lokálne centrum Diely			2295/2022/ÚHA	13 224 €	ORA - Architekti, s.r.o., na základe umiestnenia sa na prvom mieste - verejná anonymná urbanistická súťaž	4.23	Architektonická štúdia dodaná. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2020-MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je splnené. Rokovanie s autorom štúdie o dokončení PD. Zber pripomienok odborov MsÚ.	



Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I, Nitra							Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I., Nitra							Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra							2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022. 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022. prebieha: 4. etapa - verejné prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ. Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023. Vypracovaný návrh ÚPD v zmysle Zmluvy zo spracovateľom odovzdaný digitálne na kontrolu, pred finálnym odovzdaním k verejnému prerokovaniu.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje							Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMC ( zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom ) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov, zahájena príprava podkladov pre VO. Aktuálne získaná PHZ, príprava zadania a výzvy, predpokladaný termín zahájenia VO - prvý novembrový týždeň.	
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová							I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vínohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/Pa IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/Pa IČ (dve fázy: súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN) - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov, zahájené opakované získovanie PHZ. Prebiehajú prípravné práce - podklady na VO.	
ÚHA	ÚPNZ Janíkovce I., Nitra	70 000		1730/2022ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024	Ukončená 1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa ÚPD. vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. etapa - preskúrný a rozbory, 3. etapa - zadanie dodane + verejne prerokované, prebeho prerokovanie pripomienok dotknutými orgánmi a tými, ktorí návrh pripomienkovali, 4. fáza prebieha zapracovanie vyhodnotených pripomienok a príprava podkladov na preskúmanie podľa § 20 SZ.	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janíkovce	34 000,00 €					2024	1. fáza - príprava podkladov, 2. fáza - zisťovanie PHZ, 3. fáza - získanie odbornej analýzy územia, slúžiace ako podklad pre zabezpečenie realizácie projektu (bude súžiť aj ako podklad pre ÚPNZ - Janíkovce t.).	
OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR	63 271,20	Basler Hofman	5.22	Spoločnosť Basler&Hofmann dodala v septembri 2023 upravenú projektovú dokumentáciu pre územné konanie. Nakoľko bolo predchádzajúce územné konanie zastavené, začal sa nový proces inžinieringu zadanie architektonickej súťaže vrátane prilož a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM. Prebehlo rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny nehnuteľnosti prerokovaný na zasadnutí MR a MZ 25.05.2023 2023. MZ schválilo zámenu nehnuteľností spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa (pôvodný zámer schválený MZ v 2021). Majetkovoprávne vysporiadanie k pozemkom v riešení OM. zvolané stretnutie s p. Primátorom 30.10.2023.	
ÚHA	Plaváreň pod Borinou				7 958 172 € (rozpočet z roku 8/2020, NEAKTUÁLNY)				OVaR

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA (v kapitole OVaR, OPaSR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o diele Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR	42 906,00 eur	U/U Studio s.r.o.	31.05.2022	PD dodaná, právoplatné SP ÚHA v spolupráci s OPaSR rieši dodanie doplnujúcich podkladov od spracovateľa, pre potreby získania finančného príspevku k preplateniu nákladov na PD z dotáčnych schém SR k tejto aktivite. Aktuálne riešené v spolupráci OIVaR / OPaSR. Petícia obyvateľov uzavretá od povedov zo dňa 24.05.2023 - Petícií sa nevyhovuje. Príprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondou EU.	
	PD Radlinského ulica							DUR odovzdaná 12/2022-01/2023, sprítomienkové odborní MSÚ. Prebieha inžierska činnosť v réži spracovateľa k PD DUR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam. Prebieha oslovenie vlastníkov nehmuteľností na Radlinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver, osvetlenia, ÚHA prerokovalo DUR so všetkými účastníkmi, získalo súhlasy a dalo pokyn zhotoviteľovi k príprave podania na stavebnom úrade.	
ÚHA, OVaR		69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	8.22	Prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie. Pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky. Odporúčame, vzhľadom na investičný charakter projektu požiadavku riešiť prostredníctvom OVaR.	
ÚHA, OVaR	Bezbariérový prístup mestský úrad, TIC						8.8.2023		



Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	Gogliak-Grasse, s.r.o.		Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania posunutý. Finálna editácia - príprava k tlači.	
ÚHA, OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)	45 000		1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR	39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP	
OVaR	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR )						gastrozóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo č.j. 452/2023/ÚHA	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
	CVČ Domino			Zmluva o dielo č.j. 452/2023/ÚHA	19 800 €	PROJA architecture, s.r.o.		Dňa 13.07.2023 prebehlo posledné, piate koordináčne stretnutie. Rozhodlo sa o záverečných požiadavkách na projekt, stanovil sa maximálny rozsah a so zhotoviteľom sa dohodol termín odovzdania realizačnej PD. V termínoch od 21.07. – do 04.08. prebehla kontrola odovzdanej realizačnej PD za spolupráce s pôvodným autorom. Dňa 31.07.2023 prišlo k predĺženiu dodania z dôvodu pripomienok pôvodného autora diela. Dňa 10.08.2023 Zhotoviteľ odovzdal realizačnú PD na kontrolu. Po vykonaní kontroly sa našli nedostatky diela a realizačná PD bola zhotoviteľovi vrátená k oprave. Dňa 22.08.2023 prebehlo koordináčne stretnutie k oprave chýb v tlačenej verzii realizačnej PD. Dňa 25.08.2023 Zhotoviteľ dodal opravenú verziu a vrátil predložené podklady a materiály. PD odovzdaná zhotoviteľom - 07.09.2023. Ukončený autorský dohľad v zmysle zmluvy č.j. 1661/2023/ÚHA zo dňa 08.06.2023. realizačná PD odovzdaná OIVaRu k príprave realizácie - 11.10.2023	zhotoviteľ RPD – Proja architecture, s.r.o., autorský dozor Ing. Šumichrast AA.
OIVaR							6.23		
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č.20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Projekt bol realizovaný	-
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“			Zmluva o dielo Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OIVaR. Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom naše stavby. Dňa 03.10.2023 bolo zvolané pracovné stretnutie zo strany ŽSR, za účasti zástupcov OIVaR, kde bolo predstavená nutnosť úpravy peších trás, čo zasiahne do vypracovanej dokumentácii chodníka.	-
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmetikova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €		Zmluva č.j.:1856/2021/O D	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.		Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený. Aktuálne prebieha konanie k možnosti refundácie finančných prostriedkov objednanej projektovej dokumentácie. Aktuálne prebieha proces refundácie finančných prostriedkov vynaložených na projektovú dokumentáciu.	
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OCDApK, aktuálne boli alokované finančné finančné prostriedky v rozpočte OIVaR	
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, z dôvodu vzťahu k pozemkom bude PD pravdepodobne ešte menená	
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Objednávka č.	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“			Zmluva o diele Objednávka č. 20211883		3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD bola v časti týkajúcej sa parkoviska odsúhlasená zo strany dopravného inšpektorátu, v časti stavebného priečneho prahu na ul. Jurkovičova a Benikova dokumentácia nebola zatiaľ odsúhlasená, bola vznesená od KDI požiadavka k prepracovaniu, projekt bol prepracovaný a zaslaný na dopravný inšpektorát k opätovnému posúdeniu. Dopravný inšpektorát vydal nesúhlasné stanovisko. Parkovisko na ul. Borodáčova je aktuálne (10/2023) vo výstavbe.	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčmériho, Nitra			Objednávka č. 20211881		435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	Bolo vydané nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu, boli informovaní obyvatelia i Komisia MZ pre mestskú mobilitu v Nitre. Odbor dopravy na základe nesúhlasného stanoviska KDI, prehodnotí vydanie určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia. Odbor dopravy vydal určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia.	-

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované štátie OS Chrenová			Zmluva o diele Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe nesúhlasného stanoviska dopravného inšpektorátu, bolo projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a vzorových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MINV, Odborom legislatívy. V rámci návrhu riešenia bolo zvolané pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Ako najpriechodnejšiu cestu pre zavedenie regulácie parkovania vozidiel nad 5,3m vidí odbor dopravy zavedenie parkovacej politiky i do MČ Chrenová.	
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €		Zmluva č.j.:2361/2021/O D	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	podaná žiadosť o stavebné povolenie na odbor dopravy, dňa 09.05.2023 bolo právoplatné stavebné povolenie, predmetný projekt bude postúpený na OIVar. Aktuálne prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania na zhotoviteľa.	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa.						čaká sa na dodanie	Projektová dokumentácia je upravovaná na základe požiadaviek OŽP, z dôvodu ochrany zelene. Dňa 03.10.2023 bola dodaná projektová dokumentácia. Po posúdení OŽP je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne dopracovať, nakoľko OŽP sa na základe predloženého nevedelo posúdiť ochranu drevín v dotknutej oblasti. Odbor dopravy vyzval projektanta k náprave.	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská: - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok.							Predmetná projektová dokumentácia je aktuálne predložená na vyjadrenie dotknutých orgánov. Aktuálne bude potrebná jej úprava z dôvodu stanoviska SPP.	-
OD	PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra ", ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk: - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa.				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa	-

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov : - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Víkárská - križovatka ul. Hanulova, Golianova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.			Objednávka č. 2022046	3926,30 € (s DPH)	Bc. Eduard Ivančík - GEOWORK, Novomestského 509/67, 949 11 Nitra	24.07.2023	Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu	
OD	Geodetické zameranie - autobusové LED tabule, Nitra					Ing. Juraj Bánsky, Železničná 593/3, 951 93 Topoľčianky	06.10.2023	Čaká sa na dodanie projektovej dokumentácie. Bol zaslaný návrh lokalít. Vhodnosť daných lokalít posudzuje odbor dopravy.	
OD	Projektová dokumentácie k výzve na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá				3 040,00 €				



## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OD	„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ Z“: - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, - ul. Štefánikova (UPSvSR).							Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, prechody boli prerokované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky prechody boli odsúhlasené.	
OVaR	PD rekonštrukcia MK Williemoва VMČ7-presun	10 000				bude riešená v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve		Prebehlo verejné obstaranie na projektanta Rámcovej zmluvy. Ak po vyhodnotení VO príde k podpisu zmluvy, bude sa uvedené riešiť zmysle tejto zmluvy.	
OVaR	PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000				bude riešená v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve		Prebehlo verejné obstaranie na projektanta Rámcovej zmluvy. Ak po vyhodnotení VO príde k podpisu zmluvy, bude sa uvedené riešiť zmysle tejto zmluvy.	
OVaR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000				bude riešená v budúcej plánovanej Rámcovej zmluve		Prebehlo verejné obstaranie na projektanta Rámcovej zmluvy. Ak po vyhodnotení VO príde k podpisu zmluvy, bude sa uvedené riešiť zmysle tejto zmluvy.	
OVaR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	1 250,00 €		PD dodaná v r.2021				Vydané stavebné povolenie	
OVaR	PD cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000						majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSK, alternatívne použiť finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO	
OVaR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Janíkovce	15 000						majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dočasných pozemkov zabezpečuje Odbor majetku	
OVaR	PD Úpravy cyklotrás	5 404,00 €	všeobecná položka					všeobecná položka	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné krídlo)	22 650,00 €		2173/2021/OVaR	21 744	ORA-Architekti, s.r.o.	01/2022	čakáme na úpravu PD	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice - vlnkostná sanácia budovy	7 000,00 €		14/2022/OVaR	7 956	wetBloc	02/2022	PD dodaná , <b>Vydané SP</b>	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21 000,00 €		301/2022/OVaR	20 980,80	ORA-Architekti, s.r.o.	04/2022	PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods	
OVaR	PD Skatepark Chrenová	43 000,00 €	PD dodaná					PD dodaná; SP právoplatné	
OVaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia							PD dodaná SP právoplatné	
OVaR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády			255/2022/OVaR	2 500	Ing. Ondrejka	03/2022	stavba zrealizovaná, na OSU	
OVaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34 200,00 €		981/2020/OVaR	34 200	AK Csanda Piterka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	V súčasnosti prebieha proces predĺženia platnosti stavbých povolení vydaných na túto stavbu presunutú na UHA/ projekt je pozastavený	
OVaR	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou-Presun	6 000,00 €	nieš: ÚHA					PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodaná PD - doplnenie o výkres statiky z dôvodu doplnenia fotovoltaiky - záporné stanoviska ZsDIS, ZŠ Tulipánová II pavilón a pergola dodaná - vydané SP zatiaľ nie je právoplatné MŠ Vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy - návrh zmluvy s Ing. Piterkom na podpise - PD ZŠ nábr Mládeže - kuchyňa súťaž na PD, MŠ Gollanova - aktualizovaná PHZna PD podľa UHA, Centrum zdravia PH - bude súťaž na dodanie PD, výťah ZUŠ Rosinského pripravené podklady na súťaž na PD - MŠ Alexyho - aktualizované PHZ, doplnené o fotovoltiku a vodozádržný objekt ,	
OVaR	PD školské objekty	46 180,00 €		ZŠ Topoľová - ZoD č.j. 170/2022/OVaR Centrum zdravia Párovské Háje, MŠ T. Vansovej	9 528 (ZŠ Topoľová), 4 200 (MŠ T. Vansovej)	LUXHAUS, s.r.o. AK Csanda Piterka	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022		
OVaR	PD Výťah SZSS	17 000,00 €		161/2022/OVaR	15 600	IPROS	DSP 15.03.2022+10týždňov na SP	stavba sa bude realizovať, dodávateľ ťurbený súťažou	vydané SP PD odstúpená na Odbor sociálny
OVaR	PD MK Orechov dvor	20 000,00 €		287/2022/OVaR	16 500	INPRON Výboh	31.03.2022	PD dodaná v stupni ÚR, čaká sa na majetkoprávne vysporiadanie	

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o diele	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4 500,00 €						Presunutú do roku 2023 z dôvodu absencie stanovisk a ZsVS - nie je v prioritách na rok 2023	
OVaR	PD rekonštrukcia objektu Blovetská 36, Nitra	11 350,00 €		677/2022/OVaR	11 350,00 €	SOAR	04/2022	PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2. etapu <b>prebieha realizácia stavby</b>	
OVaR	PD Mostná VMČ2-presun	7 500,00 €		2241/2021/OVaR	4 740,00 €	K2 ateliér, s.r.o.	02/2022	zrealizovaná prvá etapa (Kmeťkova - vjazd do bývalej Ferentíky)	v riešení II. etapa, pebehlo pracovné stretnutie dvoch dodávateľov PD v tejto lokalite - Ing. Výboch a K2 ateliér
OVaR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká--Jasplastik VMČ1	5 000,00 €						Nutné rokovanie na spolupráci na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník	
OVaR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200,00 €		159/2022/ÚHA	31 200,00 €	DEVLEV BUILDINGS		PD dodaná - úsek A, B, C, D, vydané ohlásenie úsek A, B, C, D. Úsek E - PD zabezpečuje ÚHA	
OVaR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka	840,00 €						podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OVaR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	24 160,00 €		2164/2023/OVaR	16 888	Ing. Martin Svetilánsky	12/2023	PD v realizácii	
OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21 296,00 €		1295/2022/OVaR	18 500,00 €	Výboch	11/2022	PD dodaná, úprava podľa požiadaviek ÚHA (dlažba, lavičky)	návrh na úpravu PD - dĺžky cyklotrasy, v súčasnosti prebieha inžiniering
OVaR	PD-preehod pre chodcov s osvetlením Rybárske/Bretislavská-VMČZ	1 000,00 €						akcia zrušená prim RO	
OVaR	PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	12 200,00 €		1376/2022/OVaR	12 168,00 €	Restau Art	09/2022	PD dodaná	
OVaR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10 000,00 €							PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. PD Realizačného projektu je hotová, ÚHA bude zvolané záverečné pracovné stretnutie.
OŠMaŠ	ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko	6 000,00 €				Rámcová zmluva Sumichrast ÚHA			
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy	4 850,00 €						aktuálne prebieha ukončené	
OVaR	PD Rekonštrukcia Stracia ul. - havarijný stav	12 100,00 €					PD dodaná	PD dodná, stavba v realizácii	
OVaR	PD MK Škultétyho 3. etapa	3 000,00 €						Je vydané stavebné povolenie. Doriešený je aj projekt ochrany vrdenia Slovak telekom,	
OVaR	PD schody k Corgoňovi	2 050,00 €					PD dodaná	OSU vydané 07/2023	

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD drevený most Majá Hangócka	6 980,00 €					PD dodaná	právoplatné SP	
OVaR	PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia	2 600,00 €					PD dodaná	Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a priľahlých ul. do Selenca	
OVaR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul.	8 000,00 €						Prebieha konzultácia s UHA ohľadom zadania rozsahu PD	
OVaR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7 104,00 €				SHP		PD dodaná, ale treba ešte doriešiť pripomienky OD. Tie boli 02.10.2023 zaslané projektantom.	
OVaR	PD Lávka nad železnicou - chodník a prechod pre chodcov	7 200,00 €				SHP		stavba skolaudovaná 08/2023	
OVaR	PD MK Špitálska - ŠTÚDIA	3 750,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		na ostatnom stretnutí za účasti poslancov MZ, prednostu úradu a viceprimátora boli vznesené nové podnety. Štúdiá sa upravuje na ÚHA. Následne bude vyhlásené VO na vypracovanie PD	
OVaR	PD MK Špitálska	20 000,00 €		2396/2023/OVaR	18 960	DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina	30.09.2023	PD v realizácii	
OVaR	PD MK Bočná	4 500,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		Je vydané povolenie na stavbu opravy cesty. Doriešiť sa musí rozpočet pre ochranu vedenia Slovak Telekom, aby bol dostatočný, SPP čaká na naše stanovisko, či stavbu budeme realizovať mesiacoch november - december. Stanovisko správcu SM je, aby práce SPP a oprava cesty plnule bez meškania na seba navádzali.	
OVaR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borina	950,00 €				Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		PD dodaná, vydaná ohliadka	
OVaR	PD Cyklotrasa Vodná Zeločvet	1 000,00 €							
OVaR	PD MK Nitrianska	6 500,00 €							
OVaR	PD SO chodníka a parkoviska Čajkovského 5-9	6 000,00 €							
OVaR	PD stavbné úpravy - križovatka Štúrova - Štefánikova + IS (aktualizácia)	11 200,00 €							

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OvAr	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27 - 33 + geodetické zameranie	2 760,00 €							
OvAr	PD LED info tabule	10 500,00 €						Rieši sa zadanie pre projektanta	
OvAr	PD prepoj MK Párovská a Schurmannova	4 630,00 €						PD dodaná	
OvAr	PD Na dolinu - komunikácia	10 000,00 €							
OvAr	PD parkovisko Tr.A.Hlinku 36	1 500,00 €							
OvAr	PD parkovisko I. Okánika 4	1 500,00 €							
OvAr	PD MŠ Belopotockého	59 500,00 €							
OvAr	PD ZUŠ Rosinského - zateplenie	1 620,00 €							
OvAr	PD - Dom smútku cintorín Krškany - aktualizácia	2 000,00 €							
OvAr	PD - VO Párovský cintorín	1 000,00 €							
OvAr	PD bežecový ovál ZŠ Benkova	3 000,00 €							
OvAr	PD bežecový ovál ZŠ Fatranská	3 000,00 €							
OvAr	PD rek. Lipa kompletna na KSC	50 000,00 €							
OvAr	PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska	20 000,00 €							
OvAr	PD ZŠ Nábřežie mládeže-presrešenie ihriska	15 000,00 €						prebieha inžiniering	
OvAr	Porovnávacía štúdia - Plaváreň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine	10 000,00 €							
OvAr	PD Plaváreň Klokočina	100 000,00 €							
OvAr	PD debariérizácia vstupov na športoviská	30 000,00 €							
OvAr	PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	1 000,00 €							
OvAr	PD bezpečne pri školách	50 000,00 €							
OvAr	PD parčík Hlboká	20 000,00 €							
OvAr	PD Dom smútku Horné Krškany	2 200,00 €							
OvAr	PD Dom smútku Párovský cintorín	2 200,00 €							
OvAr	PD Dom smútku Mlynáre	2 200,00 €							
OvAr	PD Dom smútku Drážovský cintorín	2 400,00 €							
OvAr	PD cintorín Janikovce	2 000,00 €							
OvAr	PD Kolumbária na mestských cintorínoch	30 000,00 €							
OvAr	PD zberný dvor Dražovce	5 000,00 €							
OvAr	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže	40 000,00 €							
OvAr	PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	11 500,00 €							
OvAr	PD MŠ Gollanova - dostavba+zateplenie	36 600,00 €							
OvAr	PD MŠ Vansova-zateplenie	11 940,00 €							
OvAr	PD MŠ Piaristická zateplenie	11 000,00 €							
OvAr	PD MŠ Belopotockého zateplenie, terasy	21 000,00 €							
OvAr	PD MŠ L: Okánika-statika	3 000,00 €							
OvAr	PD VZ Párovské háje - doplnenie PD	2 160,00 €							
OvAr	PD ZŠ Beeihovenova-rek. kuchyne	30 000,00 €							
OvAr	PD ZŠ Na Hörke-rek. kuchyne	30 000,00 €							

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacía suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OVaR	PD MŠ Lomnická - intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	25 000,00 €							
OVaR	PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	20 000,00 €							

