

mat.č. 1008/2021

**Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021**

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 26. 09. 2024

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 10. 09. 2024).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák  
prednosta  
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 10. 09. 2024

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici				11 220,00 €	Ateliér Toman, s.r.o.	12.2021	Vydané povolenie stavebných úprav, čakáme na výzvu	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašinovej ulici				8 130,00 €	Zoltán Balko	12.2021	Zrealizované	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici				9 950,00 €	Miroslav Hrušovský	12.2021	Beží inžiniering, aktualizácia PD na základe stanoviska SPP, predprojekt 04/2024.	
OŽP	Revitalizácia 7 deistkých ihrísk	350 000,00 €	339 500,00 €					Zrealizované	
OŽP	Veľká Hangócka - stabilizácia brehov	5 000,00 €	5 000,00 €		4 980,00 €			Podaná výzva na financovanie 30.04.2024	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45 000,00 €		1080/2022/OŽP	29 400,00 €	StavAqua	2.2023	Beží inžiniering, zapracovanie podmienok OD + 1 PD u spracovateľa	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							<p>I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Prebehlo štvrté stretnutie so subdodávateľom. Boli nastavené podmienky na 1. a 2. kolo súťaže. V rámci rokovaní bol dohodnutý predbežný zoznam profesií do poroty, ako aj iné organizačné náležitosti. Subdodávateľ spresnil časový harmonogram. ÚHA pripravuje v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie aktualizáciu stránky: <a href="https://uzemnyplan.nitra.sk/">https://uzemnyplan.nitra.sk/</a>, kde budú priebežne zverejňované informácie. Spolupráca so subdodávateľom na priebehu súťaže ukončenie I. etapy 9/ 2024, podmienky pre výber spracovateľa, príprava podkladov k VO. Prihlasovanie do súťaže do 15.04.2024. Dňa 25.04.2024 prebehlo prvé kolo súťaže, vybraný treja uchádzači, boli prizvaný do druhého kola (otvorený dialóg). <b>Predkvalifikačné súťažné návrhy vybraných uchádzačov v druhom kole do 30.09.2024 a ich vyhodnotenie 07. 10.2024</b></p>	

ÚHA	Návrh zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra	48 840,00 €											<p>1. fáza - príprava podkladov pre VO, 2. fáza - VO na zhotovlenie, 3. fáza - Prípravné práce na podkladoch a analýza požiadaviek, 4. fáza - Vyracovanie a dodanie návrhu zmien a doplnkov (pred finalizáciou - ÚrHA požiadané o doplnenie podkladov a pripomienkovanie, medziodborová spolupráca), 5. fáza - verejné prerokovanie návrhu zmien a doplnkov prebehlo 03.09.2024, prebieha SEA, ÚrHA zabezpečí vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovania a z prerokovania SEA, ako aj následné dopracovanie návrhu v zmysle akceptovaných pripomienok.</p>
-----	--------------------------------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra						<p>3. etapa - prerokovanie návrhu, prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPÚ Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPÚ za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovateľ upravil návrh zmien a doplnkov č. 2. ÚPN- CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPÚ Nitra k vydaniu záväzného stanoviska. Prílohy KPÚ dohodnuté na rokovaní dňa 24. 11. 2022. Čistopis ÚPD je dodaný zo zapracovaním pripomienok z verejného prerokovania. Obstaraný čistopis schválených zmien a doplnkov č. 2. ÚPN - CMZ a vyhlásená záväzná časť. Uznesenie č. 112/2020-MZ zo dňa 11.06.2020 bol splnené. Samostatným VO zabezpečené ÚPD so zapracovanými zmenami a doplnkami č. 1 a 2 ÚPN - CMZ. Dodané/splnené.</p>	<p>UKONČENÉ ŽAD č. 2 ÚPN CMZ NR - schválené MZ uznesením č. 295/2023-MZ zo dňa 19. 06. 2023 začať proces obstarania nového Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Nitra.</p>
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynáre I, Nitra					<p>Z a D č. 1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.</p>	<p>UKONČENÉ Zmeny a doplnky č.1 ÚPNZ Mlynáre I., Nitra schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 367/2021-MZ zo dňa 18.11. 2021.</p>	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I. ,Nitra					<p>Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čistopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.</p>	<p>UKONČENÉ Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo ÚPNZ Šindolka I., Nitra uznesením č. 145/2022 – MZ zo dňa 21. 04. 2022</p>	

ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPNZ Šindolka I., Nitra	Bez verejného financovania											<p>Rokovanie s investorom a zhotoviteľom, zvolený variant bez použitia verejných finančných prostriedkov a bez uplatnenia VO. Vytvorený návrh trojstrannej zmluvy. Prebiehajú rokovania s investorom.</p>
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra	665 660 00 €											<p>1. etapa - pripravné práce 2. etapa- vypracovanie priestupkov a rozborov - dodané február 2022, 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022, prebieha: 4. etapa - verejné prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ, Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023. Vypracovaný návrh ÚPD v zmysle Zmluvy zo spracovateľom odovzdaný v digitálnej aj v tlačenej forme. Verejné prerokovanie prebehlo od 18.12. 2023 do 31.01.2024. 5. etapa - vyhodnotenie pripomienok a opätovne prerokovania za účelom dohodnutia návrhu s orgánmi štátnej správy. 5. etapa - - schválenie Zadania Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 41/2023 -MZ zo dňa 2. 2. 2023. 6. etapa - vypracovanie Návrhu ÚPNZ Šindolka II., Nitra na podklade schváleného Zadania a jeho prerokovanie v odbornej komisii - dopracovanie Návrhu v zmysle pripomienok komisie 7. etapa - Okresný úrad Nitra: Odbor starostlivosti o životné prostredie po ukončení zriaďovacieho konania vydal Rozhodnutie č. OU-NR – OSZP3- 2024/007390-020 zo dňa 9. 01. 2024 v ktorom rozhodol: - za strategický dokument: Územný plan zóny Šindolka II., Nitra sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; 8. etapa - prerokovanie Návrhu ÚPD podľa § 22 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v termíne od 18. 12. 2023 do 31. 1. 2024. Verejné prerokovanie s odborným vykladom spracovateľa sa uskutočnilo dňa 17. 1. 2024. Aktuálne prebieha vyhodnotenie pripomienok z verejného prerokovania, dohodnutie pripomienok s dotknutými orgánmi štátnej správy, opätovne prerokovanie pripomienok jednotlivu so subjektmi , ktorí pripomienkovali návrh.</p>

ÚHA	ÚPNZ Parovské Háje		<p>Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMČ ( zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom ) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - Na základe uvolnenia fin. prostriedkov, zahájená príprava podkladov pre VO. Na základe PHZ zrealizované VO - neúspešné. Potrebné prehodnotiť rozsah a navýšiť finančné krytie. <b>Na základe aktualizácie rozpočtovej položky usponať opakované VO - príprava podkladov + nová PHZ</b></p>	
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová		<p>I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vinohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/PA IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/PA IČ (súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN) - Na základe uvolnenia fin. prostriedkov, zahájené opakované zisťovanie PHZ. Potrebné navýšiť finančné krytie. (návrh na rozpočtové opatrenie apríl 2024). <b>Na základe aktualizácie rozpočtovej položky usponať VO - príprava podkladov + nová PHZ</b></p>	

UHA	ÚPNZ Janilkovce I., Nitra	70 000	1730/2022/UHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024	Ukončená 1. fáza - prípravné práce, výber spracovateľa ÚPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. fáza - preskúmanie a rozbor, 3. fáza - zadanie dodané + verejne prerokované, prebehlo prerokovanie prípomienok dotknutými orgánmi a tými, ktorí návrh pripravovali, 4. fáza - prebieha zapracovanie vyhodnotených prípomienok a príprava podkladov na preskúmanie podľa § 20 SZ 5. fáza - schválenie zadania 14.12.2023, 5. fáza - vypracovanie návrhu Prerokovanie návrhu ÚPNZ Janilkovce I., Nitra s vlastnými pozemkovými územnými podmienkami realizované ÚHA v spolupráci s VMČ. Stanovený termín na predkladanie riadomienok a návrhov do 15.09.2024 s následným vyhodnotením prípomienok a zapracovaním akceptovaných prípomienok do návrhu ÚPD	Projekčná časť ukončená - Výstavba (OIVAR)
UHA	PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janilkovce	34 000,00 €				2024	1. fáza - príprava podkladov, 2. fáza - zisťovanie PHZ, 3. fáza - zabezpečenie odbornej analýzy územia, slúžiace ako podklad pre realizačný projekt (zároveň bude slúžiť aj ako podklad pre ÚPNZ - Janilkovce I.); 4. fáza príprava podkladov pre VO + zisťovanie PHZ	
UHA, OIVAR	Prédženie pešej zóny (uzn.č. 79/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OIVAR)		158/2022/UHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVELEV BUILDINGS s.r.o.)		Na základe upravenej PD prebehlo obstaranie zhotoviteľa stavby - prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dátum uzavretia zmluvy 01.12.2023 (účinné od 06.12.2023). Realizácia prebieha. Ďalšie kroky presunúť na OIVAR.	

ÚHA	Lokálne centrum Dieľ Návrh dispozícií a interiérového riešenia - Kreatívne centrum (Martinský vrch + Kino Palace)			2295/2022/ÚHA	13 224 €	ORA - Architekti, s.r.o., na základe umiestnenia sa na prvom mieste- verejná anonymná urbanistická súťaž	4.23	Architektonická štúdia dodaná. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2020-MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je splnené. Zmluva s autorom ukončená po dodaní štúdie. PHZ na PD: 177 733.34 €. Bez finančného krytia. Pozastavené! (DUR - návrh na rozpočtové oprátrenie apríl 2024).	
ÚHA	Plaváreň pod Borinou				7 958 172 € (rozpočet z roku 8/2020, NEAKTUÁLNY)	OvAR		1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.  zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM. Prebehlo rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny nehnuteľností prerokovaný na zasadnutí MR a MZ 25.05.2023 2023. MZ schválilo zámenu nehnuteľností spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa (pôvodný zámer schválený MZ v 2021). Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Pozastavené - potrebné zabezpečiť finančné krytie na štúdiu.	

UHA (v kapitole OVaR, OPaSR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dieľo Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVa R	42 906,00 eur	UJU Studio s.r.o.	31.05.2022	<p>PD dodaná, právoplatné SP UHA v spolupráci s OPaSR neší dodanie doplnujúcich podkladov od spracovateľa, pre potreby získania finančného príspevku k preplateniu nákladov na PD z dotácií schém SR k tejto aktivite.</p> <p>Aktuálne riešené v spolupráci OIVaR / OPaSR. Petícia obyvateľov uzavretá odpoveďou zo dňa 24.05.2023 - Petíciu sa nevyhovuje. Príprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondou EU.</p>	<p>Projektčná časť ukončená - Výstavba (OIVaR) : požiadané o pridelenie platnosti stavebných povolení</p>
UHA, OVaR, OM	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVa R	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	8.22	<p>DUR odovzdaná 12/2022-01/2023, sprístupnené odborní MSÚ. Prebieha inžinierska činnosť v režii spracovateľa k PD DUR, a konzultácie s UHA k vzniknutým pripomienkam.</p> <p>Prebieha oslovenie vlastníkov rehnuteľností na Radlinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver. osvetlenia. UHA prerokovalo DUR so všetkými účastníkmi, získalo súhlasy a dalo pokyn zhotoviteľovi k príprave podania na stavebnom úrade. <b>Prebieha uzemnenie (podľa 15.02.2024).</b> Na základe DUR pripravit v spolupráci s OM zmluvy o vecnom bremene.</p>	DUR

ÚHA, OVaR	Bezbariérový prístup mestský úrad, TIC					8.8.2023	Prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie. Pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky. Odporúčame, vzhľadom na investičný charakter projektu požiadavku riešiť prostredníctvom OVaR.	OVaR zatiaľ nie je informovaný
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev	Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	Gogolak-Grasse, s.r.o.			Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania posunutý. Schválená verzia dodaná v 10 tlačných paré a v elektronickej podobe.	
ÚHA	Rekonštrukcia cesty na Námestí Ján Pavla II.						1. fáza - príprava podkladov + PHZ. Bez finančného krytia.	
ÚHA	Sandokan						1. fáza - analýza + situačná štúdia. 2. fáza - zabezpečenie participácie + prerokovanie s VMČ. 3. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov v zmysle predhádajúcich zistení. Očakávame overenie súťažného zadania Slovenskou komorou architektov. 4. fáza - zverejnenie výzvy k verejnej súťaži návrhov	
ÚHA	Stará radnica						1. fáza - prípravné práce, 2. fáza - spracovanie zadania pre architektonickú súťaž návrhov.	

ÚHA	Lávka Jesenského								1. fáza - zabezpečenie návrhu stavebno-technického riešenia, 2. fáza - príprava zadania pre architektonickú súťaž návrhov na základe stavebno-technického riešenia.	
ÚHA	Miestne centrum Lipa								1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	Miestne centrum Klokočina								1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	Miestne centrum Horné Krškany								1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	Župné námestie								1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	Miestne centrum Chrenová								1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	Miestne centrum Škultétyho								1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	ZŠ Fatranská - Janikovce								1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	Revitalizácia nábrežie								1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	Nájomné byty								1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	Miestne centrum Párovce								1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
ÚHA	Miestne centrum Družovce								1. fáza - príprava podkladov, Bez finančného krytia.	
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sieť stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP	Objednávka č. 20210084	2160 € (s DPH)	ViaProject, s.r.o.	dodaná	Zhotoviteľ pre PD RP vybraný – Proja architecture, s.r.o., a autorským dozorm Ing. Šumichrast AA. Naplánované koordinácie porady v dvojtyždňových intervaloch v počte cca 4ks, medzi MSÚ (ÚHA a OIVaR) autormi projektu a				
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“	Objednávka č.20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Projekt bol realizovaný				
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie	Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané				

OD	Jednotupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“		Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	<p>PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OIVaR. Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OIVaR, ohľadne možnosti úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Dňa 03.10.2023 bolo zvolané pracovné stretnutie zo strany ŽSR, za účasti zástupcov OIVaR, kde bolo predstavená nutnosť úpravy peších trás, čo zasiahne do vypracovanej dokumentácii chodníka. K úprave vypracoval projektant návrh, ktorý bol pripomienkovaný zo strany ŽSR a musel byť opätovne upravovaný. K uvedenej úprave bol opätovne vyzvaný projektant. Projektant upravil projektovú dokumentáciu. Bola odkonzultovaná so ŽSR a písomne zaslaná k oficiálnemu vyjadreniu. ŽSR zaslalo na OIVaR vyjadrenie, ktoré bude následne podané špeciálnemu stavebnému úradu pre dopravnú stavbu.</p>
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)		Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra		Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie

OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €			Zmluva č.:1856/2021/ OD	19550 € (bez DPH) 9650€ (bez DPH) aktualizácia	Reming consult, a.s.	dodaná	Priebeha aktualizácia PD preferencie VOD v hodnote 9650€ bez DPH, ktorej cieľom bola aktualizácia rozpočtu, zapracovanie systému CITS a kamerových systémov, ako aj SMART riešení. Aktualizovaná PD sozpracovanými pripomienkami bude dodaná 11.09.2024	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce				Objednávka č.: 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OU – OCDAPK, aktuálne boli alokované finančné finančné prostriedky v rozpočte OIvAR	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká				Objednávka č.: 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, z dôvodu vzťahu k pozemkom bude PD pravdepodobne ešte menená	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Uhliv.most--Wills.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická				Objednávka č.: 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priechy prah, Nitra“				Objednávka č.: 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaiprojekt, s.r.o.	dodaná	Parkovisko na ul. Borodáčova je zrealizované. Aktuálne je dokončené. Dlhý priechy prah nebol súčasťou výstavby.	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméřnyho, Nitra				Objednávka č.: 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	OD opätovne požiadalo KDI o stanovisko k návrhu TDZ. KDI zaslalo nesúhlasné vyjadrenie	-

OD	<p>Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábřeží Policia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová</p>			Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	<p>boli vznesené opätovné požiadavky k úprave I na základe nesúhlasného stanoviska dopravného inšpektorátu, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a vzorových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MINV, Odborom legislatívy. V rámci návrhu riešenia bolo zvolené pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Ako najpriechodnejšiu cestu pre zavedenie regulácie parkovania vozidiel nad 5,3m vidi odbor dopravy zavedenie parkovacej politiky i do MČ Chrenová.</p>	-
OD	<p>Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábřežie 2-4“</p>	60 000 €	Zmluva č.j.:2361/2021/OD	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	Zrealizované	-	

								<p>čaká sa na dodanie</p> <p>Projektová dokumentácia je upravovaná na základe požiadaviek OŽP z dôvodu ochrany zelene. Dňa 03.10.2023 bola dodaná projektová dokumentácia. Po posúdení OŽP je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne dopracovať, nakoľko OŽP sa na základe predloženého nevedelo posúdiť ochranu drevín v dotknutej oblasti. Odbor dopravy vyzval projektanta k náprave. 04/2024 bola dodaná opravená PD spolu s rozpočtom. OD podal žiadosť o opätovné zapojenie finančných prostriedkov k predmetnej investičnej akcii. PD bola postúpená na OIVAR.</p>	
<p>OD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Schurmannova 25-15,</li> <li>- ul. Schurmannova 1,</li> <li>- ul. Štúrova 24-52,</li> <li>- pri Párovskej poliklinike,</li> <li>- ul. Párovská 11-13,</li> <li>- ZŠ Tulipánova 1. etapa.</li> </ul>	<p>Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Schurmannova 25-15,</li> <li>- ul. Schurmannova 1,</li> <li>- ul. Štúrova 24-52,</li> <li>- pri Párovskej poliklinike,</li> <li>- ul. Párovská 11-13,</li> <li>- ZŠ Tulipánova 1. etapa.</li> </ul>				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	<p>Predmetná projektová dokumentácia je aktuálne predložená na vyjadrenie dotknutých orgánov. OIVAR rieši vzťah k nehnuteľnostiam pod navrhovanými stavbami.</p>	
<p>OD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Smetanova 8-12</li> <li>- Smetanova ul. vnútroblok</li> <li>- Šafárikova ul. vnútroblok.</li> </ul>	<p>Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Smetanova 8-12</li> <li>- Smetanova ul. vnútroblok</li> <li>- Šafárikova ul. vnútroblok.</li> </ul>				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	<p>PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa</p>	
	<p>„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkovacie miesta Schurmannova 25-15,</li> <li>- Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike,</li> <li>- Parkovacie miesta Smetanova 8-12,</li> <li>- Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok,</li> <li>- Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok,</li> <li>- Parkovacie miesta Štúrova 24-52,</li> <li>- Parkovacie miesta Smetanova 1</li> </ul>								

OD	<p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- križovatka ul. Wilsonova nábrežie, Hodálova</li> <li>- križovatka ul. Špitálska, Spojovacia</li> <li>- križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska</li> <li>- križovatka ul. Hanulova, Gollanova</li> <li>- ul. Železničarska</li> <li>- križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.</li> </ul>				3926,30 € (s DPH)	Bc. Eduard Ivantčík - 24.07.2023 GEOWORX, Novomestského 509/67, 949 11 Nitra		Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu	
OD	<p>Geodetické zameranie - autobusové LED tabule, Nitra</p>		Objednávka č. 2022046			Ing. Juraj Banský, Železničná 593/3, 951 93 Topoľčianky	dodaná	Dokumentácia bola v mesiaci december spracovaná a odovzdaná. Žiadosť o NFP bola podaná. Ministerstvo požiadalo o vysvetlenie.	
OD	<p>Projektová dokumentácia k Výzve na podporu budovania nabijacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá</p>				3 040,00 €			Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, všetky prechody boli prerokované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky prechody boli odsúhlasené.	
OD	<p>VMČ 2“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok),</li> <li>- ul. 7. pešieho pluku,</li> <li>- križovatka ul. J. Kráľa, Vodná,</li> <li>- križovatka ul. Školská, Farská,</li> <li>- križovatka ul. Mostná, Kmeťkova,</li> <li>- ul. Štefánikova (UPSvSf).</li> </ul>								

OvAR, OD	Revizalizácia Holého ulice (PD Reorganizácia ul. Holého)	80 000		1170/2021/OVa R	63 271,20	Basler Hofman		(23.02.2024), 22.04.2024 bolo zvolané pracovné stretnutie so zhotoviteľom PD týkajúce prípravu k PD na stavebné povolenie. Zhotoviteľ PD nechce začať práce skôr ako budú jasne podmienky stanovené v ÚR. Preto budú práce pokračovať až po vydatí ÚR	územné rozhodnutie právoplatné 09.08.2024. Zo strany MStU budú pre ďalší postup projektovania vytyčené IS a vykonaný monitoring kanalizácie.
OvAR	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 731/2022-MZ zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OvAR)			158/2022/UHA	31200 + 3283,20 + 1700 = 36 183,2 €	SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BULDINGS s.r.o.)		Na základe upravenej PD prebehlo obstaranie zhotoviteľa stavby - prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dátum uzavretia zmluvy 01.12.2023 (účinné od 06.12.2023). Realizácia prebieha. Ďalšie kroky presunúť na OvAR.	
OvAR	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OvAR)						gastrozóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022	
OvAR	PD rekonštrukcia MK Willelmova VMČT-presun	10 000						bude zaradené medzi akcii pre vypracovanie RZP	zaiť' nebol dany pokyn na riešenie tejto akcie
OvAR	PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČT-presun	10 000						bude zaradené medzi akcii pre vypracovanie RZP	zaiť' nebol dany pokyn na riešenie tejto akcie
OvAR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000						bude zaradené medzi akcii pre vypracovanie RZP	zaiť' nebol dany pokyn na riešenie tejto akcie
OvAR	PD MK J.C. Hronského-VMČT - presun	1 250,00 €		PD dodaná v r.2021				Vydané stavebné povolenie	
OvAR	PD cyklotrasa Stančíkovej - presun	15 000						majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSK, alternatívne použiť finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO	
OvAR	PD Úpravy cyklotrás	5 404,00 €	všeobecná položka					všeobecná položka	
OvAR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné krídlo)	22 650,00 €		2173/2021/OVa R	21 744	ORA-Architekti, s.r.o.	01.2022	čakáme na úpravu PD	PD nedodaná
OvAR	PD Obnova Mestskej tržnice - vltkovská sanácia budovy	7 000,00 €		14/2022/OVaR	7 956	welBloc	02.2022	PD dodaná , Vydané SP	

OvaR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21 000,00 €		301/2022/OVaR		20 980,80	ORA-Architekti, s.r.o.	04.2022	PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods	
OvaR	PD Skatepark Chrenová	43 000,00 €							PD dodaná; SP právoplatné	Projektčná časť ukončená - Výstavba (OIVaR) ; požiadané o priradenie platnosti stavebných povolení
OvaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia		PD dodaná						PD dodaná SP právoplatné	
OvaR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády			255/2022/OVaR		2 500	Ing. Ondrejka	03.2022	stavba zrealizovaná, na OSU	
OvaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)	45 000		1986/2021/OVaR R dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR		39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP	
OvaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34 200,00 €		981/2020/OVaR			AK Csanda Piterka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	Stavebné povolenia boli pedžené, OU ŽP do 13.10.2025 ; špeciálny stavebný úrad do 28.09.2025 ; všeobecný stavebný úrad do 20.09.2025	
OvaR	Architektonická štúdia Plávajúci pod Boninou-Presun	6 000,00 €	rieši ÚHA			34 200			presunutú na ÚHA/ projekt je pozastavený	
OvaR	PD Výťah SZSS	17 000,00 €		161/2022/OVaR		15 600	IPROS	10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022	stavba sa realizuje	
OvaR	PD MK Orechov dvor	20 000,00 €		287/2022/OVaR		16 500	INPRON Výboh	DSP 15.03.2022+10ty žádov na SP	PD dodaná v stupni ÚR, rieši sa na majetkoprávne vysporiadanie	Súhlas s vlastníkom pozemku je daný. Bol vykonaný hydrogeologický prieskum, pre potrebu vypracovanie PD pre ďalší stupeň
OvaR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4 500,00 €						31.03.2022	Na základe cenovej ponuky bola vystavná objednávka na vypracovane PD (31.05.2024)	PD dodaná. Vyplynula z nej potreba riešiť aj odvodnenie cesty. Uvedené je v riešení, čakáme na cenovú ponuku na vypracovanie PD odvodnenia.
OvaR	PD rekonštrukcia objektu Blovetická 36, Nitra	11 350,00 €		677/2022/OVaR		11 350,00 €	ISOAR		PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2.etapu prebieha realizácia stavby	stavba ukončená
OvaR	PD Mostná VMČ2-presun	7 500,00 €		2241/2021/OVaR		4 740,00 €	K2 ateliér, s.r.o.	04.2022	zrealizovaná prvá etapa (Kmeťkova - vjazd do bývalej Ferenitky)	PD pre II. etapu dodaná 02/2024
OvaR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik VMČ1	5 000,00 €						02.2022	Nutné rokovanie na spoločnosti na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník	potrebné riešiť spoločne s OD

OVAR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31 200,00 €		158/2022/UHA	31 200,00 €	DEVLEV BUILDINGS	je potrebné majetkoprávne vysporiadanie	PD dodaná - úsek A, B, C, D, úsek E - PD zabezpečuje UHA Úsek A v realizácii	
OVAR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka	840,00 €						podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fín prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené	
OVAR	PD cyklotrasa AS-Čs armády	24 160,00 €		2164/2023/OVa	16 888	Ing. Martin Svellánsky		PD dodaná, prebieha inžiniering	
OVAR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	21 296,00 €		1295/2022/OVa	18 500,00 €	Výboch		PD dodaná, prebieha inžiniering	
OVAR	PD-prechod pre chodcov - osvetlením- Rybárska/Bielostavská VMC2	1 000,00 €					11.2022	akcia zrušená prim RO	
OVAR	PD obnova fasády Kasáren Mestská trznica	12 200,00 €		1376/2022/OVa	12 168,00 €	Resiau Art		PD dodaná	
OVAR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva	10 000,00 €				Rámcová zmluva Šumichrast, UHA realizovaný projekt PROJA architecture, s.r.o.		V kapitole UHA sú schválené fín prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt	Bolo požiadané o predĺženie platnosti stavebných povolení, čaká sa na predĺženie termínu SP na OD a na stavebnom úrade a OÚŽP ; búracie povolenie bolo predĺžené
OŠMaŠ	ZS Kréménho - PD vonkajšie ihrisko	6 000,00 €						aktuálne prebieha	
OŠMaŠ	ZS Cabalská - PD exteriér školy	4 850,00 €						ukončené	
OVAR	PD Rekonštrukcia Straža ul. - havarijný stav	12 100,00 €						stavba zrealizovaná	
OVAR	PD MK Škultéľho 3. etapa	3 000,00 €						ukončené	
OVAR	PD schody k Corgoňovi	2 050,00 €						PD dodaná	
OVAR	PD drevený most Malá Hangócka	6 980,00 €						PD dodaná	výdané právoplatné SP
OVAR	PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia	2 600,00 €						PD dodaná	Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a priľahlých ul. do Selenca
OVAR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul	8 000,00 €						PD dodaná	Prebieha konzultácia s UHA ohľadom zadania rozsahu PD
OVAR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava	7 104,00 €				SHP		PD dodaná, prebieha inžiniering, oslovenie jednotlivých správcov IS a majetko právne vysporiadanie dotknutých pozemkov	Na základe vyjadrení dotknutých orgánov je potrebné upraviť PD, najmä s ohľadom na odvrhnu drevin
OVAR	PD Lávka nad žel stanicou - chodník a prechod pre chodcov	7 200,00 €				SHP		stavba skolaudovaná 08/2023	
OVAR	PD MK Špitálska - ŠTUDIA	3 750,00 €				Ing. Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		štúdiá dodaná	

OVaR	PD MK Špitálska	20 000,00 €	2396/2023/OVaR18 960	DAQE Slovakia s.r.o. Príbrinova 8953/62, 010 01 Žilina		bola dodaná PD, ku ktorej boli spísané pripomienky. Tie boli 17.05.2024 zaslané spracovateľovi PD s tým, aby do 03.06.2024 dodal opravenú PD. reakcia bola, žepotrebuujú na zapracovanie pripomienok týždeň naviac.		PD dodaná 11.07.2024
OVaR	PD MK Bočná	4 500,00 €		Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	30.09.2023	Stavba v realizácii		
OVaR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borina	950,00 €		Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		staba zrealizovaná		
OVaR	PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet	1 000,00 €				stavba zrealizovaná		
OVaR	PD MK Nitrianska	6 500,00 €				vypracované RZP		
OVaR	PD SO chodníka a parkoviska Čajkovského 5-9	6 000,00 €				vypracované RZP		
OVaR	PD stavebné úpravy - križovatka Štúrova - Štefánikova + IS (aktualizácia)	11 200,00 €				zámer postúpený na posúdenie na ÚHA a OD		
OVaR	PD parkovisko Tr.A.Hlídku 27 - 33 + geodetické zameranie	2 760,00 €				vypracované RZP		
OVaR	PD LED info tabule	10 500,00 €				pracuje sa na PD		
OVaR	PD prepoí MK Párovská a Schurmannova	4 630,00 €				PD dodaná		
OVaR	PD Na dolinu - komunikácia	10 000,00 €				vypracované RZP		
OVaR	PD parkovisko Tr.A.Hlídku 36	1 500,00 €				vypracované RZP		
OVaR	PD parkovisko I. Okánika 4	1 500,00 €				vypracované RZP		
OVaR	PD MS Belpotockého	59 500,00 €				PD dodaná		
OVaR	PD ZUS Rosinského - zateplenie	1 620,00 €				rieši sa v spolupráci s ÚHA		
OVaR	PD - Dom smútku cintorín Krškany - aktualizácia	2 000,00 €						
OVaR	PD - VO Párovský cintorín	1 000,00 €				bolo požiadané o vydanie stavebného povolenia		
OVaR	PD bežecký ovál ZŠ Benkova	3 000,00 €						
OVaR	PD bežecký ovál ZŠ Fatranská	3 000,00 €						
OVaR	PD rek. Lipa kompletne na KSC	50 000,00 €				vydané stavebné povolenie na 1. fázu 8/2022		
OVaR	PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska	20 000,00 €						
OVaR	PD ZŠ Nábřeží mládeže-prestrešenie ihriska	15 000,00 €						
OVaR	Porovnávacía štúdia - Plávajúci Klokocína pri hokejovej hale na Klokocíne	10 000,00 €						
OVaR	PD Plávajúci Klokocína	100 000,00 €						
OVaR	PD debatařizácia vstupov na športoviská	30 000,00 €						
OVaR	PD MS Čajkovského - vzduchotechnika	1 000,00 €				rieši sa inžiniering		
OVaR	PD bezrečne pri školách	50 000,00 €						
OVaR	PD parčík Hlboká	20 000,00 €						
OVaR	PD Dom smútku Horné Krškany	2 200,00 €				je stanovená PHZ, treba riešiť VO		

OVAR	PD Dom smútku Párovský cintorín	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVAR	PD Dom smútku Mlyňařce	2 200,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVAR	PD Dom smútku Drážovský cintorín	2 400,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVAR	PD cintorín Janikovce	2 000,00 €						je stanovená PHZ, treba riešiť VO	
OVAR	PD Kolumbária na mestských cintorínoch	30 000,00 €							
OVAR	PD zberný dvor Dražovce	5 000,00 €							
OVAR	PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábrežie mládeže	40 000,00 €						je zadané vypracovanie PD	
OVAR	PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny	11 500,00 €						rieši sa inžiniering	
OVAR	PD MŠ Golanova - dostavba+zateplenie	36 600,00 €						rieši sa inžiniering	
OVAR	PD MŠ Varsova-zateplenie	11 940,00 €						požiadané o povolenie na stavebnom úrade	
OVAR	PD MŠ Piaristická zateplenie	11 000,00 €						rieši sa inžiniering	
OVAR	PD MŠ Belopotockého zateplenie terasy	21 000,00 €							
OVAR	PD MŠ L. Okánika-statika	3 000,00 €						bol vypracovaný statický posudok	
OVAR	PD CZ Párovské háje - doplnenie PD	2 160,00 €							
OVAR	PD ZŠ Beethovenova-rek. kuchyne	30 000,00 €						je zadané vypracovanie PD	
OVAR	PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne	30 000,00 €						je zadané vypracovanie PD	
OVAR	PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa)	25 000,00 €							
OVAR	PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia	20 000,00 €							
OVAR	PD Mostná, 2. etapa - aktualizácia	8 000,00 €							
OVAR	PD na vodný svet v mestskom parku	18 500,00 €						PD dodaná 02/2024 práce sa na PD	