

mat.č. 1008/2021

**Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021**

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 14. 12. 2023

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadanych pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

**P l n e n i e :**

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadanych pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 22. 11. 2023).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák  
prednosta  
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 22. 11. 2023

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                               | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacia suma | Dodávateľ             | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poznámka |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| OŽP          | Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici |                           |                          |                | 11 220,00 €       | Ateliér Toman, s.r.o. | 12/2021          | PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| OŽP          | Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašínovej ulici  |                           |                          |                | 8 130,00 €        | Zolán Balko           | 12/2021          | V realizácii, do 12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| OŽP          | Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici  |                           |                          |                | 9 950,00 €        | Miroslav Hrušovský    | 12/2021          | PD odovzdaná na OIVar so žiadosťou o inžiniering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| OŽP          | Revitalizácia 7 detských ihrísk                     | 350 000,00 €              | 339 500,00 €             |                |                   |                       |                  | Ihriiská zrealizované do 07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| OŽP          | Veľká Hangočka - stabilizácia brehov                | 5 000,00 €                | 5 000,00 €               | objednávka     | 4 980,00 €        |                       |                  | odovzdaná PDSP, 03.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| OŽP          | Revitalizácia vybraných mestských fontán            |                           |                          |                |                   |                       |                  | PD odovzdané, spolupráca s OIVar - inžiniering 3 fontány, 1 fontána sa spracováva PD s termínom do 12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| OŽP          |                                                     | 45 000,00 €               |                          | 1080/2022/OŽP  | 29 400,00 €       | StavAqua              | 2/2023           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ÚHA          | Nový ÚPN Mesta Nitra                                |                           |                          |                |                   |                       |                  | I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN , zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMC a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO. Prebehlo štvrté stretnutie so subdodávateľom. Boli nastavené podmienky na 1. a 2. kolo súťaže. V rámci rokovaní bol dohodnutý predbežný zoznam profesií do poroty, ako aj iné organizačné náležitosti. Subdodávateľ spresnil časový harmonogram ÚHA pripravuje v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie aktualizáciu stránky: <a href="https://uzemnyplan.nitra.sk/">https://uzemnyplan.nitra.sk/</a> , kde budú prebežne zverejňované informácie. Predpokladaný termín zverejnenia súťaže na ideového zhotoviteľa je 2. decembrový týždeň. |          |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                                                           | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacía suma                      | Dodávateľ                                                                                                | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                    | Poznámka |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ÚHA          | Návrh zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra                                          | 48 840,00 €               |                          |                |                                        |                                                                                                          |                  | 1. fáza - príprava podkladov pre VO, 2. fáza - VO na zhotoviteľa od 07.08. do 22.08. (neúspešne), VO na zhotoviteľa od 04.09. do 13.09.2023. (neúspešne), opakované VO na zhotoviteľa od 18. 10. do 27. 10. 2023 |          |
| OIVaR        | Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OIVaR) |                           |                          | 158/2022/ÚHA   | 31200 + 3283,20 + 1700<br>= 36 183,2 € | SCALE STUDIO s.r.o. (pôvodný autor: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.)                                             |                  | Na základe upravenej PD prebehlo obstaranie zhotoviteľa stavby - prebieha vyhodnocovanie ponúk. Predpokladaný dátum uzavretia zmluvy k 1. novembrový týždeň. Ďalšie kroky presunúť na OIVaR.                     |          |
| ÚHA          | Lokálne centrum Diely                                                                           |                           |                          | 2295/2022/ÚHA  | 13 224 €                               | ORA - Architekti, s.r.o., na základe umiestnenia sa na prvom mieste- verejná anonymná urbanistická súťaž | 4.23             | Architektonická štúdia dodaná.<br>Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 146/2020-MZ, zo dňa 18. 06. 2020 je splnené.<br>Rokovanie s autorom štúdie o dokončení PD. Zber pripomienok odborov MsÚ.         |          |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                       | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacia suma | Dodávateľ | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Poznámka |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra        |                           |                          |                |                   |           |                  | 3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPV Nitra boli uskutočnené v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami. Prebehlo opätovné prerokovanie s KPV za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom dohodnutia návrhu. Na základe výstupov z rokovania spracovať opravil návrh zmien a doplnkov č. 2. ÚPN- CMZ, ktorý bol 12.08.2022 opätovne doručený KPV Nitra k vydaniu záväzného stanoviska. Pripomienky KPV dohodnuté na rokovaní dňa 24. 11. 2022. Čistopis ÚPD je dodaný zo zapracovaním pripomienok z verejného prerokovania. Obstaraný čítokpis schválených zmien a doplnkov č. 2. ÚPN - CMZ a vyhlásená záväzná časť. <b>Uznesenie č. 112/2020-MZ</b> zo dňa 11.06.2020 bol splnené. Prebieha VO na zabezpečenie kompletnej/prehľadnej grafickej a textovej časti schválenej ÚPD so zapracovanými zmenami a doplnkami č. 1 a 2 ÚPN - CMZ. Podklady + žiadosť predložené odboru VO - predpokladaný termín podpisu zmluvy koncom novembra |          |
| ÚHA          |                                             |                           |                          |                |                   |           |                  | Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čítokpis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ÚHA          | Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I, Nitra |                           |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                    | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacía suma | Dodávateľ | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poznámka |
|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ÚHA          | ÚPNZ Šindolka I., Nitra  |                           |                          |                |                   |           |                  | Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný bol čístopis schválenej ÚPD a vyhlásená záväzná časť. Splnené.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ÚHA          | ÚPNZ Šindolka II., Nitra |                           |                          |                |                   |           |                  | 2. etapa - vypracovanie preskumov a rozborov - dodané február 2022, 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022, prebieha: 4. etapa - verejné prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ. Zadanie bolo schválené MZ dňa 2.2.2023. Vypracovaný návrh ÚPD v zmysle Zmluvy zo spracovateľom odovzdaný digitálne na kontrolu, pred finálnym odovzdaním k verejnému prerokovaniu. |          |
| ÚHA          | ÚPNZ Párovské Háje       |                           |                          |                |                   |           |                  | Dopracovanie návrhu ÚPNZ - Z v zmysle požiadavky VMC ( zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom ) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov, zahájená príprava podkladov pre VO. Aktuálne získaná PHZ. Príprava zadania a výzvy. predpokladaný termín zahľadnia VO - prvý novembrový týždeň.      |          |

| Názov odboru | Názov                                                      | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacia suma | Dodávateľ          | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poznámka |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ÚHA          | ÚPP zóny Nová Chrenová                                     |                           |                          |                |                   |                    |                  | I. etapa ukončené 03/2020<br>- IBV nad Vínohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPA IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPA IČ (dve fázy: súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ UPN) - Na základe uvoľnenia fin. prostriedkov, zahájené opakované zisťovanie PHZ. Prebiehajú prípravné práce - podklady na VO.        |          |
| ÚHA          | ÚPNZ Janíkovce I., Nitra                                   | 70 000                    |                          | 1730/2022/ÚHA  | 32 400,-          | K2 ateliér, s.r.o. | 2023/2024        | Ukončená 1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa UPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, a 2. etapa - prieskumy a rozbor. 3. etapa - zadanie dodané + verejné preukovanie, prebehlo prerokovanie pripomienok dočasnými orgánmi a tými, ktorí návrh pripomienkovali, 4. fáza prebieha zapracovanie vyhodnotených pripomienok - a príprava podkladov na preskúmanie podľa § 20 SZ. |          |
| ÚHA          | PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Janíkovce | 34 000,00 €               |                          |                |                   |                    | 2024             | 1. fáza - príprava podkladov, 2. fáza - zisťovanie PHZ, 3. fáza - získanie odbornej analýzy územia, slúžiace ako podklad pre zabezpečenie realizácie projektu (buďte slúžiť aj ako podklad pre ÚPNZ - Janíkovce I.).                                                                                                                                                                         |          |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                      | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacia suma                                | Dodávateľ     | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OvAR, OD     | Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého) | 80 000                    |                          | 1170/2021/OvAR | 63 271,20                                        | Basler Hofman |                  | Spoločnosť Basler&Hofmann dodala v septembri 2023 upravenú projektovú dokumentáciu pre územné konanie. Nakoľko bolo predchádzajúce územné konanie zastavené, začal sa nový proces inžinieringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ku dňu 21.11.2023 sme v priebehu mesiacov október a november 2023 obdržali vyjadrenia k PD, okrem KPÚ, OU ŽP odbor štátnej vodnej správy, SWAN, Transdev, SMS. Bude ešte oslovená ZSDIS. Zo zatiaľ doručených stanovísk, bolo nespásané od SPP, ostatné sú kladné, aj keď niektoré s podmienkami. SPP sme na základe ich nespásu požiadali 14.11.2023 o súhlas v bezpečnostnom pásme. Po doručení všetkých kladných vyjadrení, požiadame stavebný úrad o vydanie územného povolenia. |
| ÚHA          | Plaváreň pod Borinou                                       |                           |                          |                | 7 958 172 € (rozpočet z roku 8/2020, NEAKTUÁLNY) | OvAR          |                  | zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM. Prebehlo rokovanie za účasti primátora mesta. Materiál zámeny nehnuteľností prerokovaný na zasadnutí MR a MZ 25.05.2023 2023. MZ schválilo zámenu nehnuteľností spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa (pôvodný zámer schválený MZ v 2021). Majetkovoprávne vysporiadanie k pozemkom v riešení OM, zvolané stretnutie s p. Primátorom 30.10.2023. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru                 | Názov                                  | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo                                                                                                       | Obstarávacia suma | Dodávateľ         | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Poznámka                       |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ÚHA (v kapitole OVaR, OPaSR) | Skatepark Chrenová                     | 40 000                    | 43 000                   | Skatepark Chrenová<br>Zmluva o dielo<br>Dátum podpisu 28.12.2021<br>Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR | 42 906,00 eur     | U/U Studio s.r.o. | 31.05.2022       | PD dodaná, právoplatné SP ÚHA v spolupráci s OPaSR rieši dodanie dopĺňajúcich podkladov od spracovateľa, pre potreby získania finančného príspevku k preplateniu nákladov na PD z dotáčnych schém SR k tejto aktivite.<br>Aktuálne riešené v spolupráci OVaR / OPaSR. Petícia obyvateľov uzavretá odpoveďou zo dňa 24.05.2023 - Petícia sa nevyhovuje. Príprava podkladov k výzve na predkladanie projektov, refundáciu z fondou EÚ. |                                |
| ÚHA OVaR                     | PD Radlinského ulica                   | 69 600                    |                          | 2201/2021/OVaR                                                                                                       | 69 600,00         | DEVLEV BUILDINGS  | 8.22             | DÚR odovzdaná 12/2022-01/2023, spracované odborními MSÚ. Prebieha inžinierska činnosť v režii spracovateľa k PD DÚR, a konzultácie s ÚHA k vzniknutým pripomienkam.<br>Prebieha oslovenie vlastníkov nehnuteľností na Radlinského ul. za účelom získania súhlasu k inštalácii ver, osvetlenia. ÚHA prerokovalo DÚR so všetkými účastníkmi, získalo súhlasy a dalo pokyn zhotoviteľovi k príprave podania na stavebnom úrade.         |                                |
| ÚHA, OVaR                    | Bezbarierový prístup mestský úrad, TIC |                           |                          |                                                                                                                      |                   |                   | 8.8.2023         | Prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie. Pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie. Bez rozpočtovej položky. Odporúčame, vzhľadom na investičný charakter projektu požiadavku riešiť prostredníctvom OVaR.                                                                                                                                                       | OVaR zatiaľ nie je informované |



Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                                                                             | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo                                                                                          | Obstarávacia suma | Dodávateľ                  | Termín ukončenia        | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                      | Poznámka                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ÚHA          | Manuál verejných priestranstiev                                                                                   |                           |                          | Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra" | 64 560,00 eur     | Gogolak- Grasse, s.r.o.    |                         | Zhotoviteľ obdržal aktualizované mapové podklady k zapracovaniu do manuálu. Predpokladaný termín odovzdania posunutý. <b>Finálna editácia - príprava k tlači</b>                                                                                                                   |                                                                                 |
| ÚHA, OVaR    | Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)                                                       | 45 000                    |                          | 1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR                                                               | 39 859,20         | ORA-Architekti, s.r.o.     | PD dodaná               | PD dodaná, právoplatné SP                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| OVaR         | Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR )                                                         |                           |                          |                                                                                                         |                   |                            | gastrozóna zrealizovaná | akcia zrealizovaná 06/2022                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| OVaR / ÚHA   | CVČ Domino                                                                                                        |                           |                          | Zmluva o dielo č.j. 452/2023/ÚHA                                                                        | 19 800 €          | PROJA architecture, s.r.o. | 6.23                    | Dňa 25.08.2023 Zhotoviteľ dodal opravenú verziu a vrátil predložené podklady a materiály. PD odovzdaná zhotoviteľom - 07.09.2023. Ukončený autorský dohľad v zmysle zmluvy č.j. 1661/2023/ÚHA zo dňa 08.06.2023. realizácia PD odovzdaná OIVaRu k príprave realizácie - 11.10.2023 | zhotoviteľ RPD – Proja architecture, s.r.o., autorský dozor Ing. Šumichrast AA. |
| OD           | Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“ |                           |                          | Objednávka č.20210081                                                                                   | 1150 € (bez DPH)  | Ing. Štefan Lisý KOPROEKO  | dodaná                  | Projekt bol realizovaný                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                               |
| OD           | Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Holíého, Štúrova Wilsonovo nábrežie                 |                           |                          | Objednávka č. 20210783                                                                                  | 4999 € (bez DPH)  | ALAM, s.r.o.               | dodaná                  | Spracované a dodané                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                               |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                                                                                                                                               | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo                              | Obstarávacia suma | Dodávateľ                | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poznámka |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavbné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“                                                                     |                           |                          | Zmluva o dielo<br>Objednávka č.<br>20211016 | 3000 € (bez DPH)  | Viaproject, s.r.o.       | dodaná           | PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OI VaR. Dňa 23.10.2023 komunikoval zhotoviteľ PD pre ŽSR spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o. s odborom dopravy a OI VaR, ohľadne možnej úpravy nášho projektu, na základe vznesených pripomienok ŽSR. Uvedené riešime s projektantom našej stavby. Dňa 03.10.2023 bolo zvolané pracovné stretnutie zo strany ŽSR, za účasti zástupcov OI VaR, kde bolo predstavená nutnosť úpravy peších trás, čo zasiahne do vypracovanej dokumentácii chodníka. K | -        |
| OD           |                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                             |                   |                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| OD           | Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmetkova – Farská)                                                                                                 |                           |                          | Objednávka č.<br>20211126                   | 852 € (bez DPH)   | GEO-EKON, s.r.o.         | dodaná           | Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        |
| OD           | Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra |                           |                          | Objednávka č.<br>20211606                   | 684 € (bez DPH)   | Ing. Bohuslava Bebjaková | dodaná           | Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                                                                                                           | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo            | Obstarávacia suma | Dodávateľ                    | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poznámka |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| OD           | Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra                                                                          | 24 000 €                  |                          | Zmluva č.j.:1856/2021/O D | 19550 € (bez DPH) | Reming consult, a.s.         | dodaná           | Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený. Prebehlo konanie k možnosti refundácie finančných prostriedkov objednanej projektovej dokumentácie. Bola potvrdená refundácia fin. prostriedkov. Predmetnú PD plánujeme zapojiť do projektu C-ROADS. | -        |
| OD           | Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce |                           |                          | Objednávka č. 20211882    | 320 € (bez DPH)   | Ing. Štefan Lisý<br>KOPROEKO | dodaná           | K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OCDaPK, aktuálne boli alokované finančné finančné prostriedky v rozpočte OIvaR                                                                                                                                                                                                              | -        |
| OD           | Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká                                                                                |                           |                          | Objednávka č. 20212260    | 444 € (bez DPH)   | Ing. Štefan Lisý<br>KOPROEKO | dodaná           | PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, z dôvodu vzťahu k pozemkom bude PD pravdepodobne ešte menená                                                                                                                                                                                                                                                             | -        |
| OD           | Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr., LÚ zast. kavcova, Hlohovecká, Akademická                                   |                           |                          | Objednávka č. 20211853    | 2300 € (bez DPH)  | GEO-EKON, s.r.o.             | dodaná           | Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -        |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                                                            | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo         | Obstarávacia suma | Dodávateľ          | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Poznámka |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| OD           |                                                                                                  |                           |                          | Objednávka č. 20211883 | 3900 € (bez DPH)  | Viaproject, s.r.o. | dodaná           | PD bola v časti týkajúcej sa parkoviska odsúhlasená zo strany dopravného inšpektorátu, v časti stavebného priečného prahu na ul. Jurkovičova a Benkova dokumentácia nebola zatiaľ odsúhlasená, bola vznesená od KDI požiadavka k prepracovaniu, projekt bol prepracovaný a zaslaný na dopravný inšpektorát k opätovnému posúdeniu. Dopravný inšpektorát vydal nesúhlasné stanovisko. Parkovisko na ul. Borodáčova je aktuálne (11/2023) vo výstavbe. | -        |
|              | Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“ |                           |                          |                        |                   |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| OD           |                                                                                                  |                           |                          | Objednávka č. 20211881 | 435 € (bez DPH)   | LEMUS, s.r.o.      | dodaná           | Bolo vydané nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu, boli informovaní obyvatelia i Komisia MZ pre mestskú mobilitu v Nitre. Odbor dopravy na základe nesúhlasného stanoviska KDI, prehodnotí vydanie určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia. Odbor dopravy vydal určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia.                                                                                                      | -        |
|              | Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméryho, Nitra                              |                           |                          |                        |                   |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                                                                                                                                                                                                          | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo                           | Obstarávacia suma | Dodávateľ        | Termín ukončenia   | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Poznámka |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| OD           | Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie<br>Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová |                           |                          | Zmluva o dielo<br>Objednávka č. 20212298 | 535 € (bez DPH)   | LEMUS, s.r.o.    | čaká sa na dodanie | boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe neshlasného stanoviska dopravného inšpektorátu, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona, z dôvodu prijatia nových TP 117, TP 118 a vzorových listov platných od 20.01.2023 komunikujeme s MINV, Odborom legislatívy. V rámci návrhu riešenia bolo zvolané pracovné stretnutie, dňa 24.05.2023 s projektantom návrhu regulácie. V rámci rokovania boli určené 3 možnosti realizácie predmetného obmedzenia. Ako najpriechodnejšiu cestu pre zavedenie regulácie parkovania vozidiel nad 5,3m vidi odbor dopravy zavedenie parkovacej politiky i do MČ Chrenová. |          |
| OD           | Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“                                                                                                                                              | 60 000 €                  |                          | Zmluva<br>č.j.:2361/2021/O<br>D          | 9 700 € (bez DPH) | ARGUS-DS, s.r.o. | čaká sa na dodanie | podaná žiadosť o stavebné povolenie na odbor dopravy, dňa 09.05.2023 bolo právoplatné stavebné povolenie, predmetný projekt bude postúpený na OIVaR. Bol vysúťažný zhotoviteľ diela. V priebehu novembra má byť odovzdané stavenisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacía suma | Dodávateľ        | Termín ukončenia     | Aktuálny stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poznámka |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| OD           | Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská:<br>- ul. Schurmannova 25-15,<br>- ul. Schurmannova 1,<br>- ul. Štúrova 24-52,<br>- pri Párovskej poliklinike,<br>- ul. Párovská 11-13,<br>- ZŠ Tulipánova 1. etapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |                |                   |                  | čaká sa na dodanie   | Projektová dokumentácia je upravovaná na základe požiadaviek OŽP, z dôvodu ochrany zelene. Dňa 03.10.2023 bola dodaná projektová dokumentácia. Po posúdení OŽP je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne dopracovať, nakoľko OŽP sa na základe predloženého nevedelo posúdiť ochranu drevín v dotknutej oblasti. Odbor dopravy vyzval projektanta k náprave. | -        |
| OD           | Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská:<br>- ul. Smetanova 8-12<br>- Smetanova ul. vnútroblok<br>- Šafárikova ul. vnútroblok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |                |                   |                  |                      | Predmetná projektová dokumentácia je aktuálne predložená na vyjadrenie dotknutých orgánov. Aktuálne bude potrebná jej úprava z dôvodu stanoviska SPP.                                                                                                                                                                                                           | -        |
| OD           | „PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:<br>- Parkovacie miesta Schurmannova 25-15,<br>- Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike,<br>- Parkovacie miesta Smetanova 8-12,<br>- Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok,<br>- Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok,<br>- Parkovacie miesta Štúrova 24-52,<br>- Parkovacie miesta Smetanova 1,<br>- Parkovacie miesta Párovská 11-13,<br>- Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa. |                           |                          |                | 2250 € (bez DPH)  | GEO-EKON, s.r.o. | prebieha spracovanie | PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo        | Obstarávacía suma | Dodávateľ                                                        | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                            | Poznámka |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| OD           | „Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov :<br>- križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova<br>- križovatka ul. Špitálska, Spojovacia<br>- križovatka ul. J. Kráľa, Víkarska<br>- križovatka ul. Hanulova, Gollanova<br>- ul. Železničarska<br>- križovatka ul. Pražská, Jurkovičova. |                           |                          |                       |                   |                                                                  |                  | Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu             |          |
| OD           | Geodetické zameranie - autobusové LED tabule, Nitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                          | Objednávka č. 2022046 | 3926,30 € (s DPH) | Bc. Eduard Ivančík - GEOWORX, Novomestského 509/67, 949 11 Nitra | 24.07.2023       | Dokumentácia bola dňa 24.07.2023 dodaná a následne obratom priamo postúpená ako podklad na odbor OI VaR                  |          |
| OD           | Projektová dokumentácia k Výzve na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |                       | 3 040,00 €        | Ing. Juraľ Bánsky, Železničná 593/3, 951 93 Topoľčianky          | 06.10.2023       | Čaká sa na dodanie projektovej dokumentácie. Bol zaslaný návrh lokalít. Vhodnosť daných lokalít posudzuje odbor dopravy. |          |

## Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                               | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo     | Obstarávacía suma | Dodávateľ              | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                  | Poznámka    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OD           | „Projektová dokumentácia Bezpečné prechody – VMČ 2“:                |                           |                          |                    |                   |                        |                  |                                                                                                                                |             |
|              | - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), |                           |                          |                    |                   |                        |                  |                                                                                                                                |             |
|              | - ul. 7. pešieho pluku,                                             |                           |                          |                    |                   |                        |                  |                                                                                                                                |             |
|              | - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná,                                   |                           |                          |                    |                   |                        |                  |                                                                                                                                |             |
|              | - križovatka ul. Školská, Farská,                                   |                           |                          |                    |                   |                        |                  |                                                                                                                                |             |
|              | - križovatka ul. Mostná, Kmeťkova,                                  |                           |                          |                    |                   |                        |                  |                                                                                                                                |             |
|              | - ul. Štefánikova (UPSvSR).                                         |                           |                          |                    |                   |                        |                  |                                                                                                                                |             |
| OVaR         | PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7-presun                          | 10 000                    |                          |                    |                   |                        |                  | Bude sa postupovať zadaním preprojektanta v zmysle smernice                                                                    |             |
| OVaR         | PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun                                | 10 000                    |                          |                    |                   |                        |                  | Bude sa postupovať zadaním preprojektanta v zmysle smernice                                                                    |             |
| OVaR         | PD MK Pri Dolci (vrátane VO)                                        | 10 000                    |                          |                    |                   |                        |                  | Bude sa postupovať zadaním preprojektanta v zmysle smernice                                                                    |             |
| OVaR         | PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun                                  | 1 250,00 €                |                          | PD dodaná v r.2021 |                   |                        |                  | Vydané stavebné povolenie                                                                                                      |             |
| OVaR         | PD cyklotrasa Slančíkovej - presun                                  | 15 000                    |                          |                    |                   |                        |                  | majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSIK, alternatívne použiť finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO |             |
| OVaR         | PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Janikovec                              | 15 000                    |                          |                    |                   |                        |                  | majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov zabezpečuje Odbor majetku                                         |             |
| OVaR         | PD Úpravy cyklotrás                                                 | 5 404,00 €                | všeobecná položka        |                    |                   |                        |                  | všeobecná položka                                                                                                              |             |
| OVaR         | PD Obnova Mestskej tržnice (severné kridlo)                         | 22 650,00 €               |                          | 2173/2021/OVaR     | 21 744            | ORA-Architekti, s.r.o. | 01/2022          | čakáme na úpravu PD                                                                                                            | PD nedodaná |
| OVaR         | PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy               | 7 000,00 €                |                          | 14/2022/OVaR       | 7 956             | weBloc                 | 02/2022          | PD dodaná , Vydané SP                                                                                                          |             |
| OVaR         | PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum                       | 21 000,00 €               |                          | 301/2022/OVaR      | 20 980,80         | ORA-Architekti, s.r.o. | 04/2022          | PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods                  |             |
| OVaR         | PD Skatepark Chrenová                                               | 43 000,00 €               |                          |                    |                   |                        |                  | PD dodaná: SP právoplatné                                                                                                      |             |
| OVaR         | PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia                            |                           | PD dodaná                |                    |                   |                        |                  | PD dodaná SP právoplatné                                                                                                       |             |
| OVaR         | PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády                         |                           |                          | 255/2022/OVaR      | 2 500             | Ing. Ondrejka          | 03/2022          | stavba zrealizovaná, na OSU                                                                                                    |             |



Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                         | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacia suma | Dodávateľ              | Termín ukončenia                           | Aktuálny stav                                                                                                  | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OVaR         | PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun                      | 34 200,00 €               |                          | 981/2020/OVaR  | 34 200            | AK Csanda Piterka      | PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022              | V súčasnosti prebieha proces predĺženia platnosti stavebných povolení vydaných na túto stavbu                  | Bolo vydané rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom, ktoré je už právoplatné. Všeobecný stavebný úrad vydal rozhodnutie 24.10.2023 a ku koncu novembra 2023 by malo byť právoplatné. Momentálne nemáme aktuálnu informáciu o vodorovnom konaní. |
| OVaR         | Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou-Presun            | 6 000,00 €                | rieši ÚHA                |                |                   |                        |                                            | presunutá na ÚHA/ projekt je pozastavený                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OVaR         | PD Výťah SZSS                                                 | 17 000,00 €               |                          | 161/2022/OVaR  | 15 600            | IPROS                  | 10 týždňov od účinnosti zmluvy 10/2022     | stavbu sa bude realizovať, dodávateľ určený súťažou                                                            | vydané SP PD odstúpená na Odbor sociálny                                                                                                                                                                                                                                         |
| OVaR         | PD MK Orechov dvor                                            | 20 000,00 €               |                          | 287/2022/OVaR  | 16 500            | INPRON Výboh           | DSP 15.03.2022+10tyžďov na SP              | PD dodaná v stupni ÚR, rieši sa na majetkové právne vysporiadanie                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OVaR         | PD Odvodnenie Urbánkova ul.                                   | 4 500,00 €                |                          |                |                   |                        | 31.03.2022                                 | Presunutá do roku 2023 z dôvodu absencie stanovisk a ZsVS - nie je v prioritách na rok 2023                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OVaR         | PD rekonštrukcia objektu Biarovská 36, Nitra                  | 11 350,00 €               |                          | 677/2022/OVaR  | 11 350,00 €       | SOAR                   |                                            | PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2. etapu prebieha realizácia stavby |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OVaR         | PD Mostná VMČ2-presun                                         | 7 500,00 €                |                          | 2241/2021/OVaR | 4 740,00 €        | K2 ateliér, s.r.o.     | 04/2022                                    | zrealizovaná prvá etapa (kmeťkova - vjazd do bývalej Ferentiky)                                                | v riešení II. etapy, pebieho pracovné stretnutie dvoch dodávateľov PD v tejto lokalite - Ing. Výboh a K2 ateliér ; bude riešené novou samostatnou PD                                                                                                                             |
| OVaR         | PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik VMČ1 | 5 000,00 €                |                          |                |                   |                        | 02/2022                                    | Nutné rokovanie na spoločnosti na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OVaR         | PD predĺženie pešej zóny I. etapy                             | 31 200,00 €               |                          | 158/2022/ÚHA   | 31 200,00 €       | DEVLEV BUILDINGS       | je potrebné majetkové právne vysporiadanie | PD dodaná - úsek A, B, C, D. vydané ohlásenie úsek A, B, C, D. Úsek E - PD zabezpečuje ÚHA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OVaR         | PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka                          | 840,00 €                  |                          |                |                   |                        |                                            | podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OVaR         | PD cyklotrasa AS-Čs.armády                                    | 24 160,00 €               |                          | 2164/2023/OVaR | 16 888            | Ing. Martin Svetlánsky |                                            | PD v realizácii                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OVaR         | PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.                         | 21 296,00 €               |                          | 1295/2022/OVaR | 18 500,00 €       | Výboh                  | 12/2023                                    | PD dodaná, úprava podľa požiadaviek ÚHA (dlažba, lavičky)                                                      | dňa 22.11.2023 sa uskutoční pracovné stretnutie, kde sa určí ďalší postup                                                                                                                                                                                                        |
| OVaR         | PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárske/Breislavská-VMČ2 | 1 000,00 €                |                          |                |                   |                        | 11/2022                                    | akcia zrušená prim RO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                         | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacia suma | Dodávateľ                                                               | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                                                                    | Poznámka                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OVaR         | PD obnova fasády Kasárň Mestská tržnica                       | 12 200,00 €               |                          | 1376/2022/OVaR | 12 168,00 €       | Restau Art                                                              |                  | PD dodaná                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva                  | 10 000,00 €               |                          |                |                   | Rámcová zmluva Šumichrast ÚHA                                           | 09/2022          | V kapitole ÚHA sú schválené fin prosriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt                                                                                          | PD dodaná, 23.9.2022 vydané právoplatné SP. PD realizačného projektu je hotová, ÚHA bude zvolané záverečné pracovné stretnutie. |
| OŠMaŠ        | ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko                           | 6 000,00 €                |                          |                |                   |                                                                         |                  | aktuálne prebieha                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
| OŠMaŠ        | ZŠ Cabajská - PD exteriér školy                               | 4 850,00 €                |                          |                |                   |                                                                         |                  | ukončené                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD Rekonštrukcia Stražia ul. - havarijný stav                 | 12 100,00 €               |                          |                |                   |                                                                         |                  | PD dodná, stavba v realizácii                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD MK Škultétyho 3. etapa                                     | 3 000,00 €                |                          |                |                   |                                                                         |                  | Je vydané stavebné povolenie. Doriešený je aj projekt ochrany vrdenia Slovak telekom                                                                                             |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD schody k Corgoňovi                                         | 2 050,00 €                |                          |                |                   |                                                                         | PD dodaná        | OSU vydané 07/2023                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD drevený most Malá Hangócka                                 | 6 980,00 €                |                          |                |                   |                                                                         | PD dodaná        | vydané právoplatné SP                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia                             | 2 600,00 €                |                          |                |                   |                                                                         | PD dodaná        | Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a priľahlých ul. do Selenca                                                                                                   |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD Debarerizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul | 8 000,00 €                |                          |                |                   |                                                                         | PD dodaná        | Prebieha konzultácia s ÚHA ohľadom zadania rozsahu PD                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD cyklotrasa Chrenová I - úprava                             | 7 104,00 €                |                          |                |                   | SHP                                                                     |                  | PD dodaná, ale treba ešte doriešiť pripomienky OD. Tie boli 02.10.2023 zaslané projektantom.                                                                                     |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD Lávka nad žel stanicou - chodník a prechod pre chodcov     | 7 200,00 €                |                          |                |                   | SHP                                                                     |                  | stavba skolaudovaná 08/2023                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD MK Špitálska - ŠTÚDIA                                      | 3 750,00 €                |                          |                |                   | Ing Výboch<br>Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier) |                  | štúdia dodaná                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD MK Špitálska                                               | 20 000,00 €               |                          | 2396/2023/OVaR | 18 960            | DAQE Slovakia s.r.o. Príbrnava 8953/62, 010 01 Žilina                   |                  | PD v realizácii. Dňa 22.11.2023 sa uskutočnil ďalšie pracovné stretnutie k rozpracovanej PD.                                                                                     |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD MK Bočná                                                   | 4 500,00 €                |                          |                |                   | Ing Výboch<br>Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier) | 30.09.2023       | Je vydané povolenie na stavebné úpravy cesty.. ochranu vedenia Slovak Telekom. V súčinnosti s SPP ktorý bude realizovať rekonštrukciu plynovou sa stavba bude realizovať v 2024. |                                                                                                                                 |
| OVaR         | PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borňa       | 950,00 €                  |                          |                |                   | Ing Výboch<br>Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier) |                  | PD dodaná, vydaná ohláska                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                                    | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacia suma | Dodávateľ | Termín ukončenia | Aktuálny stav                                                                                                                      | Poznámka |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| OVaR         | PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet                                             | 1 000,00 €                |                          |                |                   |           |                  | PD dodané, bude ešte upravované                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD MK Nitrianska                                                         | 6 500,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD SO chodníka a parkoviska Čajkovského 5-9                              | 6 000,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD stavebné úprav - križovatka Štúrova - Štefánikova + IS (aktualizácia) | 11 200,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27 - 33 + geodetické zameranie                 | 2 760,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD LED info tabule                                                       | 10 500,00 €               |                          |                |                   |           |                  | K 5 ks tabuľ kde je vypracovaná PD začína inžiniering. Rieši sa zadanie pre projektanta na vypracovanie PD pre ostatné infopanely. |          |
| OVaR         | PD prepoj MK Párovská a Schumannova                                      | 4 630,00 €                |                          |                |                   |           |                  | PD dodaná                                                                                                                          |          |
| OVaR         | PD Na dolinu - komunikácia                                               | 10 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD parkovisko Tr.A.Hlinku 36                                             | 1 500,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD parkovisko f. Okánika 4                                               | 1 500,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD MŠ Belopotockého                                                      | 59 500,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD ZUŠ Rosinského - zateplenie                                           | 1 620,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD - Dom smútku cintorín Kráľkany - aktualizácia                         | 2 000,00 €                |                          |                |                   |           |                  | rieši sa v spolupráci s ÚHA                                                                                                        |          |
| OVaR         | PD - VO Párovský cintorín                                                | 1 000,00 €                |                          |                |                   |           |                  | prebieha inžiniering                                                                                                               |          |
| OVaR         | PD bežecský ovál ZŠ Benkova                                              | 3 000,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD bežecský ovál ZŠ Fatranská                                            | 3 000,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD rek. Lipa kompletna na KSC                                            | 50 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD rek ZŠ Fatranská a lok. Pracoviska                                    | 20 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD ZŠ Nábrežie mládeže-prestrešenie ihriska                              | 15 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | Porovnávacia štúdia - Plavárň Klokočina pri hokejovej hale na Klokočine  | 10 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD Plavárň Klokočina                                                     | 100 000,00 €              |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD debariérizácia vstupov na športoviská                                 | 30 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika                                      | 1 000,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD bezpečie pri školách                                                  | 50 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD pačik Hlboká                                                          | 20 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                                                                                                                    |          |
| OVaR         | PD Dom smútku Horné Kráľkany                                             | 2 200,00 €                |                          |                |                   |           |                  | je stanovená PHZ, treba riešiť VO                                                                                                  |          |
| OVaR         | PD Dom smútku Párovský cintorín                                          | 2 200,00 €                |                          |                |                   |           |                  | je stanovená PHZ, treba riešiť VO                                                                                                  |          |
| OVaR         | PD Dom smútku Mlynárca                                                   | 2 200,00 €                |                          |                |                   |           |                  | je stanovená PHZ, treba riešiť VO                                                                                                  |          |
| OVaR         | PD Dom smútku Drážovský cintorín                                         | 2 400,00 €                |                          |                |                   |           |                  | je stanovená PHZ, treba riešiť VO                                                                                                  |          |
| OVaR         | PD cintorín Janikovce                                                    | 2 000,00 €                |                          |                |                   |           |                  | je stanovená PHZ, treba riešiť VO                                                                                                  |          |
| OVaR         | PD Kolumbária na mestských cintorínoch                                   | 30 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  | rieši sa v spolupráci s ÚHA                                                                                                        |          |

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

| Názov odboru | Názov                                                                                           | Schválená suma v rozpočte | Upravená suma v rozpočte | Zmluva o dielo | Obstarávacia suma | Dodávateľ | Termín ukončenia | Aktuálny stav                        | Poznámka |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|----------|
| OVaR         | PD zberný dvor Dražovce                                                                         | 5 000,00 €                |                          |                |                   |           |                  | rieši sa v spolupráci s ÚHA          |          |
| OVaR         | PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže                               | 40 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                      |          |
| OVaR         | PD MŠ Alexyho-zateplenie 2 pavilóny                                                             | 11 500,00 €               |                          |                |                   |           |                  | bude vyhlásené VO na spracovateľa PD |          |
| OVaR         | PD MŠ Gollanova - dostavba+zateplenie                                                           | 36 600,00 €               |                          |                |                   |           |                  | bude vyhlásené VO na spracovateľa PD |          |
| OVaR         | PD MŠ Vansova-zateplenie                                                                        | 11 940,00 €               |                          |                |                   |           |                  | PD bude dodané v 11/2023             |          |
| OVaR         | PD MŠ Plaristická zateplenie                                                                    | 11 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  | bude vyhlásené VO na spracovateľa PD |          |
| OVaR         | PD MŠ Belopoločského zateplenie, terasy                                                         | 21 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                      |          |
| OVaR         | PD MŠ L: Okánika-statika                                                                        | 3 000,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                      |          |
| OVaR         | PD CZ Párovské háje - doplnenie PD                                                              | 2 160,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                      |          |
| OVaR         | PD ZŠ Beethovenova-rek. kuchyne                                                                 | 30 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  | podklady pripravené pre VO           |          |
| OVaR         | PD ZŠ Na Hôrke-rek. kuchyne                                                                     | 30 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                      |          |
| OVaR         | PD MŠ Lomnická -intergeneračné centrum (MŠ, klubové priestory pre seniorov, komunitná klubovňa) | 25 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                      |          |
| OVaR         | PD MŠ Staromlynská - rekonštrukcia                                                              | 20 000,00 €               |                          |                |                   |           |                  | podklady pripravené pre VO           |          |
| OVaR         | PD Mostná, 2. etapa - aktualizácia                                                              | 8 000,00 €                |                          |                |                   |           |                  |                                      |          |
| OVaR         | PD na vodný svet v mestskom parku                                                               | 18 500,00 €               |                          |                |                   |           |                  |                                      |          |

