

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 27. 01. 2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 10. 01. 2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 10. 01. 2022

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ - aktualizácia k 01. 12. 2021

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašínovej ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350000	339500					príprava podkladov pre VO	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN , zhrmaždenie dostupných Úpp, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO.	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny							prebiehajú merania a analýzy zo strany STU, pod hlavičkou Stavebnej fakulty, ktoré budú podkladom pre KDI pre posúdenie vhodnosti zámeru	
ÚHA	Lokálne centrum Diely							Sme vo fáze pred overením Slovenskou komorou architektov, zadanie a prílohy sú pripravené.	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPÚ Nitra uskutočnené dňa 25. 11. 2021 a začiatkom januára 2022.	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Mlynáre I. Nitra							Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021. Obstaraný je čístopis schválenej ÚPD a vyhlásená je záväzná časť.	
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I. ,Nitra							4. etapa -prebiehajúca fáza prerokovania návrhu a dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy.	

ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra									2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov s dodaním v zmysle zmluvných podmienok.	
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje									Dopracovanie návrhu ÚPN-Z v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený VMČ	
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová									I. etapa ukončené 03/2020 nad Vlnohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVFa IČ	
ÚHA,OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR			63 271,20	Basler Hofman		PD v realizácii v zmysle zmluvy,zo dňa 29.06.2021, OVaR zabezpečí geodetické vytyčenie v zmysle požiadavky OD, T: 01/2022	
ÚHA	Plaváreň pod Borinou									zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie.	
ÚHA (v kapitole OVaR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o diele Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR			42 906,00 eur	UJU Studio s.r.o.		Architektonická súťaž bola vyhlásená 5.10.2021. Odovzdanie návrhov: 22.11.2021. Hodnotiaca zasadnutie poroty: 29.11.2021 Dátum vyhlásenia výsledkov súťaže: 10.12.2021	
ÚHA,OVaR	PD Radlinského ulica	69 600		2201/2021/OVaR			69 600,00	DEVLEV BUILDINGS		PD v realizácii v zmysle zmluvy uzatvorenej zo dňa 23.11.2021	
ÚHA	Bezbariérový prístup Mestský úrad, TIC									prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie, pripravujeme koncepciu riešenia priestoru	
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"			64 560,00 eur	gogolák + grasse s.r.o.		1. časť - analýzy bola úspešne odovzdaná, začala práca na 2. časti - koncept bola doručená na ÚHA na interné pripomienkovanie	

ÚHA, OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia- Presun)	45 000	1986/2021/OVaR	28 480,00	ORA-Architekti, s.r.o.	prebehlo VO na výber architekta, ktorý na projekte pracuje podľa zadania spracovaného Útvárom hlavného architekta mesta Nitra - Etapa I. - sfunkčnenie kinosály a súvisiace úpravy - projektant pracuje na PD	
ÚHA, OVaR	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR)				Ing. Marek Šumichrast, AA	bol spracovaný podklad za ÚHA, ktorý dopĺňa návrhom krajinných úprav Odbor ŽP a následne bol posunutý na Investičné oddelenie - zadanie na dokončenie gastrozóny	
ÚHA	CVČ Domino		Rámcová zmluva: Zabezpečenie služieb architekta zhotoviteľom pre potreby objednávateľa na vypracovanie zadaní malého rozsahu vo verejnom priestore. Dátum podpisu 06.09.2021 Dátum zverejnenia 07.09.2021	Limit rámcovej zmluvy: 25 000 eur Odmena za vykonanie predmetu zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle ponuky predloženej zhotoviteľom pri prieskume trhu vo výške 24 € slovom: DVADSAŤŠTYRI eur) bez DPH za každú začiatú esobo hodinu zhotovovania diela		spracovali sme zadanie pre úpravy verejného priestranstva po odstránení betónového plotu - na návrhu už pracuje projektant, ktorý postupuje podľa podkladu od ÚHA, koncept už je hotový, bude interne pripomienkovaný. Na základe výslednej podoby architektonickej štúdie po pripomienkovaní bude architektovi zadaná požiadavka na spracovanie projektovnej dokumentácie	
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sietí stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP		Objednávka č. 20210084	ú	Viaproject, s.r.o.	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“		Objednávka č. 20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	
OD	Oprava indukčných slúčiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie		Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	Spracované a dodané	
OD	Jednotupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“		Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)		Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	

OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopsu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €		Zmluva č.j.: 1856/2021/OD	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o o nenávratný finančný príspevok z integrovaného regionálneho operačného programu	-
OD	Úprava PS SO 01 Štravebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CU 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20211260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	čaká sa na dodanie	čaká sa na dodanie	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ. most-Wils.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“			Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dopravného inšpektorátu	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčmérieho, Nitra			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	čaká sa na dodanie, boli vznesené požiadavky k úprave	-
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované štátie OS Chrenová			Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	čaká sa na dodanie, boli vznesené požiadavky k úprave	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €		Zmluva č.j.: 2361/2021/OD	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	čaká sa na dodanie	-
OvAR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4500						príprava VO, oslovený Ing. Malík ZsVS	
OvAR	Reorganizácia ulice Holiého							v realizácii	
OvAR	PD Radlinského - úver 2021							v realizácii	
OvAR	PD rekonštrukcia MK Willeimova - VMČ 7	10000						príprava VO - Rámcová zmluva na projektantia dopravných stavieb	
OvAR	PD MK Kúria (vrátane VO) - VMČ 7	10000						príprava VO - Rámcová zmluva na projektantia dopravných stavieb	
OvAR	MK Pri Dolci (vrátane VO) - VMČ 7	10000						príprava VO - Rámcová zmluva na projektantia dopravných stavieb	
OvAR	MK J.C. Hronského - VMČ 7	10000						príprava VO - Rámcová zmluva na projektantia dopravných stavieb	
OvAR	PD Cyklotrasa Stančíkovej	15000						PD dodaná	majetkové vyhodnotenie, rokovania s NSK

OVaR	PD Cyklotrasa - prepoj DD Ranc - Janíkovce	15000							majetkoprávne vysporiadanie	
OVaR	PD Úpravy cyklotrás	8700							všeobecná položka	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice	22650							v realizácii	
OVaR	PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy	7000		2173/2021/OVaR		21744,00		ORA-Architekti, s.r.o.	ZoD na podpise	
OVaR	PD Skatepark Chrenová								presunutú na UHA	
OVaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia								v realizácii	
OVaR	Kúpalisko Sihot' - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu -	5000							príprava VO	
OVaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34200							PD pre SP	
OVaR	Architektonická štúdia Plavárň pod Borinou-Presun	6000		981/2020/OVaR		34200,00		AK Csanda Piterka	02/2022 RPD 07/2022	čaka sa na právoplatnosť
									presunutú na UHA	
OVaR	PD školské objekty	46200							v realizácii, zostáva - príprava VO - ZS Topolová a Centrum zdravia Párovské Háje	
OVaR	PD Výchah SZSS	17000							prebieha VO	
OVaR	PD MK Orechov dvor	20000							majetkoprávne vysporiadanie, príprava VO	
OVaR	PD rekonštrukcia objektu Bičovská 36, Nitra	10000							prípravuje sa VO	