

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 23. 06. 2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 10. 06. 2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 10. 06. 2022

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ - aktualizácia k 09. 06. 2022

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašínovej ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350000	339500					Vyhlasené VO, s termínom zasielania ponúk do 07.06.2022	
OŽP	Veľká Hangócka - stabilizácia brehov	5000	5000	objednávka	4980			odovzdaná PDSP, 03.06.2022	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45000		1080/2022/OŽP	29400	StavAqua	10/2022	V rozpracovanosti	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN , zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO.	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVA&R)					DEVLEV BUILDINGS		prebiehajú merania a analýzy zo strany STU, pod hlavičkou Stavebnej fakulty, ktoré budú podkladom pre KDI pre posudenie vhodnosti zameru, prvá etapa - predĺženie pešej zóny pred Orbisom: prebehlo VO na spracovateľa PD, štúdia bude odovzdaná 23.03.2022	
ÚHA	Lokálne centrum Diely			158/2022/UHA	31200			Sme vo fáze pred overením Slovenskou komorou architektov, zadanie a prílohy sú pripravené. Predpokladaný termín vyhlásenia súťaže návrhov: začiatok Apríla	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPÚ Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko v ktorom KPÚ požaduje ďalšie stretnutia.	

ÚHA	Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlýnárce I. Nitra									Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021- Mz dňa 18.11.2021. Obstaraný je čístopis schválenej ÚPD a vyhlásená je záväzná časť.
ÚHA	ÚPNZ Šindolka I., Nitra									Návrh ÚPNZ bude predložený k schváleniu MZ.
ÚHA	ÚPNZ Šindolka II., Nitra									2. etapa- vypracovanie priestumov a rozborov - dodané február 2022, 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022
ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje									Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová									I. etapa ukončené 03/2020 nad Vlnohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVFa IC
ÚHA, OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000		1170/2021/OVaR		63 271,20	05/2022	Basler Hofman		PD v realizácii v zmysle zmluvy,zo dňa 29.06.2021, OVaR zabezpečí geodetické vytyčenie v zmysle požiadavky OD, T: 01/2022
ÚHA	Plaváreň pod Borinou									zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie.
ÚHA (v kapitole OVaR)	Skatepark Chrenová	40 000	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o diele dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR		42 906,00 eur		UVU Studio s. r.o.		Architektonická súťaž bola vyhlásená 5.10.2021. Odovzdanie návrhov: 22.11.2021. Hodnotiace zasadnutie poroty: 29.11.2021 Dátum vyhlásenia výsledkov súťaže: 10.12.2021, podpis zmluvy: 28.12.2021, účinnosť zmluvy: 05.01.2022. Dokumentácia pre územné rozhodnutie bude predložená na schválenie špecializovaným stav. úr. začiatkom APRÍLA.

OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sietí stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP			Objednávka č. 20210084	ú	Viaproject, s.r.l	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	-
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č. 20210081	1.150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Dokumentácia bola odsúhlasená, pripravuje sa realizácia dopravného značenia	-
OD	Oprava indukčných slúchiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Holíého, Štúrova Wilsonovo nábrežie			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	-
OD	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“			Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.l	dodaná	PD bola opätovne zaslaná na vyjadrenie dopravného inšpektorátu	-
OD	Položopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 14.13/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €		Zmluva č.j.: 1856/2021/OD	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ. most-Wilis.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečný prah, Nitra“			Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.l	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dopravného inšpektorátu	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčmériho, Nitra			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	Čaká sa na dodanie	Čaká sa na dodanie, boli vznesené opätovné požiadavky k úprave	-

OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová			Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	čaká sa na dodanie, boli vznesené opätovné požiadavky k úprave	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“ Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa.	60 000 €		Zmluva č.j.: 2361/2021/OD	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	čaká sa na dodanie, boli vznesené opätovné požiadavky k úprave Bola vyčíslená predbežná hodnota zákazky, pracuje sa na príprave výzvy	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská: - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok.							Bola vyčíslená predbežná hodnota zákazky, pracuje sa na príprave výzvy	
OD	„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk: - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa.				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	Bola zaslaná objednávka, evidujeme spätnú väzbu, prebieha spracovanie PD	

OD	<p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balk 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov :</p> <ul style="list-style-type: none"> - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Gollanova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova. 				Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu
OD	<p>„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školiská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmetkova, - ul. Štefánikova (UPSvSR). 				Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu
OD	<ul style="list-style-type: none"> - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), 	Parkovacie miesta Schurmannova va 25-15,		oslovený Ing. Malík ZsVS, potrebné rokovanie s budúcim investorom na susediacom pozemku	príprava VO, oslovený Ing. Malík ZsVS
OD	<ul style="list-style-type: none"> - ul. 7. pešieho pluku, 	Parkovacie miesta pri Párovskej polklinike,	v realizácii		v realizácii
OD	<ul style="list-style-type: none"> - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, 	Parkovacie miesta Smetanova 8-12,	v realizácii		v realizácii
OD	<ul style="list-style-type: none"> - križovatka ul. Školiská, Farská, 	Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok,	PD bude obstarávaná v rámci Rámcovej zmluvy na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)		príprava VO - Rámcová zmluva na projektanta dopravných stavieb

