



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	1296/2026
Názov materiálu:	Návrh na schválenie finančného krytia na projekt z Programu Slovensko: Rekonštrukcia viacúčelovej športovej plochy pri ZŠ Cabajská mesto Nitra
Spracovateľ:	Mgr. Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia
Napísal:	Mgr. Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	14.5.2026
Dátum vyhotovenia:	7.5.2026

Návrh na uznesenie:	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Návrh na schválenie finančného krytia na projekt z Programu Slovensko: Rekonštrukcia viacúčelovej športovej plochy pri ZŠ Cabajská mesto Nitra vo výške 171 160 € schvaľuje finančné krytia na projekt na projekt z Programu Slovensko: Rekonštrukcia viacúčelovej športovej plochy pri ZŠ Cabajská mesto Nitra vo výške 171 160 €
----------------------------	---

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 12.12.2024 prijalo uznesenie č. 491/2024-MZ, ktorým schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt s názvom „Rekonštrukcia viacúčelovej športovej plochy pri ZŠ Cabajská mesto Nitra“.

Pri realizácii projektu prostredníctvom Programu Slovensko sme do podmienok zmluvy o dielo neimplementovali podmienku účinnosti zmluvy naviazanú na kontrolu verejného obstarávania. Po schválení projektu a podpise zmluvy o NFP sa začalo dielo realizovať. Avšak v rámci riadiacej dokumentácie nie je možné predkladať žiadosti o platbu pokiaľ nie je ukončená kontrola verejného obstarávania, prípadne je projekt v režime zmien. V rámci implementácie boli nastavené mesačné fakturácie, kde faktúra z 12/2025 je v súčasnosti po splatnosti a rovnako aj ďalšie po vystavení po tomto termíne. Keďže v projekte došlo k zmenám, tak žiadosti o platby opäť v zmysle riadiacej dokumentácie, nie je možné predkladať z dôvodu otvoreného projektu. V zmysle týchto súvislostí došlo k tomu, že zhotoviteľovi nevieme uhradiť faktúry za vykonanú prácu. Predpoklad ukončenia všetkých zmenových konaní je o 3-4 mesiace: 1. zmena harmonogramu realizácie z dôvodu vojny v Iráne (nedodanie materiálov) a 2. práce navyše – dodatok k ZoD a následne potrebná opätovná kontrola VO. V takomto prípade sa dostávame do pozície, kedy mesto Nitra bude mať faktúry po splatnosti niekoľko mesiacov.

V zmysle uvedených faktov navrhujeme vyčleniť zdroje z položky OPaSR: spolufinancovanie projektov – úver 2026 vo výške 171 156 € na úhradu faktúr a po skončení zmenových konaní žiadať o refundáciu v zmysle riadiacej dokumentácie. Po schválení refundácie a pripísaní zdrojov na účet mesta, by boli vrátené späť na položku na úhradu spolufinancovania ostatných predložených projektov. Predpoklad úhrady zdrojov je koncom roka 2026, avšak je to naviazané na ukončenie zmenových konaní v projekte a podpisy dodatkov k zmluve o NFP.

Rozpočet projektu

	Suma s DPH
Zmluva o dielo	214 010,33 €
Dodatok č. 1	20 515,35 €
Celkovo	234 525,68 €
Rozpočet mesta	63 366,82 €
Potrebné krytie	171 158,86 €