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Návrh na uznesenie: 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
 
prerokovalo 

1. Správu o stave pripravenosti projektu „BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v 
počte 220 b.j.“ 

2. Návrh realizácie projektu „BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 
b.j.“ 

 
 
 

1. berie na vedomie 

Správu o stave pripravenosti projektu „BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 

b.j.“ 
 
 

2. súhlasí  

s realizáciou investičného zámeru Mesta Nitry obstarať 220 bytových jednotiek a technickej 
vybavenosti ako budúcej výstavby „BD Tehelná – 220 bytov bežného štandardu a technickej 

vybavenosti“ podľa výsledkov verejného obstarávania, uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 201/2018, pod označením 14191 – MUP, ktorého predmetom bude: 

a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v 
súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia, ktorú 
musí odsúhlasiť Útvar hlavného architekta mesta Nitry  

b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov v rozsahu (Dokumentácia pre 
územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a realizačnej PD) v rozsahu spôsobilom pre 
získanie: 

- dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 
sociálnom bývaní v platnom znení 

- úveru zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom 
znení 

c) inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vydania : 
- územného rozhodnutia o využití územia o umiestnení stavby, 
- rozhodnutia o súlade predpokladaných vplyvov navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich 

umiestnení alebo pred ich povolením, 
- stavebného povolenia pre výstavbu bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a 

technickej vybavenosti, povolenia pre zriadenie vodnej stavby/vodných stavieb, ako aj 
stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy, 

- povolenia na odstránenie stavby/stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, na ktorých sa má 
realizovať výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a technickej 
vybavenosti (búracie povolenia) 

d) búracie práce, ktoré bude víťazný uchádzač povinný zrealizovať v rozsahu platných búracích 
povolení 

e) samotná realizácia výstavby 220 bytových jednotiek v bytových domoch v podlažnosti do 
4NP + ustúpené podlažia a technickej vybavenosti tak, že nájomné byty budú zhotovené v 
bežnom štandarde podľa požiadaviek zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a podľa požiadaviek zákona č. 
150/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov o Štátnom fonde rozvoja bývania 

pričom celý projekt musí víťazný uchádzač prefinancovať a pri ukončení projektu dostavbou 220 
bytových jednotiek sa platba objednávateľa za investíciu (predmet zákazky) bude realizovať až po 
zhotovení stavby, resp. odkúpení skolaudovaných bytových domov/bytových jednotiek 



  

 
 

3. odporúča  

ako preferovaný spôsob financovania projektu „BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v 

počte 220 b.j.“ financovanie z prostriedkov  
- úveru zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov 
- dotácie z MD a V SR na obstaranie nájomných bytov 

a spolufinancovania z vlastných zdrojov z rozpočtu Mesta Nitry, pričom v prípade výhodnosti sa 
nevylučuje iný spôsob financovania, ktorý schváli Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
 

4. schvaľuje 

postup realizácie obstarania 220 bytových jednotiek a technickej vybavenosti ako budúcej stavby „BD 

Tehelná – 220 bytov bežného štandardu a technickej vybavenosti“ podľa výsledkov verejného 
obstarávania s nasledovnými podmienkami: 

a) úspešný uchádzač zabezpečí na svoje náklady po podpise zmluvy o dielo:  
1) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia 

územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného 
prostredia, ktorú musí odsúhlasiť Útvar hlavného architekta mesta Nitry 

2) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov v rozsahu (Dokumentácia 
pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a realizačnej PD) v rozsahu 
spôsobilom pre získanie dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o 
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a úveru zo ŠFRB v 
zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení 

3) inžiniersku činnosť za účelom zabezpečenia vydania územného rozhodnutia o využití 
územia o umiestnení stavby, rozhodnutia o súlade predpokladaných vplyvov 
navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením, 
stavebného povolenia pre výstavbu bytov bežného štandardu v počte 220 bytových 
jednotiek a technickej vybavenosti, povolenia pre zriadenie vodnej stavby/vodných 
stavieb, ako aj stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy, povolenia 
na odstránenie stavby/stavieb nachádzajúcich sa na pozemkoch, na ktorých sa má 
realizovať výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek a 
technickej vybavenosti (búracie povolenia) 

b) po splnení podmienky pod písm. a) tejto časti uznesenia Mestské zastupiteľstvo v Nitre: 
1) rozhodne o schválení spôsobu obstarania 220 bytových jednotiek a technickej 

vybavenosti jednou z nasledovných alternatív: 
- ako dodanie stavby „BD Tehelná – 220 bytov bežného štandardu a technickej 

vybavenosti“ odkupom stavby od úspešného zhotoviteľa (alternatíva 1) 
- ako dodanie stavby „BD Tehelná – 220 bytov bežného štandardu a technickej 

vybavenosti“ zhotovením stavby úspešným zhotoviteľom (alternatíva 2) 
2) rozhodne o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov 

podľa zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky  

3) rozhodne o podaní žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov 
podľa zákona č. 150/2013 Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania v znení zákona č. 
276/2015 Z. z.  

4) rozhodne o spolufinancovaní obstarania nájomných bytov z vlastných zdrojov z 
rozpočtu Mesta Nitry, resp. rozhodne o inom výhodnejšom financovaní investičného 
zámeru 

 
 

5. odporúča 

primátorovi mesta uzatvoriť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom podľa výsledku verejného 
obstarávania k zákazke „BD Tehelná – 220 bytov bežného štandardu a technickej vybavenosti“ za 
splnenia nasledovných podmienok: 



  

a) podmienky uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve o dielo súčasne so samotnou zmluvou o dielo, 
ktorým budú upravené a spresnené zmluvné dojednania plnenia zmluvy podľa možných 
alternatív plnenia zmluvy, a to: 
- podmienky zjednania a ustanovenia oprávnenia Mesta Nitry vyjadriť sa nielen k 

architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia, kde bude realizovaná 
stavba BD Tehelná, ale z dôvodu budúcej úspešnosti projektu pri žiadosti o ŠFRB a 
dotáciu MDaV SR aj k dokumentácii k územnému rozhodnutiu, k dokumentácii 
k stavebnému povoleniu a realizačnej projektovej dokumentácii tak, aby boli zohľadnené 
v jednotlivých PD relevantné požiadavky orgánov posudzujúcich projektové dokumentácie 
pre účely pridelenia ŠFRB a dotácie, pričom úpravy a doplnenia PD bude uskutočňovať 
zhotoviteľ v takomto prípade bez zmeny ceny za PD 

- realizácia búracích prác a samotné rozhodnutie o alternatíve obstarania BD Tehelná 
(zhotovenie/kúpa) a o spôsobe financovania investičného zámeru bude na schválení 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre z časového hľadiska po obstaraní PD a po 
právoplatnosti stavebných povolení potrebných pre výstavbu BD Tehelná 

- podmienky, že pokiaľ príde len k čiastočnému plneniu zmluvy alebo k realizácii len časti 
stavby BD Tehelná alebo v prípade odstúpenia niektorého účastníka od zmluvy, bude cena 
čiastočného plnenia a finančné vyrovnanie uhradené na základe fakturácie s odkladacou 
podmienkou splatnosti tak, že splatnosť fakturácie bude plynúť až okamihom schválenia 
rozpočtového krytia ceny za dodanie príslušnej časti zmluvného plnenia a finančného 
vyrovnania v príslušnom kalendárnom (rozpočtovom) roku, najneskôr od 1.1. 
nasledujúceho kalendárneho (rozpočtového) roku podľa toho, ktorá zo skutočností nastane 
skôr 

- zmluvnej podmienky, ktorá umožní mestu Nitra podanie opakovanej žiadosti v prípade, že 
mesto nebude úspešné a nezíska v prvom roku podania žiadosti dotáciu a ani podporu vo 
výške, ktorá pokryje oprávnené investičné náklady stavby a Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
nerozhodne o inom spôsobe financovania obstarania stavby 

- podmienky, aby objednávateľ bol pri obstaraní bytov kúpou oprávnený aj pred 
nadobudnutím vlastníckeho práva k stavbe bytového domu byty užívať na účely 
nájomného bývania pre obyvateľov mesta Nitry na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej 
s dodávateľom za cenu nájmu vo výške regulovaného nájomného podľa Opatrenia MF SR 
z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov  

 
 

6. ukladá 
prednostovi MsÚ a dotknutým odborným útvarom MsÚ 

- spracovať návrh Dodatku č. 1 k zmluve o dielo, ktorý bude upravovať zmluvné dojednania 
podľa tohto uznesenia a tento pred jeho uzatvorením prerokovať s úspešným uchádzačom 

- zabezpečiť uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom podľa výsledku verejného 
obstarávania najneskôr v lehote viazanosti ponuky víťazného uchádzača 

- predložiť na zasadnutia MZ materiály vyžiadané na prerokovanie v zmysle výrokovej časti 
tohto uznesenia 

 
 



  

 

 
Dôvodová správa 

 
 

Správa o stave pripravenosti projektu 
„BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j.“ 

 
 
V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry je jednou zo základných 
priorít mesta podpora a rozvoj bývania, najmä zvyšovanie dostupnosti bývania pre rôzne skupiny 
obyvateľstva (napr. mladé rodiny, sociálne slabšie rodiny, osoby s príjmami, pri ktorých nemajú šancu 
získať komerčné úvery pre zabezpečenie si svojho bývania, a pod.) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 18.5.2017 uznesením č. 145/2017-MZ 
prerokovalo Informatívnu správu o rozvoji nájomného bývania v meste Nitra v rokoch 2017-2023 
a pod písm. D/ schválilo realizáciu projektu výstavby "BD Tehelná - výstavba bytov bežného 
štandardu v počte 220 b. j. + TV" za nasledovných podmienok: 
- zmluvne upraviť podmienky zhotovenia prác tak, aby dielo bolo spôsobilé pre získanie dotácie z 

MDVRR SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
v platnom znení a pôžičky zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v platnom znení a zabezpečiť podanie žiadosti na dotáciu a pôžičku aj opakovane v prípade 
neúspešnosti žiadosti 

- predmetom plnenia bude vypracovanie projektovej dokumentácie spracovanej v rozsahu 
spôsobilom pre získanie dotácie z MDVRR SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a pôžičky zo ŠFRB v zmysle zákona č. 
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre rok podania žiadosti, a to na 
základe východísk zastavovacej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia 

- predmetom plnenia bude inžinierska činnosť za účelom zabezpečenia vydania stavebného povolenia 
a uskutočnenia stavebných prác k zhotoveniu diela s alternatívou plnenia na etapy pre realizáciu 
projektu v rokoch 2018-2020, resp. podľa úspešnosti žiadosti, s odkladacou podmienkou účinnosti 
zmluvy na uskutočnenie prác na platné schválenie dotácie a pôžičky, resp. iného financovania 
projektu v MZ 

- zmluvné zabezpečenie práv mesta na možnosť obstarania diela za podmienok porovnateľných s 
podmienkami poskytnutia dotácie z MDVRR SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a pôžičky zo ŠFRB v zmysle zákona č. 
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení v prípade, že by projekt bol 
realizovaný cez obdobný/porovnateľný program získania mimorozpočtových zdrojov a/alebo 
z platieb vybratého nájomného a/alebo cestou úverového prefinancovania mesta 

- zmluvná úprava práv a povinností zmluvných strán smerujúca k odkupu spracovanej PD  v kvalite 
(DUR, PD pre stavebné povolenie a realizačnej PD) v prípade nastúpenia dojednaní o nerealizovaní 
projektu 

- spracovať materiál pre podanie žiadosti o dotáciu z MDVRR SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení a pôžičky zo ŠFRB v zmysle 
zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení a vlastných prostriedkov 
mesta a predložiť ho na schválenie MZ 

 
V prípade zmeny legislatívy alebo uplatnenia novej legislatívy v oblasti dotačnej politiky určenej na 
rozvoj bývania sa primerane uplatnia podmienky a regulatívy ustanovené touto legislatívou pre 
možnosti získania dotačných alebo nenávratných finančných prostriedkov určených na výstavbu alebo 
obstaranie bytov. 
 
Investičný zámer objednávateľa 
Zámerom projektu je vytvoriť primerané bývanie najmä pre mladých ľudí / tzv. „štartovacie byty“ 
v samostatne stojacich bytových domoch v podlažnosti do 4NP + ustúpené podlažie 



  

 
 
 
Základné údaje o projekte 
Pracovný názov stavby:    OBYTNÝ SÚBOR / TEHELNÁ ULICA 
Druh a účel stavby; Charakter stavby  bytové domy; novostavba 
Miesto stavby     Tehelná ulica, Nitra 
katastrálne územie Nitra, parcela č.   4753/1-7, 4753/9-10, 4754/1, 4754/2, 4756  
 
Územnoplánovacie podmienky 
Uvažovaná plocha je podľa UPNO Nitra vrátane doplnkov a zmien navrhovaná pre: 
- funkčné využitie vybavenosť a doplnkovo bývanie (je možné umiestniť vybavenosť a bývanie 

polyfunkčne alebo aj samostatne) 
- priestorové využitie voľná uličná zástavba do 4NP (zastavanosť a spevnené plochy max. 60% - 

nespevnené plochy min. 40%) s možnosťou ustúpeného podlažia 
 
Charakteristika územia 
Obytný súbor je uvažovaný v mestskej časti Čermáň v Nitre. 
Pozemok pre stavbu je v súčasnosti využívaný ako pomocný areál mestských služieb. 
Nachádza sa tu viacero stavieb a spevnených plôch, ktoré bude potrebné pred výstavbou odstrániť. 
Celková plocha pozemku ..........................................................................................................19 370 m2 
Zastavaná plocha stavieb na odstránenie .............................................................................. cca. 3 600 m2 
Spevnené plochy na odstránenie ........................................................................................ cca. 15 000 m2 
 
Všeobecné parametre projektu 
Urbanistické riešenie musí maximálne využívať disponibilnú plochu areálu na umiestnenie samostatne 
stojacich bytových domov (možnosť etapizácie projektu) a riešenie statickej dopravy je potrebné riešiť 
na teréne mimo objektov (okrem prípadov ak terénna konfigurácia prirodzene ponúka parkovanie pod 
objektmi). Nespevnené plochy je potrebné riešiť prioritne pre zeleň pri bytových domoch. 
Architektonické riešenie jednotlivých domov musí byť striedme a vyvážené. Byty budú riešené ako 1-
izbové, 2-izbové a 3-izbové. Kuchyňa bude riešená ako kuchynský kút. v 3-izbových bytoch musí byť 
riešené samostatné WC a kúpeľňa. Každý byt musí mať balkón, loggiu príp. terasu. Najväčšie byty 
budú umiestnené na ustúpenom podlaží. V rámci domového vybavenia nemusí byť riešený samostatný 
sklad pre všetky byty ale bude riešený jeden spoločný skladovací priestor. 
Podľa regulačných kritérií územnoplánovacích dokumentácií a zámeru objednávateľa je nutné dodržať 
nasledovné parametre projektu: 
Celková plocha pozemku .......................................................................................................... 19 370 m2 
Zastavaná plocha objektmi a spevnené plochy ..................................................... max. 60% (11 622 m2) 
Nespevnené plochy................................................................................................... min. 40% (7 748 m2) 
 
Zastavaná plocha objektmi ........................................................................................ cca. 20% (4 000 m2) 
Podlažná plocha bytových podlaží (zastavaná plocha x 4,5) ............................................. cca. 18 000 m2 
Obostavaný objem (podlažná plocha x 2,8m-3,0m + základy a strecha) ........................... cca. 54 400 m3 
Podlahová plocha bytov (- 14,5% na konštrukcie stavby a - 25% na spoločné priestory) . cca. 11 543 m2 
Celkovú podlahovú plochu bytov je potrebné rozdeliť medzi bytové domy tak, aby cca. 3/7 bolo 
umiestnených v bytových domoch s priemernou podlahovou plochou do 56 m2 cca. 4/7 bolo 
umiestnených v bytových domoch s priemernou podlahovou plochou do 50 m2. 
 
Bytové domy s priemernou podlahovou plochou do 56 m2 
Podlahová plocha bytov (cca. 3/7 z 11 543 m2) .......................................................................... 4 948 m2 
Požadovaná priemerná plocha bytov vrátane balkóna, loggie alebo terasy ............................ max. 56 m2 

Počet bytov ........................................................................................................................... cca. 88 bytov 
Štruktúra bytov 
1-izb + 2-izb (do 60 m2) ....................................................................................................... cca. 80 bytov 
2-izb + 3-izb (nad 60 m2 do max. 80 m2 vrátane terasy) 9 % ................................................. cca. 8 bytov 



  

Počet parkovacích stojísk [1-izb + 2-izb (do 60m2) x 1,0 x 1,1 a 2-izb + 3-izb. (od 60 m2 do 80 m2) x 
1,5 x 1,1] ....................................................................................................... cca. 101 parkovacích stojísk 
 
Bytové domy s priemernou podlahovou plochou do 50m2 
Podlahová plocha bytov (cca. 4/7 z 11 543 m2) .......................................................................... 6 596 m2 
Požadovaná priemerná plocha bytov vrátane balkóna, loggie alebo terasy ............................ max. 50 m2 

Počet bytov ......................................................................................................................... cca. 132 bytov 
Štruktúra bytov 
1-izb + 2-izb (do 60 m2) ..................................................................................................... cca. 124 bytov 
2-izb + 3-izb (nad 60 m2 do max. 80 m2 vrátane terasy) 6 % ................................................. cca. 8 bytov 
Počet parkovacích stojísk [1-izb + 2-izb (do 60m2) x 1,0 x 1,1 a 2-izb + 3-izb. (od 60 m2 do 80 m2) x 
1,5 x 1,1] ....................................................................................................... cca. 150 parkovacích stojísk 
 
Parkovacie plochy / doprava obslužnosť 
Parkovacie plochy je povinné dimenzovať v zmysle STN 736110 a riešiť v návrhu a PD dopravnú 
obslužnosť územia ako celku. 
 
Regulatívy pre spracovanie PD k projektu 
Predmetom plnenia bude vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov v rozsahu 
spôsobilom pre získanie: 
- dotácie z MDVRR SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 

sociálnom bývaní v platnom znení 
- pôžičky zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom 

znení 
vzťahujúcej sa na výstavbu / obstaranie 1/ bytov bežného štandardu, 2/ štartovacích bytov, resp. bytov 
spôsobilých v zmysle platnej legislatívy na získanie dotačnej podpory. 
 
V prípade zmeny legislatívy alebo uplatnenia novej legislatívy v oblasti dotačnej politiky určenej na 
rozvoj bývania sa primerane uplatnia podmienky a regulatívy ustanovené touto legislatívou pre 
možnosti získania dotačných alebo nenávratných finančných prostriedkov určených na výstavbu alebo 
obstaranie bytov. 
 
Pôvodný odhad investičných nákladov 
Asanácia jestvujúcich budov a spevnených plôch + vyčistenie pozemku ..............30 €/m2 – 0,58 mil.,- € 
Výstavba bytových domov ....................................... 229 €/m3 až 275 €/m3 – 12,46 mil. až 14,96 mil.,- € 
Poznámka k cene za obostavaný objem stavby. Cena 229 €/m3 je stanovená na základe Zborníka 
ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu (Unika 2009). Kód JKSO 
80355 – Domy izolované mimo bodových, priemerná cena 229,04 €/m3. Uvedená hodnota bude 
uvažovaná ako spodná hranica. Horná hranica bude uvažovaná 274,85 €/m3. 
Spevnené plochy ....................................................................................................75 €/m2 – 0,58 mil.,- € 
Sadové úpravy a malá architektúra ........................................................................15 €/m2 – 0,12 mil.,- € 
Inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, plynoinštalácia, NN rozvody, teplovod, verejné osvetlenie (á 
300m) .................................................................................................................... 800 €/m – 0,24 mil.,- € 
Inžinierske siete – VN rozvody a TS ...................................................................................... 0,06 mil.,- € 
Celková odhadované náklady bez DPH ............................................................ 14,04 až 16,54 mil.,- € 
Celková odhadované náklady vrátane DPH 20% ............................................ 16,85 až 19,85 mil.,- € 
 
Proces verejného obstarávania: 
- verejné obstarávanie k stavbe bolo vyhlásené ako nadlimitná zákazka - užšia súťaž bez obmedzenia 

počtu uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky, pričom obstarávanie bolo realizované 
prostredníctvom IS EVO ver. 18.0 

- verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku vo výške 500 000 EUR 
 
Výsledok verejného obstarávania 
Úspešný uchádzač: Dynamik Real 2, s.r.o., Štúrova 22, Nitra, (IČO: 36 635 995) 
Cenová ponuka úspešného uchádzača: 17.970.000 € s DPH (14.975.000 € bez DPH) 



  

Základné informácie o postupe realizácie projektu podľa zmluvných dojednaní 
 

- realizácia výstavby 220 bytov bežného štandardu sa môže realizovať naraz, najviac ale v 3 etapách 
 
Zmluva o dielo zahŕňa nasledovné plnenia v nasledovnej vysúťaženej cene: 
- Zmluva na dodávku architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie (882.240 € s DPH) 
- Zmluva o vykonaní inžinierskej činnosti (61.440 € s DPH) 
- Zmluva o vykonaní búracích prác (615.966 € s DPH) 
- Zmluva na dodanie 220 b.j. a technickej vybavenosti (16.410.354 € s DPH) 
 
1. krok: Projektová príprava: 
- zhotoviteľ vypracuje architektonickú štúdiu s návrhom urbanistického riešenia, ktorú odsúhlasuje 

Mesto Nitra (útvar hlavného architekta) 
- na základe súhlasu a pripomienok Mesta Nitra (útvaru hlavného architekta) sa spracuje projektová 

dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a aj realizačná PD 
 
2. krok: Inžinierska činnosť: 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť inžiniersku činnosť, v rámci ktorej je povinný vybaviť: 
- územné rozhodnutia 
- EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
- stavebné povolenia na bytové domy 
- stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy 
- povolenia na vybudovanie vodných stavieb 
- búracie povolenia na odstránenie starých stavieb nachádzajúcich sa v areály mestských služieb 
 
3. krok: Schvaľovanie spôsobu obstarania 220 b. j. a spôsobu financovania investície v 
Mestskom zastupiteľstve v Nitre  
- po spracovaní všetkých stupňov PD a právoplatnosti všetkých stavebných povolení zabezpečených 

dodávateľom bude nevyhnutné, aby Mestské zastupiteľstvo v Nitre v lehote 180 dní rozhodlo o 
spôsobe obstarania stavby a spôsobe financovania projektu.  

- ak Mestské zastupiteľstvo v Nitre v uvedenej lehote neprijme uznesenie, ktorým bude schválený 
jeden z alternatívne navrhovaných spôsobov obstarania stavby (výstavba BD alebo odkup hotového 
BD), uvedené bude mať za následok možnosť dodávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade 
odstúpenia, vznikne dodávateľovi právo na fakturáciu ceny za dodanie štúdie, projektových 
dokumentácií a vykonanú inžiniersku činnosť (celkovo suma vo výške  943.680,- €) a právo na 
jednorazové finančné vyrovnanie vo výške 8% PZH (suma vo výške 1.200.000,- €).  

  
4.krok: Búracie práce: 
- zhotoviteľ je povinný zbúrať a odstrániť všetky staré stavby v areály mestských služieb, pričom 

k týmto úkonom je oprávnený pristúpiť až po schválení spôsobu zhotovenia stavby a spôsobu jej 
financovania v Mestskom zastupiteľstve  

 
5. krok: Výstavba 220 bytov– proces realizácie podľa znenia Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1: 
 
-    Z hľadiska spôsobu obstarania stavby sa umožňujú 2 alternatívy realizácie projektu: 
 

 Alt 1/ výstavba bytov 
- zhotoviteľ začne s výstavbou po prijatí uznesenia MsZ v Nitre, ktorým bude schválené: 

 obstaranie stavby formou zhotovenia diela do vlastníctva objednávateľa  
 podanie žiadosti o úver zo ŠFRB, dotácie z MDaV SR vrátane dofinancovania  

z vlastných zdrojov alebo komerčných úverov  
a súčasne bude podmienkou začatia výstavby aj podanie žiadosti o úveru/dotácie 
príslušnému poskytovateľovi  

- platba za dielo sa bude zo strany mesta hradiť zhotoviteľovi po podpísaní preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby (t.j. ihneď po zhotovení stavby) 

 



  

 
Kľúčové aspekty obstarania bytov výstavbou: 
- stavba  sa realizuje priamo do vlastníctva mesta, administratívne jednoduchší spôsob 

z právneho hľadiska 
- možnosť začatia s výstavbou až po podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania, 

väčšia zainteresovanosť mesta do priebehu stavebných prác – dozorovanie stavebných prác, 
v súčasnom legislatívnom stave je pri tomto spôsobe obstarania nájomných bytov 
predpoklad získania nižšieho úverového  a dotačného financovania, hrozba rizika platobnej 
neschopnosti mesta pri vystavení faktúry za dielo v prípade, že mesto nebude úspešné pri 
podaní žiadosti o dotáciu/úver v období 2 rokov, ktoré sú určené na zhotovenie diela 

  
 Alt 2/ odkup bytov 

- pri uvedenom modeli zhotoviteľ začne s výstavbou po prijatí uznesenia MsZ v Nitre, ktorým 
bude schválené: 

 obstaranie stavby formou budúceho odkupu zhotovenej stavby  
 podanie žiadosti o úver zo ŠFRB, dotácie z MDaV SR vrátane dofinancovania  

z vlastných zdrojov alebo komerčných úverov  
 nájomné právo dodávateľa k pozemkom dotknutým stavbou (zhotoviteľ potrebuje 

mandát mesta (MZ) – napr. účelový prenájom pozemku pre potreby stavebného 
úradu), pričom samotné zahájenie výstavby bude podmienené aj uzatvorením 
nájomnej zmluvy a uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na budúci prevod 
stavby z vlastníctva dodávateľa do vlastníctva mesta    

- počas výstavby BD bude mesto vykonávať kroky vo veci chválenia úveru/dotácie 
- po zabezpečení úverového a dotačného financovania uzatvorením príslušnej úverovej 

a dotačnej zmluvy sa bude uzatvárať kúpna zmluva na odkup stavby, pričom zaplatenie 
kúpnej ceny dodávateľovi stavby bude podmienené: 

– zápisom záložného práva k stavbe BD v prospech ŠFRB v KN 
– zápisom vlastníckeho práva objednávateľa k stavbe  BD v KN 

- pri tomto modeli obstarania vzhľadom k skutočnosti, že stavba sa realizuje do 
vlastníctva dodávateľa sa počíta s ohľadom na zámer mesta užívať byty čo najskôr s 
uzatvorením nájomnej zmluvy k hotovej stavbe BD a príslušnej vybavenosti v období 
od skolaudovania stavby do dňa prevodu vlastníckeho práva k stavbe na objednávateľa 
za regulované nájomné, ktorá umožní mestu bezodkladne po dostavbe odovzdať byty do 
užívania nájomcov (výhoda užívania stavby zastrešujúca predovšetkým prípad, keď 
mesto by nebolo úspešné pri podaní žiadosti o úver/dotáciu) 

 
Kľúčové aspekty obstarania bytov kúpou: 
- nevzniká potreba vyčlenenia kapacít mesta na koordinovanie priebehu stavebných prác, 

možnosť začatia výstavby ihneď po právoplatnosti stavebného povolenia (aj pred 
podaním žiadosti o dotáciu), v súčasnom legislatívnom stave je pri tomto spôsobe 
obstarania nájomných bytov predpoklad získania vyššieho úverového  a dotačného 
financovania, pri tomto modeli je vznik povinnosti mesta uhradiť náklady projektu 
viazaný až na podpisy úverových a dotačných zmlúv (mesto sa nevystavuje riziku 
možnej platobnej neschopnosti pri skolaudovaní diela), je zabezpečené užívanie stavby 
mestom na účely nájomného bývania obyvateľov aj pred odkupom stavby a získaním 
úverových a dotačných zdrojov financovania 

- administratívne náročnejší spôsob z právneho hľadiska 
 

Z pohľadu eliminovania rizík a prípadných sankčných opatrení sa odporúča alternatíva spočívajúca 
v odkupe bytových jednotiek, pri ktorej zhotoviteľ sám a na vlastné riziko podstupuje jednotlivé etapy 
projektu a zodpovedá za ich úspešnosť. Pri tejto alternatíve sa mesto zbavuje prevažnej časti sankčnej 
zodpovednosti od okamihu právoplatnosti stavebného povolenia. 
 
 
 



  

 
 
Základné informácie o financovaní projektu 
Celý predmet zákazky musí zhotoviteľ prefinancovať. 
Platba za dielo (t.j. platba za projektovú dokumentáciu, za búracie práce, za inžiniersku činnosť a aj za 
výstavbu bytov) sa bude realizovať až po kolaudácii bytov. 
 
Alternatívy a možnosti financovania stavby: 
- financovanie prostredníctvom ŠFRB, dotácie MDaV SR + povinné spolufinancovania mesta – 

uvedený model financovania sa nepremieta do dlhovej služby mesta 
- financovanie z vlastných zdrojov alebo z komerčného úveru, napr. EIB (Európska investičná 

banka) – uvedený model sa premieta do dlhovej služby mesta 
- kombináciou financovania zo prostriedkov ŠFRB a dotácie a iným zdrojom ako napr. úver EIB, 

ktorý bude uhrádzaný z vybratého nájomného (pri uvedenom modely možno finančnú záťaž 
rozdeliť aj spôsobom, že časť bytov sa môže odpredať správcovi Službyt Nitra, s.r.o., ktorého 
prípadný úver sa nepremieta do dlhovej služby mesta) 

 
- na základe podmienok a technických parametrov bytov, ktoré boli zadefinované do súťaže – VO 

na predmet zákazky, sa financovanie investície v celkovej výške 17.970.000 € odhaduje  
nasledovne:  - 12.000.000 € až 14.000.000 € z prostriedkov úveru a dotácie 

- 4.000.000 € až 6.000.000 € dofinancovanie z vlastných zdrojov mesta  alebo iných 
fin. zdrojov (napr. komerčné úvery)  

Po spracovaní projektovej dokumentácie pre SP s výkazom výmer presne mapujúcim rozsah 
obytnej plochy bytov a rozsah technickej vybavenosti ako aj vplyvom zmeny legislatívy môžu 
byť uvedené hodnoty zmenené. 
 
 

    Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 26.11.2019 prerokovala Správu o stave 
pripravenosti projektu a návrh realizácie projektu „BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu 
v počte 220 b.j.“ a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre prijať uznesenie podľa predloženého 
návrhu.  
 

 
 


