
                                                                                                                mat.č. 801/2021 
 

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021 

 
k bodu:  Diskusia 

 
Kontrola na zasadnutie MZ dňa 16.12.2021 
 
I. 
 

       Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
       u k l a d á 
       prednostovi mestského úradu 
       na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave            
       a priebehu investičných akcií 
                                                                                                                                 T: trvale 
                                                                                                                                 K: MZ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           

 
   
                                                                     II. 
 

P l n e n i e :  
OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií 
(aktualizácia k 01.12.2021).  

 
 
 
Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti. 
 
Spracovala: Ing. Bieliková 
Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja 
 

 
 

                                                                                                          Mgr. Martin Horák 
                                                                                                prednosta MsÚ v Nitre  
    
V Nitre dňa 01.12.2021 
 
 
 

 



Príloha č.1 k mat.č. 801/2021 (uzn. č.100/2021-MZ, zo dňa 17.03.2021)
Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií OVaR 2021 01.12.2021

uzn.č.339/2020-MZ, 10.12.2020

Schválený 

rozpočet v €

termín 

zhotovenia PD

predpokladaný termín začiatku 

realizácie 

predpokladaný 

termín konca 

realizácie

PD 

áno/nie PD vypracoval

rozpočtové 

náklady z PD v 

€ ZoD v €

Chodník ul. Hydinárska 2.etapa-presun (+odvodnenie) 0

08/2017 

aktualizácia RN 

03/2021 11/2021 návrh na P2022 02/2022  áno Ing. Slivkanič 120 830,00
PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová-presun 0   - RO uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021
Odvádzanie zrážkových vôd z  Horného Palánku-presun 0 RO uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021
Revitalizácia námestia hackathon-presun (Modulárny pergolový 

systém) 100 000 07/2020 zrealizované 07/2021 áno SPU 185 704,00 95 820,00
Prípravná a projektová dokumentácia 190 364 čerpanie v samostatnej prílohe   -   -   -
Investície pre mestský rozvoj-presun 
PD plaváreň Pod Borinou-úver 2019-presun 8 040 dodaný polohopis a výškopis, príprava arch. štúdie ÚHA návrh na P2022

PD na SP Chodník Stará Jarocká-presun 1 190 04/2021 dodaný 05/2021  áno INPRON 4 460,00
Investičné akcie -úver 2021 rozdelené na jednotlivé inv.akcie uzn. č.  11 /2021-MZ, 04.02.2021

VMČ č.1 - presun 22 340
VMČ č.2 - presun 9 160 PHZ v €

Lokálna obnova pešej zóny - presun 26 160 SMS návrh na RO do MZ 16.12.2021

Parkovisko pri poliklinike Párovce 49 - presun 21 110 05/2021 v realizácii  návrh na P2022  áno APIR, s.r.o. 35 000,00 21 110,00
Parkovisko Stavbárska 2-4, 6 - presun 7 100 05/2021 v realizácii návrh na P2022  áno APIR, s.r.o. 15 000,00 7 100,00
Parkovisko Vikárska č.13-15 - presun 22 700 05/2021 v realizácii návrh na P2022   áno APIR, s.r.o. 36 000,00 22 700,00
MK od predajne potravín po PK Párovce (vnútroblok) - presun 83 777 05/2021 v realizácii  návrh na P2022   áno APIR, s.r.o. 82 000,00 22 695,26
MK Kráľovská cesta - presun 266 180 zrealizované 12/2021  áno AP-Ateliér, s.r.o. 276 175,00 238 934,64
Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná 2-4, 6,8 - presun 49 840 05/2021 zrealizované 08/2021  áno APIR, s.r.o. 52 500,00 28 590,00
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-presun 80 100 zrealizované 06/2021  áno Ing. Hrušovský WAVE            - 80 079,94
VMČ č.3 - presun 0 RO uzn260/2021-MZ 9.9.2021
VMČ č.4 - presun 1 580
VMČ č.5 - presun 930 RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021
Parkovisko Popradská  U rampa - presun 12 280 12/2020 príprava VO návrh na P2022  áno Ing. Slivkanič 13 349,14
VMČ č.6 - presun 0 18 260 presunuté do MK VMČ6 uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021
VMČ č.7 - presun 106 200
PD Lipa-Výstavná č.6-VMČ č.7 - presun 0 50 000,-uzn . 260/2021-MZ 9.9.2021 presunuté
Spevnené plochy pred obchodným domom Lipa (potraviny 

Nitrazdroj)-VMČ č.7 - presun 100 000 pozastavená spoluúčasť Data zdroj návrh na P2022

Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - presun 225 000 06/2021

dodaná PD v zmysle požiadaviek OŠMaŠ 

RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 

prebieha stavebné konanie áno IF ROGGI, s.r.o. 280 644,30 224 933,80

Odvodnenie cesty  Červeňova - VMČ 3 - presun 18 000 05/2021

12/2021 vydané  voprávne povolenie, 

príprava VOS návrh na P2022 áno APIR, s.r.o. 15 832,52

workout ihrisko-VMČ č. 5 - presun 20 000,- navýšené do Skatepark centrum Diely
Parkovisko Na Hôrke 31-35-VMČ č.5 - presun 121 000 12/2019 prebieha stav. konanie návrh na P2022 áno APIR, s.r.o. 120 401,00

Diely III Nitra Kmeťova ul. C 307(úver ŠFRB, dotácia MDaV SR) - 

presun 12/2016

realizácia diela v zmysle harmonogramu 

(10/2020) návrh na P2022 05/2022 áno Stapring Projekt, s.r.o. 2 357 715,41 2 357 715,41

zrušené uzn 260/2021 -MZ, 

9.9.2021



Elektrická prípojka - predĺženie - park pod Borinou-VMČ č.4 - 

presun 15 700 05/2017 zrealizované áno Elpron 20 611,41 15 696,02
MK ul. Veterinárska-VMČ č.6 - presun zrealizované nie   -  - 46 301,00
Regulácia vjazdu do pešej zóny -presun OD po záverečnom účte prechádza do kapitoly OD

uzn.č.  11/2021-MZ, 04.02.2021

termín 

zhotovenia PD

predpokladaný termín začiatku 

realizácie 

predpokladaný 

termín konca 

realizácie

PD 

áno/nie PD vypracoval

rozpočtové 

náklady z PD v 

€ ZoD v €

PD Zoborský kláštor - toalety 0  presun do MK uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021
PD Skatepark Chrenová (vrátane súťaže arch. návrhov) 40 000 PaVdodané,  ÚHA pripravuje zadanie pre VOS na PD návrh na P2022

PD kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia 45 000 03/2022 v realizácii návrh na P2022 ORA architekti 28 480,00
PD Reorganizácia  ulice Hollého (MK Hollého+vybočisko) 80 000 v realizácii návrh na P2022

PD MK Hanulova 2. etapa 0 PD dodaná
PD Zápasnícka hala (majetok NIS) zrušené uznesením 61/2021-MZ, 11.03.2021
Realizácia Zoborský kláštor - toalety 0 35 000  presun do MK uzn. č.260/2021-MZ, zo dňa 9.9.2021

Realizácia Skatepark Centrum Diely / Doplnenie medziblokového 

priestoru Popradská Kmeťova 39 270

návrh na 

P2022 Ing. Arch. Šuráni
Realizácia Skatepark Chrenová 210 000 po dodaní PD návrh na P2022 návrh na P2022

Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou 749 500 vydané SP  pripravuje sa VO na zhotoviteľa návrh na P2022 SHP 670 300,00
Rekonštrukcia MK VMČ1 16 760
Rekonštrukcia MK VMČ2 0 RO uzn.č.260/2021-MZ 9.9.2021 
Rekonštrukcia MK VMČ3 0 zrušené uzn. č.119/2021-MZ  -nahradené inv. akciou MK Hlboká 2.etapa
Rekonštrukcia MK VMČ4 0 zrušené uzn. č.119/2021-MZ  -nahradené inv. akciou MK Škultétyho 3. etapa
Rekonštrukcia MK VMČ5 0 zrušené uzn. č.119/2021-MZ  -nahradené inv. akciou Chodník Hydinárska 2. etapa
Rekonštrukcia MK VMČ6 0 88 000 presunuté do MK VMČ6 uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021
Rekonštrukcia MK VMČ7 0 100 000,- do položky Tek. Lipa - Výstavná 6 uzn. 260/2021-MZ, 9.9.2021
Obnova športových zariadení  - Kúpalisko Sihoť 0 uzn. č.119/2021-MZ, 22.04.2021 rozdelené 

Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa 50 000 návrh na P2022 áno K2 ateliér 476 641,00
Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia 105 000 čaká sa na PD návrh na P2022

Rekonštrukcia Zápasníckej haly 300 000 03/2021 dotácia z fondu na podporu športu návrh na P2022 áno AK Csanda Piterka 799 963,00
MK Hollého + vybočisko 0  uzn.363/2021-MZ, 18.11.2021 presunuté do RF návrh na P2022

MK Radlinského-dokončenie pešej zóny (prim presun) 300 000 čaká sa na PD návrh na P2022

PD MK Radlinského  - dokončenie pešej zóny (prim presun) 69 600  v realizácii návrh na P2022 DEVLEV BUILDINGS Ba
Obnova MK Hanulova 2. etapa 136 000 v realizácii návrh na P2022 12/2021 Gontko Stavpros 232 500,00 139 500,00
Rekonštrukcie MK 0 zrušené uznesením 119/2021-MZ, 22.04.2021 nahradené jednotlivými akciami 
Nový cintorín Chrenová Selenec - interiérové vybavenie 70 000 12/2020 02/2021 zrealizované áno Ing. arch. Feník 53 868,00 69 768,00

uzn.č.  61/2021-MZ, 11.03.2021

termín 

zhotovenia PD

predpokladaný termín začiatku 

realizácie 

predpokladaný 

termín konca 

realizácie

PD 

áno/nie PD vypracoval

rozpočtové 

náklady z PD v 

€ ZoD v €

Kapitálový transfer NIS, s.r.o. na PD Zápasnícka hala (20 000) 20 000 kapitálový transfer postúpený 04/2021 PD dodaná NIS AK Csanda a Piterka 20 000,00

Parkovisko Bazovského 2-10 117 500 12/2020

 vydané ÚR na parkovisku prebieha 

odvolacie konanie  na OU návrh na P2022 áno Viaproject s.r.o. 117 279,70

uzn.č.  119/2021-MZ, 22.04.2021

termín 

zhotovenia PD

predpokladaný termín začiatku 

realizácie 

predpokladaný 

termín konca 

realizácie

PD 

áno/nie PD vypracoval

rozpočtové 

náklady z PD v 

€ ZoD v €

Prípravná a projektová dokumentácia-úver 2021 10 000 v položke 716
PD obnova MK Hanulova 5 500 PD dodaná áno Stavpros 310 000
PD na obnovu MK na Zobori a v Dražovciach 6 000 časť PD dodaná , PD objednaná návrh na P2022

PD Cyklotrasa Slančíkovej 15 000 treba prehodnotiť trasu, majetkoprávne vysporiadať rokovanie s NSK návrh na P2022

upravené uzn 363/2021-MZ, 18.11.2021 

PD dodaná, upravené uzn.č.363/2021-MZ, 18.11.2021, 

prebieha stavebné konanie potreba navýšenia pre 

alt.2(427tis)



PD Cyklotrasa Univ. Most - Štúrova 29 880 PD dodaná Argus-DS 24 900,00
PD Cyklotrasa prepoj DD Ranč - Janikovce 15 000 majetkoprávne vysporiadať návrh na P2022

PD Cyklotrasa - prepoj Krškany 8 760 PD dodaná Argus-DS 8 760,00
PD úpravy cyklotrás 8 700 prim RO 21.4.2021prebieha prieskum na zhotoviteľa PD v závislosti na  PHZ návrh na P2022

PD Tenisová hala 16 000 07/2021 PD dodaná K2 ateliér 276 000,00
PD Mestský park 50 000 PD dodaná( bude preúčtované zo 716 Prípravná a projektová dokumentácia) áno Ateliér Krejčiřikovci 9 700 159,00
PD školské objekty 80 000 čerpanie v samostatnej prílohe

Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-dokončenie 29 900 zrealizované  áno Ing. Hrušovský WAVE
MK Škultétyho 3. etapa - VMČ4 250 000 PD v realizácii návrh na P2022

Rek. budovy p.č.3791/1, k.ú Párovské Háje (centrum zdravia) 50 000 príprava podkladov pre VOS na zhotoviteľa PD návrh na P2022

Chodník Hydinárska 2. etapa - VMČ5 88 240

08/2017 

aktualizácia RN 

03/2021 áno Ing. Slivkanič 120 830,00 88 233,50
Rek. MK VMČ1 - úver 2021 53 000 návrh na P2022

MK +chodník Zlievarenská - VMČ1 127 000 dodaný  PaV k PD (OD zadáva PD) návrh na P2022

MK Hlboká 2. etapa - VMČ3 120 000 zmluva na podpis návrh na P2022 75 000,00
Debariérizácia pred MsÚ I. etapa 50 000 12/2020 návrh na P2022 áno Apir, s.r.o 191 464,56
MK Sadová 60 000 odhad OVaR 136 000,00

MK Kasalova 90 000 Výboh 123 711,00
MK Vodná 18 000 úprava PD -odvodnenie uzn. 260/2021-MZ potrebné navýšenie návrh na P2022 Výboh 120 000,00

MK Dolnohorská 90 000
MK Klinčekova 199 000 v realizácii pred odovzdaním staveniska, t.uk.06/2022  návrh na P2022 Stavpros 198 400,00 105 999,00
MK Narcisova 153 800 v realizácii pred odovzdaním staveniska t.uk 04/2022  návrh na P2022 Stavpros 167 000,00 92 200,00
MK pod Zlatým brehom Kľučovského 90 000 zrealizované Výboh 89 472,53

MK Vysoká  61 200

v realizácii pred 

odovzdaním 

staveniska t.uk 

04/2022  navýšené uzn.260/2021-MZ, 9.9.2021 návrh na P2022 Stavpros 61 200,00 37 000,00

MK Kultúrna -VMČ6 110 000 odhad OVaR 110 000,00 68 900,00
MK Mrázová 2.etapa 0 uzn 260/2021-MZ, 9.9.2021 nahradené 
Kúpalisko Sihoť dokončenie gastrozóny-úver 2021 91 700 upravené uzn 363/2021-MZ, 18.11.2021 , v realizácii  pred odovzdaním staveniska t.uk. 04/2022návrh na P2022 91 062,00
Kúpalisko Sihoť technológie-úver 2021 48 600 prim RO 29. 04.2021 zrealizované 06/2021 48 538,20
PD  kúpalisko Sihoť - návrh spojovacieho chodníka, návrh 

prekrytia plotu - úver 2021 5 000 príprava VO návrh na P2022

Kúpalisko Sihoť -modernizácia areálu-úver 2021 65 400 upravené uzn.č.363/2021-MZ zo dňa 18.11.2021  návrh na P2022

uzn.č. 155/2021-MZ, 20.05.2021

termín 

zhotovenia PD

predpokladaný termín začiatku 

realizácie 

predpokladaný 

termín konca 

realizácie

PD 

áno/nie PD vypracoval

rozpočtové 

náklady z PD v 

€ ZoD v €

Obnova Mestskej tržnice - úver 2021 150 000 navýšené uzn. č.363/2021-MZ, 18.11.2021 návrh na P2022

Rek. MK VMČ7-presun 23 150 návrh na P2022

Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na Lomnická 30-VMČ7 3 350 prebieha VOS návrh na P2022

Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka 

Nábrežie mládeže 15-VMČ7 7 950 prebieha VOS návrh na P2022

Chodník k malej Jednote Ľ. Okánika - VMČ7 2 050 SMS návrh na RO do MZ 16.12.2021 zrealizované
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7 7 100 prebieha VOS návrh na P2022

pred podpisom ZoD  , navýšené uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 stanovisko VMČ návrh na 

P2022  

príprava VOS úprava PD -odvodnenie uzn. 260/2021-MZ navýšené +76 000,- návrh na P2022

PD dodaná, pred VOS na zhotoviteľa nutná dohoda so ZsVS uzn. 260/2021-MZ 

navýšené +50 000 návrh na P2022

príprava PD  potreba navýšenia do rozpočtu návrh na P2022 t.uk.05/2022

navýšené RO uzn. 260/2021-MZ 9.9.2021 v realizácii  návrh 

na P2022



Obnova chodníka od ul. Kozmonavtov 10 po pešiu zónu Topoľová - 

VMČ7 11 900 SMS návrh na RO do MZ 16.12.2021

Obnova chodníka na ul. Štiavnická17 - VMČ7 1 100 prebieha VOS návrh na P2022

Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86 - VMČ7 3 100 prebieha VOS návrh na P2022

Obnova chodníka ul. Kremnická 9-VMČ7 6 500 SMS návrh na RO do MZ 16.12.2021

PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7 10 000 pripravujú sa podklady príprava zadania na VO návrh na P2022

PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7 10 000 pripravujú sa podklady príprava zadania na VO návrh na P2022

PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7 10 000 pripravujú sa podklady príprava zadania na VO návrh na P2022

PD MK J.C. Hronského-VMČ7 10 000 sumarizujú sa podklady  -darovacia zmluva pre Mesto+ aktualizácia PD návrh na P2022

PD odvodnenie Urbánkova ul.(prim presun z OŽP) 4 500 pripravujú sa podklady príprava zadania na VO návrh na P2022

uzn.č. 201/2021-MZ, 24.06.2021

Schválený 

rozpočet

termín 

zhotovenia PD

predpokladaný termín začiatku 

realizácie 

predpokladaný 

termín konca 

realizácie

PD 

áno/nie PD vypracoval

rozpočtové 

náklady z PD v 

€ ZoD v €

Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábr. 26-32,42 Za Ferenitkou  

- VMČ2 50 000 pred podpisom ZoD  návrh na P2022 áno Ing. Hrušovký 59 000,00 37 399,00
PD kanalizácia ul. Medzi vodami - VMČ1 3 600 pripravujú sa podklady príprava zadania na VO návrh na P2022

PD chodník  Novozámocká ul. od SOU Polytechnického po 

Plastiku - VMČ1 2 000 príprava podkladov pre VOS na zhotoviteľa PD návrh na P2022

PD Mostná 15 000 v realizácii návrh na P2022

PD bezpečné priechody 5 000 návrh na RO do kapitoly OD návrh na P2022

uzn.č. 260/2021-MZ, 09.09.2021

Schválený 

rozpočet

termín 

zhotovenia PD

predpokladaný termín začiatku 

realizácie 

predpokladaný 

termín konca 

realizácie

PD 

áno/nie PD vypracoval

rozpočtové 

náklady z PD v 

€ ZoD v €

PD statika Cyklogaráže 2 210 PD dodaná VILA, s.r.o.
PD zábradlie Viničky-oporné múry 1 600 PD dodaná Stapring , s.r.o.
PD návrh extenzívnej zelenej strechy MsÚ Nitra 1 250 PD dodaná AK Csanda Piterka
PD bežecká dráha ZŠ Kráľa Svätopluka 3 200 PD dodaná MSPK, s.r.o.
PD parkoviská Párovce - dopracovanie 2 500 PD dodaná Hrnčiar
PD ZŠ Škultétyho - oprava havarijného stavu kuchyne-

dopracovanie 20 916 PD dodaná IF ROGGI
PD Cyklotrasa Vodná Zelokvet 3 960 PD dodaná INTRON
PD Kráľovská cesta  - dopracovanie 1 640 PD dodaná Data Intop
PD na stavbu prepojenie cyklotrás Nábr. mládeže 1 800 PD dodaná INTRON
PD parkovisko pri BD Alexyho č.18 1 320 PD dodaná AKP Develop
PD obnova MK Narcisova 2 200 PD dodaná Stavpros
PD Výťah SZSS 17 000 príprava VO návrh na P2022

Rekonštrukcia Lipa - Výstavná 6 100 000 príprava VO návrh na P2022

MK Sadová VMČ7 76 000 doriešenie odvodnenia a príprava VO návrh na P2022

MK Mrázová 2.etapa FMR KU3 120 000 príprava PD návrh na P2022 07/2022 odhad OVaR 117 000,00
MK Narcisova VMČ6 0 zrušená položka uzn.č.  /2021-MZ 28.10.2021
MK Kasalova VMČ2 50 000 PD dodaná realizácia po prácach ZsVS návrh na P2022

Rek. vnútroblok kanal. pri Červenom kríži 1558/1,3-VMČ2 8 020 prebieha vodoprávne návrh na P2022

Rek. Chodníka Mostná-VMČ2 110 640 čaká sa na PD návrh na P2022

Ráscestie schodisko na hrad 30 000 čaká sa na PD návrh na P2022

Schodisko Staničná 10 000 SMS návrh na RO do MZ 16.12.2021

MK Hanulova 2. etapa VMČ3 3 500 v realizácii
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav 2.časť - 

vzduchotechnika 190 000

dodaná PD žiadosť o SP prebieha 

stavebné konanie návrh na P2022



uzn.č.319/2021-MZ, 14.10.2021

Schválený 

rozpočet

termín 

zhotovenia PD

predpokladaný termín začiatku 

realizácie 

predpokladaný 

termín konca 

realizácie

PD 

áno/nie PD vypracoval

rozpočtové 

náklady z PD v 

€ ZoD v €

Obnova Mestskej tržnice - úver 2021 118 420 navýšené uzn. č.363/2021-MZ, 18.11.2021 návrh na P2022

uzn. 351/2021-MMZ, 28.10.2021

Schválený 

rozpočet

termín 

zhotovenia PD

predpokladaný termín začiatku 

realizácie 

predpokladaný 

termín konca 

realizácie

PD 

áno/nie PD vypracoval

rozpočtové 

náklady z PD v 

€ ZoD v €

Rekonštrukcia  MK VMČ2 29 050 návrh na P2022

Rekonštrukcia  MK VMČ3 30 000 návrh na P2022

Bezbariérový chodník , zábradlia na oporných múroch DielyIII 

Nitra, Viničky 63 000 06/2021 príprava VOS návrh na P2022 áno Stapring 32 675,66
Rekonštrukcia  MK VMČ6 13 200 návrh na P2022

Rekonštrukcia  MK VMČ5 20 260 návrh na P2022

uzn. 363/2021-MZ, 18.11.2021

Schválený 

rozpočet

termín 

zhotovenia PD

predpokladaný termín začiatku 

realizácie 

predpokladaný 

termín konca 

realizácie

PD 

áno/nie PD vypracoval

rozpočtové 

náklady z PD v 

€ ZoD v €

Obnova Mestskej tržnice - úver 2021 502 953 navýšené uzn. č.363/2021-MZ, 18.11.2021 návrh na P2022

PD Obnova Mestskej tržnice 22 650 v  realizácii návrh na P2022 ORA architekti
PD Obnova Mestskej tržnice - vlhkostná sanácia budovy 7 000 prebieha VO návrh na P2022

Kúpalisko Sihoť - technológie II.časť-úver 2021 16 000 prebieha VO návrh na P2022

Doplnenie medziblokového priestoru Popradská -Kmeťova - 

elektrické NN rozvody 30 730 v realizácii návrh na P2022 31.1.2022 30 729,44
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská -Kmeťova -

mobiliár 130 000 úprava PD Ing. Šuráni návrh na P2022

Odvodnenie cesty  Nová osada -BG žľab- VMČ 5 12 050 04/2022 návrh na P2022

Projekty EŠIF

Schválený 

rozpočet

termín 

zhotovenia PD

predpokladaný termín začiatku 

realizácie 

predpokladaný 

termín konca 

realizácie

PD 

áno/nie PD vypracoval

rozpočtové 

náklady z PD v 

€ ZoD v €

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilson. nábr. Nábr. Ml. pri SPU) 2015 zrealizované 03/2021 ano SHP 1 126 982,00 1 448 878,02
Cyklogaráže 2019 zrealizované -v preberacom konaní 05/2021 áno VILA, s.r.o. 117 182,04 159 867,00
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun 2016 vydané SP ide do žiadosti na NFP áno SHP 736 773,28

Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova

2017(aktualizáci

a v r.2019)

v realizácii(právoplatnosť zod po 

odsúhlasení VO ministerstvom)čaká sa 

na zrealizovanie I. a II.etapy

24 mesiacov po 

nadobudnutí 

právoplatnosti zod áno S.A.I., spol 113 769,90 59 274,00
Revitalizácia mestského lesa  - Borina v Nitre 2017 v realizácii 10/2023 áno Ing. Zoltán Balko 142 191,00 151 632,45
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Mestský park v Nitre, 

časť Nový park 2017

v realizácii(právoplatnosť zod po 

odsúhlasení VO ministerstvom) 10/2023 áno Ing. Zoltán Balko 648 582,53 693 530,02

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry-Brezový háj 2017

v realizácii(právoplatnosť zod po 

odsúhlasení VO ministerstvom) áno Rudbeckia 287 335,00

Rek. atletického oválu ZŠ  kráľa Svätopluka 03/2021

čaká sa na stanovisko FPŠ -  fond na 

podporu športu áno MSPK, s.r.o. 125 664,00 77 956,92
spracovali: Ing. Bieliková, Ing. Matula



príloha k uzn. 100/2021 MZ

Prípravná a projektová dokumentácia  OVaR r.2021 aktualizácia k: 01.12.2021

Kód Názov Schválený Upravený ZoD Suma Dodávateľ term. ukon. Stĺpec1 Stĺpec2

v € v € v €

716 Prípravná a projektová dokumentácia-presun

716 Prípravná a projektová dokumentácia

120 000 190 364

637005 Domeranie Cyklotrasy (Chrenová II. etapa, Wilson, Borina...) obj.č.20210122 468,00 geo ekon

PD práce na BD C307(5516) obj.č.20210140 1 200,00 Stapring 04/2021

PaV ul. Farská a Palárikova (1921) obj.č.20210237 4 689,60 Klimeto 04/2021

PD pre SP Chodník a VO Stará Jarocká (2217) obj.č.20210245 4 460,00 INPRON 04/2021

PD napojenie uličných vpustí Červeňova(0615/1) obj.č.20210320 900,00 hrnčiar 30/04/2021

úprava PD cyklotrasa Mlynárce  Diely  Klokočina obj.č. 20210330 504,00 Komproeko 04/2021

PaV k PD Belopotockého , J. Zelenáka(2521) obj.č.20210485 624,00 Barát GOK 21/04/2021

PaV k PD ul. Dolnohorská od Prvosienkovej po križovatku Dražovská(2621) obj.č.20210484 984,00 Barát GOK 21/04/2021

PaV  k PD ul. Kultúrna od Pri Dobrotke po ul. Topolčianska(2721) obj.č. 20210483 780,00 Barát GOK 21/04/2021

PaV k PD ul. Narcisova od Poniklecovej po Kláštornú(2821) obj.č.20210482 888,00 Barát GOK 21/04/2021

PaV k PD ul. Klinčekova(2921) obj.č. 20210481 804,00 Barát GOK 21/04/2021

PaV k PD k ul. Kasalova od križovatky so Špitálskou po križ. s 
Kraskovou(3021) obj.č.20210480 648,00 Barát GOK 21/04/2021

PaV k PD  ul. Mrázová II.etapa od križovatky pri Perinovej studni(3121) obj.č. 20210479 564,00 Barát GOK 21/04/2021

PaV k PD ul. Vysoká(3221) obj.č. 20210478 516,00 Barát GOK 21/04/2021

PaV k PD ul. Pod zlatým brehom Kľučovského(3321) obj.č. 20210477 780,00 Barát GOK 21/04/2021
PaV k PD ul. Oravská(3421) obj.č.20210476 720,00 Barát GOK 21/04/2021

PaV k PD MK Hanulova(3620) obj. č. 20210514 468,00 geo ekon 4.5.2021

PD obnova MK Vodná obj.č. 20210672 600,00 Výboch 1.5.2021

PaV k PD  ZŠ Tulipánova vytýčenie IS(33101) obj.č. 20210580 480,00 geo ekon 1.5.2021

Zmena POV Kino Palace obj.č.20210600 2 448,00 Livinark, s.r.o. 28.5.2021

Vypracovanie rozpočtu na Kúpalisko Gastrozóna(5920/21) obj.č. 20210646 444,00 Krajinčák 1.5.2021

PaV k PD MK Zlievarenská (3521) obj.č.20210661 540,00 deo ekon 1.6.2020

PD obnova MK Pod Zlatým brehom, Kľučovského(3321) obj.č.20210673 600,00 Výboch 31.5.2021

PaV zameranie areálu CVČ Domino (0517) - odstúpené ÚHA obj.č.20210746 360,00 geo ekon 4.6.2021

PaV p.č. 1390/26-k.ú. Chrenová na stavbu Skatepark(02211) obj.č.20210863 560,00 Krajmer GaK 30.6.2021

PaV lokalita Coboriho ul.(požiadavka OD) obj.č.20210888 710,00 geonik plus 15.7.2021

PD na stavbu Schodisko k Corgoňovi obj.č.20210989 1 440,00 image studio 1.10.2021

PD ul. Kasalova od križovatky so Špitálskou po križ. s Kraskovou(3021) obj.č.20211103 1 000,00 Výboch 30.7.2021

Vytýčenie IS k PD Chodník Mostná (3621) obj.č.20211011 54,00 Slovak telekom 30.6.2021

PD autobusové zastávky -preloženie VO cesta II/562 ul. Cabajská(1719) obj.č.20211050 115,00 Slančík Elpron 2.7.2021

PD el. prípojky  ZŠ Tulipánová (0916) obj.č.20211052 400,00 Slančík Elpron 13.7.2021

zmena PD Cyklotrasa Vodná -Zelokvet obj.č.20211146 1 020,00 INPRON 14.7.2021



PD Cyklotrasa Podjazd od univerzitným mostom (6116) obj.č.20211194 2 340,00 SHP 31.7.2021

Vytýčenie IS pri ZŠ Topoľová - k projektu dotácie 2086/2021 hracie prvkyDI 
(4021) obj.č. 20211167 54,00 Slovak telekom 1.8.2021

Vytýčenie IS k PD Chodník Mostná (3621) obj.č.20211189 147,04 ZSE 1.8.2021

PaV ul. Stračia obj.č. 20211227 432,00 geo ekon 30.7.2021

IG posudok pre stavbu Stračia ul. obj. č. 20211233 5 304,00 WH geotrend 6.8.2021

Aktualizácia rozpočtov a harmonogram výstavby k PD Kino Palace obj.č. 20211202 2 628,00 livinark, s.r.o. 25.7.2021

PaV k PD okolie ZŠ Nábrežie mládeže pre OD (Maruniak) obj.č.20211451 1 140,00 geo ekon 16.9.2021

PaV k PD MK Škultétyho obj.č. 20211453 703,00 Krajmer GaK 16.9.2021

preprac  zjednodušenej  PD ul. Kasalova (3021) obj.č. 20211425 520,00 Výboch 14.9.2021

PD pre SP Obytná zóna Janikovce-objekt komunikácie obj.č.20211488 1 250,00 Stavpros 5.11.2021

PD úprava - Cabajská cesta II/562-autobusové zastávky obj.č.20211489 78,00 Komproeko 6.9.2021

PaV k PD prepoj cyklotrás Priemyselná ul.Dolné Krškany obj.č. 20211490 2 160,00 geo ekon 1.11.2021

PD Oprava pešj lávky nad železnicou-preindexovanie rozpočtu + dotlač obj.č. 20211594 924,00 SHP, s.r.o. 22.9.2021

PD Cintorín Dolné Krškany - rozšírenie-aktualizácia obj.č.20211716 4 920,00 A+D PROJEKTA 1.11.2021

Vytýčenie IS k PD CVČ Domino obj.č.20211766 51,82 ZsVS 1.11.2021

PD Centrum Slniečko-architektúra + rozpočet obj.č.20211785 2 160,00 image studio 8.10.2021

PD Cyklotrasa podjazd pod Univerzitným mostom - preindexovanie SO00, 101, 201 obj.č.20211796 540,00 SHP 30.10.2021

PD Obratisko Dvorčanská - aktualizácia rozpočtu obj.č.20211814 744,00 Komproeko 29.10.2021

PD Revitalizácia územia hradného kopca - precenenie obj.č.20211848 504,00 Dulík 22.10.2021

Dopracovanie PD Kráľovská cesta obj.č.20211854 950,00 Data intop 22.10.2021

PD Komunitné centrum Drážovce - preprac. Rozpočtu obj. č. 20211886 450,00 Cigáň 1.11.2021

Vytýčenie IS  k PD Pamätník Pocta slobode obj. č. 20211927 100,13 ZSE 19.11.2021

Vytýčenie IS k PD Vnútroblok Mikovíniho obj.č.20211969 93,77 ZSE 19.11.2021

PD ul. Griesbachova - zachytenie prívalových vôd obj.č.20211991 1 400,00 Ing. Verešová 15.12.2021

Vytýčenie IS k PD ul.Radlinská obj.č. 20212071 ZsVS 12/2021

Vytýčenie IS k PD ul.Radlinská obj.č.20212073 ZSE 12/2021

Vytýčenie IS k PD ul.Radlinská obj.č.20212074 Slovak Telekom 12/2021

Vytýčenie IS k PD ul.Radlinská obj.č.20212075 SPP 12/2021

PD Cyklo Mlynárce-Diely-Klokočina-aktual. rozpočtu obj.č.20212087 2 160,00 Orant 12/2021

PD Zameranie skut. stavu Mestská tržnica obj.č.20212099 1 500,00 PK Digital 12/2021

Vytýčenie IS k PD ul.Radlinská obj.č.20212103 Obecné siete 12/2021

Posudok k PD Kuchyňa ZŠ Škultétyho obj.č.20212132 144,00 Tech. inšpekcia 12/2021

PD oporný múr ul. Stračia 2142/21/OVaR 12 096,00 IPROS 10/12/2021

PD sklad kontajnerov-ul. Podzámska-projekt búracích prác-odstránenie stavby 2190/21/OVaR 1 100,00 PPAM 01/12/2021

spolu 77 362,36

z roku 2020

PD Starý park (Lančarič)(062007) 1580/2020/OŽP 5 140,00 Ateliér Krejčiříkovi02/2021

PD OK Dolnočermánska(2121) obj.č.20200376 2 052,00 Komproeko zaplatené 03/2021

PD zmena parkovania Hlboká(2221) obj.č.20200377 1 848,00 Komproeko zaplatené 03/2021

PD revit chodníkov MsÚ (Lehocký)(2321) obj.č. 20200389 1 950,00 apir nie je dok PD



PD vonkajšie schodisko Skalná(7988) obj.č.20201449 3 625,00 Arpáš PPAM uhradené 01/2021

PD Vnútroblok Za Ferenitkou 19 (Lehocký) obj.č.20201468 4 990,00 Hrušovský nie je dok PD

AD-autorský dozor k BD C307 obj.č.20201643 4 700,00 Stapring platí sa priebežne počas realizácie

PD ZŠ Tulipán(Bartoš) obj.č.20201694 2 760,00 Elpron 02/2021

PD na MŠ Platanova-stat. posusok a projekt sanácie(0901) obj.č.20201725 3 770,00 Arpáš PPAM uhradené 02/2021

IG prieskum cyklogaráže obj.č.20201887 2 988,00 WH Geotrend uhradené 02/2021

Cyklotrasa Chrenová I. etapa-aktual. PD DRS 2051/20/OVaR 18 229,52 SHP SK, s.r.o. 02/2021

PD protipožiarnenj ochrany DSS Bernolákova DSS J. Kráľa (1521) obj.č.20201929 3 700,00 Ostertágová uhradené 02/2021

PaV vytypovaná plocha lokalita Diely, od lokality Data zdroj obj.č.20201933 380,00 Púchovská uhradené 02/2021

PD pre SP Cyklotrasa Vodná Zelokvet (94506) obj.č.20201983 7 200,00 INPRON uhradené 02/2021

PaV  na stavby Podzámska ul., Radlinského, Skalná(Lehocký)(2421) obj.č.20201987 3 000,00 Barát GOK 01/2021

66 332,52

PD na obnovu MK na Zobori a v Dražovciach 6 000

PD obnova MK ul. Dolnohorská(2621) obj.č. 20210674 700,00 Výboch 05/2021

PD obnova MK ul. Pod Zlatým brehom(3321) obj.č. 20210673 600,00 Výboch 05/2021

PD Obnova MK Vysoká(3221) obj.č.20210705 1 250,00 Stavpros NR 1.7.2021

2 550,00

PD školské objekty 80 000

Pripojenie kanalizácie k ZŠ Novozámocká 2 000 prebieha VO

Zateplenie ZŠ Cabajská 15 822 1542/21/OVaR 11 982 I.N.I, s.r.o. 09/2021

dod.č.1 2088/21/OVaR 3 840 energetický audit

Kuchyňa ZŠ Topoľová 20 000 prebieha VO

Rozšírenie kapacity v Centre zdravia Párovské Háje - zameranie skutkového 
stavu 1 800 obj.č. 20211149 1 800,00 Raček 07/2021

Zateplenie 2 pavilónu ZUŠ J. Rosinského s výťahom 16 200 1534/21/OVaR 12 000,00 about ark 09/2021

4 200,00 energetický audit

33 822,00


