
 

 

MESTO NITRA 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

Predkladateľ: Ing. Oľga Hetényiová, hlavný kontrolór mesta Nitry 

Číslo materiálu: 850/2025 

Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly hospodárnosti a efektívnosti 
zadávania a vypracovania projektových dokumentácií, 
architektonických a urbanistických štúdií dodávateľským 
spôsobom  

Spracovateľ: Ing. Oľga Hetényiová, hlavný kontrolór  
Ing. Michaela Koščová, referent kontrolór 
Ing. Kristína Porubská, referent kontrolór  

Napísal: Ing. Michaela Koščová, referent kontrolór 
Ing. Kristína Porubská, referent kontrolór  

Prizvať: - 

Dátum rokovania MZ: 24.4.2025 

Dátum vyhotovenia: 8.4.2025 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 
p r e r o k o v a l o  
Správu o výsledku kontroly hospodárnosti a efektívnosti zadávania 
a vypracovania projektových dokumentácií, architektonických 
a urbanistických štúdií dodávateľským spôsobom  
a) berie na vedomie 
     Správu o výsledku kontroly hospodárnosti a efektívnosti   

zadávania a vypracovania projektových dokumentácií, 
architektonických a urbanistických štúdií dodávateľským 
spôsobom a opatrenie prijaté na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou 

b)  u k l a d á   
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia opatrenia   
prijatého na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
T: 31.01.2026                                                    K: MR 

Podpis predkladateľa: Ing. Oľga Hetényiová, v.r. 
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Správa o výsledku kontroly 

 
 V zmysle ustanovenia § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nitry, Plánu kontrolnej činnosti na 
II. polrok 2024 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 13/2024 zo dňa 26.09.2024 vykonali Ing. 
Oľga Hetényiová, referent kontrolór (do 31.12.2024), Ing. Michaela Koščová, referent kontrolór a Ing. 
Kristína Porubská, referent kontrolór Kontrolu hospodárnosti a efektívnosti zadávania 
a vypracovania projektových dokumentácií, architektonických a urbanistických štúdií 
dodávateľským spôsobom.  

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Nitre 

Kontrola bola vykonaná s prerušením v termíne: 06.09.2024 –  10.01.2025  

Kontrolované obdobie: od roku 2019  - aktuálny stav v čase kontroly 

Cieľom kontroly bolo posúdiť zadávanie projektových dokumentácií, architektonických 
a urbanistických štúdií vypracovaných externými dodávateľmi z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti 
a preveriť dôvody, ktoré ovplyvňujú doterajšie nevyužitie projektových dokumentácií a štúdií. 

Predmetom kontroly bolo preskúmanie dôvodov, ktoré mali vplyv na nezačatie realizácie investičných 
akcií podľa vypracovaných projektových dokumentácií a nevypracovanie projektových dokumentácií 
podľa architektonických a urbanistických štúdií zaobstaraných dodávateľským spôsobom a to podľa 
zvoleného kritéria. 

Kontrola bola vykonaná z dokladov a vyjadrení/vysvetlení predložených Odborom majetku, Odborom 
investičnej výstavby a rozpočtu, Útvarom hlavného architekta, Odborom dopravy, Odborom životného 
prostredia, Odborom školstva, mládeže a športu, Odborom projektového a strategického riadenia 
a Kancelárie prednostu.  

1. Kritérium posudzovania hospodárnosti a efektívnosti zadávania a vypracovania projektových 
dokumentácií, architektonických a urbanistických štúdií zaobstaraných dodávateľským 
spôsobom 
 

Na účely predmetnej kontroly za hospodárnosť kontrolný orgán považuje racionálne využitie finančných 
zdrojov vynaložených na obstaranie projektovej dokumentácie, resp. štúdie. Za efektívnosť kontrolný 
orgán považuje dosiahnutie cieľa - realizáciu investičnej akcie v zmysle vypracovanej PD 
a vypracovanie PD podľa vypracovanej štúdie v primeranom časovom horizonte od obstarania. 

Na tento účel si kontrolný orgán zvolil kritérium – nezaradenie investičnej akcie do realizácie v prípade 
projektových dokumentácií a nevypracovanie PD v prípade štúdií. Stanovené kritérium umožňuje 
objektívne posúdiť, či vynaložené finančné prostriedky boli využité optimálne na dosiahnutie cieľa. 

Kontrolný orgán na účely hodnotenia hospodárnosti a efektívnosti zadávania a vypracovania 
projektových dokumentácií, architektonických a urbanistických štúdií dodávateľským spôsobom 
v správe uviedol aj dôvody, ktoré mali vplyv na nevyužiteľnosť vypracovaných dokumentov ku dňu 
ukončenia kontroly. Ide o rôzne dôvody ako: potreba doplnenia/zmeny/aktualizácie projektových 
dokumentácií, architektonických a urbanistických štúdií; špecifické dôvody, ktoré ovplyvňujú začiatok 
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realizácie investičných akcií, resp. vypracovanie PD v zmysle architektonických a urbanistických štúdií. 
Ide o t. z. dôvody vis major – vyššia moc, neovplyvniteľná udalosť a ďalšie. 

Ďalej ÚHK zohľadňoval aj časovú efektívnosť, t. j. bral ohľad na časový úsek, ktorý uplynul od 
vypracovania projektovej dokumentácií, resp. štúdie. 
 
Uvedený typ kontroly patrí do výkonnostnej kontroly, ktorá sa zameriava na hodnotenie a overovanie 
hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti použitia zdrojov kontrolovaného subjektu a sa zameriava na 
hodnotenie výkonu organizácie. Jedným z cieľov takejto kontroly je aj zlepšenie procesov, t.j. 
identifikácia oblastí, kde je možné zlepšiť procesy a dosiahnuť väčšiu efektívnosť. 

*Poznámka ÚHK: 
Predmetom tejto kontroly nebolo posúdenie výšky vynaložených finančných prostriedkov na obstaranie 
prvotných projektových dokumentácií, architektonických a urbanistických štúdií. 
 
2. Tvorba zoznamu vypracovaných projektových dokumentácií, architektonických 

a urbanistických štúdií obstaraných dodávateľským spôsobom  
 

Kontrola sa týkala projektových dokumentácií, architektonických a urbanistických štúdií,  ktoré boli 
obstarané dodávateľským spôsobom a boli vypracované resp. dodané v období od 01.01.2019 do 
31.10.2024. Zoznam kontrolovaných vypracovaných projektových dokumentácií v jednotlivých rokoch 
bol tvorený zo zoznamu projektových dokumentácií poskytnutých Odborom investičnej výstavby a 
rozvoja (ďalej aj ako „OIVaR“) a projektových dokumentácií evidovanými na účte 042 – Nedokončené 
investície v sledovanom období (2019 – 2024).  

Zoznam kontrolovaných vypracovaných urbanistických a architektonických štúdií v jednotlivých 
rokoch, ktoré boli predmetom kontroly, bol tvorený zo zoznamu štúdií poskytnutého kontrolovaným 
subjektom - Útvarom hlavného architekta (ďalej aj ako „ÚHA“). Ďalej kontrolný orgán pri tvorbe 
zoznamu vychádzal zo Záverečného účtu mesta Nitry za jednotlivé roky, z údajov Informačného 
systému samosprávy - modul rozpočet (položka 637 011 - Štúdie, expertízy, posudky) v sledovanom 
období  a účtu 042 – Nedokončené investície.  

Predmetná kontrola sa netýkala projektových dokumentácií a štúdií vypracovaných jednotlivými 
odbormi a útvarmi MsÚ, projektových dokumentácií a štúdií, ktoré boli obstarané pred rokom 2019 
a taktiež tých dokumentov, ktoré sú rozdelené na etapy a ku dňu vykonania kontroly bola určitá časť 
zrealizovaná, t. j. došlo z časti k realizácii investičnej akcie.  

Počas kontroly kontrolný orgán v rámci prešetrenia oslovil dotknuté odbory v rámci MsÚ v Nitre so 
žiadosťou o uvedenie jednotlivých skutočností vzťahujúcich sa  ku konkrétnym projektovým 
dokumentáciám a štúdiám. 

2.1. Prehľad projektových dokumentácií zaobstaraných dodávateľským spôsobom a posúdenie 
ich využiteľnosti z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti  
 

Na základe selekcie podľa stanovených podmienok v zmysle predmetu kontroly, ÚHK vypracoval 
zoznam projektových dokumentácií, ktoré sú predmetom kontroly. Nižšie uvádzame prehľad 
projektových dokumentácií v členení podľa jednotlivých rokov vrátane uvedenia výšky nákladov na 
obstaranie projektovej dokumentácie.  
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Tabuľka č. 1 Prehľad vypracovaných projektových dokumentácií obstaraných dodávateľským spôsobom 
v roku 2019 u ktorých nedošlo k realizácii investičných akcií 

P. č. Názov projektovej 
dokumentácie 

Číslo 
objednávky/ 
Číslo zmluvy 

Zaplatená suma  
v € 

Dátum dodania PD na 
základe faktúry 

1. PD exteriérového schodiska za 
BD Hlboká 73 

č. obj.20191769 650 24.10.2019 

2. Posúdenie pre požiarne 
odvetranie (odvod tepla 
a splodín  horenia pomocou 
ventilátorov)pre projekt Zimný 
štadión Nitra         + 
PD „Zimný štadión 
protipožiarna bezpečnosť – 
prístavba šatní SO01“ 

+ 
PD „Zimný štadión 

protipožiarna bezpečnosť – 
chodba ku SKY“  

č. obj. 20191335 
 
 
 
č. obj. 20191263 
 
 
 
 
č. obj. 20191264 

1 440 
 
 
 

200 
 
 
 
 

200 

30.7.2019 
 
 
 

12.11.2019 
 
 
 
 

12.11.2019 

3. PD parkovisko Kmeťová, 
Murániho  

č. obj. 20191706 3 950 13.11.2019 

4. 
 

Realizačná PD – priechod pre 
chodcov s osvetlením Dlhá ul. 
Janíkovce 

č. obj. 20191770 
 

2 472 05.12.2019 

5. PD pre SP na stavbu ZŠ 
Nábrežie mládeže – výmena 
lapača tukov 

č. obj. 20190812 120 11.12.2019 

Popis zistených skutočností k PD obstaraných v roku 2019: 

- PD pod por. č. 1 a 3 boli obstarané z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. MZ č. 290/2019-MZ zo dňa 10.10.2019). Na PD pod poradovým číslom 1 bola 
daným uznesením schválená suma vo výške 630 € (z celkovej ceny 650 €) a následne doplnená 
sumou 20 € presunom primátora zo dňa 13.12.2019. Kontrolovaný subjekt (OIVaR) vo svojom 
vyjadrení uviedol, cit.: „Projektové dokumentácie vypracované na základe požiadaviek VMČ 
a/alebo vedenia mesta neboli zaradené do rozpočtu mesta z dôvodu nezabezpečenia finančného 
krytia v MZ alebo neschválenia žiadosti o dotáciu resp. nenávratný finančný príspevok a teda sa 
nepristúpilo k ich realizácii. Medzi dôvody nepristúpenia k realizácii sú aj prípady, kedy sa 
v čase prípravy PD a zabezpečenia potrebných povolení, tak zmenili legislatívne podmienky 
a normy, že nebolo možné, resp. bolo finančne náročné uvedené PD prepracovať“. Na základe 
dostupných údajov z účtu 042 a poskytnutých vyjadrení kontrolovaného subjektu (OIVaR) 
nebolo preukázané, že v súčasnosti sú podniknuté kroky, ktoré by nasvedčovali začiatok 
realizačného procesu IA. Momentálne na realizáciu IA v zmysle danej PD nie je v rozpočte 
žiadne finančné krytie.  

- PD pod por. č. 2 boli obstarané z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. MZ č. 290/2019-MZ zo dňa 10.10.2019). Podľa vyjadrenia kontrolovaného 
subjektu (OIVaR) predmetné PD boli spracované na zabezpečenie nedostatkov protipožiarnej 
bezpečnosti, ktoré však z dôvodu finančnej náročnosti nebolo možné zrealizovať, následne po 
zhodnotení stavu predmetné PD boli použité ako podklad pre novú PD s názvom „Zimný štadión 
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Nitra – protipožiarne opatrenia“. V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte 
žiadne finančné krytie  

- PD pod por. č. 4 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. MZ č. 290/2019-MZ zo dňa 10.10.2019). Podľa vyjadrenia kontrolovaného 
subjektu (OIVaR) v súčasnosti je pozastavená inžinierska činnosť z dôvodu chýbajúceho 
stavebného povolenia, ktorého vydanie je závislé na stavebnom povolení na novovybudovaný 
chodník od DD Ranč po Janíkovce. Stavebné povolenie bude vydané po majetkoprávnom 
vysporiadaní. Uvedenému problému sa ÚHK bližšie venoval v rámci kontroly č. 2/2024 
Kontrolu opodstatnenosti nerealizovania investičných akcií, u ktorých bola projektová 
dokumentácia vyhotovená do konca roka 2022 a ostatných investičných akcií schválených 
v rozpočte mesta viac ako 2 roky (investičná akcia pod por. č. 25) K 09.12.2024 bolo v rozpočte 
zabezpečené finančné krytie na realizáciu investičnej akcie vo výške 25 000 €. 

- PD pod por. č. 5 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. MZ č. 290/2019-MZ zo dňa 10.10.2019). Kontrolovaný subjekt uviedol 
(OIVaR), že daná PD doteraz nebola použitá a už sa s jej využitím ani nepočíta z dôvodu vzniku 
novej projektovej dokumentácie v roku 2020  - „PD rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ 
Nábrežie mládeže“ súčasťou ktorej je aj výmena lapača tukov (viď tabuľka č. 2, PD pod por. č. 
7). V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne finančné krytie. 

 
Zhrnutie:  
Po preskúmaní zistených informácií kontrolný orgán dospel k záveru, že projektové dokumentácie 
pod por. č. 1 a 3 neboli zaradené do rozpočtu na realizáciu. V prípade projektových dokumentácií pod 
por. č. 2, 4 a 5 ide o špecifické dôvody, resp. iné, ktoré ovplyvnili realizáciu investičnej akcie. 
Z hľadiska efektívnosti zatiaľ nebol dosiahnutý  cieľ stanovený  vypracovaním PD, t.j. nedošlo 
k realizácií investičných akcií. 
 
Tabuľka č. 2 Prehľad vypracovaných projektových dokumentácií obstaraných dodávateľským spôsobom 

v roku 2020 u ktorých nedošlo k realizácii investičných akcií 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo objednávky/ 

Číslo zmluvy 
Zaplatená suma 

v € 
Dátum dodania PD na 

základe faktúry  
6. PD koncertná sieň pri ZUŠ: 

 
 

- zameranie stavebného 
objektu – bývalej 
telocvične 

- diagnostika jestvujúceho 
objektu bývalej telocvične 
so statickým posúdením 

- spracovanie PD 
spôsobilej pre povolenie 
stavby (stavebné 
povolenie) v rozsahu 
všetkých požadovaných 
profesií 

Zmluva na poskytnutie 
služby č.j. 
2721/2019/OVaR 

63 540 
 
 

3 600 
 
 

6 000 
 
 

53 940 

 
 
 

14.02.2020 
 
 

14.02.2020 
 
 

nefakturované 
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7. 1.  PD zastrešenie átria ZŠ 
Nábrežie mládeže pre účely 
telocvične  

vrátane 
PD ZŠ Nábrežie mládeže 
(rozšírenie jedálne) 
  
2. PD rekonštrukcia kuchyne 
a jedálne ZŠ Nábrežie 
mládeže 
 

- Projektová 
dokumentácia 

- Odborný autorský 
dohľad 

Zmluva č. j. 
2722/2019/OVaR 
 
 
 
 
 
Zmluva o dielo 
č.j.160/2024/OVaR + 
Dodatok č. 1 č. j. 
2090/2024/OVaR 
 
 

37 000 
 
 
 

21 600 
 
 

29 280 
 
 
 

27 600 
 

1 680 

15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.10.2024  
 

nefakturované 

8. Realizačná PD vrátane TDZ 
a DDZ pre odbočovací pruh 
a priechod pre cyklistov na 
ceste III/1641, ul. Dlhá 

č. obj. 20201098 996 01.10.2020 

Popis zistených skutočností k PD obstaraných v roku 2020: 

- PD pod por. č. 6 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. MZ č. 51/2020-MZ zo dňa 25.02.2020). Kontrolovaný subjekt (OIVaR) uviedol, 
že po dodaní služieb (zameranie objektu a diagnostika jestvujúceho stavu) bolo zistené, že stav 
objektu je natoľko neuspokojivý, že spracovanie ďalšej dokumentácie v zmysle zmluvy by bolo 
neefektívne. Momentálne na realizáciu IA v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne finančné 
krytie.  

- PD pod por. č. 7 časť 1 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené 
rozpočtovým opatrením (uzn. MZ č. 51/2020-MZ zo dňa 25.2.2020).  Časť 2 bola obstaraná 
z finančných prostriedkov, schválených rozpočtovým opatrením  (uzn. MZ č. 188/2024-MZ zo 
dňa 30.05.2024) ako presun nerealizovaných IA z predchádzajúcich rokov (uzn. 488/2023-MZ 
zo dňa 14.12.2023). Kontrolou bolo zistené, že „PD zastrešenie átria ZŠ Nábrežie mládeže pre 
účely telocvične a PD ZŠ Nábrežie (rozšírenie jedálne)“ boli v roku 2020 dodané, avšak podľa 
vznesených námietok zo strany OŠMaŠ neriešili problematiku kuchyne a jedálne dostatočne, 
nakoľko je v zlom technickom stave (málo výdajných miest pre stravníkov a jedlá sa vydávajú 
na tri zmeny). Preto bola podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) v roku 2024 
uzatvorená zmluva na „PD rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Nábrežie mládeže“ ku ktorej 
v čase kontroly prebiehalo stavebné konanie s pravdepodobnou právoplatnosťou stavebného 
povolenia v 02/2025. Pri spracovaní novej PD sa ako podklad nepoužila žiadna časť pôvodnej 
PD. Momentálne na realizáciu IA v zmysle PD z roku 2024 nie je v rozpočte žiadne finančné 
krytie, ale v ďalšej fáze využiteľnosti je zámer financovania v rámci Udržateľného mestského 
rozvoja (ďalej ako „UMR“).  

- PD pod por. č. 8 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR - 
Prípravná a projektová dokumentácia, v rámci schváleného rozpočtu mesta Nitra na rok 2020. 
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) bola k predmetnej PD pozastavená 
prebiehajúca inžinierska činnosť nakoľko bolo potrebné zapracovať pripomienky zo strany 
Krajského dopravného inšpektorátu. Upravená PD poslúži ako podklad pre PD Cyklotrasa prepoj 
DD Ranč – Janíkovce. V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne 
finančné krytie.  
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Zhrnutie:  
Po preskúmaní zistených informácií kontrolný orgán dospel k záveru, že projektové dokumentácie 
pod por. č. 6, 7 a  8  neboli zaradené do rozpočtu na realizáciu. Realizáciu uvedených IA ovplyvnili 
rôzne dôvody, či už ide o dôvody vis major, vypracovanie novej PD, resp. iné. Z hľadiska efektívnosti 
zatiaľ nebol dosiahnutý  cieľ stanovený  vypracovaním PD, t.j. nedošlo k realizácií investičných akcií. 
  
Tabuľka č. 3 Prehľad vypracovaných projektových dokumentácií obstaraných dodávateľským spôsobom 

v roku 2021 u ktorých nedošlo k realizácii investičných akcií 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo objednávky/ 

Číslo zmluvy 
Zaplatená suma 

v € 
Dátum dodania PD na 

základe faktúry  
9. PD a IČ pre stavbu 

Vonkajšie schodisko – 
Skalná ulica Nitra 

č. obj. 20201449 
 

3 625 15.01.2021 

10. PD protipožiarnej 
bezpečnosti stavby na 
zmenu užívania stavieb DSS 
Bernolákova a DSS Janka 
Kráľa vrátane zakreslenia 
zmien na bytové jednotky  

č. obj. 20201929 3 700 10.02.2021 

11. PD – bežecká dráha ZŠ 
Kráľa Svätopluka 

č. obj. 20210200 3 200 10.03.2021 

12. Realizačná PD na stavbu 
Zmena parkovania na 
Hlbokej ulici v OS Čermáň 

č. obj. 20200377 1 848 15.03.2021 

13. PD na revitalizáciu 
chodníkov okolo mestského 
úradu v Nitre  

č. obj. 20200389 1 950 21.04.2021 

14. PD na stavebné povolenie 
PD pre parkovisko pri BD 
Alexyho č. 18 

č. obj. 20210550 1 320 13.07.2021 

15. Projektová dokumentácia 
stavby Úprava Tehelnej 
ulice, Nitra: 

- dokumentácia pre 
územné 
rozhodnutie 

- dokumentácia pre 
stavebné povolenie 

- realizačná 
projektová 
dokumentácia 

Zmluva č. j. 
981/2020/OVaR 
 

 
 
 

17 400 
 
 

10 680 
 

6 120 
 

 
 
 

02.08.2021 
 
 

16.05.2022 
 

nefakturované 

16. PD - zameranie 
skutkového stavu objektu 
Centrum zdravia na p.č. 
3791/1, k.ú. Párovské 
Háje  

č. obj. 20211149 1 800 15.09.2021 

17. PD – chodník na ul. 
Zlievarenská 

č. obj. 20211883 3 600 11.11.2021 
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18. 
 
 
 
 
 

PD parkovanie 
Borodáčova, Benkova, 
Jurkovičova +  
aktualizácia PD na stavbu: 
Parkovisko Benkova ul. 

č. obj. 20211883 
 
 
č. obj. 20240190 
 

2 340 
 
 

600 

11.11.2021 
 
 

12.02.2024 

19. PD pre stavbu „Sklad 
z kontajnerov – situovaný 
na ulici Podzámska, poz. 
P.č. 313, 187/21, k. ú. Nitra 
– projekt na odstránenie 
tejto nepovolenej stavby“ 
                  + 
Aktualizácia rozpočtu pre 
projekt „Sklad 
z kontajnerov situovaný na 
ulici Podzámska ul.  – 
odstránenie nepovolenej 
stavby“ 

Zmluva č. j. 
2190/2021/OVaR 
 
 
 
 
 
č. obj. 20230018 

1 100 
 
 
 
 
 
 

330 

18.11.2021 
 
 
 
 
 
 

25.01.2023 

20. PD Rekonštrukcia 
ústredného vykurovania 
objektu MsÚ 

č. obj.20211757 5 880 24.11.2021 

21. PD na stavbu Prepojenie 
cyklotrás Nábrežie 
mládeže, vrátane rozpočtu 
a výkazu výmer 

č. obj. 20210540 1 800 25.11.2021 

22. PD Obchodné centrum – 
tvorba technickej 
dokumentácie skutočného 
stavu dostavby mestskej 
tržnice v Nitre  
                  + 
PD Obchodné centrum – 
obnova Mestskej tržnice 

č. obj. 20212099 
 
 
 
 
 
Zmluva o dielo č.j. 
301/2022/OVaR 

1 500 
 
 
 
 
 

20380,80 
 

30.11.2021 
 
 
 
 
 

24.08.2022 
 

23. PD Cyklotrasa Univerzitný 
most - Štúrova 

Zmluva č. j. 
1548/2021/OVaR+ 
Dodatok č. 1 č.j. 
2197/2021/OVaR 

29 880 30.11.2021 

24. PD pre stavebné povolenie 
na stavbu Obytná zóna, 
Nitra – Janíkovce – objekt 
komunikácie 

obj. č. 20211488 1 250 06.12.2021 

Popis zistených skutočností k PD obstaraných v roku 2021: 
 

- PD pod por. č. 9 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR - 
Prípravná a projektová dokumentácia, v rámci schváleného rozpočtu mesta Nitra na rok 2021. 
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) daná PD slúži ako podklad pre PD 
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Predĺženie pešej zóny etapa „D“ a predpokladá sa, že sa budú realizovať spolu ako celok. 
V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne finančné krytie. 

- PD pod por. č. 10 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR - 
Prípravná a projektová dokumentácia, v rámci schváleného rozpočtu mesta Nitra na rok 2021. 
Kontrolovaný subjekt (OIVaR) uviedol, že z dôvodu upustenia od zámeru zmeny užívania 
daných stavieb na bytové jednotky sa aktuálne pozastavila aj využiteľnosť uvedených PD. 
V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne finančné krytie. 

- PD pod por. č. 11 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 260/2021-MZ zo dňa 09.09.2021). Kontrolovaný subjekt (OIVaR) uviedol, že 
inžiniering je ukončený vydaním OSU. S daným projektom sa uvažovalo vo výzve z Fondu na 
podporu športu, kde v rámci výzvy bol projekt úspešný, avšak pre nesplnenie podmienok výzvy 
(nepodarilo sa v rámci VO obstarať realizáciu vo výzve stanovenej sume) bol projekt 
pozastavený. IA nerealizovaná z dôvodov vis major. V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej 
PD nie je v rozpočte žiadne finančné krytie.  

- PD pod por. č. 12 a 13 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR 
- Prípravná a projektová dokumentácia, v rámci schváleného rozpočtu mesta Nitra na rok 2021. 
Kontrolovaný subjekt (OIVaR) vo svojom vyjadrení uviedol, cit.: „Projektové dokumentácie 
vypracované na základe požiadaviek VMČ a/alebo vedenia mesta neboli zaradené do rozpočtu 
mesta z dôvodu nezabezpečenia finančného krytia v MZ alebo neschválenia žiadosti o dotáciu 
resp. nenávratný finančný príspevok a teda sa nepristúpilo k ich realizácii. Medzi dôvody 
nepristúpenia k realizácii sú aj prípady, kedy sa v čase prípravy PD a zabezpečenia potrebných 
povolení, tak zmenili legislatívne podmienky a normy, že nebolo možné resp. bolo finančne 
náročné uvedené PD prepracovať“. Na základe dostupných údajov z účtu 042 a poskytnutých 
vyjadrení kontrolovaného subjektu (OIVaR) nebolo preukázané, že v súčasnosti sú podniknuté 
kroky, ktoré by nasvedčovali začiatok realizačného procesu IA. V súčasnosti na realizáciu IA 
v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne finančné krytie. 

- PD pod por. č. 14 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 260/2021-MZ zo dňa 09.09.2021). Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu 
(OIVaR) bola uvedená PD dňa 12.07.2021 postúpená developerovi, ktorý bude realizovať BD 
Alexyho č. 18. V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je potrebné finančné krytie, 
nakoľko realizácia bude hradená zo strany developera. 

- PD pod por. č. 15 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 119/2021-MZ zo dňa 22.04.2021). Realizácia danej PD súvisí s realizáciou 
projektu 220 BJ Tehelná, kde pri kolaudácii je stanovená podmienka vybudovania úprav na 
Tehelnej ulici. V súčasnosti sa projekt 220 BJ Tehelná nerealizuje a informácia o aktuálnom 
stave projektu je pravidelne predkladaná na rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
v rámci kontroly plnenia uznesenia č. 226/2023-MR zo dňa 11.04.2023. IA nerealizovaná 
z dôvodov vis major. K 09.12.2024 bolo v rozpočte zabezpečené finančné krytie na realizáciu 
investičnej akcie vo výške 1 000 €.  

- PD pod por. č. 16 bola obstaraná  z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na všeobecnej 
položke OIVaR - Prípravná a projektová dokumentácia – Presun rozpočtovým opatrením (uzn. 
č. 119/2021 zo dňa 22.04.2021). Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) ide 
o zameranie skutkového stavu daného objektu, ktorý sa v budúcnosti v prípade potreby použije 
ako podklad  k novej PD na zriadenie novej MŠ v danej lokalite.  K 09.12.2024 bolo v rozpočte 
zabezpečené finančné krytie na realizáciu investičnej akcie vo výške 11 000 €.  

- PD pod por. č. 17  bola obstaraná  z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na všeobecnej 
položke OIVaR - Prípravná a projektová dokumentácia – Presun rozpočtovým opatrením (uzn. 
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č. 11/2021 zo dňa 04.02.2021). Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) boli zo 
strany ŽSR vznesené určité požiadavky, ktoré viedli k úprave PD. Kontrolovaným subjektom 
upravená PD bola odovzdaná ŽSR a v čase prebiehajúcej kontroly bola zaslaná žiadosť o súhlas 
vlastníka s realizáciou stavby a uzatvorenie zmluvy o zriadenie vecného bremena zo dňa 
18.09.2024 a 03.10.2024 (ŽSR š. p.) IA nerealizovaná z dôvodov vis major. K 09.12.2024 bolo 
v rozpočte zabezpečené finančné krytie na realizáciu investičnej akcie vo výške 127 000 €. 

- PD pod por. č. 18  bola obstaraná z finančných prostriedkov z položky - PD pre návrhy a zmeny 
trvalého dopravného značenia z kapitoly Odboru dopravy ďalej aj ako „OD“ schválenej v rámci 
rozpočtu mesta Nitra na rok 2021.  Kontrolovaný subjekt (OD) uviedol, že z uvedenej PD bola 
zrealizovaná stavebná úprava parkoviska na ul. Borodáčova. Prvky upokojenia dopravy na ul. 
Benkova a Jurkovičová neboli zrealizované z dôvodu nesúhlasných stanovísk Krajského 
dopravného inšpektorátu (ďalej ako „KDI“) v rámci povoľovacieho procesu. Odbor dopravy po 
zapracovaní pripomienok KDI opätovne požiadal o stanoviská dotknuté inštitúcie v zmysle 
cestného zákona a to dňa 26.11.2024. K 09.12.2024 bolo v rozpočte zabezpečené finančné 
krytie na realizáciu investičnej akcie vo výške 60 000 €. 

- PD pod por. č. 19 bola obstaraná  z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na všeobecnej 
položke OIVaR - Prípravná a projektová dokumentácia – Presun rozpočtovým opatrením (uzn. 
č. 119/2021 zo dňa 22.04.2021). Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) bolo dňa 
13.03.2018 vydané rozhodnutie o nariadení odstránenia nepovolenej stavby, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 06.04.2018, vykonateľné dňa 06.05.2018. Ďalej uviedol, že prebieha 
exekučné konanie a čaká sa na úkony exekútora. IA nerealizovaná z dôvodov vis 
major.V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne finančné krytie.  

- PD pod por. č. 20 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 319/2021-MZ zo dňa 14.10.2021). Kontrolovaný subjekt (Vnútorná správa) 
uviedol, že realizácia danej PD v súčasnosti nie je zaradená do rozpočtu, avšak v budúcnosti ju 
plánuje využiť. V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne finančné 
krytie. 

- PD pod por. č. 21  bola obstaraná  z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na všeobecnej 
položke OIVaR - Prípravná a projektová dokumentácia – Presun rozpočtovým opatrením (uzn. 
č. 119/2021 zo dňa 22.04.2021). Kontrolovaný subjekt (OIVaR) sa vyjadril, že v čase kontroly 
prebieha majetkoprávne vysporiadanie ohľadne časti úseku cyklotrasy. V súčasnosti na 
realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne finančné krytie.  

- PD pod por. č. 22 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na všeobecnej 
položke OIVaR – Prípravná a projektová dokumentácia – Presun  rozpočtovým opatrením (uzn. 
č. 119/2021 zo dňa 22.04.2021) a rozpočtovým opatrením (uzn. č. 136/2022-MZ zo dňa 
21.04.2022). Kontrolovaný subjekt (OIVaR) uviedol, že je vydané právoplatné stavebné 
povolenie platné do 23.08.2026. Nakoľko v súčasnosti beží termín určený na  uvoľnenie 
priestorov nájomcom, neboli začaté ďalšie kroky vedúce k realizácii IA pri ktorej by sa daná PD 
využila. V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne finančné krytie.  

- PD pod por. č. 23 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 119/2021-MZ zo dňa 22.04.2021) vo výške 20 000 € a vo výške 9 880 € na 
základe presunu primátora zo dňa 21.07.2021.Kontrolovaný subjekt (OIVaR) uviedol, že nie je 
vysporiadaný pozemok, cez ktorý cyklotrasa prechádza pred objektom Mladosť. V čase kontroly 
prebiehal inžiniering a bola podaná žiadosť na vyjadrenie KDI. V súčasnosti na realizáciu 
v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne finančné krytie.  

- PD pod por. č. 24 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na všeobecnej 
položke OIVaR – Prípravná a projektová dokumentácia – Presun  rozpočtovým opatrením (uzn. 
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č. 119/2021 zo dňa 22.04.2021). Kontrolovaný subjekt (OIVaR) vo svojom vyjadrení uviedol, 
cit.: „Projektové dokumentácie vypracované na základe požiadaviek VMČ a/alebo vedenia mesta 
neboli zaradené do rozpočtu mesta z dôvodu nezabezpečenia finančného krytia v MZ alebo 
neschválenia žiadosti o dotáciu resp. nenávratný finančný príspevok a teda sa nepristúpilo k ich 
realizácii. Medzi dôvody nepristúpenia k realizácii sú aj prípady, kedy sa v čase prípravy PD 
a zabezpečenia potrebných povolení, tak zmenili legislatívne podmienky a normy, že nebolo 
možné resp. bolo finančne náročné uvedené PD prepracovať“. Na základe dostupných údajov 
z účtu 042 a poskytnutých vyjadrení kontrolovaného subjektu (OIVaR) nebolo preukázané, že 
v súčasnosti sú podniknuté kroky, ktoré by nasvedčovali začiatok realizačného procesu IA. 
Momentálne na realizáciu IA v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne finančné krytie. 
 

Zhrnutie: 
Po preskúmaní zistených informácií kontrolný orgán dospel k záveru, že projektové dokumentácie 
pod por. č. 10, 12, 13, 20 a 24 neboli zaradené do rozpočtu na realizáciu. V prípade projektových 
dokumentácií pod por. č. 9, 11, 15, 17, 19, 21, 22 a 23 ide o špecifické dôvody (vis major), resp. iné,  
ktoré ovplyvnili realizáciu investičnej akcie. Z hľadiska efektívnosti zatiaľ nebol dosiahnutý  cieľ 
stanovený  vypracovaním PD, t.j. nedošlo k realizácií investičných akcií. 
  
Tabuľka č. 4 Prehľad vypracovaných projektových dokumentácií obstaraných dodávateľským spôsobom 

v roku 2022 u ktorých nedošlo k realizácii investičných akcií 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Č. objednávky/Č. 

zmluvy 
Zaplatená suma 

v € 
Dátum dodania PD na 

základe faktúry 

25. PD Obnova miestnej cesty 
Vodná v úseku Párovská- 
Janka Kráľa 

Rámcová zmluva o 
poskytnutí služieb č.j. 
288/2022/OVaR + č. 
obj. 20220377 

1 900 21.04.2022 

26. PD Drevená lávka – Malá 
Hangócka, Nitra 

Zmluva č. j. 
256/2022/OVaR 

6 980 09.05.2022 

27. 
 
 
 
 

PD Predĺženie pešej zóny 
Nitra a DKP križovatiek:  
-  Dopravno-inžiniersky 
prieskum (DIP) 
-  Dopravno–kapacitné 
posúdenie (DKP) 

Zmluva č. j. 
2262/2021/ÚHA +  
dodatok č. 1 č.j. 
606/2022/ÚHA+ 
dodatok č. 2 č. j. 
1260/2022/ÚHA 
             + 
úprava PD – obj. č. 
20230839 

46 320 
 

27 960 (DIP) 
 

18 360  (DKP) 
 
 

1 680 

 
 

23.05.2022 
 

14.02.2023 
 
 

26.06.2023 

28. Veľká Hangócka - 
opatrenia pre stabilizáciu 
svahov: 

- Spracovanie 
dokumentácie 
k ohláseniu 
stavebných úprav 
- stabilizácia 
svahu 

- Aktualizácia PD – 
stabilizácia svahu 

 
 
 
č. obj. 20220253 
 
 
 
 
 
č. obj. 20240332 

 
 
 

4 980 
 
 
 
 
 

5 940 

 
 
 

03.06.2022 
 
 
 
 
 

26.04.2024 
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29. PD spevnených plôch pod 
stojiská smetných nádob 
na ul. Nábrežie mládeže, 
ul. Lomnická, ul. 
Ďumbierska 

Rámcová zmluva o 
poskytnutí služieb č. j. 
288/2022/OVaR + č. 
obj. 20220805 

1 875 11.06.2022 

30. Projektová dokumentácia 
parkovacia politika – 
parkoviská Nitra, časť 
Staré Mesto, II. etapa: 

- Dokumentácia 
pre územné 
rozhodnutie 

 
 

- Dokumentácia 
pre stavebné 
povolenie 

- Projektová 
dokumentácia pre 
realizáciu stavby 

Zmluva č. j. 
1391/2022/OD 
 

16 888 
 
 
 

4 180 
dokumentácia pre 

územné 
rozhodnutie t. j. 

95% z ceny 
7 600 

 
 

4 888 

 
 
 
 

09.08.2022 
 
 
 
 

nefakturované 
 
 

nefakturované 

31. PD „Informačné LED 
panely MAD – elektrická 
prípojka“ 

č. obj. 20221870 1 080 31.10.2022 

32. PD pre stavebné 
povolenie a realizáciu 
"Brezový háj v Nitre - 
budovanie prvkov zelenej 
infraštruktúry“ 

č. obj. 20221615 
 
 

1 080 08.12.2022 

33. PD – Spojovacia chodba 
pavilónov  ZŠ Tulipánova 
1, Nitra, zabezpečenie 
vstupných podkladov   

č. obj.20221670 
 
č. obj. 20222026 

4 140 
 

1 296 

08.12.2022 
 

08.12.2022 

Popis zistených skutočností k PD obstaraných v roku 2022: 

- PD pod por. č. 25 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR - 
Prípravná a projektová dokumentácia, v rámci schváleného rozpočtu mesta Nitra na rok 2022. 
Kontrolovaný subjekt (OIVaR) vo svojom vyjadrení uviedol, cit.: „Projektové dokumentácie 
vypracované na základe požiadaviek VMČ a/alebo vedenia mesta neboli zaradené do rozpočtu 
mesta z dôvodu nezabezpečenia finančného krytia v MZ alebo neschválenia žiadosti o dotáciu 
resp. nenávratný finančný príspevok a teda sa nepristúpilo k ich realizácii. Medzi dôvody 
nepristúpenia k realizácii sú aj prípady, kedy sa v čase prípravy PD a zabezpečenia potrebných 
povolení, tak zmenili legislatívne podmienky a normy, že nebolo možné resp. bolo finančne 
náročné uvedené PD prepracovať“. Na základe dostupných údajov z účtu 042 a poskytnutých 
vyjadrení kontrolovaného subjektu (OIVaR) nebolo preukázané, že v súčasnosti sú podniknuté 
kroky, ktoré by nasvedčovali začiatok realizačného procesu IA. V súčasnosti na realizáciu 
v zmysle danej PD je v rozpočte 1 000 €.   

- PD pod por. č. 26 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. MZ č. 288/2022-MZ zo dňa 23.06.2022). Kontrolovaný subjekt (OIVaR) 
uviedol, že platnosť vydaného stavebného povolenia bola predĺžená do 19.12.2026.  
Nerealizovanie IA v zmysle danej PD kontrolovaný subjekt zdôvodnil neschválením 
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finančných prostriedkov a zároveň uviedol, že vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie by 
bolo efektívnejšie využiť prípadné externé zdroje. 

- PD pod por. č. 27 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 73/2022-MZ zo dňa 10.03.2022) ako presun nerealizovaných investičných 
akcií z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 413/2021-MZ zo dňa 16.12.2021). Kontrolovaný subjekt 
(ÚHA) uviedol, že analýza bola podkladom pre vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu 
„Územný plán Centrálnej mestskej zóny v Nitre - zmeny a doplnky č. 2“. Podľa vyjadrenia 
kontrolovaného subjektu (ÚHA) bude PD použitá aj v procese obstarania nového „Územného 
plánu Centrálnej mestskej zóny Nitra“. Dané bolo uložené mestským zastupiteľstvom dňa 
19.06.2023 uznesením č. 295/2023-MZ. 

- PD pod por. č. 28 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR – 
Prípravná a projektová dokumentácia, tvorenej presunom primátora dňa 22.02.2022. 
Kontrolovaný subjekt (OIVaR) uviedol, že potreba aktualizácie PD vyplynula z dôvodu 
prispôsobenia PD podmienkam výzvy z príslušného ministerstva. Stavebné povolenia boli 
vydané 29.06.2024 a 10.07.2024. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OŽP) daná PD 
bola predložená na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v ktorej bola žiadosť 
zamietnutá. Uznesením č. 495/2024-MZ zo dňa 12.12.2024 bol mestským zastupiteľstvom 
v Nitre schválený projektový zámer v rámci UMR Nitra z prostriedkov Programu Slovensko 
súčasťou, ktorého bola daná PD. Avšak v rámci UMR Nitra neboli schválené prostriedky 
z Programu Slovensko. V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte žiadne 
finančné krytie.  

- PD pod por. č. 29 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 73/2022-MZ zo dňa 10.03.2022) ako presun nerealizovaných investičných 
akcií z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 413/2021-MZ zo dňa 16.12.2021). K danej PD 
kontrolovaný subjekt (OIVaR) uviedol, že z uvedených stojísk sú zrealizované spevnené plochy 
pod stojiskami na ul. Nábrežie mládeže a Lomnická, na ktorých realizáciu boli Mestským 
zastupiteľstvom schválené finančné prostriedky.  V súčasnosti na realizáciu stojiska na ul. 
Ďumbierska nie je v rozpočte zabezpečené finančné krytie.  

- PD pod por. č. 30 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR – 
PD Parkovacia politika – úver 2021, ktorá bola schválená uzn. č. 73/2022 zo dňa 10.03.2022. 
Kontrolovaný subjekt (OD) uviedol, že v rámci plnenia zmluvy bola spracovaná projektová 
dokumentácia pre územné rozhodnutie, zároveň kontrolovaný subjekt (OIVaR) uviedol, že je 
potrebné majetkovoprávne vysporiadanie k nehnuteľnostiam, na ktorých sa plánuje výstavba 
parkovísk. Vlastník dotknutého pozemku má záujem o vysporiadanie celého pozemku, pričom 
zo strany kontrolovaného subjektu vzhľadom na finančnú náročnosť je záujem len o časť 
pozemku. OIVaR v súčasnosti zabezpečuje inžiniering. V súčasnosti na realizáciu v zmysle 
danej PD nie je v rozpočte zabezpečené finančné krytie.  

- PD pod por. č. 31 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR - 
Prípravná a projektová dokumentácia, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu mesta Nitra na rok 
2022. Kontrolovaný subjekt (OIVaR) uviedol, že v rámci danej PD sú na základe ohlásenia 
povolené 2 prípojky a k ďalším 3 sa realizuje inžiniering, kde prebieha majetkoprávne 
vysporiadanie. V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD  je v rozpočte finančné krytie na 
dve prípojky vo výške 5 290 €.   

- PD pod por. č. 32 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR - 
Prípravná a projektová dokumentácia, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu mesta Nitra na rok 
2022. Kontrolou bolo zistené, že uvedená PD je  už zaradená do majetku mesta na účet 021 – 
Stavby na inventárnej karte č. 0918 spolu s realizovanou IA – Regenerácia Brezový háj a PD 
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z roku 2017 pod názvom PD stavby Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej 
infraštruktúry. K realizácii IA v zmysle kontrolovanej PD nedošlo. V súčasnosti na realizáciu 
v zmysle danej PD (chodník) nie je v rozpočte zabezpečené finančné krytie.   

- PD pod por. č. 33 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR - 
Prípravná a projektová dokumentácia, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu mesta Nitra na rok 
2022. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) bolo vydané  právoplatné stavebné 
povolenie ku dňu 18.04.2023. K využitiu PD nedošlo z dôvodu neschválenia finančných 
prostriedkov na realizáciu investičnej akcie.  

Zhrnutie: 
Po preskúmaní zistených informácií kontrolný orgán dospel k záveru, že projektové dokumentácie 
pod por. č. 25, 26, 29, 32 a 33 neboli zaradené do rozpočtu na realizáciu. V prípade projektových 
dokumentácií pod por. č. 28 a 30 ide o špecifické dôvody (vis major), resp. iné,  ktoré ovplyvnili 
realizáciu investičnej akcie. Z hľadiska efektívnosti zatiaľ nebol dosiahnutý  cieľ stanovený  
vypracovaním PD, t.j. nedošlo k realizácií investičných akcií. 
  
 
Tabuľka č. 5 Prehľad vypracovaných projektových dokumentácií obstaraných dodávateľským spôsobom 

v roku 2023 u ktorých nedošlo k realizácii investičných akcií 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo objednávky/ 

Číslo zmluvy 
Zaplatená suma 

v € 
Dátum dodania PD na 

základe faktúry  
34. PD pre realizáciu obnovy 

prepojovacej komunikácie 
medzi ulicami Párovská a 
Schurmannova v Nitre  

č. obj. 20222260 
 
 
 
 

4 625 
 
 
 

10.02.2023 
 
 
 

35. PD vybudovanie 
bezbariérových toaliet 
Poliklinika Chrenová 
a Klokočina – obnova WC 
a aktualizácia skutočného 
stavu na poliklinikách 

prefakturované na základe 
Komisionárskej zmluvy č. 
j. 75/2020/OM 

11 976 26.06.2023 

36. Aktualizácia PD elektro na 
akciu Osvetlenie Párovského 
cintorína v Nitre 

č. obj. 20231152 1 164 27.07.2023 

Popis zistených skutočností k PD obstaraných v roku 2023: 

- PD pod por. č. 34  bola obstaraná z finančných prostriedkov schválených rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 221/2023-MZ zo dňa 25.05.2023). Kontrolovaný subjekt (OIVaR) vo svojom 
vyjadrení uviedol, cit.: „Projektové dokumentácie vypracované na základe požiadaviek VMČ 
a/alebo vedenia mesta neboli zaradené do rozpočtu mesta z dôvodu nezabezpečenia finančného 
krytia v MZ alebo neschválenia žiadosti o dotáciu resp. nenávratný finančný príspevok a teda sa 
nepristúpilo k ich realizácii. Medzi dôvody nepristúpenia k realizácii sú aj prípady, kedy sa 
v čase prípravy PD a zabezpečenia potrebných povolení, tak zmenili legislatívne podmienky 
a normy, že nebolo možné resp. bolo finančne náročné uvedené PD prepracovať“. Na základe 
dostupných údajov z účtu 042 a poskytnutých vyjadrení kontrolovaného subjektu (OIVaR) 
nebolo preukázané, že v súčasnosti sú podniknuté kroky, ktoré by nasvedčovali začiatok 
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realizačného procesu IA. V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte 
zabezpečené finančné krytie.  

- PD pod por. č. 35 bola zaobstaraná Službytom Nitra s.r.o. a prefakturovaná v roku 2023 v 
zmysle Komisionárskej zmluvy č. j. 75/2020/OM. Kontrolovaný subjekt (OIVaR) uviedol, že 
v čase kontroly (12/2024) sa zahajuje inžiniering. Prvotné úpravy vedúce k debarierizácií boli 
realizované Službytom Nitra s.r.o., ďalšie kroky bude realizovať OIVaR po schválení finančných 
prostriedkov mestským zastupiteľstvom.  V súčasnosti na realizáciu v zmysle danej PD nie je v 
rozpočte žiadne finančné krytie.  

- PD pod por. č. 36  bola obstaraná z finančných prostriedkov schválených rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 221/2023-MZ zo dňa 25.05.2023) vo výške 1 000 € a vo výške 300 € (uzn. č. 
289/2023 zo dňa 19.06.2023). Uvedená PD bola vypracovaná v roku 2012 a následne v roku 
2023 bola potrebná aktualizácia z dôvodu prispôsobenia sa novým technickým normám. 
V súčasnosti je vydané stavebné povolenie – 29.05.2024. V januári 2025 sa plánuje vyhlásiť 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa IA.  K 09.12.2024 bolo v rozpočte zabezpečené finančné 
krytie na realizáciu investičnej akcie vo výške 142 200 €.  
 

Zhrnutie: 
Po preskúmaní zistených informácií kontrolný orgán dospel k záveru, že projektové dokumentácie 
pod por. č. 34 a 35 neboli zaradené do rozpočtu na realizáciu. V  prípade projektovej dokumentácie 
pod por. č. 36 bola potreba doplnenia/zmeny/aktualizácie projektovej dokumentácie. Pri danom roku 
kontrolný orgán upustil od posúdenia časového hľadiska z dôvodu krátkeho časového úseku od 
dodania projektovej dokumentácie k termínu výkonu kontroly. V danom prípade ÚHK len preveril 
dôvody, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu investičnej akcie v zmysle vypracovaných projektových 
dokumentácií.  
 
Tabuľka č. 6 Prehľad vypracovaných projektových dokumentácií obstaraných dodávateľským spôsobom 

v roku 2024 (do 31.10.2024) u ktorých nedošlo k realizácii investičných akcií 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo objednávky/ 

Číslo zmluvy 
Zaplatená suma 

v € 
Dátum dodania PD 
na základe faktúry  

37. PD Mostná II. etapa - 
aktualizácia 

č. obj.20232544 7 992 24.04.2024 

38. PD MŠ Čajkovského – 
vzduchotechnika kuchyne  

č. obj. 20240471 1 000 30.04.2024 

39. PD Mestský park- 
kanalizačná prípojka ku 
kaviarni Lavanda a k 
bufetu Sihoť 

č. obj. 20240333 480 15.05.2024 

40. PD „Revitalizácia fontány 
– Svätoplukovo námestie 
v Nitre 

Zmluva č. j. 
2948/2023/OŽP 

12 900 31.05.2024 

41. Priechod pre chodcov Dlhá 
ul. Mikov dvor 

obj. 20240619 980 14.06.2024 

42. PD  - prístavba výťahu ZUŠ 
Jozefa Rosinského 

Zmluva č. j. 
983/2024/OVaR 

13 200 11.07.2024 
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43. PD pre stavebné povolenie 
a realizáciu stavby Nitra, 
Šafránová ul. – dažďová 
kanalizácia 

č. obj. 20232291 960 

 

07.08.2024 

44. PD pre stavebné povolenie 
a realizáciu stavby Nitra, 
Čermáň, Urbánková ul. – 
odvodnenie komunikácie 

č. obj.20241036 600 07.08.2024 

 

45. Projektová dokumentácia 
parkovacia politika – 
parkoviská Nitra, časť 
Staré Mesto, I. etapa: 
- ul. Schurmannova 25-

15 
 

- ul. Schurmannova 1 
 

- ul. Štúrova 24-52 
 

- pri Párovskej 
poliklinike 
 

- Párovská 11-13   
 

- ZŠ Tulipánova I. etapa 

Zmluva č. j. 
1401/2022/OD 

 
Dohoda o urovnaní 

18 360  
 
 
12 561,30  
(zmluvná 
pokuta za 
omeškanie) 
 
Zostatok 
12 561,30 

 
 
 

09.10.2024 

Popis zistených skutočností k PD obstaraných v roku 2024: 
 

- PD pod por. č. 37 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 188/2024-MZ zo dňa 30.05.2024) ako presun nerealizovaných investičných 
akcií z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 488/2023-MZ zo dňa 14.12.2023). Kontrolovaný subjekt 
(OIVaR) uviedol, že inžiniering sa ku dňu vykonania kontroly nezačal. Bola potrebná 
aktualizácia PD – zastávky MHD z dôvodu, že v  pôvodnej PD, ktorú obstarával OD nebol 
zahrnutý chodník a OD to riešil bez predchádzajúcej koordinácie s OIVaR.  V súčasnosti na 
realizáciu v zmysle danej PD nie je v rozpočte zabezpečené finančné krytie.  

- PD pod por. č. 38 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 188/2024-MZ zo dňa 30.05.2024). Pre danú PD bolo dňa 12.08.2024 vydané 
povolenie na realizáciu. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OŠMaŠ) bola IA v zmysle 
danej PD už zrealizovaná v roku 2024.  

- PD pod por. č. 39 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR - 
Prípravná a projektová dokumentácia, v rámci schváleného rozpočtu mesta Nitra na rok 2024. 
Kontrolovaný subjekt uviedol, že časť PD – kanalizačná prípojka ku kaviarni Lavanda v zmysle 
danej PD bola zrealizovaná ku dňu ukončenia kontroly a v časti kanalizačná prípojka - bufet 
Sihoť bude realizáciu zabezpečovať majiteľ prevádzky na vlastné náklady.  

- PD pod por. č. 40 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 188/2024-MZ zo dňa 30.05.2024). Kontrolovaný subjekt (OPaSR) uviedol, 
že realizácia danej PD nebola predložená na prefinancovanie z Programu Slovensko z dôvodu 
nezaradenia medzi priority. Je snaha zapojiť projekt ako súčasť komplexnej rekonštrukcie 
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Svätoplukovho námestia a financovania z vlastných zdrojov. V súčasnosti prebieha inžiniering.  
K realizácii IA v zmysle uvedenej PD nie je v rozpočte zabezpečené finančné krytie.  

- PD pod por. č. 41 bola obstaraná z  finančných prostriedkov, ktoré boli schválené v položke - 
PD pre návrhy a zmeny dopravného značenia z kapitoly Odboru Dopravy, ktorá bola schválená 
pri schválení rozpočtu mesta Nitra na rok 2024. Kontrolovaný subjekt (OD) uviedol, že daná PD 
slúži pre potreby zriadenia priechodu pre chodcov na ul. Dlhá v lokalite Mikova Ves.  Na OIVaR 
v čase kontroly prebiehal inžiniering. K 09.12.2024 bolo v rozpočte zabezpečené finančné 
krytie na realizáciu investičnej akcie v zmysle danej PD vo výške 12 200 €. 

- PD pod por. č. 42 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 68/2024-MZ zo dňa 29.02.2024). K danej PD bolo dňa 18.11.2024 vydané 
povolenie na realizáciu. K realizácii IA v zmysle uvedenej PD nie je v rozpočte zabezpečené 
finančné krytie. 

- PD pod por. č. 43 bola obstaraná z finančných prostriedkov zo všeobecnej položky OIVaR - 
Prípravná a projektová dokumentácia, v rámci schváleného rozpočtu mesta Nitra na rok 2024. 
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu je začatý inžiniering. K realizácii IA v zmysle 
uvedenej PD nie je v rozpočte zabezpečené finančné krytie. 

- PD pod por. č. 44 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 68/2024-MZ zo dňa 29.02.2024).  Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu 
je začatý inžiniering. K realizácii IA v zmysle uvedenej PD nie je v rozpočte zabezpečené 
finančné krytie. 

- PD pod por. č. 45 bola obstaraná z finančných prostriedkov z položky PD – Parkovacia politika 
v kapitole OD, ktorá bola schválená pri schválení rozpočtu mesta Nitra na rok 2024. Podľa 
vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) bolo vydané stavebné povolenie v roku 2008 
v rámci PD Revizalizácia Pároviec. Zároveň kontrolovaný subjekt (OD) uviedol, že je 
vysúťažený zhotoviteľ na výstavbu parkoviska pri Párovskej poliklinike (realizácia čaká kvôli 
klimatickým podmienkam) a pripravuje sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa pre parkovisko 
Schurmannova 1. K 09.12.2024 bolo v rozpočte zabezpečené finančné krytie na realizáciu 
investičnej akcie parkovisko pri Poliklinike Párovce vo výške 76 000 € + 29 400 €, ďalej 
k parkovisku Schurmannova 1 vo výške 50 240 € a k parkovisku k ZŠ Tulipánova I. etapa 
vo výške 20 000 €. K ostatným parkovacím miestam nebolo zabezpečené finančné krytie 
v rozpočte mesta pre možnosť obstarania daných investičných akcií.  
 

Zhrnutie: 
Po preskúmaní zistených informácií kontrolný orgán dospel k záveru, že projektová dokumentácia 
pod por. č.  42 nebola zradená do rozpočtu na realizáciu. V prípade projektovej dokumentácie pod 
por. č. 37 bola potreba doplnenia/zmeny/aktualizácie projektovej dokumentácie a v prípade 
projektovej dokumentácie pod por. č. 40 ide o špecifické dôvody. Pri danom roku kontrolný orgán 
upustil od posúdenia časového hľadiska z dôvodu krátkeho časového úseku od dodania projektovej 
dokumentácie k termínu výkonu kontroly.  
V prípade PD pod por. č. 38 a časť 39 došlo v priebehu výkonu kontroly k zrealizovaniu IA v zmysle 
daných PD. 

Z vyššie uvedených informácií je dôležité poukázať na skutočnosť, že podľa údajov plnenia rozpočtu 
mesta Nitra k 09.12.2024 z celkového počtu kontrolovaných projektových dokumentácií (45 ks) len 10 
ks PD má finančné krytie, resp. len čiastočné krytie v rozpočte na realizáciu IA. 
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Kontrolou bolo zistené, že vo väčšine prípadov kontrolovaných PD prebiehajú procesy vedúce 
k realizácii IA (inžiniering, majetkovoprávne vysporiadanie atď.) napriek absencii finančných zdrojov 
na ich realizáciu.  
Totožný je počet projektových dokumentácii, ktoré slúžia ako podklad pre nové PD a projektových 
dokumentácii, ktoré sú pripravené na realizáciu IA a dôvodom ich nezačatia sú absentujúce finančné 
prostriedky. Taktiež je rovnaký počet aj PD pri ktorých kontrolovaný subjekt čaká na príslušnú výzvu 
pre získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov a PD, pri ktorých ide o tzv. dôvody vis major 
– vyššia moc, neovplyvniteľná udalosť. Zanedbateľný počet PD predstavujú PD pri ktorých sa zmenili 
potreby, prípadne účel stavby ako aj tie, ktoré slúžia k zameraniu a diagnostike jestvujúceho stavu 
daného objektu.  
 
Samostatnú kategóriu vypracovaných projektových dokumentácií tvoria projektové dokumentácie, 
ktorých vypracovanie  si obstarali základné školy samostatne a ktoré boli postúpené na OIVaR za 
účelom realizácie. 

 
Ide o nasledovné projektové dokumentácie: 

1. PD – vonkajšie ihrisko ZŠ Krčméryho..  
2. PD - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska ZŠ Cabajská 
3. PD - Rekonštrukcia športoviska v areáli ZŠ Topoľova 
4. PD - ZŠ Kráľa Svätopluka Nitra – elektroinštalácia 
5. PD - Externé učebne pre ZŠ Topoľova 8 – Nitra 
6. PD - Vybudovanie plošiny pre imobilných v objekte ZŠ Topoľova 
7. PD - ZŠ Kráľa Svätopluka inštalácia stoličkových výťahov 
8. PD - ZŠ Tulipánova – Pavilón mimoškolských činností „F“ Nitra (asanácia) 
9. PD ZŠ Topoľova prestavba 
 

V priebehu kontroly ÚHK zistil, že v prípade PD - vonkajšie ihrisko ZŠ Krčméryho boli vypracované 
2 projektové dokumentácie: 

 Projektová dokumentácia s názvom PD vonkajšie ihrisko ZŠ Krčméryho bola obstaraná 
kontrolovaným subjektom (OIVaR) na základe Zmluvy na poskytnutie služby č. j. 
2718/2019/OIVaR vo výške 8 390 € a dodaná dňa 31.01.2020. PD bola obstaraná z finančných 
prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým opatrením (uzn. MZ č. 51/2020-MZ zo dňa 
25.02.2020).  Daná PD je evidovaná na účte 042 – Nedokončené investície na základe uvedenej 
zmluvy na OIVaR. Podľa vyjadrenia OIVaR prostredníctvom e-mailu zo dňa 10.01.2025 sa 
jedná  o multifunkčné ihrisko v areáli školy medzi budovami.  

 
 Zároveň bola vypracovaná Projektová dokumentácia – vonkajšie ihrisko ZŠ Krčméryho, ktorú 

si obstarala ZŠ Krčméryho  samostatne.  ZŠ Krčméryho si danú PD obstarala z finančných 
prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým opatrením (uzn. 192/2022- MZ zo dňa 26. 
05.2024).  Uvedená PD bola vo výške 4 930 € odovzdaná do majetku mesta na základe 
Protokolu o odovzdaní majetku zo správy rozpočtovej organizácie do majetku Mesta Nitry,  
dňa 14.03.2023 a je evidovaná na účte 042 – Nedokončené investície na OŠMaŠ. Podľa 
ústneho vyjadrenia OŠMaŠ zo dňa 13.01.2025 dôvodom pre vypracovanie danej PD bolo iné 
umiestnenie ihriska a to pred budovu školy. Nakoľko ide o vypracovanie PD na rovnaký 
predmet zákazky, ÚHK môže konštatovať, že ide o neefektívne vynaloženie finančných 
prostriedkov aj z dôvodu, že  ku dňu ukončenia kontroly neboli začaté žiadne kroky, ktoré by 
nasvedčovali začiatok realizačného procesu IA.  
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PD - pod por. č. 1 a 2 boli na základe „Protokolu o odovzdaní majetku zo správy rozpočtovej organizácie 
do majetku mesta Nitry“ odovzdané do majetku mesta a zaúčtované na účet 042 – „Obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku“. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) sú PD pod por. č. 
3 až 9 také, ktoré si jednotlivé základné školy dali vypracovať samostatne a sú majetkom príslušných 
základných škôl. Kontrolovanému subjektu (OIVaR) boli postúpené z dôvodu realizácie ako napr. 
prípravy na výzvy do eurofondov, inžiniering a pod. 
 
Podľa zistených informácií Odboru projektového a strategického riadenia sa na realizáciu investičných 
akcií (okrem p. č. 2) neplánujú čerpať finančné prostriedky z EÚ. Finančné krytie v rozpočte mesta na 
realizáciu IA v zmysle predmetných PD nie je zabezpečené. 

2.2. Prehľad architektonických a urbanistických štúdií zaobstaraných dodávateľským spôsobom 
a posúdenie ich využiteľnosti z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.  
 

Základné  informácie pre pojem „Urbanistická štúdia“ a „Architektonická štúdia“ 

Pojem „Urbanistická štúdia“ je oficiálnym pojmom stavebného zákona. Rieši priestorové usporiadanie 
väčších celkov územia ako jeden stavebný pozemok. Je to návrh koncepcie priestorového usporiadania 
a funkčného využívania územia na základe schváleného územného plánu. Jej účelom je spodrobnenie 
alebo overenie územného plánu, jeho zmena a doplnky. Táto štúdia je potrebná najmä vtedy, ak je 
predmetom zmeny územného plánu zmena funkčného využitia a priestorového usporiadania, zmena 
dopravného alebo technického vybavenia, alebo ide o návrh novej koncepcie riešenia nezastavaného 
územia. Je definovaná ako územnoplánovací podklad a na rozdiel od územného plánu nie je záväzná. 
Obsah a rozsah urbanistickej štúdie je definovaný zastavovacou štúdiou, ktorá je víziou toho, ako by 
bolo možné zastavať územie. 

Pojem „Architektonická štúdia“ nie je definovaná v žiadnom zákone. Architektonická štúdia je 
návrhový proces, ktorý sa vyskytuje na začiatku každého architektonického projektu. Je to prvá fáza 
vývoja projektu, kde architekt vytvára predbežné návrhy a idey pre budúcu stavbu. Cieľom štúdie je 
jasné obrazné zhmotnenie investičného zámeru na riešenom pozemku s ohľadom na okolie. Po 
architektonickej štúdii môže nasledovať ďalšia fáza, ktorou je projektová dokumentácia.  
 
Na základe selekcie podľa stanovených podmienok v zmysle predmetu kontroly, ÚHK dospel 
k nasledovnému zoznamu architektonických a urbanistických štúdií, ktoré sú predmetom kontroly: 
 
Nižšie uvádzame prehľad architektonických a urbanistických štúdií v členení podľa jednotlivých rokov 
vrátane uvedenia výšky nákladov na obstaranie štúdie. 
 
Tabuľka č. 7 Prehľad vypracovaných štúdií obstaraných dodávateľským spôsobom v roku 2019, ktoré 

sú predmetom kontroly 
P. č. Názov štúdie 

 
Číslo objednávky/ 

Číslo zmluvy 
Zaplatená 

suma 
 v € 

Dátum dodania 
štúdie na základe 

faktúry 
1. Prepoj Braneckého – 

Hviezdoslavova, predĺženie MK 
Hviezdoslavova na okružnú 
križovatku 
dopravno – urbanistická štúdia 

Zmluva č. 
2428/2018/ÚHA 
č. obj. 20191479 

27 060 
 

2 040 
(dopracovanie 

štúdie) 

20.05.2019 
 

22.10.2019 
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2. Koncepčná štúdia – 
revitalizácia nádvoria mestskej 
tržnice 

č. obj. 20191774 810 27.09.2019 

Popis zistených skutočností k štúdiám  obstaraných v roku 2019. (Typ štúdie uviedol ÚHA): 
 
Dopravno - urbanistická štúdia pod por. č. 1 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli 
schválené rozpočtovým opatrením (uzn. č. 113/2019 – MZ zo dňa 25.04.2019).  
ÚHK požiadal dňa 10.12.2024 o poskytnutie informácie ohľadne predmetnej štúdie. Podľa vyjadrenia 
kontrolovaného subjektu (UHA) predmetom dopravno – urbanistickej štúdie pod por. č. 1, „Prepoj 
Braneckého – Hviezdoslavova, Predĺženie MK Hviezdoslavova na okružnú križovatku“ bola požiadavka 
na preverenie možnej zmeny súčasného stavu prepoj Braneckého – Hviezdoslavova trieda. Hlavným 
dôvodom bolo preverenie možnosti zrušenia súčasného úrovňového železničného prejazdu, ktorý je 
príčinou dopravných problémov obytného súboru Klokočina a nahradenia mimoúrovňovým prepojením. 
V budúcnosti sa pripravuje investičná akcia ŽSR, ktorá zahŕňa elektrifikáciu a zdvojkoľajnenie súčasnej 
trate a s tým spojenú zvýšenú početnosť vlakov.  Ďalším cieľom štúdie bolo zistenie priestorových 
nárokov na mimoúrovňové riešenie kríženia komunikácie so železničnou traťou, najmä s ohľadom na 
prístupnosť súčasných objektov na ulici Braneckého, resp. prípadné nutné asanácie. 
Cieľom obstarania štúdie je  podklad pre obstaranie územnoplánovacej dokumentácie – Nový územný 
plán mesta Nitra; podklad pre  ďalšie stupne PD v prípade schválenia finančných prostriedkov na 
realizáciu investičnej akcie.  

Koncepčná štúdia pod por. č. 2  bola obstaraná z finančných prostriedkov podpoložky 637 011 - 
Štúdie, expertízy, posudky v kapitole ÚHA, ktoré boli schválené ako presun primátora zo dňa 
19.09.2019. 

ÚHK e-mailom zo dňa 04.12.2024 požiadal o poskytnutie informácie ohľadne predmetnej štúdie. ÚHA 
až po oslovení dodávateľa štúdie (Ing. arch Silvia Miziová) poskytol dňa 11.12.2024 požadované 
informácie. 
Podľa e-mailového vyjadrenia kontrolovaného subjektu (ÚHA) štúdia bola spracovaná ako koncepcia 
revitalizácie nádvoria mestskej tržnice  a priľahlých verejných priestranstiev a ulíc v predĺžení od MsÚ 
až po súčasnú pešiu zónu. Bol vypracovaný 3D model a grafická analýza verejných priestranstiev 
s vyznačením spôsobu zásobovania tržnice, existujúcich a navrhovaných peších trás a plôch. V návrhu 
je spracovaný taktiež koncept umiestnenia nových stromoradí v uliciach Štúrova, Palárikova 
a Štefánikova trieda s predĺžením až do pešej zóny. Model 3D zobrazuje napr. koncept uzavretia ulice 
7. pešieho pluku pred Starým divadlom, taktiež analýzu týkajúcu sa zastavania priestoru pred Priorom 
a uzavretia Palárikovej ulice  budovou zo strany pešej zóny. Ku kontrole bol zaslaný aj náhľad štúdie, 
ktorý sa skladal z 5 častí.   

Zhrnutie: 

Po preskúmaní zistených informácií od kontrolovaného subjektu (ÚHA), kontrolný orgán dospel 
k záveru, že štúdia pod por. č. 1 slúži ako podklad pre obstaranie a vypracovanie Územného plánu 
a pri takomto type štúdie ide o dlhodobú koncepciu, tzn. dlhší časový horizont. V súčasnosti mesto 
nemá na vypracovanie PD a následne realizáciu zabezpečené finančné krytie.  

Ďalej štúdia pod por. č. 2 bola podľa informácií od kontrolovaného subjektu (ÚHA) využitá  „len“ 
z časti a to  časť verejného priestranstva, pre ktorú bola vypracovaná „PD – predĺženie pešej zóny 1. 
etapa“, ktorá bola aj zrealizovaná. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (ÚHA a OIVaR)  
momentálne sa neplánuje  využitie ďalších častí danej štúdie.  
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Poznámka ÚHK:  
ÚHK vychádzajúc z predloženého zoznamu obstaraných štúdií kontrolovaným subjektom (ÚHA) a zo 
Záverečného účtu mesta Nitry pre roky 2020 a 2021 nezistil v predmetných rokoch obstaranie 
urbanistických a architektonických štúdií, ktoré by boli predmetom kontroly.  
 
Tabuľka č. 8 Prehľad vypracovaných štúdií obstaraných dodávateľským spôsobom v roku 2022,ktoré sú 

predmetom kontroly 
P.č. Názov štúdie, resp. diela 

v zmysle zmluvy 
 

Číslo objednávky/ 
Číslo zmluvy 

Zaplatená suma v 
€ (s DPH) 

Dátum dodania 
štúdie na základe 

faktúry 
3. Revitalizácia verejných 

priestranstiev pri CVČ Domino 
-vypracovanie štúdie 
-PD pre SP 
 
-úprava PD pre SP- preložka 
vzdušného vedenia 
-úprava PD – preložka vzdušného 
vedenia 
 
 
 
-Realizačná PD + výkaz výmer 
-OAD (odborný autorský dozor) 
 
 
 
 
- 1.OAD 
- 2.OAD 
(pri tvorbe realizačnej 
dokumentácie) 
-Revízia PD- prekládka plynovej 
skrine 

Rámcová zmluva č. j. 
1653/2021/ÚHA 

 
 
 

č. obj.  20221684 
 

č. obj. 20230142 
 

Zmluva o dielo č. j. 
452/2023/ÚHA+ Dod. č. 

1 č.j. 2424/2023/ÚHA 
 
 
 
 

Zmluva o výkone OAD č. 
j. 1661/2023/ÚHA 

 
 
 
 

č. obj. 20232535 
 

 
 

7 128 
14 760 

 
430 

 
390 

 
21 774 

(celková zmluvná 
suma) 
20 154 
1620 

 
 
 
 

2 160 
2 640 

 
 

960 
 

 
 

17. 02.2022 
13. 07.2022 

 
30.09.2022 

 
13.02.2023 

 
 

 
 

30.08.2023 
neuhradené 

         
 
 

 
12. 10.2023 
01. 11. 2023 

 
 

19.12.2023 

4. PD Radlinského – dokončenie 
pešej zóny: 
 

- vypracovanie  architekt. štúdie 
- dokumentácia pre  

  ÚR  
- dokumentácia pre SP 
-OAD 

Zmluva o dielo č.j. 
2201/2021/OVaR 

 
 

69 600 
(celková zmluvná 

suma) 
10 440       
17 400 

 
34 800 
6 960 

 
 
 

28.09.2022 
neuhradené 

 
neuhradené 
neuhradené 



MESTO NITRA 
Útvar hlavného kontrolóra 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Kontrola  č. 13/2024         Strana 21  

 

5. PD Rekonštrukcia Šúdolskej ul.  
v Nitre: 
-konzultácia a poradenstvo pri 
zadávaní PD k VO 
-vypracovanie štúdie 
 
 
 
 

- vypracovanie PD 
- OAD 

 
 

č. obj. 20222134 
 

č. obj. 20231160 
 

Zmluva o dielo č.j. 
873/2024/OVaR 

 
 

600 
 

1 080 
 

37 020 
(celková zmluvná 

suma) 
35 820 
1 200 

 
 

05.12.2022 
 

18.07.2023 
 
 

 
 

neuhradené 
neuhradené 

6. Revitalizácia OC Sandokan: 
 
 

- Urbanisticko-architektonická 
štúdia 

- rôzne stupne PD 
- realizačná dokumentácia 

a výkazu výmer 
- inžinierska činnosť 
- výkon OAD 

Rámcová zmluva č. j. 
1879/2022/ÚHA 

 
 

max. 30 000 
(celková zmluvná 

suma) 
5 760 

          
 

 
 
 

15.12.2022 
 

neuhradené 
neuhradené 

 
neuhradené 
neuhradené 

 
Popis zistených skutočností k štúdiám obstaraných v roku 2022:  
(Typ štúdie uviedol ÚHA v predloženom zozname ku kontrole, resp. ÚHK vychádzal z uzatvorenej 
zmluvy) 
Architektonická štúdia pod por. č. 3 bola obstaraná z finančných prostriedkov na položke  –„Štúdie, 
expertízy, posudky“ kapitoly ÚHA, ktorá  bola schválená v rámci rozpočtu mesta Nitra na rok 2022. 
Následne bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, za ktorú bola uhradená 
zhotoviteľovi suma 14 760 €, ktorá bola obstaraná z finančných prostriedkov schválených rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 427/2022 – MZ zo dňa 06.10.2022).  
Realizačná dokumentácia bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 221/2023 – MZ zo dňa 25.05.2023). 
Mesto Nitra uzatvorilo dňa 04.05.2023 s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR Zmluvu o poskytnutí NFP č. IROP – Z – 302071CR W5-76-98,  v zmysle ktorej žiadalo 
o poskytnutie NFP systémom refundácie na projekt: CVČ Domino – Realizačná PD + výkaz, výmer 
a rozpočet. Z dôvodu nesplnenia termínu dodania diela zo strany zhotoviteľa, kde lehota na spracovanie 
bola stanovená 8 týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo, t.j. do 19.04.2023, bola PD odovzdaná a prevzatá 
141 dní po termíne, t.j. 07.09.2023 sa zmluvné strany dohodli na mimoriadnom ukončení zmluvného 
vzťahu. V zmysle čl. 2 Dohody o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu sa zmluvné strany dohodli, 
že doterajší záväzok zaniká v plnom rozsahu bez toho, aby vznikol nový záväzok. 
Na realizáciu investičnej akcie podľa vyjadrenia odboru projektového a strategického riadenia bolo 
možné čerpať finančné prostriedky z EÚ (výzva je vyhlásená), ale nakoľko MZ v Nitre nesúhlasí už 
s vypracovanou projektovou dokumentáciou a je snaha Mestského zastupiteľstva v Nitre  projektovú 
dokumentáciu aktualizovať, tak projekt nebol zaradený medzi priority. (viď. spomenuté  v tabuľke č. 11 
pod por. č. 21). V súčasnosti v rozpočte mesta na realizáciu investičnej akcie v zmysle danej PD nie 
je zabezpečené finančné krytie. 
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Architektonická štúdia pod por. č. 4 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené 
rozpočtovým opatrením (uzn. č. 73/2022 - MZ zo dňa 10.03.2022) ako presun nerealizovaných 
investičných akcií z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 413/2021 – MZ zo dňa 16.12.2021).  
Štúdia bola vypracovaná v zmysle zmluvy č. j. 2201/2021/OVaR. Podľa vyjadrenia kontrolovaného 
subjektu (ÚHA) prostredníctvom e-mailu zo dňa 04.12.2024 bola vypracovaná tiež PD pre územné 
rozhodnutie, ktorá bola už odovzdaná na OIVaR. Dňa 03.12.2024 bolo vydané územné rozhodnutie 
verejnou vyhláškou. V čase kontroly prebiehalo územné konanie. V prípade nepodania žiadnych 
námietok cca do 30 dní, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Projektanti v zmysle zmluvy začali 
pracovať na PD pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej dokumentácie. V rozpočte mesta 
k 09.12.2024 je na vypracovanie PD zabezpečené finančné krytie  vo výške 59 160 €.  

 
Architektonická štúdia pod por. č. 5 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené 
rozpočtovým opatrením  (uzn. č. 289/2023 - MZ zo dňa 19.06.2023). Finančné prostriedky vo výške 600 
€ boli schválené na položke – „Projektová dokumentácia“ v kapitole OIVaR, ktorá bola schválená 
v rámci rozpočtu na rok 2022. Štúdia bola vypracovaná na základe objednávky (štúdia realizovateľnosti 
stavby) a slúžila ako podklad pre uzatvorenú zmluvu č. 873/2024/OVaR. Podľa vyjadrenia 
kontrolovaného subjektu (OIVaR) prostredníctvom e-mailu zo dňa 03.12.2024, po schválení arch. štúdie 
sa momentálne vypracováva dokumentácia pre územné rozhodnutie, na ktorú bude ÚHA vydávať 
záväzné stanovisko. Následne sa bude v zmysle zmluvy vypracovávať PD pre SP s podrobnosťou 
realizačnej dokumentácie. Cena za PD bude vyplatená až po dodaní. V rozpočte mesta k 09.12.2024 je 
na vypracovanie PD zabezpečené finančné krytie  vo výške 37 020 €.  
 
Urbanisticko - architektonická štúdia pod por. č. 6 bola obstaraná z finančných prostriedkov, 
z položky – „Štúdie, expertízy, posudky“ v kapitole ÚHA, ktorá  bola schválená v rámci rozpočtu mesta 
Nitra na rok 2022. 
Štúdia v zmysle predmetnej zmluvy podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (ÚHA) bola 
vypracovaná ako dokument alternatívnych riešení pre záujmové územie, ktorý slúži v participatívnom 
procese ako podklad prezentovaný VMČ a verejnosti (štúdia riešila objekt a verejné priestranstvo). 
Získané informácie vrátane pripomienok slúžili ako zadanie pre verejnú súťaž návrhov. V čase kontroly 
prebehla súťaž návrhov na autora štúdie, ktorá rieši verejné priestranstvo a s víťazným autorom by sa 
malo spolupracovať aj na ďalších stupňoch. Podľa vyjadrenia Odboru verejného obstarávania 
prostredníctvom e-mailu zo dňa 26.11.2024 zákazka na výber autora štúdie bola vyhlásená vo Vestníku 
VO dňa 23.09.2024. Otváranie súťažných návrhov bolo uskutočnené dňa 18.11.2024. Do súťaže bolo 
zapojených 12 návrhov, z ktorých bol vybraný víťazný návrh. V súčasnosti v rozpočte mesta na 
vypracovanie PD nie je zabezpečené finančné krytie. 
 
Zhrnutie: 
Po preskúmaní zistených informácii kontrolný orgán zistil, že následne po vypracovaní štúdie pod 
por. č. 3 bola vypracovaná PD. Dôvodom nezačatia  realizácie investičnej akcie v zmysle predmetnej 
projektovej dokumentácie je zámer zmeny projektovej dokumentácie. Realizácia IA v zmysle danej PD 
momentálne nie je zaradená do rozpočtu mesta. Zo strany mesta je snaha zapojiť sa do výzvy, aby  
realizácia IA bola hradená z finančných prostriedkov EÚ.  
Čo sa týka využitia štúdie pod por. č. 6, finančné krytie na vypracovanie PD v rozpočte mesta nie je 
v súčasnosti zabezpečené. 
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Tabuľka č.9 Prehľad vypracovaných štúdií obstaraných dodávateľským spôsobom v roku 2023, ktoré sú 
predmetom kontroly  

P.č. Názov štúdie  
 

Číslo objednávky/ 
Číslo zmluvy 

Zaplatená suma v € 
(s DPH) 

Dátum dodania 
štúdie na základe 

faktúry 
7.  Zastavovacia štúdia - Pod 

Katrušou  
 

-analýza pre štúdiu 
- vypracovanie štúdie 
- rôzne stupne PD 
- realizačná dokumentácia 

a výkazu výmer 
- inžinierska činnosť 
- výkon OAD 

Rámcová zmluva č. j. 
1879/2022/ÚHA 

max. 30 000 
 
 

1 440 
3 168 

neuhradené 
neuhradené 

 
neuhradené 
neuhradené 

 
 
 

09.02.2023 
05.04.2023 

8. Revitalizácia a krajinná 
úprava priestranstva – 
Hornokrškanský cintorín: 
- analýza pre štúdiu 
- vypracovanie štúdie 
- rôzne stupne PD 
- realizačná dokumentácia 

a výkazu výmer 
- inžinierska činnosť 
- výkon OAD  

Rámcová zmluva č. j. 
1879/2022/ÚHA 

max. 30 000 
 
 

1 440 
2 592 

neuhradené 
neuhradené 

 
neuhradené 
neuhradené 

 
 
 

23.02.2023 
05.04.2023 

9. Socia Topoľová 
 

-architektonická štúdia 
 
 
 
 

- PD 
- výkon OAD 

Rámcová zmluva č. j. 
1879/2022/ÚHA 

 
 

Zmluva odielo č.j. 
595/2024/OVaR 

max. 30 000 
 

576  
 

27 264  
(celková zmluvná 

suma) 
24 264 
3 000 

 
 

01.03. 2023 
 
 
 
 

12.07.2024 
neuhradené 

10. Obytný súbor Diely   
zastavovacia štúdia: 
-analýza pre štúdiu 
-vypracovanie štúdie 
-rôzne stupne PD 

- realizačná dokumentácia 
a výkazu výmer 

- inžinierska činnosť 
- výkon OAD 

Rámcová zmluva č. j. 
1879/2022/ÚHA 

max. 30 000 
 

1 440 
4896 

neuhradené 
neuhradené 

 
neuhradené 
neuhradené 

 
 

03.03.2023 
26.06.2023 

11. Revitalizácia verejných 
priestranstiev sídliska 
Diely v Nitre–Medziblok 
-urbanisticko –krajinárska 
štúdia 
-PD pre ÚR 
-PD pre SP 
-OAD 

Zmluva o dielo č.j. 
2295/2022/ÚHA 
+ dodatok č. 1 

č.j.675/2023/ÚHA 

70 704 
(celková suma) 

 
13 224 

 
neuhradené 
neuhradené 
neuhradené 

 
 
 

27.04.2023 
Zmluva ukončená 



MESTO NITRA 
Útvar hlavného kontrolóra 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Kontrola  č. 13/2024         Strana 24  

 

Popis zistených skutočností k štúdiám obstaraných v roku 2023:  
(Typ štúdie uviedol ÚHA v predloženom zozname ku kontrole) 
 
Urbanisticko – architektonická štúdia pod por. č. 7 bola obstaraná z finančných prostriedkov  na 
položke – „Štúdie, expertízy, posudky“ z  kapitoly ÚHA, ktorá  bola schválená v rámci rozpočtu mesta 
na rok 2023. 
Štúdia podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (ÚHA) bola vypracovaná na podnet Odboru majetku 
ako koncepcia so zameraním na efektivitu  využitia daného územia. Štúdia slúži ako informatívny zámer, 
koľko bytov sa na dané územie môže postaviť. Štúdia bola použitá ako podklad pre strategický dokument 
„Program rozvoja bývania“ pre určenie bytovej politiky. Jednotlivé stupne PD sa budú vypracovávať 
v prípade schválenia finančných prostriedkov na realizáciu. V súčasnosti v rozpočte mesta na 
vypracovanie PD nie je zabezpečené finančné krytie. 
 
Architektonicko – krajinárska štúdia pod por. č. 8 bola obstaraná z finančných prostriedkov na  
položke – „Štúdie, expertízy, posudky“ z kapitoly ÚHA, ktorá  bola schválená v rámci rozpočtu pri 
mesta na rok 2023. 
Štúdia v zmysle predmetnej zmluvy podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (ÚHA) bola 
vypracovaná ako koncepcia krajinársko - architektonického riešenia stavieb (chodníkov), ako aj 
vhodného umiestnenia kolumbária. Projekt vznikol ako výsledok dlhodobej snahy výboru mestskej časti 
pre rozvoj a rozšírenie cintorína Horné Krškany. Štúdia zohľadňovala existujúci projekt elektrifikácie 
objektu. V súčasnosti na vypracovanie príslušnej PD nie je v rozpočte mesta zabezpečené finančné 
krytie.  
 
Architektonická štúdia pod por. č. 9 bola obstaraná z finančných prostriedkov na položke – „Štúdie, 
expertízy, posudky“ z kapitoly ÚHA, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu mesta na rok 2023. Podľa 
vyjadrenia kontrolovaného subjektu (ÚHA) štúdia zahŕňa revitalizáciu objektu za účelom modernizácie 
a prispôsobenia objektu zdravotne znevýhodnenej mládeži.  
Na realizáciu zákazky pod názvom „PD Rozšírenie kapacít existujúceho sociálnozdravotného zariadenia 
– Novostavba DSS pre ŤZP, ambulantný“ bola uzatvorená Zmluva o dielo č.j. 595/2024/OVaR, 
v zmysle ktorej bola vypracovaná PD. Projektová dokumentácia bola obstaraná z finančných 
prostriedkov na položke – „PD školských budov“ z kapitoly OIVaR, ktorá  bola schválená v rámci 
rozpočtu mesta na rok 2024.  
Kontrolovaný subjekt (OIVaR) uviedol, že je predpoklad financovania investičnej akcie z fin. 
prostriedkov EÚ (vyjadrenie k investičnej akcii od Odboru projektového a strategického riadenia, ďalej 
len „OPaSR je spomenuté v Tabuľke č. 11 pod p. č 20.). V súčasnosti na realizáciu investičnej akcie 
v rozpočte mesta v zmysle danej PD nie je zabezpečené finančné krytie. 
 
Zastavovacia štúdia pod por. č. 10 bola obstaraná z finančných prostriedkov na položke – „Štúdie, 
expertízy, posudky“ z kapitoly ÚHA, ktorá  bola schválená v rámci rozpočtu mesta na rok 2023. 
Štúdia podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (ÚHA) v zmysle predmetnej zmluvy bola 
vypracovaná na podnet Odboru majetku ako koncepcia so zameraním na efektivitu využitia územia. 
Štúdia slúži aj ako informatívny zámer koľko bytov sa na dané územie môže postaviť. Štúdia bola 
použitá ako podklad pre strategický dokument  „Program rozvoja bývania“ pre určenie bytovej politiky. 
Jednotlivé stupne PD sa budú vypracovávať v prípade schválenia finančných prostriedkov na realizáciu. 
V súčasnosti na vypracovanie PD nie je v rozpočte mesta zabezpečené finančné krytie. 
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Urbanistická štúdia pod por. č. 11 bola obstaraná z finančných prostriedkov na  položke – „Prípravná 
a projektová dokumentácia“ z kapitoly ÚHA vo výške 10 000 € (uzn. č. 413/2021- MZ zo dňa 
16.12.2021), ktorá bola schválená pri schválení rozpočtu na roky 2023-2024 a čiastka v celkovej výške 
3 224  € bola schválená ako presun primátora z podpoložky 637 002 „Urbanisticko- architektonické 
súťaže“ na položku 716 - Projektová dokumentácia zo dňa 14.10.2022 (1 020 €) a 30.11.2022 (2 204 €).  
Nakoľko mesto Nitra nezabezpečilo finančné krytie pre vypracovanie ďalších stupňov PD a z toho 
dôvodu neprišlo k ďalšiemu plneniu predmetu zmluvy v zmysle čl. II ods. 1 písm. b) alebo c) mesto 
Nitra prostredníctvom e-mailu, ktorý bol zaslaný zhotoviteľovi dňa 22.11. 2023 riadne ukončilo zmluvu 
so zhotoviteľom v štádiu spracovania štúdie. V zmysle e-mailu zaslaného zhotoviteľovi sa tiež uvádza, 
že mesto plánuje pokračovať v predmetnom projekte avšak s ohľadom na vývoj trhu Mesto Nitra bude 
nútené zrealizovať prieskum trhu na zistenie aktuálnej výšky PHZ. V súčasnosti na vypracovanie PD 
nie je v rozpočte mesta zabezpečené finančné krytie. 
 
Zhrnutie: 
Po preskúmaní zistených informácii kontrolný orgán dospel k záveru, že štúdie pod por. č. 8 a 11 
neboli zatiaľ  využité v ďalšej fáze ako je vypracovanie PD. V súčasnosti na  vypracovanie PD nie je 
v rozpočte mesta zabezpečené finančné krytie. Štúdia pod por. č. 9 bola využitá. Realizácia IA v zmysle 
danej PD momentálne nie je zaradená do rozpočtu.  
V prípade štúdie por. č. 11 bola zmluva so zhotoviteľom ukončená v štádiu spracovania štúdie. 
Štúdie pod por. č. 7 a č. 10  slúžia ako koncepcia využitia územia v rámci bytovej politiky.  
 
Tabuľka č. 10 Prehľad vypracovaných štúdií obstaraných dodávateľským spôsobom v roku 2024 (do 

31.10.2024), ktoré sú predmetom kontroly 
P.č. Názov štúdie 

 
Číslo 

objednávky/ 
Číslo zmluvy 

Zaplatená suma v € Dátum dodania 
štúdie 

na základe faktúry 
12.  Revitalizácia–Lávka 

Jesenského -technická štúdia 
- odborný posudok so 

stavebnotechnickým riešením) 

 
 

č. obj. 20230286 

 
 

3 240 
 

 
 

10.06.2024 

 
Popis zistených skutočností k štúdiám obstaraných v roku 2024:  
(Typ štúdie uviedol ÚHA v predloženom zozname ku kontrole): 
 
Technická štúdia pod por. č. 12 bola obstaraná z finančných prostriedkov na položke – „Konkurzy 
a súťaže“ z kapitoly ÚHA, ktorá  bola schválená v rámci rozpočtu mesta na rok 2024. 
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (ÚHA) štúdia slúži ako podklad k súťaži návrhov. Podľa 
vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) boli v čase dotazu ÚHK vytýčené inžinierske siete.  
V zmysle plnenia uznesenia MZ v Nitre č. 195/2024 – MZ zo dňa 30.05.2024 ÚHA dopracoval 
indikatívny návrh architektonicko-urbanistických súťaží návrhov a ideových konceptov vrátane aj lávky 
Jesenského za účelom prípravy investičných zámerov mesta Nitry s výhľadom na 4 roky. Indikatívny 
návrh prerokovala Komisia pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť 
pri MZ na zasadnutí 09.10.2024. V súčasnosti na vypracovanie PD nie je v rozpočte mesta 
zabezpečené finančné krytie. 
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Zhrnutie: 

Po preskúmaní zistených informácií kontrolný orgán dospel k záveru, že vypracovanie PD v zmysle 
danej štúdie momentálne nie je zaradené do rozpočtu.  

 
Podľa údajov plnenia rozpočtu mesta Nitra k 09.12.2024 z celkového počtu kontrolovaných 
urbanistických a architektonických štúdií  (12 ks) v 2 prípadoch bola vypracovaná PD, realizácia IA 
v zmysle týchto PD nebola zaradená do rozpočtu. Ďalej v 2 prípadoch vypracovaných štúdií je 
zabezpečené finančné krytie na vypracovanie projektových dokumentácií. 
V ďalších 4 prípadoch po vypracovaní architektonickej štúdie a technickej štúdie prebiehajú ďalšie 
kroky ako je vytýčenie inžinierskych sietí, polohopisné a výškopisné zameranie vydanie územného 
rozhodnutia, dokumentácia stavebného zámeru pre DUR, i keď len v 2 prípadoch je zabezpečené 
finančné krytie na vypracovanie PD.   
 
3. Prehľad obstaraných projektových dokumentácií a stav pripravenosti investičných akcií 

k čerpaniu finančných prostriedkov z EÚ v zmysle predmetných PD 
 

OIVaR v predloženom zozname PD ku kontrole vyčlenil projektové dokumentácie, u ktorých sa 
predpokladá realizácia investičných akcií z finančných prostriedkov EÚ. Na základe uvedeného, ÚHK 
požiadal listom zo dňa 08.11.2024 OPaSR o poskytnutie informácií, aký je stav pripravenosti 
investičných akcií k čerpaniu finančných prostriedkov z EÚ, ku ktorým boli vypracované PD. Dňa 
09.11.2024 a 03.12.2024 OPaSR e-mailom poskytol nasledovné informácie k jednotlivým investičným 
akciám, ktoré boli zapracované v tabuľke č. 11. Pri PD pod por. č. 15, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 22 a č. 
23 boli zapracované aj vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR). 
 

Tabuľka č.  11 Prehľad projektových dokumentácií a stav pripravenosti investičných akcií k čerpaniu 
finančných prostriedkov z EÚ, ktoré sú predmetom kontroly 

P.č. Názov projektovej 
dokumentácie 

Číslo objednávky/ 
Číslo zmluvy 

Zaplatená suma  
v € 

Dátum 
dodania PD 
na základe 

faktúry 
1. PD realizačná - Extenzívna 

vegetačná strecha – budova 
MsÚ Nitra 
+ prepracovanie PD  

č. obj. 20191615 
 
 

obj. č. 20240935 

6 600 
 
 

1500 

30.11.2019 
 
 

20.05.2024 
Stav pripravenosti p. č. 1 – Projekt bol schválený v rámci Programu Slovensko. Investičná akcia 
sa bude realizovať v priebehu roka 2025. 
Finančné krytie – PD pod p. č. 1 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené 
rozpočtovým opatrením (uzn. č. 290/2019 – MZ zo dňa 10.10.2019). Prepracovanie PD bolo 
obstarané z finančných prostriedkov na položke – „Projektová dokumentácia“ v kapitole OŽP, ktorá  
bola schválená pri schválení rozpočtu mesta na rok 2024. 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo objednávky/ 

Číslo zmluvy 
Zaplatená suma 

v € 
Dátum 

dodania PD 
na základe 

faktúry 
2. PD  Cyklotrasa – prepoj 

Krškany 
 
- aktualizácia PD 

Zmluva č.j. 
1549/2021/OVaR 

 
č. obj. 20232410 

8 760 
 
 

2 400 

30.11.2021 
 
 

08.12.2023 
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3. PD Cyklotrasa 
Hydrocentrála – Vodná 
 
 
PD Cyklotrasa 
Hydrocentrála - Vodná – 
predĺženie a úprava 

Zmluva č. j. 
1295/2022/OVaR 
+ dod. č. 1  č.j. 
2346/2022 
Zmluva č. j. 
3513/2023/OVaR 

20 300 
 
 
 

11 000 

16.12.2022 
 
 
 

19.04.2024 

4. PD Materská škola, T. 
Vansovej – úprava 
a aktualizácia 
-vypracovanie PD 
-OAD 

Zmluva č. j. 
1994/2023/OVaR 

11 940 
(celková zmluvná 

suma) 
9 000 
2 940 

 
 
 

03.11.2023 
neuhradené 

5. PD Cyklotrasa AS – Čs. 
armády 

Zmluva č. j. 
2164/2023/OVaR 

16 888 07.04.2024 

6. PD MŠ Piaristická, Nitra 
 
 
-vypracovanie PD a ďalšie 
práce 
-OAD 

Zmluva č.j. 
53/2024/OVaR 

11 040 
(celková zmluvná 

suma) 
8640 

 
2400 

 
 
 

28.03.2024 
 

neuhradené 
7. PD MŠ Alexyho, Nitra – 

Klokočina 
 
 
-vypracovanie PD a ďalšie 
práce 
-OAD 

Zmluva č. j. 
54/2024/OVaR 

20 132,40 
(celková zmluvná 

suma) 
 

17 732,40 
 

 2 400 

 
 
 

 
28.03.2024 

 
neuhradené 

Stav pripravenosti p. č. 2 - 7 – Projekty sa predpokladajú zapojiť do pripravovanej výzvy, ktorá sa 
plánuje vyhlásiť v 1. Q 2025 v rámci Plánu obnovy/Program Slovensko. 
Finančné krytie – PD pod p. č. 2 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené 
rozpočtovým opatrením (uzn. č. 119/2021 – MZ zo dňa 22.04.2021). Vypracovanie PD v zmysle 
obj. (2 400 €) boli schválené rozpočtovým opatrením (uzn. č. 420/2023 – MZ zo dňa 19.10.2023). 
PD pod p č. 3 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené vo výške 18 000 € 
rozpočtovým opatrením (uzn. č. 73/2022 zo dňa 10.03.2022) ako presun nerealizovaných 
investičných akcií z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 413/2021.MZ zo dňa 16.12.2021); následne 
bola doplnená suma 500 € presunom primátora zo dňa 27.04.2022 a suma 2 796 € presunom 
primátora zo dňa 22.11.2022. Finančné prostriedky vo výške 11 000 € boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. 68/2024 zo dňa 29.02.2024). 
PD pod p. č. 4 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením vo výške 7 500 € (uzn. č. 289/2023 – MZ zo dňa 19.6.2023) a následne bola doplnená 
suma 4 440 € ako presun primátora zo dňa 29 .06.2023. 
PD pod p. č. 5, č. 6, č. 7 boli obstarané z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 188/2024 - MZ zo dňa 30.05.2024) ako presun nerealizovaných investičných akcií 
z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 488/2023 – MZ zo dňa 14.12.2023). 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo objednávky/ 

Číslo zmluvy 
Zaplatená suma 

v € 
Dátum 

dodania PD 
na základe 

faktúry 
8. PD Kultúrne centrum Lipa – 

rekonštrukcia: 
 

Zmluva č.j. 
1986/2021/OVaR 

39 859,20  
(celková zmluvná 

suma) 
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- dokumentácia pre SP 

- - plán organizácie výstavby 
    - OAD 

+ dod. č. 1 č.j. 
302/2022 

 
39 399,20 

460 
28 

 
03.08.2022 
03.08.2022 
neuhradené 

9. PD Revitalizácia lokálneho 
parku na Jarmočnej ulici v 
Nitre 

Zmluva č. j. 
1636/2021/OŽP 

č. obj.. 20230243 
(aktualizácia PD) 
č. obj. 20241282 
(aktualizácia PD) 

9 950 
 

1 500 
 

2 500 

07.12.2021 
 

13.03.2023 
 

15.08.2024 

10. PD Rekonštrukcia 
viacúčelovej športovej 
plochy pri ZŠ Cabajská 

ZŠ si obstarávala 
PD samostatne 

4 850  

11. PD Revitalizácia lokálneho 
parku na ulici 
Škultétyho/Novomestského 
v Nitre 

Zmluva č. j. 
1637/2021/OŽP 

11 220 
 

22.12.2021 
 

12. PD – Revitalizácia fontán 
v meste Nitra 
(pred Krajským súdom, 
PKO, Štefánikova tr.) 

Zmluva č. j. 1080/           
2022/OŽP 

29 400 22.12.2022 

13. PD Rekonštrukcia kuchyne, 
ZŠ Beethovenova 
 
-vypracovanie PD 
-OAD  

Zmluva č. j. 
452/2024/OVaR 

19 869,60 
(celková suma) 

 
19 749,60 

 120 

 
 
 

06.06.2024 
neuhradené 

Stav pripravenosti p. č. 8 – č. 13 – projekty boli predložené ako projektový zámer do Programu 
Slovensko. Projekty (p. č. 9 – č. 13) boli prerokované na Kooperačnej rade dňa 13.11.2024 a 
projekt PD KC Lipa (p. č. 8) prerokovaný na Kooperačnej rade 18.12.2024. Výzva bola už 
vyhlásená, je potrebné podať žiadosti NFP. 
MZ v Nitre dňa 12.12.2024 schválilo  návrh na predloženie žiadosti o NFP na realizáciu inv. akcií 
-  p. č. 9, 10,  11 a 13. 
Finančné krytie – PD pod p. č. 8 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené 
rozpočtovým opatrením (uzn.č.73/2022 – MZ zo dňa 10.03.2022) ako presun nerealizovaných 
investičných akcií z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 413/2021 – MZ zo dňa 16.12.2021). 
PD pod p. č. 9 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn.č. 260/2021 – MZ zo dňa 09.09.2021). Aktualizácie PD p. č. 9 boli obstarané 
z finančných prostriedkov na položke –„ Projektová dokumentácia“ z kapitoly OŽP, ktorá bola 
schválená v rámci rozpočtu mesta na rok 2023 a 2024.  
PD pod p. č. 10 si obstarávala škola. 
PD p. č. 11 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým opatrením 
(uzn.č. 260/2021 – MZ zo dňa 09.09.2021).  
PD pod p. č. 12 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 73/2022 – MZ zo dňa 10.03.2022) ako presun nerealizovaných investičných akcií 
z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 413/2021 – MZ zo dňa 16.12.2021). 
PD pod p. č. 13 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 188/2024 - MZ zo dňa 30.05.2024) ako presun nerealizovaných investičných 
akcií z predchádzajúcich rokov (488/2023 – MZ zo dňa 14.12.2023). 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo  objednávky/ 

Číslo  zmluvy 
Zaplatená suma 

v € 
Dátum 

dodania PD 
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na základe 
faktúry 

14. Preferencia vozidiel VOD 
(verejnej osobnej dopravy) 
v meste Nitra 

Zmluva č. j. 
1856/2021/OD 

 Zmluva č. j. 
1235/2024/OD – 
aktualizácia PD 
pre stupeň DSP 

23 460 
 

11 580 
 

30.11.2021 
 

18.09.2024 

Stav pripravenosti p. č. 14 – Projekt bol schválený na Kooperačnej rade dňa 13.11.2024. Následne 
je potrebné podať ŽoNFP na realizáciu investičnej akcie v zmysle PD. 
Finančné krytie - PD pod p. č. 14 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené 
rozpočtovým opatrením (uzn. č. 119/2021- MZ) ako presun nerealizovaných investičných akcií 
z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 339/2020 – MZ zo dňa 10.12.2020). Aktualizácia PD (11 580 €) 
bola obstaraná z finančných prostriedkov na položke – „PD pre návrhy a zmeny dopravného 
značenia“ z kapitoly Odboru dopravy, ktorá  bola schválená v rámci rozpočtu mesta Nitra na rok 
2024. 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo  objednávky/ 

Číslo zmluvy 
Zaplatená suma 

v € 
Dátum 

dodania PD 
na základe 

faktúry 
15. PD ZUŠ Jozefa Rosinského 

(zateplenie fasády) 
 
 
-vypracovanie PD na 
spracovanie požiarneho 
projektu k osadeniu FTVE 
panelov 
-doplnenie PD 
o vypracovanie stat. posud. 
nosnej konštrukcie 
-aktualizácia rozpočtov pre 
stavbu 

Zmluva č. j. 
1534/2021/OVaR 
+ Dod. č. 1 č.j. 

2143/2021/OVaR 
č. .obj 20230021 

 
 
 

č. obj. 20222324 
 
 

č. obj. 20232125 
 

12 000 
 

4 200 
 

300 
 
 
 

420 
 
 

600 

28.09.2021 
 

06.12.2021 
 

16.02.2023 
 
 
 

16.02.2023 
 
 

16.11.2023 

Stav pripravenosti p. č. 15 – Projekt bol podaný na Enviromentálny fond, podľa vyjadrenia 
OPaSR zo dňa 03.12.2024 čaká sa na rozhodnutie. V prípade ak nebude schválený, PD sa môže 
zapojiť do vyhlásenej výzvy z Programu Slovensko, ktorá sa plánuje do 2. Q. 2025. Aby sa splnili 
kritéria výzvy je potrebné získať SP na fotovoltiku. Podľa vyjadrenia OIVaR prebieha inžiniering 
pre fotovoltiku. 
Finančné krytie - PD bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 119/2021- MZ) ako presun nerealizovaných investičných akcií 
z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 339/2020 – MZ zo dňa 10.12.2020). 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo  objednávky/ 

Číslo zmluvy 
Zaplatená suma 

v € 
Dátum 

dodania PD 
na základe 

faktúry 
16. PD Rekonštrukcia kuchyne 

ZŠ Na Hôrke 
 
-PD 
-OAD 

Zmluva č. j. 450/           
2024/OVaR 

18 812,40 
(celková zmluvná 

suma) 
18 692,40 

120 

 
 
 

06.06.2024 
neuhradené 
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17. PD Rekonštrukcia ulice 
Špitálska 
-vypracovanie  štúdie 
 
 
 
-PD 
-OAD 

Rámcová zmluva č. 
288/2022/OVaR 

 
Zmluva č. j. 

2396/2023/OVaR 

 
 

2 000 
18 960 

(celková zmluvná 
suma) 
17 400 
1 560 

 
 

08.11.2022 
 
 

 
11. 07.2024 
neuhradené 

18.  Skatepark Chrenová 
 
 
- vypracovanie PD 
-revízia PD 

Zmluva  č. j. 
2454/2021/OVaR 

 
 

č. obj. 20231185 

42 906 
(celková zmluvná 

suma 
40 266  

420 

 
 
 

27.10.2022 
12.07.2023 

Stav pripravenosti  (p. č. 16, č. 17, č. 18) – Projekty sú pripravené na financovanie z Programu 
Slovensko, podanie projektov je potrebné schváliť v MZ. Je pravdepodobné, že alokácia bude 
vyčerpaná (p. č. 18), resp. v súčasnosti je alokácia už vyčerpaná (p. č. 16) resp. je nedostatok 
alokácie (p. č. 17). V budúcnosti je malá pravdepodobnosť navýšenia alokácie. Nebudú externé 
zdroje na financovanie.  
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) pre p. č. 17 bola začatá inžinierska činnosť 
v 12/2024. K 09.12.2024 je na realizáciu investičnej akcie p. č. 17 zabezpečené fin. krytie vo výške 
1 000 €. Pre p. č. 18 bolo predĺžené stavebné povolenie. Finančné krytie na realizáciu investičných 
akcií v rozpočte mesta nie je zabezpečené. 
Finančné krytie – PD pod p. č. 16 a č. 17  boli obstarané z finančných prostriedkov, ktoré boli 
schválené rozpočtovým opatrením (uzn. č. 188/2024- MZ zo dňa 30.05.2024) ako presun 
nerealizovaných investičných akcií z predchádzajúcich rokov (488/2023 – MZ zo dňa 14.12.2023). 
Vypracovanie štúdie p. č. 17 bolo obstarané z finančných prostriedkov na položke – „Projektová 
dokumentácia“ z kapitoly OIVaR, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu mesta na rok 2022. 
PD pod p. č. 18  bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn.č.73/2022 – MZ zo dňa 10.03.2022) ako presun nerealizovaných investičných akcií 
z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 413/2021 – MZ zo dňa 16.12.2021). 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo  objednávky/ 

Číslo zmluvy 
Zaplatená suma 

v € 
Dátum 

dodania PD 
na základe 

faktúry 
19. PD MŠ Golianova 

 
 
-PD + ďalšie práce 
-OAD 
- dopracovanie PD – časť 
kuchyňa 

Zmluva č. j. 
50/2024/OVaR 

 
 
 

č. obj. 20241991 
 

35 592 
(celková zmluvná 

suma) 
33 192 
 2400 
3000 

 

 
 
 

02.07.2024 
neuhradené 
02.10.2024 

Stav pripravenosti p. č. 19 – PD je potrebné aktualizovať, nakoľko v existujúcej podobe 
(rozšírenie kapacít) nie sú aktivity oprávnené. Potrebné je upraviť energetickú efektívnosť 
a následne je možné projekt zapojiť do výzvy Programu Slovensko. 
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) bolo vydané stavebné povolenie. PD sa 
neaktualizovala. Finančné krytie na realizáciu investičnej akcie nie je zabezpečené v rozpočte 
mesta. 
Finančné krytie – PD bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené rozpočtovým 
opatrením (uzn. č. 188/2024- MZ zo dňa 30.05.2024) ako presun nerealizovaných investičných akcií 
z predchádzajúcich rokov (488/2023 – MZ zo dňa 14.12.2023). Dopracovanie PD – časť kuchyňa 
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bola obstaraná z finančných prostriedkov na položke - „PD školské objekty“ z kapitoly OIVaR, 
ktorá bola schválená v rámci rozpočtu mesta na rok 2024. 

P. č. Názov projektovej 
dokumentácie 

Číslo  objednávky/ 
Číslo zmluvy 

Zaplatená suma 
v € 

Dátum 
dodania PD 
na základe 

faktúry 
20. PD Rozšírenie kapacít 

existujúceho 
sociálnozdravotného 
zariadenia – Novostavba 
DSS pre ŤZPO , ambulantný 
-PD 
-OAD 

Zmluva č.j. 
595/2024/OVaR 

27 264 
(celková zmluvná 

suma) 
 
 

24 264 
3000 

 
 
 
 
 

12.07.2024 
neuhradené 

Stav pripravenosti p. č. 20 – projekt bol pripravený zapojiť sa do výzvy Programu Slovensko. Výzva 
bola vyhlásená z Plánu obnovy, ale žiadosť sa nestihla podať v termíne (OPaSR nemal 
k dispozícii všetky podklady, aby žiadosť bola kompletná). OPaSR neeviduje ďalšiu výzvu, do 
ktorej by sa mesto mohlo zapojiť.  
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) finančné krytie v rozpočte mesta na 
realizáciu nie je zabezpečené. 
Finančné krytie – PD pod p. č. 20 bola obstaraná z finančných prostriedkov na položke – „PD 
školské objekty“ z kapitoly OIVaR, ktorá bola schválená v rámci rozpočtu na rok 2024. 

21. Realizačná PD CVČ Domino 
-PD pre SP 
 
 
 
 
 
-realizačná dokumentácia 
-OAD 
 
 

 -1. OAD 
-2. OAD 

Rámcová zmluva č. 
j. 1653/2021/ÚHA 

 
Zmluva č. j. 

452/2023/ÚHA+ 
dod. č. 1 č. j.  

2424/2023/ÚHA 
 
 

Zmluva o výkone 
OAD č. j. 

1661/2023/ÚHA 
(pri tvorbe 
realizačnej 

dokumentácie) 

14 760 
 
 

21 774 
(celková zmluvná 

suma) 
 

20 154 
1620 

 
 

2 160 
2 640 

13.07.2022 
 

 
 
 

 
 

30.08.2023 
Neuhradené 

 
 

12.10.2023 
01.11.2023 

Stav pripravenosti p. č. 21 – výzva je vyhlásená v Programe Slovensko. Čerpanie z externých 
zdrojov je možné, ale projekt nebol zaradený ako prioritný zo strany MZ. Snaha MZ je 
aktualizovať PD. 
Finančné krytie - PD pre SP bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené 
rozpočtovým opatrením (uzn. č. 427/2022 – MZ zo dňa 06.10.2022).  
Realizačná dokumentácia bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené 
rozpočtovým opatrením (uzn. č. 221/2023 – MZ zo dňa 25.05.2023). 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo  

objednávky/ 
Číslo zmluvy 

Zaplatená suma 
v € 

Dátum 
dodania PD 
na základe 

faktúry 
22. Miestna cesta – Orechov 

dvor 
Zmluva o dielo č. j. 

287/2022/OVaR  
16 500 

(celková zmluvná 
suma) 
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-1. časť ceny 

+ Dodatok č. 1 č.j. 
619/2022/OVaR 

8 250 30.05.2023 

Stav pripravenosti p. č. 22 – výzva bola vyhlásená, ale nestihla sa podať žiadosť, nakoľko nebolo 
vydané stavebné povolenie.  
Podľa vyjadrenia OIVaR prostredníctvom zo dňa 04.12.2024 je potrebné zopakovať proces 
inžinieringu pre vydanie ÚR z dôvodu, že kým sa začalo majetkoprávne vysporiadanie, všetky 
vyjadrenia boli už po lehote splatnosti. V súčasnosti sa neplánujú čerpať finančné prostriedky 
z externých zdrojov.  
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) finančné krytie na realizáciu investičnej 
akcie v rozpočte mesta nie je zabezpečené. 
Finančné krytie - PD p. č. 22 bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené 
rozpočtovým opatrením (uzn.č.73/2022 – MZ zo dňa 10.03.2022) ako presun nerealizovaných 
investičných akcií z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 413/2021 – MZ zo dňa 16.12.2021).  
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo  

objednávky/ 
Číslo zmluvy 

Zaplatená suma 
v € 

Dátum 
dodania PD 
na základe 

faktúry 
23. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PD Reorganizácia ul. 
Hollého 

 
 

-územnoplánovacia 
dokumentácia 
-dokumentácia pre SP, real. 
dokumentácia, ďalšie práce 
- OAD 

- Vyhotovenie a dodanie 
zmien PD na stupni DÚR 

Zmluva o dielo č.j. 
1170/2021/OVaR+ 

dod. č. 1 č. j. 
1292/2022/OVaR 

 
 
 
 
 

č. obj. 20230966 
 

65 575,20 
(celková zmluvná 

suma) 
 

27 276 
 

36 499,20 
 

1 800 
3 727,20 

 

 
 
 
 

30.09.2022 
 

Neuhradené 
 
Neuhradené 
25.09.2023 

 
Stav pripravenosti p. č. 23 – realizácia sa plánovala cez Program Slovensko. Alokácie sa však 
míňajú a je predpoklad, že pri dokončení PD pre SP nebude dostatok alokácie. Následne čerpanie 
finančných prostriedkov z externých zdrojov sa neočakáva. 
Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu (OIVaR) bolo vydané ÚR. V 11/2024 boli zabezpečené 
podklady pre vypracovanie ďalšieho stupňa PD, ktorej dodanie sa očakáva v 01/2025. Finančné 
krytie na realizáciu  IA v rozpočte mesta nie je zabezpečené. 
Finančné krytie - PD p. č.23  bola obstaraná z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené 
rozpočtovým opatrením (uzn.č.73/2022 – MZ zo dňa 10.03.2022) ako presun nerealizovaných 
investičných akcií z predchádzajúcich rokov (uzn. č. 413/2021 – MZ zo dňa 16.12.2021). Finančné 
prostriedky na vyhotovenie a dodanie zmien PD na stupni DÚR bol (3 727,20 €) boli schválené uzn. 
č. 221/2023 . MZ zo dňa 25.05.2023. 
P. č. Názov projektovej 

dokumentácie 
Číslo  

objednávky/ 
Číslo zmluvy 

Zaplatená suma 
v € 

Dátum 
dodania PD 
na základe 

faktúry 
24. PD ZŠ Topoľova - prestavba ZŠ si obstarávala 

PD samostatne 
                  

Stav pripravenosti p. č. 24 – pre nedostatok alokácie vo výzve, projekt nie je predložený na externé 
financovanie. 
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Zhrnutie: 
Podľa zistených informácií o stave pripravenosti investičných akcií k čerpaniu finančných 
prostriedkov, ktoré sú zhrnuté v tabuľke č. 11 ÚHK konštatuje,  že v 1 prípade má dôjsť k realizácii 
investičnej akcie v roku 2025, v 6 prípadoch sa projekty plánujú zapojiť do výzvy v 1.Q 2025, v 7 
prípadoch boli projekty prerokované na Kooperačnej rade a z toho v 4 prípadoch MZ schválilo návrh 
na predloženie ŽoNFP.  
Ďalej v 1 prípade bol projekt podaný na Environmentálny fond, v 1 prípade je potrebné PD 
aktualizovať, resp. vypracovať ďalší stupeň PD a potom sa môže projekt zapojiť do výzvy. Ďalej v 2 
prípadoch sa žiadosť o čerpanie finančných prostriedkov z EÚ nestihla podať a ďalšia výzva sa 
neeviduje. V ostatných prípadoch projekty sú pripravené na financovanie, ale podanie žiadosti je 
potrebné schváliť v MZ. Môže sa stať, že alokácie budú vyčerpané a nebude možné čerpať  finančné 
prostriedky z EÚ. V tých prípadoch, aby PD bola využitá, bude potrebné na realizáciu investičnej 
akcie zabezpečiť finančné krytie v rozpočte mesta.    
 
Kontrolné zistenie: 
Predmetnou kontrolou bolo zistené, že viaceré projektové dokumentácie a niektoré architektonické 
štúdie neboli zadávané  efektívne nakoľko nedošlo k dosiahnutiu stanoveného cieľa. ÚHK taktiež 
považuje za nehospodárne aj potrebu vynakladania dodatočných finančných prostriedkov na 
aktualizácie, prípadne úpravy projektových dokumentácií uvedených v správe.   

Záver 

Výsledky kontroly poukázali na rôzne dôvody, ktoré mali vplyv na nevyužiteľnosť projektových 
dokumentácií a architektonických štúdií po ich obstaraní. Uvedené ovplyvnilo nielen nedostatočné 
finančné krytie na realizáciu IA, ale aj špecifické dôvody (vis major), potreba aktualizácie, resp. iných 
úprav projektových dokumentácií ako aj iné dôvody, ktoré sú uvedené v správe.  

V rámci kontroly zadávania a vypracovania urbanistických štúdií bolo zistené, že ich využitie 
si  vyžaduje dlhší časový úsek. Ide o dlhodobú koncepciu, ktorá sa napĺňa v dlhšom časovom rozmedzí.  

Na základe vykonanej analýzy vychádzajúcej z informácií zistených počas predmetnej kontroly 
a zvoleného kritéria bolo identifikované, že hlavným nedostatkom je nesúlad v procese obstarania 
projektových dokumentácií a architektonických štúdií v rozpočte mesta  a následného zabezpečenia 
ich finančného krytia na ich realizáciu. Projektové dokumentácie a architektonické štúdie v rozpočte 
mesta sú schvaľované prevažne bez priamej väzby na zabezpečenie ich následného financovania. Na 
daný stav má vplyv aj skutočnosť, že projektové dokumentácie a architektonické štúdie sú obstarávané 
aj z finančných prostriedkov všeobecných položiek. (Prípravná a projektová dokumentácia, PD – 
Parkovacia politika, Štúdie, expertízy, posudky). 

Pri takto dlhodobo pretrvávajúcom systéme dochádza k  vysokému počtu nedokončených investícií 
najmä čo sa týka projektových dokumentácií. Uvedené potvrdzujú aj výsledky kontroly  vykonanej 
ÚHK v roku 2019, ktorá bola zameraná na vysoký stav nedokončených investícií v majetku mesta., 
Uvedené je dôkazom, že aktuálny systém spôsobuje pretrvávajúce problémy v riadení investičných 
akcií a predstavuje potenciálne nehospodárne a neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami, 
čo sa ukazuje ako nekoncepčné riešenie. Náklady na prípravu týchto dokumentácií a administratívne 
procesy sa stávajú zbytočne vynaloženými, ak projekt neprejde do realizačnej fázy.  
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Z hľadiska hospodárnosti nie je možné v tejto fáze konštatovať, že finančné prostriedky na obstaranie 
všetkých projektových dokumentácií a architektonických štúdií boli vynaložené nehospodárne, 
nakoľko vo väčšine prípadov nejde o projektové dokumentácie a architektonické štúdie, ktoré by 
nemohli byť využiteľné v budúcnosti a boli by identifikované ako zmarené investície. Avšak kontrolný 
orgán považuje za nehospodárne, keď dochádza k potrebe aktualizácie, resp. zmene projektových 
dokumentácií a štúdií z iných dôvodov ako vis major, hlavne z dôvodu dlhého časového úseku 
nevyužitia projektovej dokumentácie.  

Pre zlepšenie systému spracovania a schvaľovania projektových dokumentácií a štúdií (hlavne 
architektonických) kontrolný orgán odporúča zaviesť mechanizmus, ktorý by zabezpečil, že 
schválenie projektových dokumentácií a štúdií bude priamo previazané so schválením finančných 
prostriedkov na ich realizáciu. 

Kontrolovaný subjekt bol oprávnený predložiť v lehote do 31.01.2025 písomné námietky ku 
kontrolným zisteniam a odporúčaným opatreniam na nápravu nedostatkov. Kontrolovaný subjekt dňa 
03.02.2025 podal písomné námietky ku kontrolným zisteniam. Opodstatnenosť námietok k zisteným 
nedostatkom ako aj iné úpravy textu kontrolný orgán zohľadnil v Správe o výsledku kontroly. Správa 
o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 17.2.2025, s jej obsahom bol oboznámený Mgr. Martin 
Horák, prednosta MsÚ a správa bola prerokovaná na ÚHK dňa 04.03.2025. 

Z hľadiska zabezpečenia hospodárnosti a efektívnosti pri zadávaní a vypracovaní projektových 
dokumentácií, architektonických a urbanistických štúdií Útvar hlavného kontrolóra odporučil 
kontrolovanému subjektu 3 alternatívy na prijatie opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku podľa vlastného uváženia.  
 
Alternatívy: 

1. Nápomocným nástrojom v tejto situácií by bola praktická implementácia viacročného rozpočtu, 
ktorý by tento proces reguloval. Inštitút viacročného (trojročného) rozpočtu je plánovací nástroj, 
ktorý poskytuje rámec na lepšie strategické plánovanie a efektívnejšie hospodárenie. Výhodou 
tohto systému je, že podporuje dlhodobé plánovanie a udržateľnosť verejných financií a je v 
súlade s princípmi zodpovedného hospodárenia. Rovnako umožňuje mestskému zastupiteľstvu 
dôslednejšie kontrolovať využívanie verejných financií. Hoci viacročný rozpočet obsahuje len 
predpoklady na druhý a tretí rok, ale umožňuje flexibilitu pri úpravách v prípade nutnosti zmien 
pri investíciách, ktoré presahujú rámec rozpočtového roka. Tento návrh zabezpečí vyššiu 
efektívnosť pri zadávaní projektových  dokumentácií štúdií a prispeje k hospodárnemu 
nakladania s verejnými financiami.  

 
2. Ďalšou alternatívou by mohlo byť schválenie uznesením mestského zastupiteľstva zámerov na 

realizáciu investičných akcií a následným vypracovaním projektových dokumentácii a štúdií na 
základe schválených zámerov. Tento spôsob by  tiež zabezpečil previazanosť vypracovaných 
dokumentov s informovanosťou rozhodujúceho orgánu – mestského zastupiteľstva so schválením 
finančných prostriedkov na realizáciu investičnej akcie. 

 
3. Kontrolný orgán v rámci 3. alternatívy odporúča zmenu v schválení finančných prostriedkov na 

všeobecnej položke – Prípravná a projektová dokumentácia. Odporúčame uvedenú položku 
rozdeliť na: všeobecnú časť, z ktorej sa budú uhrádzať len operatívne a podporné operácie ako 
posudky, PaV zamerania, vytýčenie sietí a pod. a druhú časť, v ktorej budú schválené  jednotlivé 
projektové dokumentácie. 
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Na základe výsledkov kontroly prednosta MsÚ prijal nasledovné opatrenie na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku: 
 
1. Rozdeliť všeobecnú položku – Prípravná a projektová dokumentácia na všeobecnú časť, z ktorej sa 

budú uhrádzať operatívne a podporné operácie, ako posudky, PaV zamerania, vytýčenie sietí, 
aktualizácie a pod. a druhú časť, v ktorej budú zaradené jednotlivé projektové dokumentácie 
s finančným vyčísleným na ich obstaranie.  
 

T: priebežne                                                                                                  Zodp.: vedúci OVaR 

 

 
 


