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Správa o výsledku kontroly  
 

V zmysle ustanovenia § 18d, § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, v zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nitry, 
Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre 
uznesením č. 291/2023-MZ zo dňa 19.06.2023  a písomného poverenia hlavného kontrolóra    
č. 12/2023 zo dňa 02.11.2023 vykonala Mgr. Jarmila Krčmárová, referent kontrolór, kontrolu 
pod názvom: Kontrola opodstatnenosti nezaradenia investičnej akcie „Kanalizácia na 
časti ul. Šúdolská a ul. Antona Točíka“ z účtu 042 do majetku mesta.  

 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, Nitra 
 
Kontrola bola vykonaná v termíne: 13.11.2023 – 14.12.2023  
 
Kontrolované obdobie: aktuálne v čase kontroly 
 
Predmetom kontroly bolo preskúmanie dôvodov neskolaudovania zrealizovanej investičnej 
akcie - kanalizácie v časti ulíc Šúdolská a Antona Točíka, ktorá je niekoľko rokov zrealizovaná, 
nie je skolaudovaná a je vedená na účte 042 – Nedokončené investície. 
Kontrola bola vykonaná z dokladov predložených od Odboru investičnej výstavby a rozvoja 
(ďalej „OVaR“). 

 
1. Základné informácie. 
 
Mesto Nitra na základe vydaného povolenia pre vodné stavby, ktoré vydal Okresný úrad 
v Nitre, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán vodnej správy pod 
č.s.:OU-NR-OSZP3-2019/034382-03/F13 zo dňa 23.09.2019, právoplatné dňa 08.10.2019 
zrealizovalo v rámci  stavby: „Kanalizácia Kynek II. etapa (VNG) – pokračovanie kanalizácie 
ulice Antona Točíka“ v rozsahu vodných stavieb: OS 01 Kanalizačná sieť – Gravitačné 
potrubie, Stoka B 10 PVC DN 300 – dĺžky 235,0 m  a  SO 01.1 Kanalizačné odbočenia 
gravitačné – Stoka  B10 PVC DN 150 dĺžky 86,1 m, Stoka B10 PVC DN 300 dĺžky 235,0 m, 
Kanalizačné odbočenia 20 ks PVC DN 150 spolu 86,1 m v katastrálnom území Nitra. Jedná sa 
o trvalú líniovú vodnú stavbu, ktorá má slúžiť na odvádzanie splaškových vôd z ulice Antona 
Točíka v k.ú. Nitra. 
Realizátorom stavby bola spoločnosť EUROVIA SK, a.s. na základe Realizačnej zmluvy 
o dielo uzatvorenej dňa 02.07.2018 so spoločnosťou  Nitrianska investičná, s.r.o., ktorá mala 
s mestom Nitra uzatvorenú Zmluvu o dielo č.j. 1586/2018/OVaR zo dňa 20.06.2018 v znení 
dodatku č. 1, dodatku č. 2  a dodatku  č. 3, pre predmet stavby: „Kanalizácia Šúdolská, A. 
Točíka – dokončenie“ v cene celkom vrátane DPH 249.954,35 €. Dielo stavby bolo v zmysle 
zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby zrealizované v období od 11.05.2020 do 27.07.2020 
a záručná lehota je stanovená do 13.07.2025. 
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Z predloženej dokumentácie od OVaR vyplýva, že Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal 
rozhodnutie č.s.: OU-NR-OSZP3-2021/006182-003 zo dňa 08.03.2021, ktorým povoľuje do 
trvalého užívania vodnú stavbu „Kanalizácia KYNEK II. etapa – pokračovanie kanalizácie ul. 
A. Točíka“ v rozsahu stavebných objektov SO 01 Gravitačná sieť v rozsahu: Gravitačné 
potrubie, Stoka B 10 PVC DN 300 – dĺžky 235,0 m,  SO 01.1 Kanalizačné odbočenia, Stoka 
B10 PVC DN 150 dĺžky 86,1 m, Stoka B10 PVC DN 300 dĺžky 235,0 m, Kanalizačné 
odbočenia 20 ks PVC DN 150 spolu 86,1 m v katastrálnom území Nitra.  
Toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť nakoľko voči predmetnému rozhodnutiu ako 
účastník konania  Slovenský pozemkový fond, Búdková 35, 817 15  Bratislava (ďalej „ SPF“) 
v lehote stanovenej v § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov podal listom zo dňa 19.03.2021 svoje odvolanie. V odvolaní SPF 
namietalo, že cit.:  „Predmetné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané bez skúmania špeciálneho 
stavebného úradu, či stavebník splnil podmienky pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, 
nakoľko podľa stanoviska SPF Bratislava pod č. SPFŽ06877/2019, SPFS25662/2019 zo dňa 
10.06.2019, ktoré je uvedené aj v predmetnom kolaudačnom rozhodnutí zo dňa 08.03.2021 
a podľa ktorého stavebník Mesto Nitra, mal preukázať, že najneskôr do vydania kolaudačného 
rozhodnutia má zriadené vecné bremeno zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to 
odplatne v prospech SPF s tým, že súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na 
náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby. 
Podľa aktuálnych výpisov z katastra nehnuteľností na LV č. 7057 (EKN3517), LV č. 7039 (EKN 
3524), LV č. 7072 (EKN3555) a LV č. 6898 (EKN 473), v k.ú. Nitra, je SPF zapísaný ako 
správca nehnuteľnosti, a na týchto listoch vlastníctva LV č. 7057, 7039, 7072,6898, k.ú. Nitra 
nie sú zápisy o zriadení práva vecného bremena, v zmysle podmienok fondu, ktoré boli 
stavebníkovi ako aj špeciálnemu stavebnému úradu známe.  
V tomto odvolaní namietame skutočnosť, že stavebník, ktorým je Mesto Nitra, Štefánikova č.60, 
950 06  Nitra v zmysle aplikácie § 58 a nasl. stavebného zákona k vydaniu rozhodnutia 
o kolaudácii stavby „Kanalizácia KYNEK II. etapa – pokračovanie kanalizácie ul. A. Točíka“ 
nepreukázal, že má k pozemkom v správe SPF zriadené iné právo v zmysle § 139 ods. 1 
stavebného zákona (zriadené vecné bremeno), ktoré ho oprávňuje na užívanie tejto vodnej 
stavby. Špeciálny stavebný úrad predmetné kolaudačné rozhodnutie pod číslom spisu OU-NR-
OSZP3-2021/006182-003 zo dňa 08.03.2021, ktorým povoľuje trvalé užívanie vodnej stavby 
„Kanalizácia KYNEK II. Etapa – pokračovanie kanalizácie ul. A Točíka“ vydal napriek vyššie 
uvedených skutočnostiam. Tento nedostatok konania považujeme za významný. Z dôvodov 
uvedených v tomto odvolaní považujeme vydané rozhodnutie za protizákonné.“ 
 
Poznámka ÚHK 
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je definovaný v § 18 d)  zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra je vylúčená rozhodovacia činnosť v správnom konaní. ÚHK tak len opísal základné 
informácie o stavebnom povolení a opísal dôvody odvolania SPF (t.j. majetkoprávne 
nevysporiadané pozemky) na základe ktorých nie je právoplatné kolaudačné rozhodnutie. 
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2. Aktuálny stav 
 
Kontrolovaná investičná akcia je evidovaná na účte 042 – Nedokončené investície pod 
inventárnym číslom  5617/1-Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka – dokončenie v hodnote 
159.431,30 €. V zmysle Zmluvy o dielo č.j. 1586/2018/OVaR zo dňa 20.06.2018 v znení 
neskorších dodatkov bola cena diela celkom vrátane DPH vo výške 249.954,35 €, avšak na  
inventárnej karte č. 5617/1 je vedená cena o 90.523,05 € nižšia. Rozdiel je spôsobený tým, že  
výstavba kanalizácie na Šúdolskej ul. (+priľahlé stoky) bola realizovaná a kolaudovaná po 
etapách, pričom časť ceny z  fakturovaných položiek z dokončenia ul. A. Točíka  je započítaná 
do už skolaudovanej etapy výstavby, ktorá je zaradená na účte 021- Budovy a stavby (inv. karta 
č. 5617 a č. 01118) a je v odpisovom procese účtovania.    
 
Z predloženej dokumentácie od OVaR a dostupných informácii z registratúry úradu vyplýva, 
že na SPF bolo k predmetu „Kanalizácia Kynek II. etapa – pokračovanie A. Točíka“ odoslaných 
niekoľko požiadaviek na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých realizáciou 
výstavby.     
ÚHK v nasledujúcej tabuľke spracoval prehľad podaní (odoslané „O“ / prijaté „P“), ktoré sú vo 
väzbe na SPF a týkali sa predmetu veci – „Kanalizácia Kynek II. etapa-pokračovanie“. 
Prehľad podaní: 
P/O Ev.č. Rok Evidovaný Vec Vybavuje 

O email 2023 19.09.2023 Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie – Kanalizácia 
Kynek II. etapa – zriadenie vecného bremena 

OVaR 

O 7777 2023 
31.01.2023 Žiadosť o súhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia 

Kanalizácia Kynek II. etapa - pokračovanie ul. A. Točíka 
OVaR 

O email 2022 
25.11.2022 Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie – Kanalizácia 

Kynek II. etapa – zriadenie vecného bremena 
OVaR 

O email 2022 
04.07.2022 Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie – Kanalizácia 

Kynek II. etapa – zriadenie vecného bremena 
OVaR 

O email 2022 
06.04.2022 Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie – Kanalizácia 

Kynek II. etapa 
OVaR 

O 146202 2021 
18.10.2021 Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie Kanalizácia Kynek 

II. etapa - pokračovanie 
OVaR 

P 129557 2019 03.07.2019 Odpoveď - kanalizácia Kynek OM 

P 125782 2019 
17.06.2019 Zaslanie - stanovisko SPF k stavbe - kanalizácia Kynek    

II. etapa 
OM 

O 118995 2019 
16.05.2019 Odpoveď - Kanalizácia Kynek - žiadosť o súhlas - 

doplnenie 2 
OM 

P 67924 2019 
14.03.2019 Odpoveď - Kanalizácia Kynek - žiadosť o súhlas, 

doplnenie 
OM 

O 34552 2019 20.02.2019 Žiadosť o súhlas - Kanalizácia Kynek - doplnenie OM 

O 137817 2018 
18.09.2018 Žiadosť o súhlas a o uzavretie zmluvného vzťahu - 

Kanalizácia Kynek 
OM 

 
Z prehľadu odoslaných podaní na SPF od Odboru investičnej výstavby a rozvoja (odoslané od 
18.10.2021) vyplýva, že  zo strany zamestnancov tohto odboru bola vyvíjaná opakovaná snaha 
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o vyriešenie majetkoprávneho vysporiadania pozemkov k predmetu stavby, avšak  bez odozvy 
SPF. 
Keďže stavba bola mestu odovzdaná v 7/2020  (záručná lehota uplynie v 7/2025) a  z dôvodu 
vyššie uvedeného si ÚHK  v procese kontroly listom zo dňa 22.11.2023 vyžiadal písomné  
vyjadrenie od vedenia mesta (primátor/prednosta) k otázke, či aj zo strany vedenia mesta Nitra 
boli podniknuté kroky, ktoré by smerovali k úspešnej kolaudácii stavby predmetnej kanalizácie, 
ktorá  prispieva k verejnému technickému vybaveniu územia  s podporou jeho rozvoja 
a ochrany životného prostredia a malo by byť v záujme mesta obyvateľom túto kanalizáciu 
sprístupniť.  
 
Vyjadrenie prednostu MsÚ Nitra zo dňa 8.12.2023 uvádzame v plnom znení:  
„Na základe vydaného rozhodnutia Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné 
prostredie, odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-NR-SZP3-
2021/006182-003 zo dňa 08.03.2021, mala byť vydaná príslušná vodná stavba do trvalého 
užívania. Pracovníci MsÚ ako aj vedenie mesta vyvinulo všetku iniciatívu na to, aby sa tento 
proces čo najskôr zrealizoval. Toto rozhodnutie však nenadobudlo právoplatnosť, nakoľko voči 
predmetnému rozhodnutiu podal odvolanie Slovenský pozemkový fond, ako účastník konania 
z dôvodu, že neprebehlo majetkoprávne vysporiadaniu pozemkov dotknutých realizáciou. 
Slovenský pozemkový fond vznesenie námietky voči vydanému rozhodnutiu vo veci odovzdania 
stavby do trvalého užívania odôvodňuje tým, že neboli dodržané podmienky stanovené SPF. Na 
základe minulých skúseností, bola tolerancia zo strany SPF v lehote do 1 roka odo dňa vydania 
kolaudačného rozhodnutia splniť povinnosť vysporiadania pozemkov pod predmetnou stavbou 
a vyhotovenie geometrického plánu podľa skutočného vedenia a uloženia stavby. Aj na základe 
tejto skutočnosti bolo prioritou mesta najmä vydanie kolaudačného rozhodnutia a odovzdanie 
stavby do užívania a to hlavne z dôvodu, že sa jednalo o verejne prospešnú stavbu a jej 
spustenie bolo v záujme obyvateľov mesta. 
Na základe týchto skutočností, vyvinuli referáty MsÚ (OVaR a OM) a taktiež vedenie mesta 
nemalé úsilie v komunikácii so SPF, pričom primátor mesta intervenoval v danej veci, kde 
komunikoval s vtedajšou riaditeľkou SPF Gabrielou Bartošovou a taktiež členom dozornej rady 
SPF Ing. Petrom Polákom, PhD.. Žiaľ, z dôvodu zmien v SPF prebiehajúcich v roku 2021, 
vytvoreniu špecializovaných centier – pracovísk a vybavovaniu žiadostí podľa konkrétneho 
typu, sa celý administratívny proces skomplikoval, čo malo za príčinu aj preradenie našej 
agendy z Centra prevodov – oddelenie Nitra, na Centrum špeciálnych prevodov Košice, čo 
prispelo k spomaleniu celého procesu. 
Mesto Nitra v čase prípravy predmetnej investičnej akcie spadalo pod pracovisko Nitra 
a administrácia žiadosti bola v tom čase aj v rámci dobrých vzťahov veľmi rýchla. Nakoľko po 
organizačných zmenách došlo k prerozdeleniu jednotlivých kompetencií z hľadiska 
majetkoprávneho vysporiadania na viaceré pracoviská/špecializované centrá SPF nastal stav, 
že na žiadosti zo strany Mesta Nitra neprichádzali žiadne odpovede.“ 
Z predmetného vyjadrenia prednostu vyplýva, že primátor mesta intervenoval v danej veci SPF, 
avšak ku kontrole neboli predložené žiadne záznamy a dostupnými kontrolnými mechanizmami 
nebolo možné overiť kedy a čo bolo výsledkom rokovaní.  V procese výkonu kontroly bol 
následne predložený list zo dňa 05.12.2023 (č.9389/2023/OVaR), ktorým zo strany mesta  bola 
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Slovenskému pozemkovému fondu opätovne (7.v poradí) zaslaná  žiadosť o majetkoprávne 
vysporiadanie.  
 
V rámci súčinnosti tretích osôb bola  tiež dňa 24.11.2023 zaslaná do el. schránky SPF  
požiadavka o vyjadrenie ku kontrole a to k otázke, čo bráni SPF v komunikácii s mestom Nitra, 
resp. na koho zo SPF sa má mesto obrátiť, aby došlo k zdarnému majetkoprávnemu 
usporiadaniu stavbou dotknutých pozemkov.   
Dňa 27.11.2023 bola na ÚHK doručené podanie, v ktorom SPF oznámil, že požiadavka 
o súčinnosť bola zaevidovaná pod záznamom č. SPFZ210882/2023, č. spisu 
SPFS101492/2023/770 a bola odstúpená na príslušný organizačný útvar SPF – Odbor stanovísk 
a vecných bremien so sídlom v Martine. Zároveň bolo odporučené, aby sa ÚHK so svojou 
požiadavkou obrátil aj na Oddelenie komunikácie, nakoľko všeobecné informácie a základný 
postup pre samosprávy poskytujú manažéri pre vzťahy s verejnou správou. ÚHK preto dňa 
29.11.2023 emailom zaslal svoju požiadavku o súčinnosť priamo na manažéra  oddelenia pre 
samosprávy a orgány verejnej správy s pôsobnosťou pre Nitriansky kraj. 
Do dňa ukončenia kontroly nebolo zo strany SPF zaslané žiadne iné vyjadrenie. 
 
 
3. Záver 
 
 Predmetom kontroly bolo preskúmanie dôvodov neskolaudovania zrealizovanej 
investičnej akcie - kanalizácie v časti ulíc Šúdolská a Antona Točíka, ktorá je od r. 2020 
zrealizovaná, ale nie je skolaudovaná a je vedená na účte 042 – Nedokončené investície.   
Kontrolou bolo zistené, že rozhodnutie vydané Okresným úradom Nitra, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
nenadobudlo právoplatnosť, nakoľko sa voči nemu odvolal Slovenský pozemkový fond, ako 
účastník konania. Dôvodom brániacim kolaudácii predmetnej kanalizácie  sú stavbou 
nevysporiadané dotknuté pozemky v správe SPF.  
Z dokumentácie predloženej ku kontrole vyplýva, že jednotlivé dotknuté odbory MsÚ Nitra  
vyvíjali úsilie o vyriešenie majetkoprávneho vysporiadania pozemkov k predmetu stavby, 
avšak  bez odozvy SPF. Z vyjadrenia prednostu k otázke, či aj zo strany vedenia mesta Nitra 
boli podniknuté kroky, ktoré by smerovali k úspešnej kolaudácii stavby predmetnej kanalizácie 
vyplýva, že primátor mesta intervenoval v danej veci Slovenský pozemkový fond. Dostupnými 
kontrolnými mechanizmami však  nebolo možné overiť kedy a čo bolo výsledkom rokovaní 
medzi primátorom a SPF.  Faktom však zostáva, že investičná akcia - kanalizácia v časti ulíc 
Šúdolská a Antona Točíka je od r. 2020 zrealizovaná, ale do dňa ukončenia kontroly stále nie 
je majetkoprávne vysporiadaná a skolaudovaná.  
Zhotovená stavba bola mestu odovzdaná v 7/2020, pričom dôležitým a závažným faktorom je 
aj záručná lehota, ktorá  uplynie v 7/2025. Keďže funkcia stavby má prispievať k verejnému 
technickému vybaveniu územia aj s podporou jeho rozvoja a ochrany životného 
prostredia, malo by byť v záujme vedenia mesta urýchlene dokončiť procesy kolaudácie a 
obyvateľom túto kanalizáciu čím skôr sprístupniť.    
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Návrh správy o výsledku kontroly bol vypracovaný dňa  22.12.2023 a s jeho obsahom boli 
oboznámení prednosta MsÚ a vedúci OVaR. Kontrolovaný subjekt bol v lehote do 08.01.2024 
oprávnený predložiť písomné námietky ku kontrolným zisteniam a tiež k návrhu odporúčaného 
opatrenia. V stanovenej lehote neboli k návrhu správy o výsledku kontroly podané žiadne 
námietky. Správa o výsledku kontroly bola s prednostom MsÚ Nitra prerokovaná dňa 
12.01.2024. 
 
Na základe výsledku kontroly bolo kontrolovaným subjektom prijaté nasledovné opatrenie na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou: 
 
Zabezpečiť všetky podklady potrebné na majetkoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré boli 
dotknuté výstavbou kanalizácie.  Vyvolať rokovanie so Slovenským pozemkovým fondom 
k doriešeniu veci a následne k úspešnej kolaudácii a ďalej postupovať v súlade so Smernicou 
č. 3/2020 o povinnostiach jednotlivých útvarov a odborov MsÚ vo vzťahu k hospodáreniu 
s majetkom mesta. 
Zodpovedný: prednosta MsÚ      Termín: 31.12.2024  
 
 
 
Táto správa o výsledku kontroly bola prerokovaná dňa 29.02.2024 na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre, ktoré prijalo uznesenie č. 69/2024-MZ.  
 
 

Ing. Darina Keselyová, v. r.  
hlavný kontrolór mesta Nitra 

 
 


