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Správa  
o výsledku kontroly 

 
V zmysle ustanovenia § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nitry, Plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2024 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 5/2024 zo dňa 
11.06.2024 vykonali Ing. Oľga Hetényiová, referent kontrolór a Ing. Michaela Koščová, 
referent kontrolór Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo 
zmluvy na dodanie, opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného 
dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra. 

 
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Nitre 
 
Kontrola bola vykonaná v termíne: 19.06.2024 – 09.08.2024 
 
Kontrolované obdobie: od uzatvorenia zmluvy – aktuálny stav v čase kontroly 
 
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa  
a objednávateľa, overiť správnosť fakturácie realizovaných prác na základe zadania 
a skutočného prevedenia prác.   
 
Predmetom kontroly bolo preskúmanie zadávania požiadaviek na dielo v zmysle čl. IV 
Rámcovej zmluvy na uskutočnenie prác č. j. 1886/2023/OD (ďalej aj ako „Zmluva č.j. 
1886/2023/OD“) zo strany mesta a plnenie týchto požiadaviek a ostatných povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy zo strany zhotoviteľa. Súčasťou kontroly bola aj kontrola 
vystavených faktúr za dielo a kontrola plnenia povinnosti pri odovzdávaní a prevzatí diela 
a taktiež fyzická (terénna) kontrola vybraného zvislého dopravného značenia (ďalej aj ako 
„ZDZ“) a vodorovného dopravného značenia (ďalej aj ako „VDZ“). 
 
Kontrola bola vykonaná z dokladov, vyjadrení a vysvetlení predložených odborom dopravy 
a na základe skutočností zistených počas terénnej kontroly.  

 
1. Rámcová zmluva na uskutočnenie prác č. j. 1886/2023/OD  
 
Na základe výsledku verejného obstarávania na dodanie, opravu, obnovu a zriadenie zvislého, 
vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra bola 
s účinnosťou od 30.06.2023 podpísaná Rámcová zmluva na uskutočnenie prác č. j. 
1886/2023/OD so zhotoviteľom VADET s.r.o.. 
 
Rámcová zmluva na uskutočnenie prác č. j. 1886/2023/OD bola uzatvorená podľa § 536 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom 
obstarávaní“)  
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Predmetná zmluva upravuje záväzok zhotoviteľa dodávať zvislé, vodorovné a dočasné 
dopravné značenia a dopravné zariadenia, vykonávať údržbu a opravy dopravného značenia 
a stavebné práce v rozsahu určenom objednávateľom (Mesto Nitra) a záväzok objednávateľa 
zaplatiť dohodnutú cenu, ako aj dodržiavanie ďalších podmienok dohodnutých v zmluve.  
 
Zmluva č. j. 1886/2023/OD je uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške 299 928,52 € bez 
DPH. Ku dňu ukončenia predmetnej kontroly (09.08.2024) limit bol vyčerpaný vo výške 
232 788,60 € bez DPH, čo predstavuje 77,61 %. 

 
Súčasťou Zmluvy č. j. 1886/2023/OD je Príloha č. 1, v ktorej sú špecifikované jednotkové 
ceny prác. V prípade, ak nebude možné stanoviť cenu prác na diele podľa jednotkových cien 
uvedených v Prílohe č. 1, cena takýchto prác bude stanovená na základe hodinovej sadzby 
uvedenej v tejto Prílohe. Jednotkové ceny prác sú dohodnuté ako ceny maximálne podľa 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov.  
 
Dielom pre účely zmluvy sa rozumie dodanie dopravného značenia, výkon opráv a údržby 
dopravného značenia a stavebné práce spojené s opravami, údržbou, obnovou a zriaďovaním 
dopravného značenia a dopravného zariadenia na miestnych a časti účelových ciest mesta 
Nitra. Miestnymi a účelovými cestami sa rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty 
a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych a časti 
účelových ciest v meste Nitra.  

 
Ku dňu vykonania predmetnej kontroly k uvedenej zmluve neboli uzatvorené žiadne dodatky. 
 
Zhotoviteľ sa pri plnení vyššie uvedenej zmluvy riadi platnou legislatívou a dielo realizuje v 
zmysle príslušných technických noriem a predpisov uvedených v čl. VI. zmluvy ako aj v 
súlade s vnútornými predpismi: 

- Smernica č. 2/2022 o používaní Technických listov Mesta Nitra v znení ďalších 
dodatkov špecifikuje základné technologické postupy pri opravách komunikácií pre 
rôzne stavy porušenia komunikácií a realizáciu stavebných prác súvisiacich so správou 
komunikácií prostredníctvom Technických listoch Mesta Nitra; 

- Princípy a štandardy umiestňovania dopravných zariadení v meste Nitra upravujú 
použitie a umiestnenie dopravných zariadení použitých na miestnych cestách v Nitre. 

 
 

*Poznámka ÚHK 
Predmetná kontrola sa netýkala posúdenia odborného prevedenia prác pri osadení ZDZ 
a realizácie VDZ, dodržiavania podmienok Smernice č. 2/2022 o používaní Technických listov 
Mesta Nitra v znení ďalších dodatkov ako aj Princípov a štandardov umiestňovania 
dopravných zariadení v meste Nitra, nakoľko sú v kompetencii špecialistu v odbore doprava. 
V čl. VI. – Technické požiadavky Objednávateľa Zmluvy č. j. 1886/2023/OD sú uvedené 
legislatívne dokumenty, v súlade s ktorými zhotoviteľ má povinnosť realizovať predmet 
zmluvy. 
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2. Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy na 

uskutočnenie prác č. j. 1886/2023/OD 
 

Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok sa týkala viacerých bodov Zmluvy č. 
1886/2023/OD. Kontrolný orgán si vyžiadal ku kontrole originály dodávateľských faktúr 
vrátane súpisov prác, písomné čiastkové zadania/objednávky vystavené zo strany 
objednávateľa – mesta Nitra, písomné potvrdenia/akceptácie zadaní zo strany zhotoviteľa 
diela, protokoly o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti vrátane kompletných súpisov 
prác, harmonogram plánovaných opráv na rok 2024 vrátane prípadných aktualizácií, zoznam 
poškodeného dopravného značenia podľa jednotlivých mesiacov aj zoznam uplatnených 
reklamácií vrátane príslušnej dokumentácie, taktiež evidenciu uplatnených zmluvných sankcií 
zo strany objednávateľa a zhotoviteľa, kompletnú dokumentáciu z prípadných kontrol 
poverenými osobami. Zoznam vyžiadaných ku kontrole dokumentov vychádzal zo znenia 
predmetnej zmluvy. 
 
Ku kontrole bola vyžiadaná dokumentácia za obdobie odo dňa účinnosti Zmluvy č. j. 
1886/2023/OD, t.j. od 30.06.2023 do 31.05.2024. Predloženú dokumentáciu kontrolný orgán 
porovnal s ustanoveniami Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, či boli dodržané všetky dohodnuté 
podmienky. Výsledky kontroly uvádzame nižšie v samostatných bodoch správy. 

 
2.1. Kontrola zmluvných podmienok zadávania čiastkových zadaní/objednávok a 

akceptácií 
 
V zmysle čl. IV ods. 4.1. Zmluvy č.j. 1886/2023/OD objednávateľ špecifikuje dielo 
zhotoviteľovi prostredníctvom poverených osôb v čiastkových zadaniach/objednávkach. 
Zadaním sa rozumie písomná požiadavka/objednávka na vykonanie diela s určitými 
náležitosťami (čl. IV ods. 4.2 Zmluvy č.j. 1886/2023/OD).  
Podľa čl. IV ods. 4.3. predmetnej zmluvy, v zadaní Objednávateľ konkretizuje všetky 
požiadavky na dielo resp. jeho časť, a to najmä vlastnosti, popis a rozsah, termín (začiatok a 
koniec), miesto a spôsob vykonania, vrátane uvedenia dokumentácie a podkladov potrebných 
k riadnemu zhotoveniu diela resp. jeho časti. Termín zahájenia prác je 7 dní od doručenia 
objednávky a jej akceptácií Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k akceptácii do 
3-och dní. V prípade nutnosti okamžitého zabezpečenia organizácie dopravy z dôvodu 
závažných vád v zjazdnosti ciest, spôsobených najmä poškodením, odcudzením dopravného 
značenia a dopravných zariadení, do 120 minút od doručenia objednávky a jej akceptácií 
zhotoviteľom. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný vyjadriť sa k akceptácii do 60 minút. V 
záujme dodržania tejto lehoty objednávateľ súbežne so zaslaním objednávky upovedomí 
poverenú osobu zhotoviteľa aj telefonicky. Tieto lehoty je zhotoviteľ povinný dodržať.  
 
Akceptáciou zadania/objednávky sa na účely tejto zmluvy rozumie prijatie zadania 
zhotoviteľom, ktorý na znak súhlasu s vykonaním diela resp. jeho časti potvrdí zadanie 
písomne. V potvrdení zadania je zhotoviteľ povinný uviesť prípadné poznámky alebo 
výhrady k objednávke, vrátane celkovej a konečnej ceny diela, ktorá bude tvorená súčtom 
jednotkových cien za práce vykonané na diele. Čiastkové zadanie/objednávka sa považuje za 
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riadne uzatvorenú v okamihu, keď poverené osoby objednávateľa písomne potvrdia 
zhotoviteľovom akceptované zadanie. 
Kontrolný orgán porovnal náležitostí predložených čiastkových zadaní/objednávok, či svojim 
obsahom spĺňajú zmluvou požadované parametre.  
 
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt väčšinu z náhodne skontrolovaných 
čiastkových zadaní/objednávok zadal písomne, zaslaním žiadosti o realizáciu spolu s 
priložením Určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného zariadenia zhotoviteľovi. A to 
najmä v prípadoch, kedy zadával zadanie/objednávku na zvislé dopravné značenie ako sú 
oprava/demontáž/presun DZ, dopravné zrkadlo, spomaľovací prah, montáž/demontáž cyklo 
stojanov, dopravných stĺpikov a iné. V prípadoch kedy boli nahlásené poškodenia dopravného 
značenia, potreba presunutia DZ a iné, či už zo strany občanov, poslancov MZ, iných 
zamestnancov MsÚ, alebo zaslaním zistených nedostatkov v rámci Kontroly stavu 
dopravného značenia, dopravných zariadení a stavebného stavu miestnych ciest v meste Nitra 
zo strany (ďalej ako „protokol“) Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre (ďalej ako 
„KRPZ“) boli zadania/objednávky zo strany objednávateľa realizované písomne a to formou 
preposlania prijatého nahlásenia vrátane príloh (fotodokumentácia) zhotoviteľovi diela 
s krátkou informáciou o potrebe odstránenia nedostatku. Písomné objednávky na obnovu 
VDZ boli zadané ako výsledok viacerých pracovných rokovaní kontrolovaného subjektu so 
zhotoviteľom. Zároveň bolo ku kontrole predložených niekoľko žiadosti o vypracovanie 
cenovej ponuky (dočasné dopravné značenie, oprava led gombíkov, oprava/výmena svetiel na 
priechode pre chodcov, náter zábradlí) objednávateľa na zhotoviteľa, ktorých výsledkom boli 
cenové ponuky na základe ktorých boli vystavené objednávky.   
Súhrnom možno konštatovať, že v predložených objednávkach neboli vždy všetky 
požiadavky konkretizované, tak ako to ukladá bod 4.3. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, či už išlo 
o termín (začiatok a koniec), spôsob vykonania, prípadne neobsahovali žiadne doklady 
a dokumentáciu.  Čiastkové zadania/objednávky týkajúce sa VZD nekonkretizovali najmä 
rozsah VDZ, t.j. v akej výmere a na akých úsekoch/častiach ulice sa obnova má realizovať.  
Zároveň ÚHK v rámci kontroly zistil, že v niektorých prípadoch boli zadania/objednávky 
realizované iba telefonicky. 
 
Kontrolou bolo zistené: 

- nedodržanie bodu 4.2. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, kde je uvedené, cit.: „Zadaním sa 
na účely tejto zmluvy rozumie písomná požiadavka/objednávka Objednávateľa na 
vykonanie diela s náležitosťami podľa tohto článku zmluvy, akceptovaná 
Zhotoviteľom“; 

- nedodržanie bodu 4.3. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD a to nekonkretizovanie všetkých 
požiadaviek na vykonanie diela resp. jeho časti objednávateľom v objednávkach na 
obnovu VDZ; 

 
Kontrolovaným subjektom neboli ku kontrole predložené žiadne akceptácie 
zadania/objednávky, t. j. písomné prijatia zadaní zhotoviteľom, kde má zhotoviteľ 
povinnosť uviesť prípadné problémy pri realizácii alebo výhrady k objednávke, vrátane 
celkovej a konečnej ceny diela. Absencie akceptácií majú za následok, že akékoľvek zmeny, 
ktoré sa vykonali v procese realizácie vo vzťahu k zadaniu nie sú písomne zaznamenané 
a zároveň bez potvrdenej akceptácie nebolo možné overiť, či bol termín zahájenia prác 
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dodržaný zhotoviteľom. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu väčšina z uvedených 
krokov bola realizovaná/konzultovaná v ústnej forme.  
Kontrolou bolo zistené: 

- nedodržanie bodu 4.4. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, t.j. nerealizovanie písomných 
akceptácii zadaní/objednávok zhotoviteľom s povinnosťou uviesť prípadné 
poznámky alebo výhrady k objednávke, vrátane celkovej a konečnej ceny diela; 

- nedodržanie bodu 4.5. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, t.j. objednávateľ písomne 
nepotvrdzuje zhotoviteľom akceptované zadanie čím nedochádza k riadnemu 
uzatvoreniu čiastkových zadaní/objednávok. 

 
Z dôvodu vyššie uvedených kontrolných zistení nebolo možné kontrolnými mechanizmami 
preskúmať dodržiavanie časti bodu 4.3 Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, týkajúce sa lehôt 
zahájenia prác, ktoré je zhotoviteľ povinný dodržať. 
 

2.2. Kontrola dodávateľských faktúr, súpisov prác a protokolov o odovzdaní a prevzatí 
diela resp. jeho časti  

 
V zmysle čl. VIII ods. 8.8. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD zhotoviteľ bude všetky zmluvné 
plnenia ukončené (dodané) v jednom tom istom kalendárnom mesiaci fakturovať 
objednávateľovi v jednej faktúre. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi 
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Lehota splatnosti faktúr podľa čl. 
VIII ods. 8.5. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.  
 
Za kontrolované obdobie (30.06.2023 – 31.05.2024) bolo zo strany kontrolovaného subjektu 
vystavených 11 faktúr. 
 
Tabuľka č. 1 Prehľad dodávateľských faktúr od zhotoviteľa Vadet, s.r.o. za obdobie od 

30.06.2023  do 31.05.2024 
 

Číslo 
faktúry  

 
Predmet faktúry  

 
Cena, v €  

 
Dátum 

doručenia  

 
Dátum 
úhrady  

2023045* údržba dopravného značenia  37 251,24 17.08.2023 31.08.2023 

2023048* údržba dopravného značenia  
 

29 237,34 18.09.2023 28.09.2023 

2023052 údržba dopravného značenia  
 

28 195,90 13.10.2023 26.10.2023 

2023060** dopravné značenie na miestnych 
komunikáciách  

8 522,55 15.11.2023 13.02.2023 

2023071 údržba dopravného značenia  14 392,00 14.12.2023 21.12.2023 

2023075 dopravné značenie 18 787,91 12.01.2024 23.01.2024 

2024002 údržba dopravného značenia  5 483,30 14.02.2024 26.02.2024 

2024007 dopravné značenie   
 

7 585,00 14.03.2024 22.03.2024 
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2024014 realizácia dopravného značenia 11 117,41 12.04.2024 19.04.2024 

2024018 údržba dopravného značenia  17 294,43 15.05.2024 24.05.2024 

2024024 dopravné značenie 31 412,82 07.06.2024 14.06.2024 

Celková čiastka plnenia zmluvy k 31.05.2024 209 279,90 

 
*Uvedené faktúry boli doručené objednávateľovi po termíne stanovenom v zmluve, t. j. po 
15. dni nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  
**Uvedená faktúra bola uhradená objednávateľom po termíne stanovenom v zmluve, t. j. 
po 30 dňovej lehote odo dňa  doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
Kontrolné zistene: 
Prekročením lehôt neboli dodržané ustanovenia čl. VIII ods. 8.5. a 8.8. Zmluvy č.j. 
1886/2023/OD. Za nedodržanie stanovených termínov neboli uplatnené sankcie žiadnou zo 
zmluvných strán. 
 
Súčasťou dodávateľských faktúr je aj preberací protokol s Prílohou – súpisom realizovaných 
prác. Preberací protokol so súpisom prác je sumárny k celej mesačnej faktúre. 
 
V zmysle čl. VII ods. 7.2. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD Protokol  o odovzdaní a prevzatí musí 
obsahovať popis zistených vád alebo konštatovanie, že dielo resp. jeho časť bolo prevzaté 
bez vád. Táto podmienka bola splnená len v 1 prípade a to v protokole ku faktúre č. 
2024024. 
 
Súpis prác predstavuje zoznam realizovaných prác rozdelených do blokov podľa jednotlivých 
činnosti: vodorovné dopravné značenie, zvisle dopravné značenie, dočasné dopravné značenie 
a poistná udalosť, kde ku každej položke je uvedená jednotková cena.  
Jednotkové ceny prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 ku Zmluve č. j. 1886/2023/OD. 
Osobitným dojednaním Zmluvy je aj ustanovenie, že práce, ktoré zhotoviteľ  nevykoná 
alebo vykoná bez objednávky objednávateľa, resp. odchylne od dojednaných zmluvných 
podmienok, objednávateľ neuhradí.  
 
Kontrolou obsahu súpisu prác bolo zistené, že forma predkladaných súpisov nespĺňa 
niektoré podmienky stanovené daným ustanovením. Súpis prác neobsahuje najmä dôvod 
realizácie, fotodokumentáciu pred a po realizácií.   
 
 
*Poznámka ÚHK: 
Množstvo realizovaných prác vodorovného dopravného značenia vo výkaze prác a to položiek 
ako: VDZ bielou farbou 125 mm a VDZ 250 mm sú uvádzane spolu, t. j. nie je  uvedené, aké 
množstvo metrov bolo realizované pre konkrétnu ulicu. Takýto spôsob predkladania údajov 
neumožnil kontrolnému orgánu skontrolovať, či fakturované množstvo metrov bolo v súlade 
so zadaním a skutočnou realizáciou pre konkrétnu ulicu v danom mesiaci.    
Kontrolný orgán náhodnou kontrolou porovnal jednotkové fakturované ceny s cenníkom, 
ktorý je súčasťou Zmluvy č. j. 1886/2023/OD. Porovnaním  neboli zistené rozdiely. Výsledky 
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porovnania obsahu súpisu prác s čiastkovými zadaniami/objednávkami a skutočnou 
realizáciou sú uvedené v bode 3 správy. 
2.3. Odovzdanie a prevzatie diela, záruka na dielo a reklamácie: 
 
Odovzdanie a prevzatie diela 
Podmienky odovzdania a prevzatia diela sú upravené v Čl. VII ods. 7.1., 7.2 a 7.3.  Zmluvy č. 
j. 1886/2023/OD. Podľa uvedených ustanovení zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať a 
dodať dielo, resp. jeho časť riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi podľa 
čiastkových zadaní/objednávok v dohodnutom mieste a čase. Objednávateľ sa zaväzuje 
najneskôr do 5 dní od prijatia oznámenia zhotoviteľa o ukončení prác na diele resp. jeho časti, 
tieto prevziať a potvrdiť prevzatie spísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela. 
Protokol musí obsahovať súpis prác, ktorého správnosť potvrdí poverená osoba 
Objednávateľa svojim podpisom. Protokol o odovzdaní a prevzatí musí obsahovať popis 
zistených vád alebo konštatovanie, že dielo resp. jeho časť bolo prevzaté bez vád. Potvrdený 
Protokol v zmysle ods. 7.2. má byť podkladom pre vystavenie faktúry – daňového dokladu 
zhotoviteľom a bude jeho prílohou. O tejto podmienke hovorí ods. 8.4. Zmluvy  č. j. 
1886/2023/OD. Znenie uvedených predpisov zmluvy a to 7.2. a 8.4., ktoré sa navzájom 
dopĺňajú majú nejednoznačný výklad. Okrem toho do toho vstupuje aj ustanovenie prvej 
odrážky ods. 5.9., ktoré hovorí, že „zhotoviteľ je povinný pravidelne, v závislosti od 
jednotlivých činností, viesť evidenciu vykonávaných prác (ďalej len „súpis prác“) s uvedením 
času, špecifikovaním činnosti, určením miesta, dôvodu realizácie, fotodokumentáciou pred a 
po realizácií, definíciou použitého materiálu s celkovým vyčíslením nákladov. Súpis prác je 
zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 dní odovzdať Objednávateľovi. Súpis prác musí byť 
spracovaný v prehľadnej tabuľkovej a editovateľnej forme so sprístupnením na chránenom 
externom internetovom úložisku. Súpis prác v písomnej forme musí byť súčasťou preberacieho 
protokolu na dielo, resp. jeho časť“. Zmluva v predmetných bodoch používa pojem protokol, 
ktorý sa v jednotlivých ustanoveniach nekonkretizuje jednoznačne, či ide o protokol 
k čiastkovým zadaniam/objednávkam alebo o protokol k mesačnej fakturácii.  
 
Výsledky kontroly preukázali, že preberací protokol vrátane súpisu prác je predkladaný 
sumárne k mesačnej faktúre. Inými typmi protokolov kontrolovaný subjekt nedisponuje. 
 
Na základe uvedených skutočností sa kontrolný orgán obrátil na odbor dopravy so žiadosťou 
o vyjadrenie, aký typ protokolu bol myslený pri tvorbe návrhu zmluvy a to aj z toho dôvodu, 
že v priebehu verejného obstarávania neboli žiadne doplňujúce otázky a požiadavky na 
vysvetlenie súťažných podkladov. 
 

Kontrolovaný subjekt vo svojom vyjadrení zo dňa 05.08.2024 uviedol, že vzhľadom na 
veľké množstvo zadaní na obnovu a novú realizáciu úprav dopravného značenia bolo už pri 
tvorbe návrhu zmluvy k verejnému obstarávaniu uvažované, že preberacie protokoly budú na 
mesačnej báze. S nezrovnalosťou v zmluve súhlasí, zároveň však dodáva, že  v priebehu 
verejného obstarávania v danej veci nebola podaná námietka a ani žiaden uchádzač 
nepožadoval vysvetlenie. Realizácia mesačných protokolov podľa kontrolovaného subjektu 
znižuje administratívnu záťaž, zvyšuje efektívnosť, zaručuje väčšiu konzistentnosť 
a prehľadnosť v evidencii vykonaných prác. Výhodu v mesačných protokoloch vidí 
kontrolovaný subjekt aj v lepšom plánovaní, finančnej presnosti a znižovaní rizika duplicity. 
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Uvedené dôvody boli podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu zásadné  pri rozhodovaní 
o tom, že mesačné protokoly sú vhodnejšie ako čiastkové. Zároveň kontrolovaný subjekt 
uviedol, že návrh zmluvy do nového verejného obstarania bude náležite upravený, aby jasne 
a jednoznačne zohľadňoval všetky požiadavky objednávateľa voči zhotoviteľovi.   
 

Záruka na dielo a reklamácie 
Zmluva č. j. 1886/2023/OD v čl. VII okrem iného upravuje záruku na dielo resp. jeho časť: 
- v trvaní 12 mesiacov pre prvky zvislého dopravného značenia, prvky ostatných 
dopravných zariadení a prvky vodorovného dopravného značenia od protokolárneho 
odovzdania diela; 
- v trvaní 48 mesiacov pre vodorovné dopravné značenie vyhotovené v plastickom 
vyhotovení od protokolárneho odovzdania diela.  
 
Oznámenie vád diela resp. jeho časti (reklamácia) sa musí vždy vykonať písomne. 
Reklamácia musí obsahovať špecifikáciu vady, miesto, kde sa vada nachádza, ako aj popis 
ako sa vada prejavuje (Čl. VII ods. 7.5. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD).  
 
Kontrolný orgán si vyžiadal ku kontrole zoznam uplatnených reklamácií vrátane príslušných 
náležitosti a dokumentácie v zmysle vyššie uvedeného bodu zmluvy a to za kontrolované 
obdobie. 
Podľa informácií poskytnutých v rámci kontroly písomne bola uplatnená len jedna reklamácia 
na základe podnetu cez Odkaz pre starostu dňa 11.07.2024. Podnet sa týkal priechodu pre 
chodcov na ulici Mostná z dôvodu zlej viditeľnosti priechodu. ÚHK si vyžiadal od 
kontrolovaného subjektu vyjadrenie, ako sa postupovalo s predmetnou reklamáciu. Podľa 
vyjadrenia zamestnanca odboru dopravy reklamácia bola dňa 11.07.2024 mailom odstúpená 
spoločnosti Vadet, s.r.o. Ďalej kontrolovaný subjekt uviedol: „Spoločnosť Vadet s.r.o. 
vykonala tvaromiestnu obhliadku a bola vznesená požiadavka na  Stredisko mestských 
služieb o zabezpečenie strojového  čistenia priechodov pre chodcov na miestnej ceste Mostná. 
Podľa  vyjadrenia pracovníkov Vadetu sa jedná o nánosy asfaltovej hmoty, ktoré vznikajú 
intenzívnym prejazdom motorových vozidiel v čase vysokých teplôt a vytvárajú nánosy. 
Uvedené práce (strojové čistenie) boli 20.07.2024 – v sobotu - Strediskom mestských služieb 
prevedené, ale s nedostatočným účinkom. Z časti sa nánosy na priechodoch odstránili, ale 
k celkovému odstráneniu neprišlo a preto sme opätovne telefonicky kontaktovali zamestnanca 
spoločnosti Vadet s.r.o., ktorému sme oznámili, že predmetnú reklamáciu považujeme za 
neukončenú. Následne sme dostali informáciu od zhotoviteľa, že v tomto týždni budú ich 
pracovníci  pokračovať v riešení daného problému. Reklamáciu považujeme do dnešného dňa 
za nevybavenú.“  
Na žiadosť kontrolného orgánu o stave riešenia predmetnej reklamácie zo dňa 08.08.2024 
kontrolovaný subjekt uviedol: „Do dnešného dňa aj napriek už realizovaným  prácam 
spočívajúcich v odstránení nánosov spol. Vadet, s.r.o. v plnom rozsahu neodstránila 
predmetné nedostatky, týkajúce sa priechodu pre chodcov na Mostnej ulici. Reklamáciu 
považujeme za neukončenú a naďalej odbor dopravy trvá na odstránení závady.“ 
 

Okrem vyššie uvedených skutočnosti kontrolovaný subjekt sa vyjadril, že za kontrolované 
obdobie boli uplatnené aj 3 telefonické reklamácie: 
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 na ulici Štefánikova tr. pri Prima banke – reklamácia zle utiahnutého šrobu na 
cyklostojane, reklamácia bola vybavená; 

 na ulici Hájska, pri kostole – reklamácia nakrivo osadeného nosiča dopravného 
zrkadla -  reklamácia bola vybavená; 

 na ulici Ľ. Okánika, parkovisko pri BD – reklamácia obnovy vyznačených 
parkovacích miest, reklamácia bola vybavená. 

 
Kontrolou bolo zistené, že v týchto prípadoch pri uplatnení reklamácie kontrolovaný subjekt 
nepostupoval v zmysle  Čl. VII ods. 7.5. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD v plnom rozsahu.  
 
2.4. Kontrola dodržiavania povinnosti zhotoviteľa v zmysle čl. V ods. 5.9. Zmluvy č.j. 

1886/2023/OD 
 
V zmysle čl. V ods. 5.9. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD zhotoviteľ je povinný plniť nasledovné  
ustanovenia: 

- pravidelne, v závislosti od jednotlivých činností, viesť evidenciu vykonávaných prác 
(ďalej len „súpis prác“) s uvedením času, špecifikovaním činnosti, určením miesta, 
dôvodu realizácie, fotodokumentáciou pred a po realizácií, definíciou použitého 
materiálu s celkovým vyčíslením nákladov. Súpis prác je zhotoviteľ povinný najneskôr 
do 3 dní odovzdať objednávateľovi. Súpis prác musí byť spracovaný v prehľadnej 
tabuľkovej a editovateľnej forme so sprístupnením na chránenom externom 
internetovom úložisku. Súpis prác v písomnej forme musí byť súčasťou preberacieho 
protokolu na dielo, resp. jeho časť,  

 
 

Na vyžiadane Odboru dopravy MsÚ v Nitre bola ku kontrole predložená dokumentácia od 
spoločnosti VADET s.r.o. - pracovný materiál zhotoviteľa, za vybrané obdobie marec a máj 
2024. Predmetná dokumentácia obsahovala kópiu zadania od objednávateľa a zoznam 
použitého materiálu. Kontrolou dodržiavania daného ustanovenia bolo zistené, že 
zhotoviteľ uvedenú povinnosť neplní v plnom rozsahu, t.j. nevedie evidenciu vykonaných 
prác so všetkými určenými náležitosťami, neplní povinnosť odovzdať uvedený súpis prác 
objednávateľovi najneskôr do 3 dní ako aj nedodržuje povinnosť zabezpečiť jeho 
sprístupnenie na chránenom externom internetovom úložisku.  

 
- v prípade potreby, na základe požiadavky objednávateľa, zúčastniť sa potrebných 

pracovných rokovaní, komisií a zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva a 
odborne poskytnúť potrebné informácie,  
 

Ku kontrole boli predložené kópie zápisov z pracovných rokovaní s predstaviteľom 
spoločnosti VADET s.r.o., ktoré sa uskutočnili v dňoch: 03.07.2023, 06.07.2023, 21.07.2023, 
28.07.2023, 24.08.2023, 28.09.2023. Z pracovných rokovaní v roku 2024 neboli vyhotovené 
zápisy (Zmluva č. j. 1886/2023/OD vypracovanie zápisov neukladá). Výsledkom stretnutí 
boli objednávky na obnovu VDZ parkovacích boxov, obnovu VDZ (priechody pre chodcov, 
stop čiary, čakacie čiary, vyšrafované priestory) bielou farbou rôznej šírky a pod. Táto 
podmienka predmetnej zmluvy bola dodržaná. 
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- pravidelne mesačne vykonávať obhliadku dopravného značenia, a vždy k 25. dňu 
príslušného kalendárneho mesiaca predkladať objednávateľovi zoznam poškodeného 
dopravného značenia v tabuľkovej a elektronicky editovateľnej forme so stručným 
popisom, charakteristikou, umiestnením a fotodokumentáciou,  

 
Za kontrolované obdobie, t. j. od 30.06.2023 do 31.05.2024 kontrolovaný subjekt 
nedisponuje uvedenými zoznamami od zhotoviteľa. Ku kontrole bol predložený mail zo dňa 
18.7.2023, v ktorom kontrolovaný subjekt upozorňuje zhotoviteľa na potrebu dodržiavať 
uvedenú povinnosť. Kontrolou bolo zistené, že zhotoviteľ nedodržuje uvedenú povinnosť. 
 
V rámci dokumentácie predloženej ku kontrole bolo zistené, že kontrolu stavu dopravného 
značenia, dopravných zariadení a stavebného stavu miestnych ciest v meste Nitra vykonáva aj 
Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre (žiadosti na odstránenie závad zo dňa 30.05.2023, 14.08.2023, 
25.09.2023, 22.12.2023, 14.05.2024). Na základe týchto žiadostí boli kontrolovaným 
subjektom zaslané požiadavky zhotoviteľovi na odstránenie nedostatkov.  
Dňa 22.04.2024 bola vykonaná kontrola aj zo strany odboru dopravy, z ktorej podnety na 
nápravu nedostatkov boli posunuté aj spoločnosti VADET s.r.o. Zároveň zo strany odboru 
dopravy bola dňa 18.4.2024 požiadavka na obnovu VDZ na špecifikovaných úsekoch: 
prechody pre chodcov pri MŠ a ZŠ, poliklinikách, nemocnici, štátnych inštitúciách, 
obchodných reťazcoch, cyklotrasy a pod.   
 

- najneskôr do 31.03. príslušného kalendárneho roka vypracovať a odovzdať 
objednávateľovi harmonogram plánovaných opráv na príslušný kalendárny rok. 
Harmonogram plánovaných opráv je možné na základe požiadavky Objednávateľa v 
priebehu roka aktualizovať a meniť. 
 
Ku kontrole zo strany kontrolovaného subjektu bol predložený Harmonogram prác 
pre vodorovné dopravné značenie zo dňa 12.06.2024 (na základe vyžiadania v čase 
prebiehajúcej kontroly) s uvedením orientačnej výmery dopravného značenia. 
V dokumente zároveň bolo uvedené, že zvislé dopravné značenie bude realizované na 
základe obhliadok a zadaní od objednávateľa. Dodržiavanie uvedeného ustanovenia 
bolo čiastočné, nakoľko nebolo predložené v zmluve stanovenom časovom úseku. 

 
 

3. Kontrola súladu realizovaných prác so zadaním (objednávkou) a fakturovanými 
údajmi  

 
Kontrolný orgán na základe predložených čiastkových zadaní/objednávok a súpisov prác, 
ktoré sú súčasťou mesačných faktúr vybral jednotlivé práce, na ktoré sa zameral v rámci 
fyzickej kontroly. V rámci zvislého dopravného značenia a vodorovného dopravného 
značenia bolo kontrolované, či rozsah realizovaných prác bol v súlade so zadaním a následné 
správne vyfakturovaný. Súčasťou faktúr v jednotlivých prípadoch bolo fakturované aj 
dočasné dopravné značenie (DDZ), predmetné nebolo predmetom fyzickej kontroly, nakoľko 
sa osádza dočasne  v prípade  porúch, dopravných obmedzení, nehôd, podujatí a pod.   
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Výsledky fyzickej (terénnej) kontroly: 
 

Fyzická kontrola realizovaných prác bola útvarom hlavného kontrolóra vykonaná v dňoch 
12.7.2024 – 22.7.2024. Kontrola bola vykonaná náhodným výberom z predložených ku 
kontrole zadaní/objednávok, údajov z dodávateľských faktúr ako aj z vlastných postrehov. 
 
Mestská časť - Staré mesto (kontrola dňa 12.7.2024 a 15.7.2024) 
 ulica Damborského:  

- parkovisko pre zamestnancov MsÚ – osadenie zvislého dopravného značenia bolo 
v zmysle zadania zo dňa 22.04.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných 
prác za mesiac 5/2024; 

- miestna cesta oproti Okresnej a Krajskej prokuratúre – presun TDZ a osadenie nového 
trvalého dopravného značenia (vodorovné a zvislé) bolo v zmysle zadania zo dňa 
05.04.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 5/2024; 

- roh budovy Okresného a Krajského súdu - osadenie 2 ks cyklostojanov bolo v zmysle 
zadania zo dňa 29.02.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za 
mesiac 3/2024; 

 
 ulica Hviezdna – označenie cyklochodnika ZDZ a VDZ bolo v zmysle objednávky  zo dňa 

29.11.2023 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 3/2024. 
Kontrolný orgán pri vodorovnom dopravnom značení skontroloval, či fakturovaná dĺžka 
VDZ 160 m bielej farby 125 mm je totožná so skutkovým stavom. Kontrolou neboli 
zistené rozdiely (jediný prípad z vybraných ku kontrole VDZ pri ktorom bolo možné 
skontrolovať presnú výmeru, nakoľko v danom mesiaci sa obnova VDZ týkala len jednej 
ulice).   

 
 ulica Jesenského: 

- odbočka z ulice Jesenského smerom ku letnému kúpalisku – oprava poškodeného 
stĺpiku/nosiča DZ. Fyzickou kontrolou daného zadania bol zistený nesúlad medzi 
skutkovým stavom a fakturovanými údajmi. V zmysle predloženého zadania zo dňa 
23.05.2024 bola požiadavka na opravu nosiča/stĺpika DZ. Podľa údajov vo faktúre 
za mesiac 5/2024 bol fakturovaný nový stĺpik vo výmere 3,5 m vrátane jeho montáže. 
Fyzickou kontrolou bolo zistené, že nedošlo k výmene stĺpika, ale iba k jeho oprave 
(pozri obr. č. 1).  K danému kontrolnému zisteniu kontrolovaný subjekt podal námietku 
s nasledovným vysvetlením „V prípade riešenia opravy stĺpika na ul. Jesenského išlo 
o urgentnú opravu, kedy v tom čase zhotoviteľ nemal k dispozícií nový nosič trvalého 
dopravného značenia ale iba použitý, z uvedených dôvodov bol podľa slov referenta 
osadený použitý nosič, ktorý spĺňal technické náležitosti a nie nový nosič.“    

- osadenie stĺpikov: podľa zadania zo dňa 15.03.2024 pri priechode pre chodcov 
smerom ku parku a v oblúku pri stojisku na údržbu bicyklov mali byť osadené 
zahradzovacie stĺpiky s rozostupom 2 metre a umiestnením reflexnej pásky. 
Fyzickou kontrolou bolo zistené, že podľa skutočného stavu bolo umiestnených 
s dodržaním určeného rozostupu celkovo 19 zahradzovacích stĺpikov, čo je o 3 viac 
ako bolo fakturované vo faktúre za máj 2024. Zároveň bolo v zadaní určené 
umiestniť reflexnú pásku na 2 stĺpiky pri priechode pre chodcov a na krajných 
stĺpikoch v oblúku. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že na stĺpikoch pri priechode 
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pre chodcov nebola umiestnená žiadna reflexná páska a v oblúku bolo označených 
reflexnou páskou 7 stĺpikov (pozri obr. č. 2).  Položka  - reflexná páska vo faktúre za 
mesiac maj 2024, kedy bolo fakturované osadenie stĺpikov, nebola fakturovaná. 

 ulica Parkové nábrežie – odstránenie DZ pri súkromnom pozemku bolo  v zmysle 
zadania zo dňa 22.05.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za 
mesiac 5/2024; 

 
 ulica Stavbárska  - doplnenie pôvodného odsúhlaseného dopravného značenia o 2 ks 

dodatkových tabuliek a vyznačenie VDZ v zmysle zadania zo dňa 07.03.2024.  
Porovnaním obsahu zadania s fakturovanými údajmi za mesiac 3/2024 bol zistený 
rozdiel v položke - demontáž dopravného značenia 2 ks. Dané zadanie odstránenie DZ 
neuvádza. Pri fyzickej kontrole, ako aj porovnaním znázornenia grafického návrhu 
a foto snímky z Google maps (4/2023) nič nepreukazuje existenciu DZ, ktoré by 
vyžadovalo demontáž. Na základe tejto skutočnosti ÚHK oslovil odbor dopravy dňa 
16.07.2024 so žiadosťou o vysvetlenie. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu 
demontáž fakturovaných 2 ks pôvodných, poškodených dopravných značiek bolo 
realizované na základe telefonického zadania a sa netýkalo daného úseku.  (pozri obr. č. 
3). Ku kontrole nebolo predložené  písomné zadanie/objednávka určujúca demontáž 
dopravných značiek v inom úseku ulice. Ostatná realizácia v zmysle zadania bola bez 
kontrolných zistení. 

 
 ulica Štefánikova 25/41 – umiestnenie 2 ks cyklostojanov  bolo  v zmysle zadania zo dňa 

29.02.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 5/2024; 
 

 ulica Párovská za bytovým domom č. 4-8 pri garáži – odstránenie stĺpika bolo v zmysle 
zadania zo dňa 15.03.2024 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za 
mesiac 3/2024. Súčasťou zadania bolo aj nalepenie reflexnej pásky na vedľajší stĺpik, ktoré 
bolo aj realizované, ale nebolo fakturované v uvedenom mesiaci; 

 
 ulica Farská - osadenie nového DZ pre osoby ZŤP - v zmysle zadania zo dňa 15.12.2023. 

Fyzickou kontrolou realizácie daného DZ bolo zistené, že VDZ bolo  osadené, avšak bolo 
prekryté, nakoľko prislúchajúce vodorovné dopravné značenie so symbolom ZŤP nebolo 
vyznačené. Prešetrením zo strany kontrolného orgánu bolo zistené, že VDZ v čase 
osadenia ZVD nebolo vykonané. Na žiadosť kontrolného orgánu o vysvetlenie danej 
záležitosti kontrolovaný subjekt uviedol, že VDZ nebolo realizované z dôvodu 
nevhodných klimatických podmienok.  Napriek urgenciám zo strany odboru dopravy od 
dátumu zadania/objednávky (15.12.2023) ku dňu vykonania ÚHK terénnej kontroly 
(12.07.2024) prešlo 7 mesiacov a VDZ nebolo zrealizované. Po upozornení na danú 
skutočnosť, kontrolovaný subjekt opätovne urgoval realizáciu VDZ u zhotoviteľa, ktoré 
aj bolo realizované počas prebiehajúcej kontroly a to dňa 19.07.2024; 

 
 ulica Palárikova – umiestnenie vodorovného dopravného značenia – vyšrafovanie 

priestoru v zmysle učenia č. OD – 2505/2/2024 zo dňa 11.03.2024. Podľa fakturovaných 
údajov za mesiac 3/2024 na ulici Palárikova bolo fakturované vodorovné dopravné 
značenie bielou farbou – dopravné tiene vo výmere 111 m2. Na základe grafického určenia 
znázorneného v zadaní, fyzickej kontroly a celoplošného vymeriavania, bolo zistené, že 
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celoplošná výmera uvedeného priestoru je cca do 35 m2. Z dôvodu značného rozdielu vo 
výmere, ÚHK sa obrátil dňa 16.07.2024 na kontrolovaný subjekt so žiadosťou 
o vysvetlenie k vzniknutému rozdielu. Podľa vyjadrenia zamestnanca odboru dopravy - 
poverenej osoby v čiastkových zadaniach/objednávkach (v zmysle Čl. IV ods. 4.1. Zmluvy 
č. j. 1886/2023/OD) vzniknutý rozdiel činí presne 86 m2. Vyšrafovanie priestoru na ulici 
Palárikova v zmysle predloženého určenia činí 25 m2 (č. OD – 2505/2/2024 zo dňa 
11.03.2024). Na zvyšných 86 m2 bola spoločnosti VADET s.r.o. dňa 11.3.2024 zaslaná 
žiadosť na obnovu VDZ na miestnych cestách mesta Nitra, s dôrazom najmä na 
križovatkové úseky a priechody pre chodcov, kde chýbajúce alebo nedostatočne viditeľné 
dopravné značenie môže negatívnym spôsobom ovplyvniť bezpečné správanie všetkých 
účastníkov cestnej premávky. Ďalej kontrolovaný subjekt taktiež vysvetlil, že na obnovu 
jestvujúceho vodorovného dopravného značenia nie sú vystavované samostatné objednávky 
na jednotlivé miestne cesty v meste Nitra, a práve toto sa vzťahuje na VDZ vo výmere 
vzniknutého rozdielu v m2 (pozri obr. č. 4). Uvedené  opäť poukazuje na neprehľadnosť 
súpisov prác a to najmä v prípadoch, keď obnova VDZ sa realizuje na základe 
všeobecného zadania a bez akceptácie zo strany zhotoviteľa.  

 
Mestská časť - Mlynárce (kontrola dňa 15.07.2024) 
 ulica Chotárna – odstránenie zábran  a osadenie ZDZ bolo v zmysle zadania  zo dňa 

11.12.2023 a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 2/2024. 
 
Mestská časť - Zobor (kontrola dňa 14.7.2024) 
 ulica Kláštorská – križovatka s MC Oravská – oprava nesprávne natočeného dopravného 

zrkadla. Zadanie zo dňa 22.05.2024 vychádzalo zo žiadosti KRPZ na odstránenie 
nedostatkov po kontrole stavu dopravného značenia, dopravných zariadení a stavebného 
stavu miestnych ciest v meste Nitra. Jedným z nedostatkov bolo zlé, resp. nesprávne 
natočené dopravné zrkadlo na uvedenej ulici, ktoré neplní svoj účel. Fyzickou kontrolou 
bolo zistené, že dopravné zrkadlo bolo vymenené za nové. Kontrolovaný subjekt uviedol, 
že bola potrebná výmena celého dopravného zrkadla, nakoľko úchyt, ktorý tvorí jeho 
neoddeliteľnú časť, t.j. monolit zrkadla bol zlomený. Vo faktúre za mesiac 5/2024 boli 
fakturované len položky bandimex, montáž a demontáž DZ, samotné dopravné zrkadlo 
v hodnote 148 € bez DPH nebolo fakturované v predložených faktúrach za kontrolované 
obdobie;  

 
 ulica Dolnozoborská - úsek pri objekte „Víno Nitra“ – odstránenie neaktuálneho 

dopravného značenia vrátane dodatkovej tabuľky bolo v zmysle zadania zo dňa 22.05.2024 
a v súlade s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 5/2024; 

 
 ulica Narcisová – osadenie dopravného zariadenia – spomaľovací prah v zmysle zadania 

zo dňa 20.05.2024. Podľa fakturovaných údajov za mesiac 5/2024 bolo na ulici Narcisová 
fakturované množstvo 9 ks dielov spomaľovacieho prahu v jednotkovej cene 22,50 € a 34 
ks úchytov DZ v jednotkovej cene 0,50 €. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že na ulici 
Narcisová je osadený spomaľovací prah, ktorý pozostáva zo 7 ks priebežného dielu a 2 ks 
koncového dielu, vrátane 34 ks úchytov (pozri obr. č. 5). V zmysle Prílohy č. 1, Zmluvy č. 
j. 1886/2023/OD, v ktorej sú špecifikované jednotkové ceny prác sú uvedené položky 
spomaľovací prah MP-19 a MP-5 - priebežný diel v jednotkovej cene 22,50 € a položky 
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spomaľovací prah MP-59 a MP-5 - koncový diel v jednotkovej cene 17 €. Kontrolou bolo 
zistené, že 2 ks položky spomaľovací prah - koncový diel boli fakturované v cene položky 
spomaľovací prah - priebežný diel, čo predstavovalo navýšenie ceny spolu o 11 €. 
Fakturovaný počet úchytov bol totožný so skutočnosťou.  

 
Mestská časť - Chrenová (kontrola dňa 22.7.2024) 
 ulica Ľudovíta Okánika: 

- parkovisko pred BD Ľ. Okánika 2 – osadenie nového zvislého dopravného značenia 
vrátane dodatkovej tabuľky bolo v zmysle zadania zo dňa 22.02.2024 a v súlade 
s fakturovaným súpisom realizovaných prác za mesiac 3/2024; 

- umiestnenie trvalého dopravného značenia a dopravného zariadenia na ulici Ľ. 
Okánika so zámerom upokojiť dopravu podľa návrhu osadenia TDZ – zadanie zo dňa 
10.04.2024 obsahovalo okrem určenia aj Technickú správu a grafické výkresy  č. 
01,02 a 03. Cestný správny orgán v určení určil podmienky, ktoré je potrebné pri 
realizácii dodržať. Jednotlivé trvalé dopravné značenia a dopravné zariadenia boli 
realizované postupne počas viacerých dní a ku dňu ukončenia kontroly neboli v plnom 
rozsahu fakturované.  

Fyzickou kontrolou bolo zistené, že na parkovisku pri MŠ bolo osadené TDZ (DZ - 
Parkovanie + DT - platí pre osoby so zdravotným postihnutím) ktoré podľa určenia č. OD-
15423/4/2023 nemalo byť osadené, nakoľko k nemu je potrebné prispôsobiť aj príslušné 
vodorovné dopravné značenie. Zároveň uvedené TDZ nebolo fakturované. Príslušné 
vodorovné dopravné značenie v čase kontroly na parkovisku pri MŠ nebolo zrealizované. 
V zadaní na uvedené VDZ nadväzuje aj VDZ samotného parkoviska pri MŠ. Kontrolovaný 
subjekt uviedol, že z dôvodu podanej žiadosti zo strany vedenia MŠ Ľ. Okánika na vyhradenie 
parkovania pre rodičov a zamestnancov MŠ a nesúhlasu  KRPZ s vyhradením týchto 
parkovacích miest sa doteraz VDZ v danom úseku nerealizovalo. Uvedené je predmetom 
ďalšieho riešenia.    

- parkovisko pri BD Ľ. Okánika 590/4 – obnova vyznačenia parkovacích miest na 
parkovisku – na základe žiadosti zo strany zástupcu vlastníkov BD bola zrealizovaná 
obnova značenia podľa predložených dokladov v dňoch 13. – 14. 7. 2023. Fyzickou 
kontrolou bolo zistené, že cca po roku od realizácie obnovy VDZ je nulová viditeľnosť 
obnoveného VDZ (pozri obr. č. 6) V zmysle bodu 7.4. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD 
poskytuje zhotoviteľ záruku na dielo resp. jeho časť v trvaní 12 mesiacov od 
protokolárneho odovzdania diela. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo dňa 
25.07.2024 bola uplatnená telefonická reklamácia v mesiaci jún 2024 a nedostatky 
budú odstránené v záručnej dobe. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt 
nedodržal pri reklamácii postup podľa bodu 7.5. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD t. j. 
oznámenie vád diela resp. jeho časti sa musí vždy vykonať písomne a oznámenie 
musí obsahovať špecifikáciu vady, miesto, ako aj popis ako sa vada prejavuje. 
Vzhľadom k tomu, že zo strany kontrolovaného subjektu nebola reklamácia 
vykonaná písomne nebolo možné overiť dodržanie lehôt na odstránenie vád na diele 
zo strany zhotoviteľa.  V priebehu kontroly bola reklamácia na obnove VDZ daného 
parkoviska vybavená. 

- parkovisko pred potravinami na MC Ľ. Okánika – obnova VDZ na parkovisku. 
Zadanie k predmetnej realizácii VDZ nebolo predložené ku kontrole, nakoľko bolo 
podané telefonicky, čo je v rozpore z bodom 4.2. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, kde je 



MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
 

15 
 

uvedené, cit.: „Zadaním sa na účely tejto zmluvy rozumie písomná 
požiadavka/objednávka Objednávateľa na vykonanie diela s náležitosťami podľa 
tohto článku zmluvy, akceptovaná Zhotoviteľom“. Fyzickou kontrolou bolo zistené, 
že VDZ v niektorých úsekoch nie je úplné, t.j. čiary sú len do polovice parkovacieho 
boxu (pozri obr. č. 7). ÚHK sa dňa 25.07.2024 obrátil na kontrolovaný subjekt so 
žiadosťou o vysvetlenie. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu sa na prelome 
mesiacov júl – august 2023 konalo pracovné stretnutie, na ktorom sa kontrolovaný 
subjekt za účasti dvoch poslancov MZ a zhotoviteľa dohodli na postupe obnovy VDZ 
na parkoviskách v mestskej časti Chrenová 1, v rámci ktorého sa nachádza aj 
predmetné parkovisko. Následne bolo realizované telefonické zadanie na obnovu VDZ 
zo strany kontrolovaného subjektu. Ďalej kontrolovaný subjekt uviedol, že neúplné 
VDZ vzniklo z dôvodu, že majitelia motorových vozidiel nerešpektovali výzvu a oznam 
a neuvoľnili v čase obnovy VDZ potrebné parkovacie boxy a preto nebolo možné 
uskutočniť ich riadnu obnovu a daný stav pretrváva. Taktiež uviedol, že oznamy 
a výzvy si zabezpečuje zhotoviteľ, ktorý v prípade potreby kontaktuje príslušníkov MsP 
aby upovedomili majiteľov vozidiel, ktorý oznam nerešpektovali. Zmluva č. j. 
1886/2023/OD neupravuje, kto má povinnosť zabezpečiť uvedené oznamy a výzvy. 
V priebehu kontroly boli nedostatky na obnove VDZ daného parkoviska odstránené. 

 
 ulica Nábrežie Mládeže – doplnenie vodorovného značenia – Opticko psychologická 

brzda pre cyklistov pre možné zastavenie a preloženie značenia začiatok a koniec 
spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na stĺp VO a odstránenie dvoch stĺpikov bolo 
v zmysle zadania zo dňa 28.11.2023. Kontrolou bolo tiež zistené, že VDZ bolo 
fakturované v rozsahu 8 m2 vo faktúre za obdobie mesiaca 3/2024, samotné odstránenie  
stĺpikov a presun DZ ku dňu ukončenia kontroly nebolo fakturované zo strany zhotoviteľa; 

 
 ulica Ždiarská - osadenie 2 ks cyklostojanov bolo v zmysle zadania zo dňa 21.02.2024. 

Kontrolou však bolo zistené, že podľa faktúry za mesiac 3/2024 bolo fakturované zo strany 
zhotoviteľa osadenie len 1 ks cyklostojanu. 

 
 ulica Za Humnami - osadenie dopravného zariadenia – spomaľovací prah v zmysle 

určenia zo dňa 19.03.2024. Podľa fakturovaných údajov za mesiac 5/2024 bolo na ulici Za 
Humnami fakturované množstvo 12 ks dielov spomaľovacieho prahu v jednotkovej cene 
22,50 € a 46 ks úchytov DZ v jednotkovej cene 0,50 €. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že 
na ulici Za Humnami je osadený spomaľovací prah, ktorý pozostáva z 10 ks priebežného 
dielu a 2 ks koncového dielu, vrátane 46 ks úchytov (pozri obr. č. 8). V zmysle Prílohy č. 
1, Zmluvy č. j. 1886/2023/OD, v ktorej sú špecifikované jednotkové ceny prác sú uvedené 
položky spomaľovací prah MP-19 a MP-5 - priebežný diel v jednotkovej cene 22,50 € 
a položky spomaľovací prah MP-59 a MP-5 - koncový diel v jednotkovej cene 17 €. 
Kontrolou bolo zistené, že 2 ks položky spomaľovací prah - koncový diel boli 
fakturované v cene položky spomaľovací prah - priebežný diel, čo predstavovalo 
navýšenie ceny spolu o 11 €. Fakturovaný počet úchytov bol totožný so skutočnosťou.  

 
Mestská časť - Čermaň (kontrola dňa 22.7.2024) 
 ulica Červeňova – úprava vzdialenosti už osadených spomaľovacích vankúšov na MC 

Červeňova a to posunutím pravého vankúša bližšie k ľavému. Fyzickou kontrolou bolo 
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zistené, že spomaľovacie vankúše sú upravené v zmysle zadania zo dňa 23.05.2024. Avšak  
vo faktúre za mesiac 5/2024 boli na ulici Červeňova fakturované položky spomaľovací 
prah 2 ks vrátene úchytov v počte 8 ks a montáže 2 ks. Kontrolou bolo zistené, že 
uvedená položka bola fakturovaná v rozpore s objednávkou. V zmysle bodu 8.3 Zmluvy 
č. j. 1886/2023/OD práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez objednávky alebo odchylne od 
dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. Celková suma za položky 
predstavuje 59 € bez DPH. 

 
Ostatné zistenia/poznatky ÚHK 
 
Okrem vyššie uvedených výsledkov terénnej kontroly boli po preskúmaní predložených 
dokladov ÚHK vyvodené aj ďalšie zistenia/závery: 
 ulica Ľudovíta Čuláka - demontáž ZDZ: kontrolou bolo zistené, že demontáž TDZ na MC 

Ľudovíta Čuláka bola fakturovaná 2 krát za rovnaké dopravné značenie (faktúra za mesiac 
3/2024). Identický návrh na odstránenie ZDZ bol predložený ako k položke demontáž na 
ulici Ľ. Čuláka, tak aj k položke demontáž na ulici Ľ. Okánika uvedenej vo faktúre za 
mesiac 3/2024. V skutočnosti sa jedná o jedno odstránenie ZDZ na ulici Ľ. Čuláka. 
K demontáži ZDZ na ulici Ľ. Okánika za mesiac marec 2024 nebolo ku kontrole  
predložené žiadne zadanie.  Cena za demontáž DZ je 10 € bez DPH.  

 výmera realizovanej obnovy vodorovného dopravného značenia sa vo faktúrach uvádza 
všeobecne, t.j. pri čiarach sa uvádza celková výmera realizovaného značenia za celý 
mesiac a zoznam ulíc, kde bolo VDZ realizované, bez uvedenia  výmery pre konkrétnu 
ulicu. Kontrolovaný subjekt sa vyjadril, že pri zadaní na obnovu VDZ sa myslí celá ulica. 
Výsledky kontroly preukazujú, že nie vždy sa realizuje obnova VDZ na celej ulici. Pri 
predznačení čiar, vyznačení boxov, príprave podkladu pre VDZ, značení Cik-cak, Stop 
čiary, prechody pre chodcov a pod. nie sú uvedené ani ulice, len celková výmera. Pri tomto 
spracovaní súpisov prác dostupnými kontrolnými postupmi nebolo možné jednotlivé 
zadania/objednávky priradiť k všeobecne fakturovaným údajom aj s ohľadom na 
skutočnosť, že pri obnove VDZ kontrolovaný subjekt nespracováva samostatné 
zadania/objednávky vybraných úsekov, ale objednáva obnovu VDZ všeobecnou 
formuláciou. 
- počas výkonu terénnej kontroly si kontrolný orgán všimol na vybraných úsekoch MC 

(mestské cesty) vyblednuté, resp. takmer neviditeľné VDZ, napríklad uvedené sa týka 
parkoviska pred OC Lipa a VDZ MC Kmeťkova. Kontrolný orgán sa obrátil na 
kontrolovaný subjekt so žiadosťou o vyjadrenie, či na konkrétnych úsekoch bolo 
zhotoviteľom počas účinnosti zmluvy realizované VDZ. Kontrolovaný subjekt sa 
vyjadril nasledovne: „Parkovisko pred OC Lipa nebolo realizované zhotoviteľom 
Vadet, s.r.o. Obnova VDZ na MC Kmeťkova a presnejšie smerové šípky v križovatke 
Kmeťkova a Wilsonovo Nábrežie bolo realizované ešte pred uzavretím Zmluvy č. j. 
1886/2023/OD so zhotoviteľom Vadet s.r.o.. Na základe vyjadrení kontrolovaného 
subjektu VDZ v križovatke ulíc Kmeťkova a Mostná bolo realizované v septembri 2023 
avšak spoločnosť Vadet si ho nevyfakturovala. Okrem toho súčasným zhotoviteľom na 
ulici Kmeťkova bola obnovená prerušovaná stredová čiara bielou farbou 125 mm, čo 
bolo vyfakturované.“ Kontrolovaný subjekt v priebehu výkonu predmetnej kontroly 
zaslal dňa 24.07.2024 objednávku spoločnosti Vadet s.r.o. na realizáciu VDZ 
parkoviska pred OC Lipa a obnovu VDZ - smerových šípok, stop čiar a priechod pre 
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chodcov v križovatke Kmeťkova a Mostná ulica. Počas prebiehajúcej kontroly dňa 
29.07.2024 zhotoviteľ Vadet s.r.o. vykonal obnovu VDZ na ulici Výstavná pred OC 
Lipa a dňa 30.07.2024 aj na úseku križovatky ulíc Kmeťkova a Mostná. Uvedená 
obnova VDZ bola realizovaná počas prebiehajúcej kontroly a na základe 
upozornenia ÚHK. Obnova VDZ na ulici Kmeťkova bola realizovaná na základe 
uplatnenia reklamácie u zhotoviteľa v záručnej dobe. 

 na základe skutočnosti, že niektoré práce boli realizované v iných mesiacoch, v akých bola 
zadaná objednávka (aj z dôvodu nevhodných klimatických podmienok), z dôvodu absencie 
akceptácií zo strany zhotoviteľa, písomných potvrdení akceptácií zo strany objednávateľa 
ako aj nedodržaním Čl. V ods. 5.9. prvej odrážky t.j. povinnosti zhotoviteľa viesť detailnú 
evidenciu vykonaných prác kontrolou nebolo možné presne priradiť všetky čiastkové 
zadania/objednávky vzťahujúce sa k určitej mesačnej faktúre. Súpis prác, ktorý je súčasťou 
dodávateľských faktúr, uvádza len miesto realizácie dopravného značenia bez uvedenia 
identifikátora na určenie čiastkového zadania/objednávky (určenie, dátum 
zadania/objednávky a pod.) na základe ktorého by bolo možné bezchybne určiť obsah 
realizovaných prác, resp. ich časť. 

___________________________________________________________________________ 
Výsledky terénnej kontroly poukazujú na viaceré nedostatky, ktoré sú výsledkom  nedodržania 
vyššie uvedených ustanovení Zmluvy č.j. 1886/2023/OD.  
 
Podľa  aktuálneho Organizačného poriadku  Mestského úradu v Nitre správu, údržbu, 
prevádzku a starostlivosť o dopravné značenie na miestnych a účelových cestách v správe 
mesta Nitry zabezpečuje Referát mobility odboru dopravy. V praxi agendu týkajúcu sa správy 
a údržby miestnych komunikácií  vykonáva jeden referent pre dopravné značenie a zvláštne 
užívanie MC, ktorý to má aj uvedené v opise pracovnej činnosti.  
 náplni práce. A to najmä:  

- v rámci Rámcovej zmluvy s dodávateľskou firmou zabezpečuje opravy, obnovu a 
zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných 
zariadení v meste Nitra; 

- preberá a eviduje písomné protokoly o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľom, 
ktoré budú podkladom pre vystavenie daňového dokladu t.j. faktúry v zmysle 
Rámcovej zmluvy; 

- preberá a kontroluje dodanie dopravného značenia a stavebné práce spojené                             
s opravami, obnovou a zriaďovaním dopravného značenia na miestnych a účelových 
komunikáciách mesta Nitra, v prípade cestného pozemku z hľadiska platného 
cestného zákona a platnej vykonávacej vyhlášky i vyhlášky o dopravnom značení; 

- pri opravách a údržbe jestvujúcich dopravných značení /mimo investičných akcií/                 
a dopravných zariadení zabezpečuje realizáciu výkonu diela takým spôsobom, ktorý 
bude minimalizovať negatívny dopad na plynulosť cestnej premávky v priestore 
zhotovenia diela; 

- počas výkonu stavebných prác a opráv dopravného značenia priebežne kontroluje 
dodržiavanie podmienok vykonávaného diela v rozsahu platných noriem a predpisov;  

- priebežne kontroluje stav dopravných značiek a dopravných zariadení a v prípade 
závad, ktoré sa vyskytnú v rámci záručnej doby vyzve dodávateľa na ich opravu; 

- vykonáva a kontroluje stav dopravného značenia na miestnych a účelových 
komunikáciách;  
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- vypracováva harmonogramy obnovy vodorovného dopravného značenia pre jednotlivé 
mestské časti. 

Určité ustanovenia zmluvy č. j. 1886/2023/OD vo väčšine prípadov reflektujú na úlohy 
obsiahnuté v náplni práce referenta pre dopravné značenie a zvláštne užívanie MC. 
Nedodržanie zmluvných podmienok je následkom nedodržania určitých povinností 
vyplývajúcich z pracovnej zmluvy daného zamestnanca. Koordináciu a kontrolu výkonu práce 
referenta pre dopravné značenie a zvláštne užívanie MC zo strany vedúceho odboru dopravy 
ovplyvňuje aj skutočnosť, že daný referent má miesto výkonu práce - Stredisko mestských 
služieb. 
 
Zároveň v čl. 2, ods. 2.4. písm. a) Smernice primátora mesta Nitry č. 8/2024 o účtovaní 
a obehu účtovných dokladov je uložená povinnosť preskúmania účtovných dokladov 
zodpovedným zamestnancom aj z hľadiska vecného, t.j. overiť správnosť údajov obsiahnutých 
v účtovných dokladoch hospodárskych alebo účtovných operácií, ako aj úplnosti dokladov. 
Pri vecnej kontrole údajov sa overuje ich súlad so skutočnosťou: sortiment, množstvo, kvalita, 
cena, výpočtová časť dokladu. Vecnú správnosť a finančnú kontrolu potvrdzuje bezprostredne 
zamestnanec príslušného útvaru alebo odboru, ktorému táto povinnosť vyplýva z opisu 
pracovných činností. Kontrolné zistenia vzťahujúce sa na nesúlad fakturovaných údajov 
s výsledkami terénnej kontroly, poukazujú na nedodržanie daného bodu smernice v plnom 
rozsahu. 
  
ÚHK v rámci výkonu danej kontroly zistil, že v zmysle čl. 29a, písm. k) aktuálneho 
Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre z rozsahu agendy odboru dopravy, ktorá sa 
týka správy, údržby a starostlivosti o dopravné značenie na miestnych a účelových cestách 
v správe mesta Nitry je vylúčené vodorovné dopravné značenie vnútroblokov mestských častí 
Chrenová, Klokočina, Staré mesto a Diely. Daná činnosť bola presunutá dodatkom č. 29 
k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Nitre s účinnosťou od 1.9.2023 na Stredisko 
mestských služieb (čl. 24a) v rámci ktorého boli vytvorené 3 nové pracovné pozície, ktoré ku 
dňu ukončenia kontroly neboli odsadené. Kontrolou bolo zistené, že odbor dopravy  vo 
vybraných mestských častiach uvedenú činnosť naďalej vykonáva.  
 
V súčasnosti je zabezpečenie realizácie správy, údržby a starostlivosti o miestne cesty 
rozptýlené v rámci dvoch organizačných jednotiek Mestského úradu.  
 
4. Kontrola realizovaných prác v zmysle Zmluvy č. j. 1886/2023/OD zo strany 

objednávateľa 
 
Výkon kontroly kvality prevedených prác na opravy, obnovu, zriadenie dopravného značenia 
a dopravných zariadení  umožňuje čl. V ods. 5.7. Zmluvy č. j. 1886/2023/OD a to poverenými 
osobami určenými  zmluvou. 
Poverená osoba je oprávnená najmä: 

- oboznámiť sa s podkladmi Zhotoviteľa, podľa ktorých práce realizuje,  
- vykonať kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a 

platobných dokladov, ich súlad so zmluvnými podmienkami,  
- vykonať kontrolu tých častí, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými,  



MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
 

19 
 

- vykonať kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu, 
- vykonať kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov,  
- vykonať kontrolu nakladania s odpadmi, kontrolu vypratania staveniska. 

 
Útvar hlavného kontrolóra si v zmysle vyššie uvedeného bodu vyžiadal od odboru dopravy 
dokumentáciu z prípadných vykonaných kontrol. Kontrolovaný subjekt predložil vybranú 
fotodokumentáciu, ktorú vyhotovil z náhodných kontrol.  
 
Výsledky terénnej kontroly vykonanej kontrolným orgánom na vybranej vzorke poukázali 
na nedostatočnú kontrolu vykonaných prác objednávateľom, či už pri preberaní diela alebo 
s odstupom času v záručnej dobe. Uvedené sa týka napríklad realizácie značenia na ulici 
Farská, Ľ. Okánika pri bytovom dome 4, VDZ na ulici Kmeťkova.  
 
Pravidelnou a dôslednou kontrolou vykonaných prác zo strany objednávateľa, najmä 
priamo počas realizácie ako napríklad príprava podkladu/povrchu, kvalita farby, rôzne 
nedorobky, súlad so zadaním je možné predísť prípadným reklamáciám. Systematické 
monitorovanie stavu už realizovaného VDZ na miestnych cestách umožní uplatniť 
reklamačné právo včas, čím zabezpečíme hospodárnejšie nakladanie s finančnými 
prostriedkami. 
 
Záver 
 
Výsledky kontroly dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy na 
dodanie, opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného 
značenia a dopravných zariadení v meste Nitra poukazujú na výrazné nedostatky najmä 
v dodržiavaní procesných postupov a administratívnych úkonov, ktoré sú dané 
jednotlivými ustanoveniami zmluvy.  
Nedodržanie niektorých uvedených v správe administratívnych postupov, ktoré 
vyplývajú z jednotlivých ustanovení Zmluvy č. j. 1886/2023/OD spôsobilo 
neprehľadnosť fakturovaných údajov po vecnej stránke. Ďalšie pochybenia zahŕňali 
predovšetkým nedostatočnú špecifikáciu v zadaní objednávok, absenciu akceptácií, 
nekomplexnosť preberacích protokolov ako aj neúplnú evidenciu vykonaných prác zo 
strany zhotoviteľa. Kontrola taktiež upozornila na nedostatočnú kontrolu realizovaného 
stavu VDZ zo strany objednávateľa  a potrebu pravidelného preverenia stavu jeho 
kvality a to hlavne počas záručnej doby. Činnosti vzťahujúce sa na zabezpečenie 
dodania, opravy, obnovu a zriadenia dopravného značenia a zariadení v podmienkach 
mesta Nitra sú značne rozsiahle a vyžadujú si aj pravidelnú prácu v teréne. Vzhľadom 
na skutočnosť, že sa jedná o verejné zdroje z mestského rozpočtu, s cieľom zabezpečiť 
ich efektívne a hospodárne vynakladanie je nevyhnutné zlepšiť prehľadnosť 
vykonávaných prác, ktoré súvisia aj s kontrolou fakturovaných údajov, vykonávať 
pravidelnú kontrolu stavu dopravného značenia za účelom uplatnenia prípadných 
reklamácií a to zabezpečením efektívnejšieho  spôsobu manažmentu daných prác.   
 
Návrh správy o výsledku kontroly prevzal prednosta MsÚ Mgr. Martin Horák dňa 
15.08.2024. Kontrolovaný subjekt bol oprávnený predložiť v lehote do 30.08.2024 písomné 
námietky ku kontrolným zisteniam a odporúčaným opatreniam na nápravu zistených 
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nedostatkov. Kontrolovaný subjekt dňa 04.09.2024 podal písomné námietky ku kontrolným 
zisteniam. Opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom ako aj iné úpravy textu 
kontrolný orgán zohľadnil v Správe o výsledku kontroly. 
 
Správa o výsledku kontroly bola dňa 01.10.2024 prerokovaná s  Ing. Matúšom Maruniakom, 
vedúcim Odboru dopravy. 

 
Na základe výsledku kontroly boli kontrolovaným subjektom prijaté nasledovné opatrenia na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou: 
 

 
1. Dodržiavať v plnom rozsahu všetky ustanovenia vzťahujúce sa na povinnosti 

objednávateľa vyplývajúce zo zmluvy na dodanie, opravy, obnovu a zriadenie zvislého, 
vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra. 
 
Zodpovedný: vedúci Odboru dopravy     Termín: trvale 

 
 
2. Upozorniť referenta pre dopravné značenie a zvláštne užívanie MC na dôsledné plnenie  

pracovných povinností v zmysle opisu pracovnej činnosti zamestnanca.  
 
Zodpovedný: vedúci Odboru dopravy     Termín: ihneď 

   
 
3. Vyžadovať od zhotoviteľa predkladať všetky písomnosti a podklady vyplývajúce zo     
    zmluvy na dodanie, opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného   
   dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra. 

 
Zodpovedný: vedúci Odboru dopravy     Termín: trvale 

 
 

 
 
 
Táto správa o výsledku kontroly bola prerokovaná dňa 24.10.2024 na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre, ktoré prijalo uznesenie č. 391/2024-MZ.  
 
 

  Ing. Darina Keselyová, v. r.  
hlavný kontrolór mesta Nitra 
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Obrázok č. 1 - Jesenského ul., poškodený stĺpik DZ 

 
Obrázok č. 2 - Jesenského ul., zahradzovacie stĺpiky  
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Obrázok č. 3 - Stavbárska ul., odstránená DZ + VDZ 

 
Obrázok č. 4 - Palárikova ul., dopravné tiene 

 
Obrázok č. 5 - Narcisova ul., spomaľovací prah 
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Obrázok č. 6 - Ľudovíta Okánika č. 4, parkovisko pri BD 

 
            Obrázok č. 7 – Ľudovíta Okánika č. 1. Potraviny 

 
Obrázok č. 8 - Za humnami, spomaľovací prah  

 


