

Kanalizácia Klokočina a Šúdolská dolina

-Klokočina je v súčasnosti odkanalizovaná – kanalizácia je v správe ZsVS, a.s.

-v rokoch 2012-2014 bola odkanalizovaná mestská časť Kynek – financovanie z Eurofondov a spoluúčasť ZsVS, v rámci stavby „Nitra – dobudovanie kanalizácie“ (predmetom stavby boli len tie stavby, ktoré mali do podania žiadosti na Eurofondy stavebné povolenie)

-v súčasnosti sú vypracované projektové dokumentácie vrátane vydaného stavebného povolenia a to: „Kanalizácia Kynek – II.etapa“ a „Kanalizácie Kynek II.etapa pokračovanie“ . Predmetom projektových dokumentácií je odkanalizovanie Šúdolskej doliny smerom na mestskú časť Kynek (z toho dôvodu je názov Kynek kanalizácia) a časti mestskej časti Kynek

-v roku 2015 a 2016 ZSVS, a.s. zrušila malú ČOV na ul. Pod Hájom a vybudovala výtlak a časť gravitačnej kanalizácie smerom ku kostolíku na Kyneku (vytvorenie možnosti gravitačného odkanalizovania časti Šúdolskej doliny – ul.Pod hájom a ulíc mestskej časti Kynek Pod Trnkami a Drieňová)

-v roku 2016-2017 ZsVS a.s. vybudovala časť kanalizačnej stoky „B“ – I.etapa (km 0,000-0,252) na Šúdolskej ul. , s napojením na existujúcu kanalizáciu na Kyneku, s napojením na Ovocinársku ul.

-v roku 2017 mesto Nitra pokračovalo vo výstavbe kanalizácie na Šúdolskej ul. – stoka „B“ – II.etapa (km 0,252-0,429) s uvedením stavby do trvalého užívania 05/2018

-Šúdolska cesta (stoka B) a ul. Pod Hájom (stoka A) sú dôležité pre vytvorenie možnosti odkanalizovania naväzujúcich, bočných ulíc

-v roku 2018 mesto Nitra plánuje pokračovať vo výstavbe kanalizácie na ul. Šúdolská – stoka „B“ – III.-V.etapa. – km 0,429-1,193 (presun investícií z roku 2017) . Výstavbou bude vytvorená možnosť odkanalizovania bočných ulíc – ul.Antona Točíka, ul.Pažitná, ul. Pod briežkom, ul.Jarabinová a ďalších novovzniknutých ulíc v rámci budovanej zástavby individuálnymi developermi

- v rámci výstavby kanalizačných stôk sú budované aj kanalizačné odbočenia k jednotlivým nehnuteľnostiam, ukončené odovzdávajúcou domovou kanalizačnou šachtou.

-úsek kanalizačnej stoky „B“ – km 1,193- 1,369 je v súčasnosti vybudovaný (IBV Stomont). Po vybudovaní dôjde k zrušeniu čerpacej stanice splaškových odpadových vôd, ktorá bola súčasťou IBV Stomont.

-na ul. Šúdolská zostáva dobudovať ešte VI.etapu (stoka B – km 1,469- 1,714, t.j.cca 245 m)

-v súčasnosti má mesto v mestskej časti Klokočina pripravené rekonštrukcie vnútroblokových kanalizácií

- Povážská ul. č.8-12
- Alexyho 12-16
- Beethovenová 6-8

- Bizetová 1-11
- Beethovenova 3-9

-mesto Nitra z roku 2017 presúva na rok 2018 v investičnom pláne vnútroblokovú kanalizáciu na ul. Povážská 8-12

V rámci Šúdolskej doliny – (povolené stavby) , zostáva dobudovať nasledovné :

Názov ulice
Ul. Pod Hájom -stoka „A“ PVC DN 300 dĺ.1109m km 0,043-1,152
Ul.A.Točička – stoka B10-PVC DN 300 dĺ.235,0 -kanalizačné odbočenia
Ul.Pažitná -stoka B9-PVC DN 200 dĺ.80,0m -výtlak Vb9 – HDPE D63 – 118,0m -čerpacia stanica -el.pripojka -AS RTP -kanalizačné odbočenia
Ul.Jarabinová -stoka B2 – PVC DN 300 dĺ.167m -kanalizačné odbočenia
Ul.Pod briežkom -stoka B8-PVC DN 200 dĺ.101,0m -čerpacia stanica -výtlak Vb8-HDPE D63 dĺ.136,0m -el.pripojka -AS RTP -kanalizačné odbočenia
Ul.Pod kaplnkou -stoka A10 – PVC DN 300 – 326,0m -kanalizačné odbočenia