

K bodu: Diskusia

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi Mestského úradu v Nitre

realizovať návrh postupu riešenia otáčania autobusov mestskej dopravy v Krškanoch, ktorý je uvedený v písomnom vyhodnotení plnenia uznesenia č. 301/2012-MZ zo dňa 15.11.2012, predložený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14.03.2013.

-uviesť alternatívy možného financovania realizácie (obratisko)

T: priebežne

K: MZ

II.

Plnenie:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra (OIVaR) zabezpečil v zmysle odporúčenia spoločnosti Arriva Nitra, a.s. vypracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu obratiska autobusov MHD na Dvorčianskej ul., ktorá bola odsúhlasená SPP, nakoľko stavba kolide s bezpečnostným pásom VTL plynovodov v tejto lokalite. Keďže časť obratiska zasahuje na pozemok vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi (RKC), zabezpečil odbor majetku súhlas vlastníka s realizáciou stavby, ktorý je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia. Pre účely vydania stavebného povolenia bola s RKC uzatvorená Nájomná zmluva č.j. 2744/201 WOM zo dňa 18.12.2017 pre stavbu obratiska a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.j. 168/201 WOM zo dňa 19.04.2018 pre stavebný objekt SO 02 - Verejné osvetlenie obratiska, na základe ktorej bolo pre tento objekt vydané stavebné povolenie č. SP 04/2018-004-Ing.Br. zo dňa 30.05.2018, právoplatné dňa 02.07.2018. OIVaR zabezpečil vydanie stavebného povolenia č. SP 04/2018-004-Ing.Br. zo dňa 30.05.2018, právoplatné dňa 2.7.2018 k niektorým stavebným objektom v rámci stavby „Obratisko cestnej verejnej osobnej dopravy Dvorčianska ul. Nitra“, a to: SO 02 Verejné osvetlenie obratiska, SO 03 — Ochrana PTI, plynovodu a SO 05 — Prekládka VO osvetlenia zastávkového pruhu.

V súčasnosti OIVaR nanovo požiadal o vydanie stavebného povolenia na základe projektovej dokumentácie k stavebným objektom SO 01 - Spevnené plochy obratiska a SO 04 - Spevnené plochy zastávkového pruhu.

Odbor dopravy dňa 11.02.2021 na základe uvedenej žiadosti vydal stavebné povolenie č. OD-14501/2020-003-Ing.Dá. V súčasnosti je predmetné stavebné povolenie právoplatné.

Financovanie uvedeného otočiska je naplánované realizovať v zmysle indikatívneho harmonogramu IROP na rok 2021, kde je naplánovaná výzva pod názvom Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, kde je definovaný bod 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a

konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Plán vyhlásenia bol posunutý z mesiaca máj na predpokladaný termín júl 2021 a alokácia na celé Slovensko 106 000 000,- €.

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovateľ:

Ing. Matúš Maruniak

dočasne poverený výkonom vedúceho odboru dopravy



Mgr. Martin Horák
prednosta Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 07. 06. 2021