

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 387/2019 – MZ zo dňa 12. 12. 2019

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021

K bodu:

1. Správa o stave pripravenosti projektu „BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b. j.“
2. Návrh realizácie projektu „BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b. j.“

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

a dotknutým odborom

bod 6)

- spracovať návrh Dodatku č. 1 k zmluve o dielo, ktorý bude upravovať zmluvné dojednania podľa tohto uznesenia a tento pred jeho uzatvorením prerokovať s úspešným uchádzačom
- zabezpečiť uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom podľa výsledku verejného obstarávania najneskôr v lehote viazanosti ponuky víťazného uchádzača
- predložiť na zasadnutie MZ materiály vyžiadané na prerokovanie v zmysle výrokovvej časti tohto uznesenia

K: MZ

II.

P l n e n i e :

S úspešným uchádzačom podľa výsledku verejného obstarávania – spoločnosťou DYNAMIK REAL 2, s.r.o. – bola dňa 17. 01. 2020 (t. j. v lehote viazanosti ponúk) uzatvorená Zmluva o dielo č. j. 16/2020/OVaR a k nej Dodatok č. 1 č. j. 17/2020/OVaR – oba dokumenty sú účinné od 22.01.2020. Dňa 25.05.2020 bol podpísaný Dodatok č. 2 k ZoD č.j. 16/2020/OVaR s účinnosťou od 29.05.2021.

Podľa poslednej odrážky ukladacej časti má byť na zasadnutie mestského zastupiteľstva po právoplatnosti stavebného povolenia na realizáciu „BD Tehelná – 220 bytov bežného štandardu a technickej vybavenosti“ predložený materiál na schválenie: a) spôsobu obstarania stavby, b) podania žiadosti o poskytnutie finančnej podpory zo štátnych zdrojov podľa zákona č. 443/2010 Z. z. a zákona č. 150/2013 Z. z. na obstaranie stavby, c) spolufinancovania obstarania stavby (z vlastných zdrojov mesta Nítry alebo úveru).

Vzhľadom k tomu, že plnenie tejto časti uznesenia je podmienené právoplatnosťou stavebného povolenia, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ - spoločnosť DYNAMIK REAL s.r.o. a momentálne sú povoľovacie procesy stavby v štádiu pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia (dňa 22.2.2021 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie na základe toho a v zmysle Zmluvy o dielo zhotoviteľ vypracoval a predložil dňa 23.4.2021 projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie ku pripomienkovaniu, tento proces aktuálne prebieha), táto časť ukladacej časti uznesenia bude plnená v neskoršom časovom horizonte.

V prvých dvoch odrážkach ukladacej časti je uznesenie splnené.

V tretej odrážke ukladacej časti uznesenia, sa uznesenie plní, NT: 30. septembra 2021

V Nitre dňa: 08. 06. 2021

.....
Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ