



# MESTO NITRA

## Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
<b>Číslo materiálu:</b>	845/2025
<b>Názov materiálu:</b>	Informatívna správa o stave implementácie Programu Slovensko
<b>Spracovateľ:</b>	Vladimír Ballay - vedúci odboru projektového a strategického riadenia
<b>Napísal:</b>	Vladimír Ballay - vedúci odboru projektového a strategického riadenia
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	06.03.2025
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	03.03.2025

<b>Návrh na uznesenie:</b>	<b>Návrh na uznesenie:</b>  Mestské zastupiteľstvo v Nitre <b>prekovo</b> Informatívnu správu o stave implementácie Programu Slovensko  <b>berie na vedomie</b> Informatívnu správu o stave implementácie Programu Slovensko
----------------------------	---

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

## Informatívna správa

Mesto Nitra obdržalo v mesiaci február 2025 list z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ohľadom stavu implementácie Programu Slovensko so zameraním na integrované územné investície (ďalej len „IÚI“). V súčasnosti sa nachádzame na začiatku 5. roku implementácie programového obdobia 2021 – 2027 a vo veľmi krátkom čase budeme musieť Európskej komisii preukázať plnenie finančných záväzkov nastavených v PSK. V prípade, ak nebudeme plniť záväzky voči EÚ, bude hroziť dekomitment a zároveň strata zdrojov určených na rozvoj územia. **V zmysle listu by mal UMR Nitra zabezpečiť minimálne čerpanie z celkovej obálky vo výške 6,33 mil. eur za rok 2025 a 8,33 mil. eur do roku 2026.** Zodpovednosť za plnenie finančných záväzkov PSK, ako aj za prípadný dekomitment nesie okrem riadiaceho orgánu a implementujúcich rezortov aj územná **samospráva implementujúca opatrenia v rámci IÚI**, keďže má zverenú kompetenciu výberu operácií a výzvy sú pripravované **poskytovateľmi** participatívnym spôsobom. Zároveň k 31.3.2025 sa bude konať strednodobé preskúmanie PSK, ktoré bude mať za úlohu vypracovať analýzu s cieľom identifikovania konkrétnych oblastí, ktoré vykazujú nižšiu absorpčnú schopnosť a zároveň bude hľadať priestor na presun zdrojov na priority s vyššou absorpčnou schopnosťou. Berúc do úvahy súčasný stav PSK, realokácia zdrojov na priority s vyššou absorpčnou schopnosťou sa javí ako nevyhnutná na zníženie vysokého rizika dekomitmentu. V prípade, že najbližšie mesiace neprinesú výraznejší pokrok v implementácii IÚI, čo môže spôsobiť zvýšenie rizika dekomitmentu, **riadiaci orgán PSK bude musieť pristúpiť k opatreniam k jeho eliminácii, a to aj vo forme prehodnotenia výšky alokácií pre územia s nižšou absorpčnou schopnosťou.** Celý list prikladáme v prílohe.

Prvé výzvy v rámci IÚI boli zverejnené v roku 2024 a OPaSR predložilo viacero materiálov do MZ, ktorými boli schválené projekty, s ktorými sa chce mesto zapojiť do vyhlásených výziev. Projekty, ktoré sú pripravené, predkladá OPaSR do Kooperačnej rady na schválenie, ale viacero schválených projektov v MZ nie je vo fáze PD, a teda nie je možné ich podať do Kooperačnej rady a následne ako žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

V súčasnosti sú v Kooperačnej rade schválené projektové zámery v hodnote takmer 24 mil. eur za celý UMR, ale zatiaľ je podaných 6 ŽoNFP od obcí v hodnote 2 574 208,50 eur.

Kód opatrenia	Názov opatrenia	alokácia ERDF	zostatok ERDF
1.1.1	Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v podnikoch	1 715 872,00 €	1 715 872,00 €
1.2.2	Podpora budovania inteligentných miest a regiónov	3 364 601,00 €	3 364 601,00 €
2.1.2	Znižovanie energetickej náročnosti budov	7 984 573,00 €	7 984 573,00 €
2.2.2	Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou	380 760,00 €	380 760,00 €
2.4.1	Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a /alebo ochranu pred povodňami	2 387 689,00 €	2 387 689,00 €
2.5.7	Obnova verejnej stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO	386 444,00 €	386 444,00 €
2.6.1	Podpora vybraných aktivít v oblasti predchádzania vzniku odpadov	97 345,00 €	15 623,88 €
2.6.2	Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov	2 282 056,00 €	1 449 430,05 €

2.7.3	Podpora biologickej a krajinnej diverzity a kvality ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej a modrej infraštruktúry a prevencie a manažmentu invázičných nepôvodných druhov	367 048,00 €	
2.7.4	Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách	3 860 616,00 €	268 248,66 €
2.8.1	Rozvoj verejnej dopravy	14 174 593,00 €	9 990 461,31 €
2.8.2	Podpora cyklo dopravy	4 738 094,00 €	
3.2.4	Miestne komunikácie	2 117 468,00 €	303 896,67 €
RSO4.2	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu	1 994 376,00 €	- €
RSO4.3	Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komunit, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych služieb	207 875,00 €	207 875,00 €
RSO4.5	Zabezpečenia rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšením odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti, a podpory prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť	745 159,00 €	745 159,00 €
5.1.1	Investície do rozvoja administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych samospráv a mimovládnych neziskových organizácií pôsobiach v komunite alebo partnerov pôsobiach v komunite	504 094,00 €	504 094,00 €
5.1.2	Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a odolnosť demokracie prostredníctvom projektov spolupráce v komunite občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy, prípadne intervenčné projekty v komunite občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy na zvýšenie kvality verejných politík a odolnosť demokracie	287 888,00 €	287 888,00 €
5.1.3	Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov	11 905,00 €	11 905,00 €
5.1.4	Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku	5 055 999,00 €	384 772,52 €
5.1.5	Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch	2 732 803,00 €	1 180 031,81 €
	<b>CELKOVO</b>	<b>55 397 258,00 €</b>	<b>31 569 324,90 €</b>

Stav projektov za mesto Nitra je nasledovný:

Názov projektového zámeru IÚI	Indikatívny rozpočet v predložennom formulári PZ IÚI	Opatrenie	Kooperačná rada	Schválené spolufinancovanie v MsZ (áno/nie)	Predpokladaný termín podania ŽoNFP	Poznámky
<b>Revitalizácia lokálnych parkov na ulici Škultétyho-Novomeského v Nitre a Jarmočnej ulici v Nitre</b>	917 737,84	2.7.4	KR1	áno	február/marec 2025	v príprave
<b>Revitalizácia lokálnych území s prvkami modrej a zelenej infraštruktúry</b>	1 367 859,98	2.7.4	KR1	áno	marec 2025	v príprave
<b>Preferencia vozidiel VOD podľa štandardov v meste Nitra</b>	4 939 136,75	2.8.1	KR2	nie	3. kvartál 2025	aktualizácie PZ, z dôvodu zmeneného rozpočtu
<b>Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa, Nitra</b>	726 600,00	3.2.4	KR1	nie	3. kvartál 2025	nevypracovaná PD
<b>Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beethovenova</b>	830 757,51	RSO 4.2	KR1	áno	marec 2025	v príprave, čakáme na doplnenie PD bezbariérovosť,
<b>Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže</b>	1 780 682,69	RSO 4.2	KR1	áno	3. kvartál 2025	čakáme na výsledok VO
<b>Rekonštrukcia viacúčelovej športovej plochy pri ZŠ Cabajská mesto Nitra</b>	248 747,50	5.1.4	KR1	áno	február 2025	pred dokončením ŽoNFP
<b>Kino Lipa - lokálne kultúrne centrum</b>	1 826 789,65	5.1.5	KR2	nie	2. kvartál 2025	po schválení v MZ začne príprava ŽoNFP
<b>Budovanie externých vysoko-kapacitných cvičísk pre verejnosť</b>	270 289,71	5.1.4	KR3	nie	2. kvartál 2025	po schválení v KR, začne príprava ŽoNFP

**RICHARD RAŠI**

**minister**

**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  
a informatizácie Slovenskej republiky**

RG910957864SK



**Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre**  
950 06 NITRA, Štefánikova trieda 60

Dátum: **11 -02- 2025**

Evidenčné  
číslo 2/

Číslo  
spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

*Osallay*  
*+ Bzdely*

Bratislava 6. februára 2025

Vážená pani predsedníčka vyššieho územného celku,  
Vážený pán predseda vyššieho územného celku,  
Vážená pani primátorka,  
Vážený pán primátor,

vzhľadom k tomu, že sa nachádzame na začiatku 5. roku implementácie programového obdobia 2021-2027 a vo veľmi krátkom čase budeme musieť Európskej komisii preukázať plnenie finančných záväzkov nastavených v Programe Slovensko (ďalej len „PSK“), dovoľujem si Vás informovať o aktuálnom stave implementácie programu so zameraním na integrované územné investície (ďalej len „IÚI“).

**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“)** ako riadiaci orgán PSK **vyvíja maximálne úsilie na zjednodušovanie a zrýchlenie implementačných procesov a eliminovanie väčšiny komplikácií, ktoré brzdia implementáciu programu. MIRRI v priebehu uplynulého necelého 1,5 roka zabezpečilo prijatie nasledovných strategických dokumentov a krokov:**

- ✓ **Po vzájomnej dohode a súhlase všetkých územných partnerov, t. j. SK8, ZMOS a Únie Miest, boli indikatívne rozdelené územné alokácie pre IÚI. Zároveň, a to na základe požiadaviek územia, sa tieto alokácie priebežne aktualizujú.**
- ✓ **V kontexte legislatívnych zmien (novela zákona o VO a zákona o eurofondoch), ako aj na základe potrieb územia, zabezpečenie priebežnej aktualizácie *Metodického usmernenia k podpore integrovaného územného rozvoja*. Do tohto metodického dokumentu boli v priebehu roku 2024 zapracované aj aktualizácie v súvislosti legislatívnymi úpravami.**
- ✓ **Reálne participatívne zapojenie územných partnerov od decembra 2023 do definovania potrieb a parametrov výzvy pre projekty IÚI, čo zároveň plní informačnú funkciu pre územných partnerov, ktorí na základe týchto informácií môžu pripravovať projektové zámery IÚI.**
- ✓ **Zabezpečenie výziev pre územie vo výške 1,6 mld. EUR v priebehu 10 mesiacov.**
- ✓ **Za účelom efektívneho riadenia regionálneho rozvoja bola v marci 2024 založená *Rada vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie*, v rámci ktorej majú zástupcovia územných partnerov možnosť diskutovať s príslušnými rezortmi a ďalšími partnermi o strategických otázkach týkajúcich sa politiky súdržnosti.**

**MIRRI SR zároveň iniciovalo zmenu zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie, v rámci ktorej sme legislatívne zabezpečili:**

- **právnú istotu**, že pri schválených projektoch v radoch partnerstva (určené pre dané územie) bude zachované poradie a toto poradie je záväzné pre poskytovateľa;
- **právnú istotu**, že vytvorený zásobník projektov v radoch partnerstva a jeho poradie je nemenné a teda záväzné pre poskytovateľa.

**MIRRI SR** taktiež iniciovalo aj úpravu zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“), ktorá zjednodušuje a výraznejšie skracuje proces zadávania zákaziek pri VO (novela účinná od 1.8.2024). Novela priniesla navýšenie finančného limitu zákaziek, ktoré nespádajú pod zákon o VO (tzv. zákazky malého rozsahu) z 10 000 EUR na 50 000 EUR bez DPH. Bol zrušený inštitút žiadosti o nápravu, ktorého cieľom je zrýchlenie a zjednodušenie revízných postupov. Súčasne sa zvýšil finančný limit zákaziek na stavebné práce, nad ktorý sú dotknuté subjekty oprávnené podať námietky, z doterajších 800 000 EUR na 1 500 000 EUR. Pre urýchlenie VO sa zo zákona vypustil inštitút žiadosti o nápravu, pričom uchádzači vo VO môžu naďalej adresovať verejným obstarávateľom a obstarávateľom otázky formou žiadosti o vysvetlenie.

Z vyššie uvedených krokov **MIRRI SR** vyplýva snaha o maximálnu ústretovosť územia. Zároveň **MIRRI SR** očakáva aj zo strany územných partnerov snahu zvýšenej akcelerácie čerpania v rámci IÚI, kde je aktuálny stav nasledovný:

Aktuálna výška zdrojov vyčlenená pre integrované územné investície je viac ako **2,41 mld. EUR**, čo predstavuje podiel **19,2 %** na celkovej alokácii PSK. Na implementáciu nástroja IÚI, ktoré sú vo Vašej priamej rozhodovacej právomoci, bolo vyčlenených 38 opatrení a pre každé z týchto opatrení je vymedzená presná finančná alokácia pre samosprávne kraje/Rady partnerstva („ďalej len „RP“) a Kooperačné rady udržateľného mestského rozvoja/funkčné mestské oblasti (ďalej len „KR UMR“). Alokácia pre samosprávne kraje je vo výške viac ako 1,42 mld. EUR a pre funkčné mestské oblasti 0,99 mld. EUR.

Z hľadiska objemu predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosti o NFP“) k **15.01.2025** za jednotlivé samosprávne kraje/RP z celkovej alokácie 1,42 mld. EUR predstavuje objem predložených žiadostí o NFP výšku cca **161,6 mil. EUR**, čo tvorí len **11,36 %** z celkovej alokácie RP.

Z hľadiska objemu predložených žiadostí za **KR UMR** k **15.01.2025** z celkovej alokácie 0,99 mld. EUR predstavuje objem predložených žiadostí o NFP výšku **178,6 mil. EUR**, čo tvorí **18,07 %** z celkovej alokácie KR UMR. Z celkovo **18 KR UMR** až **3 KR UMR** nepredložili žiadnu žiadosť a za **4 KR UMR** sú predložené žiadosti v objeme okolo **1 %** ich alokácie.

Situáciu v rámci integrovaného územného mechanizmu vnímam momentálne ako nie veľmi priaznivú, primárne z dôvodu nedostatočného počtu predložených žiadostí o NFP. Rovnako za nedostatočnú stránku implementácie IÚI považujem relatívne nízky objem schválených projektových zámerov v RP/KR UMR, ako aj dlhé obdobie od schválenia projektového zámeru po predloženie žiadosti o NFP.

V roku 2025 sa však nachádzame už v pokročilej fáze programového obdobia, pri zohľadnení stavu PSK je potrebné výrazne zrýchliť jeho implementáciu, vzhľadom na záväzky prijaté pri schvaľovaní programu, čo riadiaci orgán zabezpečuje súborom opatrení.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujem vyzvať na vykonanie nevyhnutných krokov a prijatie opatrení smerujúcich k akcelerácii implementácie IÚI. V prvom rade považujem za potrebné významné navýšenie objemu schválených projektových zámerov IÚI v RP/KR UMR

a zároveň v rámci schvaľovacieho procesu **stanoviť žiadateľom maximálnu lehotu na predloženie žiadosti o NFP** počítanú od schválenia projektových zámerov IÚI. Základným predpokladom je výber operácií, teda schvaľovanie realizačne čo najlepšie pripravených projektových zámerov, ktoré sú v súlade s príslušnou integrovanou územnou stratégiou a prispievajú k napĺňaniu jej cieľov. Rovnako je nevyhnutné, aby projektové zámery, ale hlavne žiadosti o NFP, boli spracované v dostatočnej kvalite v súlade s príslušnou výzvou, čím sa skrátí proces zazmluvnenia a urýchli sa implementačný proces a následné čerpanie.

Sme v období, kedy musí riadiaci orgán PSK, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1060, vykonať strednodobé preskúmanie PSK (do 31.3.2025). V tejto súvislosti, ako aj vzhľadom na možné riziko dekomitmentu (prepadnutia prostriedkov PSK), vykoná riadiaci orgán PSK **analýzu s cieľom identifikovania konkrétnych oblastí, ktoré vykazujú nižšiu absorpčnú schopnosť a zároveň bude hľadať priestor na presun zdrojov na priority s vyššou absorpčnou schopnosťou**. Berúc do úvahy súčasný stav PSK, realokácia zdrojov na priority s vyššou absorpčnou schopnosťou sa javí ako nevyhnutná na zníženie vysokého rizika dekomitmentu. V prípade, že najbližšie mesiace neprinesú výraznejší pokrok v implementácii IÚI, čo môže spôsobiť zvýšenie rizika dekomitmentu, **riadiaci orgán PSK bude musieť pristúpiť k opatreniam k jeho eliminácii, a to aj vo forme prehodnotenia výšky alokácií pre územia s nižšou absorpčnou schopnosťou**, čomu ako ministerstvo regionálneho rozvoja chceme predísť, pričom Vaša maximálna súčinnosť je nevyhnutná.

Vzhľadom na kritický stav programu považujem za potrebné uviesť aj **finančné záväzky na úrovni celého programu**:

1. **do konca roka 2025**, kedy nastáva prvé plnenie tzv. pravidla N+3, je potrebné za celý program vyčerpať ešte minimálne **1,17 mld. EUR**;
2. **do 31. 12. 2026** nastane druhé plnenie pravidla N+3, keď bude potrebné reálne vyčerpať ďalšie zdroje v minimálnej výške **2,12 mld. EUR**;
3. pre zabránenie dekomitmentu musí byť **do konca roka 2026** z programu **kumulatívne vyčerpaných ešte minimálne 3,29 mld. EUR**.

V zmysle uvedeného zhodnotenia stavu implementácie IÚI, ako aj v súvislosti s nevyhnutnosťou akcelerovať čerpanie finančných prostriedkov s cieľom naplnenia pravidla N+3 a tým eliminovania vzniku možného dekomitmentu, Vám v prílohe prikladám **prehľad záväzkov s nevyhnutným minimálnym čerpaním v roku 2025**, v ktorom je **nutné vyčerpať za RP/KR minimálne 302,80 mil. EUR a v roku 2026 minimálne 400,15 mil. EUR** (detailne v prílohe za každý región resp. ÚMR). V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že zodpovednosť za plnenie finančných záväzkov PSK, ako aj za prípadný dekomitment nesie okrem riadiaceho orgánu a implementujúcich rezortov aj **územná samospráva implementujúca opatrenia v rámci IÚI, keďže má zverenú kompetenciu výberu operácií a výzvy sú pripravované poskytovateľmi participatívnym spôsobom**.

**V nadväznosti na závery rokovania so zástupcami Európskej komisie počas zasadnutia Monitorovacieho výboru PSK 16.12.2024** si Vás dovoľujem informovať, že **vzhľadom na nízky stav kontrahovania a čerpania prijal riadiaci orgán záväzok realizovať detailnejší monitoring celého cyklu implementácie projektov IÚI**. Uvedené bude znamenať, že **z úrovne riadiaceho orgánu budú stanovené míľniky na roky 2025 a 2026**, na základe čoho si Rady partnerstva, Kooperačné rady UMR, ako aj poskytovatelia **nastavia implementačné plány**, ktoré budú zahŕňať plánované objemy schválených projektových zámerov a žiadostí o NFP. Systém kontroly plnenia plánov sa bude uskutočňovať vo vzťahu k riadiacemu orgánu informovaním o progrese, resp. plnení/neplnení nastavených míľnikov. V tejto súvislosti bude **nevyhnutné iniciovať**

**aktualizáciu *Metodického usmernenia riadiaceho orgánu k podpore integrovaného územného rozvoja*, s predpokladanou účinnosťou v priebehu marca 2025.**

Vážená pani predsedníčka vyššieho územného celku,  
Vážený pán predseda vyššieho územného celku,  
Vážená pani primátorka,  
Vážený pán primátor,

máme spoločnú zodpovednosť zabezpečiť, aby finančné zdroje z fondov EÚ prúdili do regiónov v čo najväčšom možnom rozsahu a zlepšovali životné podmienky našich obyvateľov. Historicky sa prostredníctvom implementácie IÚI zveril doteraz najväčší objem prostriedkov priamo do rúk Vám, územnej samospráve. Verím, že vďaka efektívnej spolupráci dokážeme tento spoločný cieľ dosiahnuť, a to aj tým, že si včas uvedomíme riziká spojené s nedostatočným pokrokom pri implementácii PSK, nielen pre súčasné, ale významne aj pre budúce obdobie, keďže argumenty o význame kohézie musia byť podporené jej efektívnym čerpaním.

S pozdravom



**Príloha**

*Minimálne požiadavky čerpania za VÚC a UMR za rok 2025 a 2026 z pohľadu dekomitmentu*



## Minimálne čerpanie za VÚC a UMR za rok 2025 a 2026 z pohľadu dekomitmentu

Údaje k 1.1.2025

IÚI - VÚC	Aktuálne čerpanie národná úroveň	Minimálna požiadavka na čerpanie (zdroj EÚ) do roku 2025 (v mil. EUR)	Minimálna požiadavka na čerpanie (zdroj EÚ) do roku 2026 (v mil. EUR)	Alokácia
Bratislavský kraj	0,00 mil. €	19,15 mil. €	25,30 mil. €	152,33 mil. €
Trnavský kraj	0,00 mil. €	16,22 mil. €	21,37 mil. €	128,78 mil. €
Trenčiansky kraj	0,00 mil. €	17,46 mil. €	23,01 mil. €	138,68 mil. €
Nitriansky kraj	0,00 mil. €	17,93 mil. €	23,65 mil. €	142,52 mil. €
Žilinský kraj	0,00 mil. €	16,94 mil. €	22,32 mil. €	134,49 mil. €
Banskobystrický kraj	0,00 mil. €	27,36 mil. €	36,06 mil. €	217,28 mil. €
Prešovský kraj	0,00 mil. €	37,02 mil. €	48,81 mil. €	294,12 mil. €
Košický kraj	0,00 mil. €	27,23 mil. €	35,89 mil. €	216,23 mil. €
<b>Spolu</b>	<b>0,00 mil. €</b>	<b>179,31 mil. €</b>	<b>236,41 mil. €</b>	<b>1424,43 mil. €</b>

IÚI - UMR	Aktuálne čerpanie národná úroveň	Minimálna požiadavka na čerpanie (zdroj EÚ) do roku 2025 (v mil. EUR)	Minimálna požiadavka na čerpanie (zdroj EÚ) do roku 2026 (v mil. EUR)	Alokácia
UMR Bratislava	0,00 mil. €	32,21 mil. €	42,57 mil. €	256,46 mil. €
UMR Trnava	0,00 mil. €	5,15 mil. €	6,78 mil. €	40,86 mil. €
UMR Nitra	0,00 mil. €	6,33 mil. €	8,33 mil. €	50,19 mil. €
UMR Nové Zámky- Komárno	0,00 mil. €	4,29 mil. €	5,64 mil. €	33,96 mil. €
UMR Trenčín	0,00 mil. €	9,15 mil. €	11,84 mil. €	71,37 mil. €
UMR Prievidza- Nováky	0,00 mil. €	3,27 mil. €	4,31 mil. €	25,97 mil. €
UMR Žilina	0,00 mil. €	7,28 mil. €	9,56 mil. €	57,62 mil. €
UMR Martin- Vrútky	0,00 mil. €	4,17 mil. €	5,48 mil. €	33,01 mil. €
UMR Liptovský Mikuláš- Ružomberok	0,00 mil. €	3,95 mil. €	5,19 mil. €	31,29 mil. €
UMR Banská Bystrica	0,00 mil. €	7,61 mil. €	10,01 mil. €	60,32 mil. €
UMR Zvolen	0,00 mil. €	3,12 mil. €	4,09 mil. €	24,65 mil. €
UMR Lučenec	0,00 mil. €	2,28 mil. €	2,99 mil. €	18,00 mil. €
UMR Rimavská Sobota	0,00 mil. €	1,94 mil. €	2,54 mil. €	15,33 mil. €
UMR Prešov	0,00 mil. €	6,69 mil. €	8,79 mil. €	52,99 mil. €
UMR Poprad-Svit- Kežmarok	0,00 mil. €	5,21 mil. €	6,84 mil. €	41,23 mil. €
UMR Humenné	0,00 mil. €	2,32 mil. €	3,04 mil. €	18,35 mil. €
UMR Košice	0,00 mil. €	16,85 mil. €	22,21 mil. €	133,80 mil. €
UMR Michalovce	0,00 mil. €	2,68 mil. €	3,53 mil. €	21,25 mil. €

<b>Spolu</b>	<b>0,00 mil. €</b>	<b>124,50 mil. €</b>	<b>163,75 mil. €</b>	<b>986,66 mil. €</b>
--------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>IÚI-VUC IÚI-UMR Ostatné časti PSK</b>	<b>Čerpanie národná úroveň (zdroj EÚ)</b>	<b>Minimálna požiadavka na čerpanie (zdroj EÚ) do roku 2025 (v mil. EUR)</b>	<b>Minimálna požiadavka na čerpanie (zdroj EÚ) do roku 2026 (v mil. EUR)</b>	<b>Alokácia</b>
čerpanie IÚI-VUC	0,00 mil. €	179,31 mil. €	236,41 mil. €	1424,43 mil. €
čerpanie IÚI-UMR	0,00 mil. €	124,50 mil. €	163,75 mil. €	986,66 mil. €
Ostatné časti P SK	0,00 mil. €	1233,07 mil. €	1778,81 mil. €	10182,64 mil. €
<b>Celkovo</b>	<b>0,00 mil. €</b>	<b>1536,88 mil. €</b>	<b>2178,97 mil. €</b>	<b>12593,73 mil. €</b>

**Pozn.**

**Odhad čerpania za rok 2026 vychádza z predpokladu, že v roku 2026 bude potrebné vyčerpať celú alokáciu z roku 2023, vzhľadom na potencionálnu hrozbu dekomitmentu za rok 2025 zo zdrojov roku 2022.**

Program Slovensko 2021 - 2027 - Alokácie IÚI jednotlivých RP podľa opatrení - verzia 4.3 - (schválené MV 16.12.2024)

Program Slovensko 2021 - 2027 - Alokácie IÚI - UMR jednotlivých KR UMR podľa opatrení - verzia 4.3 - (schválené MV 16.12.2024)