

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 - MZ zo dňa 14.03.2013

K bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26.05.2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi Mestského úradu v Nitre

- realizovať návrh postupu riešenia otáčania autobusov mestskej dopravy v Krškanoch, ktorý je uvedený v písomnom vyhodnotení plnenia uznesenia č. 301/2012-MZ zo dňa 15.11.2012, predložený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14.03.2013
- uviesť alternatívy možného financovania realizácie (obratisko)

T: priebežne

K: MZ - k 30.06., 31.10. a
31.12.2013

II.

Plnenie:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra (OIVaR) zabezpečil v zmysle odporúčenia spoločnosti Arriva Nitra, a.s. vypracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu obratiska autobusov MHD na Dvorčianskej ul., ktorá bola odsúhlasená SPP, nakoľko stavba kolидуje s bezpečnostným pásmom VTL plynovodov v tejto lokalite. Keďže časť obratiska zasahuje na pozemok vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi (RKC), zabezpečil odbor majetku súhlas vlastníka s realizáciou stavby, ktorý je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia. Pre účely vydania stavebného povolenia bola s RKC uzatvorená Nájomná zmluva č.j. 2744/2018/OM zo dňa 18.12.2017 pre stavbu obratiska a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.j. 168/2018/OM zo dňa 19.04.2018 pre stavebný objekt SO 02 - Verejné osvetlenie obratiska, na základe ktorej bolo pre tento objekt vydané stavebné povolenie č. SP o4/2018-004-Ing.Br. zo dňa 30.05.2018, právoplatné dňa 02.07.2018. OIVaR zabezpečil vydanie stavebného povolenia (uvedené vyššie) ku všetkým stavebným objektom v rámci stavby „Obratisko cestnej verejnej osobnej dopravy Dvorčianska ul. Nitra“, a to: SO 02 Verejné osvetlenie obratiska, SO 03 – Ochrana VTL plynovodu a SO 05 – Prekládka VO osvetlenia zastávkového pruhu okrem spevnenej plochy. Pre realizáciu stavebných objektov SO 01 - Spevnené plochy obratisko a SO 04-Spevnené plochy zastávkového pruhu bolo vydané Stav. povolenie špeciálneho stavebného úradu Mesta Nitra pod číslom OD-14501/2020-003-Ing.Dá zo dňa 11.02.2021. Realizačné rozpočtové náklady z PD Obratisko cestnej verejnej osobnej dopravy Dvorčianska ul. sú: 158 032,11€.

Financovanie stavby bude zabezpečené v prípade schválenia podanej žiadosti o poskytnutie NFP zo dňa 16.12.2021 na základe vyhlásenej výzvy na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu pri 5% spolufinancovaní zo strany Mesta Nitra.

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala:

Ing. Margaréta Némová
vedúca odboru majetku

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre, dňa 11.05.2022

p. č.