

Doplnenie materiálu 1252/2026 zo dňa 21.04.2026

Ministerstvo dopravy SR nás kontaktovalo listom zo dňa 23.3.2026 ohľadom potvrdenia zmeny termínu ukončenia projektu z 31.3.2026 na 31.5.2026, avšak zároveň nás žiada o späť vzatie Žiadosti o platbu – zálohová platba č. 03l01-29-V03-00049-1-0001 zo dňa 18.3.2026 na tento projekt.

V prípade ak by sme tak urobili, je potrebné v rámci rozpočtu mesta Nitry vyčleniť zdroje na refundáciu projektu v plnej výške realizácie, t.j. 302 515,38 €. Zmluva o poskytnutí príspevku definuje podmienky financovania, kedy do 31.5.2026 musí byť projekt finančne ukončený, t.j. uhradené faktúry či už zálohovou platbou alebo refundáciou.

Z uvedeného dôvodu prikladáme list z MD SR a tiež mail projektového manažéra projektu, ktorý bol zaslaný dňa 7.4.2026 opäť k tejto téme. Zároveň prikladáme pozmeňovací návrh k uzneseniu v prípade ak by sa zastupiteľstvo rozhodlo realizovať projekt prostredníctvom refundácie zdrojov a tým zabezpečiť bezproblémové ukončenie projektu.