

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia stratégie a plánovania
Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava

Mesto Nitra
Štefánikova trieda 80
949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa
16720/2026//

Naše číslo
06199/2026/SSP/29494

Vybavuje/kontakt
Mgr. Branislav Laurinec

Dátum
23.03.2026

Stupeň dôvernosti: Verejné

Vec

Žiadosť o zmenu termínu ukončenia projektu „Cyklotrasa prepoj. – Krškany, Nitra - odpoveď“

Vážený pán primátor,

prostredníctvom Žiadosti o zmenu termínu ukončenia projektu „Cyklotrasa prepoj. – Krškany, Nitra“ ste sa obrátili na Ministerstvo dopravy SR (ďalej len „MD SR“) s požiadavkou o schválenie zmeny termínu ukončenia výstavby projektu z pôvodne uvedeného termínu 31.01.2026 na 31.05.2026.

Podľa článku 3 ods. 3.4. Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 049/03101-29-V03/2025 zo dňa 16.09.2025 (ďalej len „Zmluva o PPM“) obdobie oprávnenosti výdavkov začalo plynúť dňom 01.02.2020 a končí najneskôr uplynutím 31.03.2026. Podľa Prílohy č. 2 Opis Projektu tejto Zmluvy o PPM je termín ukončenia plánovanej výstavby projektu ustanovený na 01/2026.

S prihliadnutím na uvedené MD SR schvaľuje navrhovanú zmenu termínu ukončenia projektu, ako aj súvisiace predĺženie oprávneného obdobia. Oprávnené obdobie sa týmto prostredníctvom prijatia Dodatku č.1 ustanoví v rámci článku 3 ods. 3.4. Zmluvy o PPM v dĺžke od 01.02.2020 do 31.05.2026 a termín ukončenia plánovanej výstavby v rámci Prílohy č. 2 k prijatému Dodatku č.1 na koniec 5 mesiaca 2026.

V prílohe Vám súčasne predkladáme k pripomienkovaniu návrhu Dodatku č.1 k Zmluve o PPM. Dodatok č.1 k Zmluve o PPM so zapracovanými pripomienkami môžete poslať formou mailu na adresu branislav.laurinec@mindop.sk

Dovoľujeme si Vás súčasne požiadať o späť vzatie Žiadosti o platbu – zálohová platba č.03101-29-V03-00049-1-0001 zo dňa 18.03.2026 a jej nahradenie Žiadosťou o platbu – priebežná platba/refundácia. K tejto požiadavke sme nútení pristúpiť z dôvodu časovej dĺžky viacerých súvisiacich procesov (kontrola verejného obstarávania k projektu, FK k návrhu Dodatku č.1 k Zmluve o PPM a proces jeho uzavretia, spracovanie žiadosti o platbu formou výkonu FK), ako aj v nadväznosti na zostávajúcu časovú dĺžku oprávneného obdobia.

S pozdravom

Ing. Ľubomír Slovák
generálny riaditeľ
sekcie stratégie a plánovania

Telefón

E-mail

branislav.laurinec@mindop.sk

IČO

30416094

Internet

www.mindop.sk