

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie MZ v Nitre dňa 22.09. 2026

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestskej rady písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadáných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MR

II.

Plnenie :

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadáných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 02.09.2026).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 02.09.2026

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34	01K - RZPk	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Celomestský		Školské zóny-Prístrešky a stojany na bicykle a kolobežky v areáloch ZŠ	01K - RZPk	V zásobníku		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava chodníka Dlhá - Štiavnická 5	01K - RZPk			- €	- €	- €	- €		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia MC Lomnická	01K - RZPk			43 946,94 €	65 000,00 €	- €	65 000,00 €	70 02 2206 Rekonštrukcia MC Štiavnická,Výstavná,Nábr.Mlác	008.04 Výstavba a ob
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia MC L. Okánika	01K - RZPk			800 000,00 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háji	Rekonštrukcia chodníka Kmetová 10-16	01K - RZPk	- €		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háji	Rekonštrukcia chodníka Dunajská	01K - RZPk	- €	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háji	Rozšírenie cintorína Kynek	01K - RZPk	- €		- €	- €	20 000,00 €	- €		- €
		Most ul. K Rieke a k ČOV	01K - RZPk	- €		- €	- €	- €	- €		- €
		Priechod pre chodcov Novozámocká ul. pri Medírexe	01K - RZPk	- €		- €	- €	- €	- €		- €
		Obnova MC Železničiarska II. Etapa	01K - RZPk	- €		- €	- €	- €	- €		- €
		Obnova MC Za Humnami	01K - RZPk	- €	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Obnova MC Vašinova vrátane chodníka	01K - RZPk	- €	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Obnova chodníka Muškátova ul.	01K - RZPk	- €	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Obratisko Dolnohorská II. etapa	01K - RZPk	- €	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob
		Verejné osvetlenie MČ Zobor	01K - RZPk	- €	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €
		Multifunkčné ihrisko ZŠ Na Hôrke	01K - RZPk	- €	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €
		Obnova parkoviska Dlhá 64-70	01K - RZPk	- €		- €	- €	- €	- €		- €
		Obnova MC Piaristická	01K - RZPk	- €		- €	- €	- €	- €		- €
		Obnova MC Mikovíniho	01K - RZPk	- €		- €	- €	- €	- €		- €
		Obnova MC Tribečská	01K - RZPk	- €		- €	- €	- €	- €		- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Fasáda Vuruma	01K - RZPk	- €	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €	PSK-UMR	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Chodník Jeľenecká (Metodova-Moskovská)	01K - RZPk	- €		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háji	Štúrová (Nipek-Chladfuct)	01F - RZPf	- €		- €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 77 106 PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct - úver	008.04 Výstavba a ob
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Chodník Novozámocká - Jasplastik	01F - RZPf	- €		- €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 01 141 PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká - Jz	008.04 Výstavba a ob
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háji	Rekonštrukcia chodníka Hydinárska	01F - RZPf	- €		- €	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	70 05 2211 Rekonštrukcia chodníka Hydinárska FMR KÚ 5	008.04 Výstavba a ob
Lokálny	2 - Staré Mesto	MC Štefániková	01F - RZPf	- €	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Obnova chodníka Dolnozoborská - od amfiteátra a po Dobšinského	01F - RZPf	- €	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob
		Štefánikova trieda - Od Palárikovej po Štúrova	01F - RZPf	- €		- €	- €	- €	- €		- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Chodník Kláštorská	01F - RZPf	- €		- €	25 950,00 €	25 950,00 €	- €	70 77 140 PD chodník Kláštorská od Klinčekovej ul. po Nemoc	008.04 Výstavba a ob
Lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Benkova - bežecký ovál	01 - RZP	- €		- €	- €	- €	- €	70 77 105 PD Bežecký ovál ZŠ Benkova - úver 2023	FNPŠ 009.02 Základné škot
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MŠ L: Okánika	01 - RZP	- €		- €	- €	- €	- €	70 77 93 PD MŠ L. Okánika - statika	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto;#3 - Čermáň;#4 -	Debarierizácia vstupov na športoviská	01 - RZP	- €		- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 122 PD debarierizácia vstupov na športoviská - úver 202	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Kruhový objazd Dolnozoborská	01 - RZP	- €	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €

OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A			V CELKOVEJ HODNOTE:		1 197 215,19 €						
			(ak je stanovená)								

Pozn.: Medzi projektami VMČ nie sú zobrazené celomestské projekty

1 - Horné a Dolné Krškany

2 - Staré Mesto

3 - Čermáň

4 - Klokočina

5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj

kynek

6 - Zobor, Dražovce

7 - Chrenová, Janíkovce

ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII
Kanalizácia Dvorčanská MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon MK ul. Na hlinách MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka MK ul. Na Priehon od žel. priecestia stepá ulica Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL Komunitné centrum Orechov Dvor ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Obratsisko Dvorčianska Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1 Most medzi vodami Ul. Bočná Rekonštrukcia Dvorčianska 63 Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 Detské ihriská Obnova MC K rieka, Nitra - I. etapa Obradná sieň Dolné Krškany MŠ Horné Krškany	Schodisko Štúrova 47 Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku Múrik BD Štefánikova 80 ZŠ Kniežafa Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením DI Vikárska Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118 Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná č. 2-4,6,8 Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábrežie - Za Ferenitkou Priechod pre chodcov - Parkové nábrežie Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom križi Parkovisko Vodná pri Poliklinike Párovce - pri ihrisku Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6 Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15 Parkovisko Schurmannova pri poliklinike Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou Psi výbeh Kraskova Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21 Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34 Revitalizácia DI J. Kráľa Revitalizácia DI Hotlého MK Kasalova Chodník Mostná I.etapa Stračia - oporný múr - havária Vjazd na parkovisko pred Domom služieb Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou Parkovacie miesta+komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4 Parčík Nová Paľánok Parkovisko pri Poliklinike Párovce MC Bratislavská Parkovisko Schurmannova 1 MC Braneckého Detské ihriská MŠ Piaristická - zateplenie NN prípojka - ZŠ Tulipánova Parkovisko Schurmannova 15-25 - 2. etapa Parkovisko Schurmannova 15-25 - 1. etapa Oporný múr pred RD Stračia č.67 Workoutové ihrisko ZŠ Tulipánová Revitalizácia vnútrobloku Jarmočná	Športová hala Hlboká MK ul. Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po ul. Potravinárska MK ul. Hanulova od križov. ul. Golianova po r.d. č. 23 MK Hanulova 2. etapa Odvodnenie cesty Červeňova MK Hlboká 2. etapa Psi výbeh Hlboká ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie Revitalizácia DI Hlboká Kruhový objazd Dolnočermánska Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou ČFK šatne Cabajská - úprava aut. zastávok a prechod pre chodcov Verejné osvetlenie Párovských cintorín Detské ihriská ZŠ Cabajská - šport. areál + ost.

#PRESAHOVANIE!

ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII
kamerový systém - MsP - VMČ 5 ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa Rekonštrukcia KD Kynek Parkovisko Na Hôrke 1 MK Zvolenská I. etapa Chodník ul. Na Hôrke 34-44 MŠ Na Hôrke 30 Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre Parkovisko Na Hôrke 31-35 Parkovisko Popradská U rampa Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky Chodník Hydinárska II. Etapa Workout ihrisko Párovské háje Vnútroblok Popradská-Kmeťova Revitalizácia DI Tokajská Odvodnenie cesty Nová osada Vybudovanie workout ihriska Párovské háje MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času) VO Stará Jarocká Detské ihriská Stuďňa so závlahou Kynek Obnova MC Lukov dvor Obnova MC Popradská, Nitra - I. etapa Rekonštrukcia MC Zvolenská 2-22 Rekonštrukcia MC Zvolenská 1-19	kamerový systém - MsP - Dražovce ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia DI MŠ Dobšinského MK ul. Poniklecova, od križovatky Klinčekova po Azalkovu MK ul. Lukáčová MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul. MK ul. Veterinárska MŠ Dobšinského 2885 ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia striech a soc. Zariadení MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy Dolnohorská I.etapa MK Klinčeková MK Narcisová MK Pod Zlatým brehom a Klúčovského MK Vysoká MK Kultúrna MŠ Platanová obnova strechy Fitpark - Zoborské jazierko Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Komunitné centrum Dražovce Lokálny park Vašinova Revitalizácia DI Bajkalská Revitalizácia DI Dlhá MK Sadová Obnova chodníka Štiavnická 17 Obnova chodníka Dlhá 86 MK Mrázova 2.etapa Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová Stojisko pre smetné nádoby Lomnická 30 a Nábrežie mládeže 15 Ul.Lužianska Ul. Lidická Chodník potraviný Moskovská -Tolstého a Tatarkova Obnova ul. Dolnohorská II.etapa Detské ihriská MŠ Vansova - zateplenie Chodník Jelenecká (od Pánskej doliny po hranicu s obcou Nitrianske Hrnčiarovce) Verejné osvetlenie MČ Dražovce Workoutové ihrisko ZŠ Kráľa Svätopluka	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topoľová Cintorín Chrenová - II. etapa DI ZŠ Topoľová DI Sitnianska Spevnené plochy pešia zóna Topoľova - časť pri CVČ Domino Spevnené plochy ul. Vihorlatská č. 2-4 Chodníky Cintorín v Janíkovciach Chodník ul. Dlhá č. 9-23 Chodník ul. Dlhá č. 27-37 MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí Cintorín Chrenová - akustická stena DI Ďumbierska Priechod pre chodcov ul. Hlavná 9 a 173 ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne Bezpečné priechody (Výstavná, Fatranská, Tr. A. Hlinku, Cintorín, FMR KÚ) Osvetlenie priechodu - A.Hlinku 51 a Nábrežie mládeže pri ZŠ Oprava chodníka Za Humnami 59-65 MC Akademičná Detské ihriská Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janíkovce Priechod pre chodcov Dlhá, Mikov Dvor, Nitra ZŠ Nábrežie mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne Verejné osvetlenie MČ Janíkovce Workoutové ihrisko ZŠ Fatranská

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Detské ihrisko Pod Katrušou 1 Chodník Zlievarenská	Detské ihrisko Wilsonovo nábrežie 14 Obnova prepojovacej cesty ulica Párovská a Schurmanova	Tehelná ulica Detské ihrisko Hlboká 85	Detské ihrisko Benkova 28 Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	Detské ihrisko Párovské Háje Obnova BD Tokajská	ZŠ Kráľa Svätopluka - bežecký ovál Doplnenie VO v areály na Martinskom vrchu	Detské ihrisko Kozmonautov 7 Detské ihrisko Štiavnická 17
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Parkovisko Štúrova 24-52 Zateplenie pavilónu ZUŠ Rosinského 3. etapa	Parkovisko Štúrova 24-52 Detské ihrisko Golianova 44 Odvodnenie Urbánkova	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Detské ihrisko Ovocinárska 6 Autobusová zastávka Kmeťová/Hornostavská	Detské ihrisko Kultúrna 2 Asanácia budovy Topoľčianska 20/37	MC J.C. Hronského Janíkovce Oprava chodníka Lomnická 8 - 28
PRIPRAVUJEME PODKLADY	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Vnútroblok Beethovenova-Bizetova Parkovisko Čajkovského 1-5 Zelená strecha ZŠ Benková Zelená strecha MŠ Bazovského Nitrianska ulica Chodník Hviezdoslavova - Novomestského Škultétyho IV. Etapa Čajkovského 5-9, Chodník a parkovisko	Parkovisko Kmeťová 2-16 Vybudovanie obratiska pre autobusy MHD - Jarabinová ul. Ul. Na Dolinu Útulok pre bezdomovcov - zateplenie Bezbariérové prepojenie chodníkov na ul. Zvolenská BD č. 2	Obnova MC Dolnozoborská, Nitra I. etapa Obnova MC Hamuliakova MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy Vodoochranné opatrenia Dražovce	Oprava chodníka Tr. A. Hlinku (od kostola po križovatku s Dlhou Oprava chodníka Výstavná 37 - Dlhá 8 Oprava chodníka Lomnická (pri atletickom štadióne) Rekonštrukcia MC Štiavnická Rekonštrukcia MC Nábrežie mládeže Oprava parkoviska a MC, chodníkov na ul. Výstavná-Topoľová
	Priechod pre chodcov na MC pri OMV - križovatka Bratislavská ul. a Rybárska ul. Stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párovce Parkoviská Smetanova - Šafárikova	PRIPRAVUJEME PODKLADY		PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE		PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
	Párovská ul - rekonštrukcia ulice Vodoochranné opatrenia Staré mesto Most Vodná ul. Oporný múr Stračia 2			PRIPRAVUJEME PODKLADY		PRIPRAVUJEME PODKLADY
				Odvodnenie ul. Ovocinárska v križovatke s ul. Nad potokom		Chodník Dlhá ul. - autobusová zastávka Protipovodňové opatrenia Janíkovce Vodoochranné opatrenia Janíkovce_Kanáľ Rámové mosty Dlhá Centrum Lipa Pamätník Staršej zvonice Vnútroblok Tribečská

Projekty s nedostatočným finančným krytím

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
	MK Vodná	MŠ Gollanová - dostavba, zateplenie	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne		Obnova MC Hornozoborská	ZŠ Topoľová - Rozšírenie kapacity
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Parkovisko a cesta ZŠ Tuľipánova	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Ul. Ružová od križovatky Svätourbanskej, Jazerná časť po Y-psilon križovatku	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
	Parkovisko Párovská 11-13	Multifunkčné ihrisko - Parčík Hlboká	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Pri kaplnke, Diely - štúdia zóny	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Chodník Gollanovská a parkovacie miesta
PRIPRAVUJEME PODKLADY	Mostná ulica - stromy + dlažba - II.etapa	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Sandokan - Revitalizácia verejného priestoru pri OC	Vnútroblok Diely	Oporný múr Dubová ul.	ZŠ Fatranská atok.pracoviská
	Ul. Janka Kráľa		Inkluzívne detské ihrisko	PRIPRAVUJEME PODKLADY	PRIPRAVUJEME PODKLADY	PRIPRAVUJEME PODKLADY
	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE		PRIPRAVUJEME PODKLADY	Vodoochranné opatrenia Kynek	Školské zóny	Školské zóny
	Revitalizácia vnútrobloku Bernolákova					
	Vybudovanie odvodňovacieho žľabu na ul. Krčmérieho					
	PRIPRAVUJEME PODKLADY					
	Školské zóny					

Projekty v zásobníku

ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Dostavba prípravovne KD Dolné Krškany Roľnícka 14	Schody Vajanského/Kráľovnej pokoja		Nedbalova KC	Parkovisko Na hôrke 1-15	Zberný dvor Dražovce	Sadová - dažďová kanalizácia
Chodník Novozámocká - Jaspplastik	Fasáda Vuruma	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Rekonštrukcia chodníka Kmeťová 10-16	Chodník Metodova ul.	Oprava chodníka Dlhá - Štiavnická 5
OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	MC Štefániková			Rekonštrukcia chodníka Dunajská	Obnova chodníka Muškátova ul.	Rekonštrukcia MC Lomnická
	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A			Rozšírenie cintorína Kynek	Obratisko Dolnohorská II. etapa	Rekonštrukcia MC Ľ. Okánika
				Štúrová (Nipek-Chladfuct)	Chodník Jelenecká (Metodova-Moskovská)	Obnova MC Vašinova vrátane chodníka
				Rekonštrukcia chodníka Hydinárska	Obnova chodníka Dolnozoborská - od amfiteátra a po Dobšinského	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
				OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Chodník Kláštorská	
					OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	

Celomestské projekty

(školské projekty sú uvedené v samostatnom stĺpci)

Školské projekty

pozn.: červeným písmom sú zobrazené projekty s nedostatočným finančným krytím

ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII
Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra + TDZ	MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostná ul. Jesenského ul. (Par	MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie
Cyklistický chodník Nitra -Vrāble, I.a II. Etapa	MD) a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku- Dlhá ulica	MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy
Chodníky na Mestskom cintoríne	ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení
Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení
Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa
Bezpečné priechody 2019	ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia
DI 8.mája	ZŠ Kniežafa Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov
BD Hlboká	ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením
Mestské hodiny pri tržnici	MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí
Poliklinika Párove - debarierizácia priestorov	MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov
Cyklochodník ul. Dlhá	ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení
Dobudovanie cyklotodopravnej infraštruktúry	ZUŠ Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti
Výbočíská MHD	MŠ Dobšinského 2885
Kúpalisko - technológie detský bazén, slnečné plachty, pláž a gastrozóna, kont.	MŠ Na Hôrke 30
Tenisová hala nová (obnova strechy)	ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia striech a soc. Zariadení
MK ul. Kráľovská cesta	ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy
Občiansky pamätník na Štefánikovej ul.	MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy
Cyklogaráže Nitra	MŠ Platanová obnova strechy
Kúpalisko Sihof - technológie 2021	ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne
Moduly na sedenie - Svätoplukovo námestie	ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho
Cyklotávka cez rieku Nitra (prepo) Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)	ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne
MsÚ - vonkajší kamerový systém, obnova strechy, vonkajšie žalúzie	Pavilón 3 - ZŠ Tulipánova - rekonštrukcia
Kúpalisko Sihof - gastrozóna, vegetačné úpravy	MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času)
Zápasnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	Párovské Háje - centrum zdravia
Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	ZŠ Cabajská - šport. areál + ost.
Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie, um	MŠ Alexyho - zateplenie
Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	MŠ Vansova - zateplenie
Cyklotrasa Nitra - Dražovce	MŠ Piaristická - zateplenie
Kreatívne centrum Nitra	NN prípojka - ZŠ Tulipánova
Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina	ZUŠ Rosinského - Prístavba výťahu
Kino Palace - KCN	ZŠ Nábrevie mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne
Nový park	CVČ DOMINO - Pocket park
Brezový Háj	MŠ Horné Krškany
Podjazd pod Univerzitným mostom	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Revitalizácia územia hradného kopca	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne
Starý park	ZŠ Topoľová - Rozšírenie kapacity
Revitalizácia mestského lesa - Borina	MŠ Golianova - dostavba, zateplenie
Okná tržnica	ZŠ Kráľa Svätopluka - bežecký ovál
Cyklotrasa Vodná _ Zelokvet	Zateplenie pavilónu ZUŠ Rosinského 3. etapa
Trafostanica KKC	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
Predĺženie pešej zóny I. Etapa	ZŠ Fatranská - bežecký ovál
Rázcestie schodisko na hrad	MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy
Slniečko NO - Biovetská	ZŠ Fatranská a lok.pracoviská
Rekonštrukcia hygienických priestorov MsP	PRIPRAVUJEME PODKLADY
Obnova cesty k MŠ Dobšinského	Rozšírenie areálu ZŠ Tulipánová
Kanalizačná prípojka pre jestv. kaviareň Starý park	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Hygienické zázemie Starý park Jesenského	
Zelená strecha MsÚ	
Cintoríny - balík	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
Obnova MC B. Slančíkovej Nitra - I. etapa	
LED tabule na zastávkach MAD	
Obnova a oprava poškodeného bazéna č. 4 (Dana), Letné kúpalisko Sihof	
SZSS Jánskeho 7 - úpravy a výťah	
Obnova MC Železničiarska, Nitra - I. etapa	
Miestna cesta na Orechov dvor	
Vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová	
Prepojenie Krškanská - Medzi vodami	
Osadenie miľnikového kameňa C-M cesty, kultúrnej cesty Rady Európy	
Fontána Svätoplukovo námestie	
Tržnica - obnova okien	
Bočná brána pre chodcov a cyklistov na Martinskom vrchu	
Fontána PKO	
Fontána Okresný úrad	
Priestor pred ORBIS a VUB	
Fontána Okresný súd	
Hollého rekonštrukcia	
PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	
BD Tehelná	
Synagóga	
Hangöcka Brehy	
Generel VO	
Skatepark Chrenová/Streetpark	
SOCIA	
Referencie VOD	
Kino Lipa - I. etapa	
Obnova MC Staničná - 1. etapa - havarijný stav	
Kamerový systém	
Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra-Chrenová	
Vyššený priechod Jesenského	
Cyklotrasa Hydrocentrála - most Vodná	
Cyklotrasa Univeritný most - Štúrova	
Rekonštrukcia Špitálskej ulice	
BD Ďumbierska	
Cyklotrasa AS - Čsl. armády	
Radlinského ulica	

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre
Rekonštrukcia objektu Správy cintorínov
Rekonštrukcia mostu Zelokvet
MHD výbočiská a prístrešky
MHD výbočiská a prístrešky - I. etapa - 2. časť
Bezbariérové úpravy šatní, hyg.zariadení a prístupov k bazénom na letnom kúpalisku na Sihoti
Námestie Jána Pavla II.

PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE

Detské ihrisko Mostná
Cyklotrasa Chrenová I.etapa - Tr.A.Hlinku-Akademická - Nábr.mládeže
Tržnica - Rekonštrukcia
Rekonštrukcia bazénov a technológie letného kúpaliska
Rozšírenie Bezpečného ženského domu
Velín - stavebné úpravy v budove MsP
Amfiteáter Zobor - WC+zázemie
Intergeneračné centrum - MŠ Lomnická
Kino Lipa - II. a III. etapa
Cyklotrasa Promenáda - Dobrotka
Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká
Výbudovanie vodovodného potrubia na Svätoplukovom námestí
Úpravy vstupného objektu letného kúpaliska na Sihoti
ZOS Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
Lávka Jesenského
Multifunkčná aréna

PRIPRAVUJEME PODKLADY

Stará radnica
Sídlo SMS
Klientske centrum MsÚ
Pešia zóna (revitalizácia a rozšírenie)

ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU

Revitalizácia zelene - atrál kasárne - ASN
Malý južný obchvat
Cyklotrasa Stančíkovej - preložka
Plaváreň Klokočina
Cyklotrasa DD ranč - Janikovce
Školské zóny-Prístrešky a stojany na bicykle a kolobežky v areáloch ZŠ


OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A

PREHĽAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY


Od roku 2019 už bolo zrealizovaných alebo je v realizácii viac ako 280 projektov v celkovej hodnote viac ako 73 471 996 € a priemernou výškou investície 264 256 €. Celkové kapitálové výdavky mesta boli v rokoch 2019-2025 vo výške 68 806 743 €.

Aktuálne máme pripravené projektové dokumentácie na 69 projektov v celkovej hodnote 99 327 232 €. Priemerná hodnota pripravenej investície je 1 439 525 €. Z toho je v procese verejného obstarávania 33 projektov v celkovej hodnote 36 230 924 €.

Súčasne pripravujeme ďalších 71 projektov v celkovej odhadovanej hodnote viac ako 135 641 560 €. Uvedená je len hodnota projektov, pri ktorých už je stanovená.



Počet projektov



Mesto Nitra

Upozornenie:
Tento dokument bol automaticky vygenerovaný systémom.
V prípade, že v ňom nájdete nezrovnalosti alebo chyby,
prosím, kontaktujte Kanceláriu riadenia projektov.
Vygenerované dňa:

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany	Rozšírenie Bezpečného ženského domu	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	12.8.2026	20	46 291,00 €	Prebieha	N/A	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	20 25 09	20 25 09 PD Rozšír.Samostatná položka
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Oporný múr Dubová ul.	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	5.5.2026	119	46 295,00 €	Prebieha	Áno	Nedostatočný krytie	90 100,00 €	10 741,00 €	- €	70 77 141	70 77 141 PD MC.C.Samostatná položka
	2 - Staré Mesto	Tržnica - Obnova mestskej tržnice OC - Centrum opätovného použitia	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	21.7.2026	42	27.10.2026	Prebieha	N/A	800 000,00 €	12 250,00 €	12 250,00 €	- €	70 00 0245	70 00 0245 PD Obn.Samostatná položka
Lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko Čajkovského 1-5	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	23.6.2026	70	31.10.2026	Prebieha	N/A	31 365,00 €	12 850,00 €	12 850,00 €	- €	70 77 177	70 77 177 PD parkc
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské H.	Vybudovanie obrátiska pre autobusy MHD - Jarabinová ul.	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	19.8.2026	13	17.11.2026	Prebieha	N/A	196 800,00 €	12 115,00 €	12 115,00 €	- €	70 09 2203	70 09 2203 PD Obr.Samostatná položka

Zrealizované 2019	Zrealizované 2020	Zrealizované 2021	Zrealizované 2022	Zrealizované 2023	Zrealizované 2024	Zrealizované 2025	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRIPRAVUJEME PODKLADY	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
89 - 2019	88 - 2020	87 - 2021	86 - 2022	85 - 2023	84 - 2024	83 - 2025	19 – Zrealizované 18 - UDR/ZÁR 17 - UKON 16 - REAL 84 - 2024 85 - 2023 86 - 2022 87 - 2021 88 - 2020 89 - 2019 83 - 2025	15F - VORf 15 - VOR 14F - DRPf 14 - DRP 13F - ISPf 13 - ISP 12f - ZDRf 11F - DSRf 10f - DSPf 15B - VORmz	12 – ZDR 11 – DSR 10 – DSP 09f – IURf 09 – IUR 08f - DURf 08 - DUR 07F - ASTf 07 - AST 06f - VOPf 06 - VOP 05f - STZf 05 - STZ 04F - ZDNf 06B - VOPmz	04 - ZDN 03F - OSTf 03 - OST 02F - PRPf 02 - PRP	01K - RZPk 01F - RZPf 01 - RZP	00X - Rekonštrukcie MK 00X - Ostatné 00X - FMR 00 - N/A

01B - RZPz