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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o  

Správu o výsledku kontroly dodržiavania zákonných povinností 

mesta v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok stavebno-

technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e 

Správu o výsledku kontroly dodržiavania zákonných povinností 

mesta v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok stavebno-

technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra 

a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou 

b) u k l a d á 

hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých 

na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

T: 28.02.2027                                                          K:MR 

 

Podpis predkladateľa: 

 

 

Ing. Oľga Hetényiová, v.r. 

  



MESTO NITRA 
Útvar hlavného kontrolóra 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Kontrola  č. 8/2025  Strana 1 

 

       

Správa o výsledku kontroly 

V zmysle ustanovenia § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nitry, Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2025 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 8/2025 zo dňa 03.09.2025 vykonali Ing. Oľga 

Hetényiová, hlavná kontrolórka mesta Nitra a Ing. Michaela Koščová, referentka kontrolórka kontrolu 

s názvom Kontrola dodržiavania zákonných povinností mesta v oblasti zabezpečenia 

pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta 

Nitra.   

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Nitre 

Kontrola bola vykonaná v termíne: 03.09.2025 –  31.10.2025  

Kontrolované obdobie: od roku 2015 - aktuálny stav v čase kontroly 
 

Cieľom kontroly bolo overiť, či mesto Nitra ako vlastník mostných objektov zabezpečuje pravidelné 

prehliadky ich stavebno-technického stavu v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) a príslušnými technickými predpismi.  

Predmetom kontroly bola kontrola evidencie mostných objektov, prehliadok, údržby a opráv 

v súvislosti so zabezpečením prevádzkovej spôsobilosti a bezpečnosti mostných objektov vo 

vlastníctve kontrolovaného subjektu.  

Kontrola bola vykonaná z podkladov a vyjadrení predložených Odborom dopravy, Odborom majetku, 

Odborom služieb úradu (Referátom právnym a vymáhania pohľadávok a Referátom organizačným). 
 

1. Legislatíva týkajúca sa povinností vlastníkov/správcov mostných objektov vo vzťahu 

k zabezpečeniu prevádzkyschopného stavu mostných objektov 

 

Prehliadky, údržba a evidencia mostných objektov sú legislatívne upravené viacerými právnymi a 

technickými predpismi, a to najmä:  

• Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej aj ako „cestný zákon“).  V priebehu 

kontrolovaného obdobia prešiel viacerými zmenami. Okrem iného upravuje práva a povinnosti 

vlastníkov a správcov pozemných komunikácií vrátane mostov.  

 

• Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon). V zmysle § 8 (§ 5 zákona) ods. 2 súčasťou miestnych 

komunikácií sú okrem iného aj mosty, lávky a podchody. 

 

• Technické podmienky TP 059: Zadávanie a výkon diagnostiky mostov a lávok sú účinné od 

01.01.2024 (ďalej aj ako „TP 059“)  a upravujú postup pri zadávaní výkonu a pri samotnom 

výkone diagnostiky mostov, vrátane kontroly, spôsobu spracovania výsledkov a preberania jej 

dokumentácie. Uvedené TP nahrádzajú TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov z roku 

2012 v celom rozsahu.  

• Technické podmienky TP 060: Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty  sú 

účinné od 20.12.2012, (ďalej aj ako „TP 060“) vrátane Dodatku č. 1, ktorý je  účinný od 

https://www.google.com/search?sca_esv=21d142fe9e0fef6b&cs=0&q=Z%C3%A1kon+%C4%8D.+135%2F1961+Zb.+o+pozemn%C3%BDch+komunik%C3%A1ci%C3%A1ch&sa=X&ved=2ahUKEwjHh8TU4byPAxUk1AIHHZOJC3gQxccNegQICxAB&mstk=AUtExfBo1eGrgJz8SJyEEMAt8r6tvPweoIX3UM1ublJHBmZ5j7MXpNYJspRdJTdCclQpgahdNnYYHxfyqu_C6lwW6o5GanJcPNvFUqj9SBlcaVoeObRUqFbfDddJ4x86s6uuLqY&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=21d142fe9e0fef6b&cs=0&q=Vyhl%C3%A1%C5%A1ka+%C4%8D.+35%2F2008+Z.+z.+Ministerstva+dopravy%2C+p%C3%B4%C5%A1t+a+telekomunik%C3%A1ci%C3%AD+Slovenskej+republiky&sa=X&ved=2ahUKEwjHh8TU4byPAxUk1AIHHZOJC3gQxccNegQIDBAB&mstk=AUtExfBo1eGrgJz8SJyEEMAt8r6tvPweoIX3UM1ublJHBmZ5j7MXpNYJspRdJTdCclQpgahdNnYYHxfyqu_C6lwW6o5GanJcPNvFUqj9SBlcaVoeObRUqFbfDddJ4x86s6uuLqY&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=21d142fe9e0fef6b&cs=0&q=Vyhl%C3%A1%C5%A1ka+%C4%8D.+35%2F2008+Z.+z.+Ministerstva+dopravy%2C+p%C3%B4%C5%A1t+a+telekomunik%C3%A1ci%C3%AD+Slovenskej+republiky&sa=X&ved=2ahUKEwjHh8TU4byPAxUk1AIHHZOJC3gQxccNegQIDBAB&mstk=AUtExfBo1eGrgJz8SJyEEMAt8r6tvPweoIX3UM1ublJHBmZ5j7MXpNYJspRdJTdCclQpgahdNnYYHxfyqu_C6lwW6o5GanJcPNvFUqj9SBlcaVoeObRUqFbfDddJ4x86s6uuLqY&csui=3


MESTO NITRA 
Útvar hlavného kontrolóra 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Kontrola  č. 8/2025  Strana 2 

 

01.03.2024. Dané technické podmienky upravujú podmienky pre prehliadky, údržbu a opravy 

trvalých a dočasných mostov, po ktorých sú vedené diaľnice, rýchlostné cesty, cesty, účelové 

komunikácie, ako aj nadchody a lávky pre chodcov a cyklistov. Ich účelom je zabezpečiť jednotný 

prístup k výkonu prehliadok, spracovaniu, evidencii a archivácii protokolov prehliadok cestných 

mostov, ako aj k výkonu údržby a opráv cestných mostov. Uvedené TP 060 sa používajú pre 

cestné mosty, ktoré sa nachádzajú na pozemných komunikáciách a sú určené pre vlastníkov, alebo 

nimi poverených správcov cestných mostov. 

 

• Technické podmienky TP 075: Evidencia cestných mostov a lávok  sú účinné od 15.12.2013 (ďalej 

aj ako „TP 075“). Stanovujú obsah a spôsob evidencie všetkých trvalých a dočasných cestných 

mostov na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách, miestnych a účelových komunikáciách 

a lávok. Stanovujú požiadavky na evidenciu cestných mostov a lávok. Slúžia pre všetky stupne 

správy pozemných komunikácií ako sú subjekty, ktoré ukladajú prvotné evidenčné údaje, 

správcovia evidovaných údajov, správcovia mostov a lávok ako aj subjekty využívajúce verejnú 

cestnú sieť.  

 

• Technické podmienky TP 077: Systém hospodárenia s mostmi  sú účinné od 15.12.2013 (ďalej aj 

ako „TP 077“) vrátane Dodatku č. 1,  ktorý je  účinný od 01.03.2024. TP 077 upravujú podmienky 

a zásady pre vykonávanie súboru činností vlastníkov/správcov mostov, ktorých cieľom je 

zabezpečiť potrebné informácie o mostoch a ich vyhodnotenie (spracovanie) pre výber 

a zostavenie poradia opráv, rekonštrukcií alebo prestavieb vybraných mostov na prípravu 

a realizáciu, pre zaistenie prevádzkovej spôsobilosti, bezpečnosti a efektívnosti. Účelom TP je 

usmerniť hospodárenie s mostmi, zaviesť jednotný systém evidencie, dohliadacej činnosti, 

prípravy údržby, opráv a rekonštrukcií mostov a ich realizáciu. Sú určené všetkým vlastníkom 

mostov a nimi povereným správcom.       

 

2. Chronológia odovzdania mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra do správy príslušnej 

organizačnej jednotke v kontrolovanom období  

 

Počas kontrolovaného obdobia došlo k viacerým podstatným zmenám v organizačnej štruktúre 

kontrolovaného subjektu, ktoré ovplyvnili aj zodpovednosť za správu a údržbu mostných objektov. V 

dôsledku týchto zmien bolo zo strany kontrolného orgánu potrebné zistiť, ktorá organizačná jednotka 

bola v jednotlivých rokoch poverená správou nad mostnými objektmi vo vlastníctve mesta Nitra.   

 

Kontrolovaný subjekt (mesto Nitra) ako vlastník mostných objektov na základe Zmluvy o odovzdaní 

a prevzatí do správy /majetkový účet 021 – budovy, haly a stavby/ č. 701/2002/PM/Ing. Duchoňová 

odovzdal mostné objekty (pozri tabuľka č. 1 - pod označením NR XI-001 až NR V-013 a NR V-015) 

do správy Mestských služieb Nitra. Mostné objekty boli v zmysle danej zmluvy prevedené do správy 

Mestských služieb Nitra bezplatne, na dobu neurčitú odo dňa 18.09.2002. V čl. IV. danej zmluvy sa 

správca okrem iného zaviazal k starostlivosti o dobrý, prevádzkyschopný stav a nakladanie 

s prevzatými nehnuteľnosťami v súlade s platnými predpismi. Odovzdanie mostných objektov do 

správy Mestských služieb Nitra bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 

454/2002-MZ zo dňa 08.08.2002. 

 

Ďalej Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 49/2016-MZ zo dňa 10.03.2016 schválilo 

organizačno-procesné a právne zmeny v súvislosti so zrušením príspevkovej organizácie Mestské 

služby Nitra s účinnosťou ku dňu 31.03.2016. Daným uznesením došlo okrem iného k zániku správy 

nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe Mestských služieb ku dňu 31.03.2016 t.j. aj zániku 

správy nad mostnými objektmi.  
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Zrušením príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra a organizačno-procesnými zmenami došlo 

k presunu časti úloh/činností/kompetencií vrátane správy nad mostnými objektmi pod organizačnú 

jednotku MsÚ - Odbor komunálnych činností a životného prostredia. 

 

Následnou zmenou Organizačnej štruktúry Mesta Nitra v znení dodatku č. 21 došlo dňom 01.06.2020 

k zrušeniu Odboru komunálnych činností a životného prostredia a vzniku viacerých nových odborov. 

V rámci novovzniknutých odborov bolo vytvorené aj Stredisko mestských služieb.  

 

Pod novozriadené Stredisko mestských služieb patrí okrem iného aj Referát správy a opráv miestnych 

ciest, ktorého náplňou činnosti je podľa Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre najmä 

správa, údržba a opravy miestnych komunikácií. Vzhľadom na skutočnosť, že v danom predpise nie 

je jednoznačne uvedené, že referát má vo svojej náplni údržbu mostných objektov, ktoré sú vo 

vlastníctve mesta Nitra, kontrolný orgán vychádzal z § 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva 

dopravy č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa tejto vyhlášky sú súčasťou diaľnic, 

ciest a miestnych komunikácií aj mosty (nadcestia), po ktorých je komunikácia vedená. Na základe 

uvedeného možno usúdiť, že správa mostných objektov umiestnených na miestnych komunikáciách 

vo vlastníctve mesta Nitra spadá do pôsobnosti Strediska mestských služieb. 

 

Vyššie uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že v rámci zmeny Organizačnej štruktúry Mesta Nitra 

v znení dodatku č. 29 zo dňa 01.09.2023 bola v rámci Strediska mestských služieb vytvorená nová 

pozícia – referent pre správu mostov a lávok. V čase kontroly nebola pozícia referenta pre správu 

mostov a lávok obsadená.  

 

3. Kontrola dodržiavania zákonných povinností mesta pri tvorbe a dopĺňaní evidencie cestných 

mostov a lávok v zmysle Technických podmienok TP 075 (Evidencia cestných mostov a 

lávok) 

 

V zmysle TP 075 zabezpečuje vlastník (správca) komunikácie evidenciu mostov a lávok na 

diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách, miestnych komunikáciách, účelových komunikáciách a 

lávkach ku ktorým most alebo lávka patrí. V prípadoch, kedy napr. nie je vlastník (správca) mosta 

vlastníkom (správcom) komunikácie môže evidenciu zabezpečiť vlastník (správca) mosta. V evidencii 

mostov sa vedú údaje o všetkých dočasných a trvalých mostoch a lávkach na pozemných 

komunikáciách. Evidencia mostov a lávok sa vedie ako súčasť centrálnej technickej evidencie 

pozemných komunikácií (ďalej ako „CTEPK“). CTEPK zabezpečuje Cestná databanka (ďalej aj ako 

„CDB“) na základe preneseného priameho výkonu na Slovenskú správu ciest zo strany Ministerstva 

dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 

V rámci CTEPK sa evidencia rozdeľuje na evidenciu diaľnic a ciest a evidenciu miestnych ciest. 

Evidenciu na diaľniciach a cestách zabezpečuje takmer výlučne Cestná databanka a pokrýva cesty od 

diaľnic až po cesty III. triedy. V prípade miestnych ciest Cestná databanka zabezpečuje iba údaje 

referenčnej siete a ostatné údaje sú predmetom doplnenia zo strany vlastníka, alebo ním povereného 

správcu. Daná evidencia je vedená prostredníctvom webovej aplikácie - Informačný systém modelu 

cestnej siete (IS MCS). 

 

V zmysle § 3h) ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vlastníci 

pozemných komunikácií vykonávajú technickú evidenciu pozemných komunikácií vo svojom 

vlastníctve a údaje z nej bezodplatne poskytujú do centrálnej evidencie a poskytujú ďalšiu súčinnosť 

v súvislosti s centrálnou evidenciou. 

https://www.cdb.sk/sk/metadata/o-centralnej-technickej-evidencii/rozsah-dat.alej
https://www.cdb.sk/sk/metadata/o-centralnej-technickej-evidencii/rozsah-dat.alej
https://www.cdb.sk/sk/metadata/o-centralnej-technickej-evidencii/rozsah-dat.alej
https://www.cdb.sk/sk/metadata/o-centralnej-technickej-evidencii/rozsah-dat.alej
https://www.cdb.sk/sk/metadata/o-centralnej-technickej-evidencii/rozsah-dat.alej
https://www.cdb.sk/sk/metadata/o-centralnej-technickej-evidencii/rozsah-dat.alej
https://www.cdb.sk/sk/metadata/o-centralnej-technickej-evidencii/rozsah-dat.alej
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Kontrolovaný subjekt v súvislosti s dodržiavaním vyššie uvedeného ustanovenia zákona č. 135/1961 

Zb. predložil emailovú komunikáciu z októbra 2024, v ktorej zástupca Únie miest Slovenska požiadal 

kontrolovaný subjekt o kontrolu evidencie mostov vo vlastníctve mesta Nitra a vyplnenie/doplnenie 

zaslanej tabuľky mostov. Dôvodom pre ktorý Únia miest Slovenska požiadala kontrolovaný subjekt o 

poskytnutie evidencie mostov, boli chýbajúce informácie o mostoch vo vlastníctve a správe mesta 

Nitra, ktoré sú súčasťou miestnych komunikácií v Cestnej databanke. 

 

V priebehu kontroly Odbor dopravy poskytol kontrolnému orgánu prístup k informáciám vo webovej 

aplikácii Informačný systém modelu cestnej siete (IS MCS). V danej aplikácií je vytvorený Zoznam 

mostov, ktorý tvoria dva mosty:  

- Cyklolávka cez rieku Nitra, ktorá  má pridelené identifikačné číslo mosta: M9961 a ako správca je 

uvedené mesto Nitra. K cyklolávke je v aplikácii vytvorený a vyplnený mostný zošit vrátane 

fotodokumentácie. 

- Most na komunikácii (obchvat), v km 1.150 nad okružnou križovatkou „D“ má pridelené 

identifikačné číslo mosta: M10171 a ako správca je uvedené mesto Nitra. K mostu je v aplikácii 

vytvorený a vyplnený mostný zošit. Daný most nebol v čase kontroly (10/2025) evidovaný 

v majetku mesta Nitra. 

 

Kontrolou údajov uvedených vo webovej aplikácii Informačný systém modelu cestnej siete (IS MCS) 

bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako vlastník pozemných komunikácií neposkytol do centrálnej 

evidencie informácie o všetkých mostných objektoch vo svojom vlastníctve, čím nepostupoval 

v zmysle  § 3h) ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a TP 075. 

 

Súčasťou evidencie mostov v zmysle TP 075 sú: 

- zoznamy mostov; 

- mostné zošity (mostné listy); 

- mostné mapy; 

- mostný archív. 

 

Zoznamy mostov – slúžia k rýchlemu prehľadu o mostoch na určitej komunikácií a k posúdeniu 

dopravnej schopnosti komunikácie z hľadiska zaťažiteľnosti a priestorového usporiadania. Zoznamy 

mostov sú jedným z výstupov z evidencie mostov, ktorá je súčasťou CTEPK. 

 

Mostné zošity (mostné listy) – vypracúvajú sa pre každý most novopostavený, alebo zrekonštruovaný, 

ktorému bolo pridelené identifikačné číslo. Mostné zošity sa aktualizujú a dopĺňajú tak, aby vždy 

súhlasili so skutočným stavom. 

 

Mostné mapy – tvoria mapy v prehľadnej mierke, kde sú na sieti cestných komunikácií zakreslené 

všetky evidované mosty so svojím správcovským a identifikačným číslom. Identifikačné číslo musí 

byť povinne uvedené na každej dokumentácii mosta. Mostné mapy sú jedným z výstupov z evidencie 

mostov, ktorá je súčasťou CTEPK. 

 

Mostný archív – zahŕňa všetky písomnosti o evidovaných mostoch vrátane zbierky predpisov, smerníc 

a noriem ako aj evidenciu všetkých dokumentácií z prehliadok mostov. Za vedenie mostného archívu 

zodpovedá vlastník objektu.  

Pre každý most na miestnej komunikácií sa založí archívna zložka, ktorá sa označí identifikačným 

číslom a názvom príslušného mosta. Na každom doklade, ktorý sa založí do archívnej zložky sa musí 

vyznačiť dátum založenia. TP 075 určuje jednotlivé diely archívnej zložky.  
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Ku kontrole bola predložená evidencia mostov a lávok, ktorá zahŕňala mostný zoznam, mostné 

listy/zošity, mostnú mapu a grafický pasport. Všetky dokumenty boli vypracované v roku 1995 

spoločnosťou LEMUS. Celkovo bolo v papierovej forme predložené: 

- mostný zoznam s počtom mostov 15; 

- mostné listy pre 15 mostov; 

- mostná mapa miestnych komunikácií;  

- grafický pasport pre 15 mostov. 

 

Tabuľka č. 1: Zoznam mostov a lávok v správe mesta Nitra (údaje uvedené v tabuľke vychádzajú 

z mostných listov z roku 1995 predložených ku kontrole) 

Evidenčné číslo 

mostu 

Mostný zoznam/Názov mostu Rok postavenia 

XI-001 Most cez rieku Nitra na účelovej 

komunikácii v mestskej časti Mlynárce 

1980 

I-002 Most cez rieku Nitra na Vodnej ulici neuvedený, pravdepodobne 1950 

I-003 Nadcestie nad železničnou traťou Nitra – 

Lužianky na Hollého ulici 

1986 

I-004 Lávka cez rieku Nitra na Jesenského ulici 1950 

I-005 Oceľová lávka nad železničnou stanicou v 

Nitre 

1983 

I-006 Most cez potok Dobrotka na MK Nábrežie 

za hydrocentrálou (ZsVAK) 

1950 

I-007 Podchod chodníka Brezový hájik – 

Dražovská ulica pod cestou I/64 

1988 

I-008 Most cez rieku Nitra na Mostnej ulici 1947 

I-009 Lávka pre peších cez rieku Nitra na 

Kmeťkovej ulici (Chrenovský most) 

1968 

I-010 Lávka pre peších nad severným obchvatom 

Nitry a Drážovskou ulicou  

1988 

IX-011 Most cez potok Dobrotka na Rozmarínovej 

ulici v mestskej časti Drážovce 

1950 

IX-012 Most cez potok Dobrotka na Kultúrnej 

ulici v mestskej časti Drážovce 

1950 

VII-013 Most cez rameno rieky na MK K rieke 

v mestskej časti Dolné Krškany 

1950 

VII-014* Most cez rieku Nitra na MK Medzi vodami 

v mestskej časti Dolné Krškany 

1992 

V-015 Podchod pre peších pod Hviezdoslavovou 

ulicou a Dolnočermánskou ulicou 

1979 

*most pod označením VII-014 nebol súčasťou Zmluvy o odovzdaní a prevzatí do správy a prevzatí do správy /majetkový 

účet 021 – budovy, haly a stavby/ č. 701/2002/PM/Ing. Duchoňová 

 

Ďalej bolo ku kontrole predložené plnenie uznesenia MZ č. 134/2023-MZ zo dňa 31.03.2023, mat.  č. 

122/2023 - Informatívna správa o stavebno-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve mesta 

Nitra s návrhom opatrení na zlepšenie ich stavebno-technického stavu. V plnení daného uznesenia bola 

okrem iného uvedená tabuľka stavu mostov a lávok. V rámci danej tabuľky bol okrem mostov 

uvedených v mostnom zozname z roku 1995 (pozri tab. č. 1) uvedený aj most s označením I-016 

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU). Materiál  
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obsahoval stručné informácie o diagnostickom stave jednotlivých mostov, návrhy na ďalší postup 

v starostlivosti o mostné objekty vrátane priority jednotlivých navrhovaných činností. 

 

 

I-016 

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj 

Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže 

pri SPU) 

 

2021 

 

K uvedenej cyklolávke nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená dokumentácia 

v papierovej podobe, avšak kontrolou bolo zistené, že vo webovej aplikácii Informačný systém modelu 

cestnej siete (IS MCS) je daný most uvedený v zozname mostov. Zároveň je k danému mostu 

vytvorený a vyplnený mostný zošit a fotografie cyklolávky. Informácie o cyklolávke boli v mostnom 

zošite uložené dňa 29.03.2021 a od uvedeného času neboli dopĺňané žiadne ďalšie informácie.  

 

Kontrolný orgán si ďalej v rámci kontroly evidencie mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra 

vyžiadal od Odboru majetku zoznam majetku s označením mosty, lávky a podchody evidovaný na účte 

021 – Stavby. V predložených zoznamoch majetku boli okrem vyššie uvedených mostných objektov aj 

mostné objekty: 

- podchod Kmeťova ul. bol zaradený do majetku dňa 01.09.2005;  

- chodník a premost. Topolč. bol zaradený do majetku dňa 01.10.2008; 

- lávka pre peších Mikov dvor + PD bola zaradená do majetku dňa 30.12.2021; 

- SO 202-00 Most nad rýchlostnou cestou R1A v km 3,785 v MÚK Nitra – Mlynárce bol zaradený do 

majetku dňa 01.04.2020; 

- chodník a lávka cez Selenec bol zaradený do majetku dňa 27.10.2011. Kontrolou bolo zistené, že 

uvedená lávka podľa Portálu IS MCS je vo vlastníctve Slovenskej republiky a správcom lávky je 

Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava.  

 

Uvedené mostné objekty neboli súčasťou ku kontrole predloženej Evidencie mostných objektov 

zaradených do majetku a správy mesta Nitra a zároveň neboli k daným mostným objektom 

predložené žiadne dokumenty v zmysle TP 075 (mostné listy, mapy a archív). Z uvedeného dôvodu  

kontrolný orgán nemohol overiť dodržiavanie zákonných povinností uvedených mostných objektov.  

 

Kontrolné zistenia: 

- Evidencia mostov a lávok zo strany kontrolovaného subjektu nie je vedená v súlade s technickými 

podmienkami TP 075;  

- nedodržiavanie § 3h) ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

vzťahujúce sa na poskytovanie informácii z technickej evidencie pozemných komunikácii 

kontrolovaného subjektu do centrálnej evidencie. 

 

4. Kontrola dodržiavania ustanovení Technických podmienok TP 060 (Prehliadky, údržba  a 

opravy cestných komunikácií. Mosty) 

 

Prehliadky, údržbu a opravy mostov zabezpečuje vlastník, alebo ním poverený správca v zmysle 

platných predpisov (cestného zákona a  Vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb). 

V Technických podmienkach - TP 060 vrátane Dodatku č. 1 sú uvedené podmienky, ktoré je potrebné 

zabezpečiť pri prehliadkach, údržbe a opravách mostov. Povinnosť vykonávať údržbu a opravy mosta 

začína vydaním povolenia na trvalé užívanie mosta.  

 

Vlastník, alebo ním poverený správca mosta zodpovedá za to, že na objekte sa pravidelne vykonáva 

dohliadacia činnosť, ktorá predstavuje zhromažďovanie súboru informácii o prevádzkovanom objekte. 
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Základný súbor informácií sa získava prehliadkami mostných objektov. V prípade, že pre 

rozhodovaciu činnosť nie sú informácie získané z prehliadok dostačujúce, doplňujúci súbor informácií 

sa získava diagnostickým prieskumom, zaťažovacou skúškou, geodetickým meraním, statickým 

prepočtom a pod. 

Druhy prehliadok mostov v zmysle TP 060: 

- Bežné; 

- Hlavné; 

- Mimoriadne; 

- Kontrolné. 

 

Bežné prehliadky 

V rámci bežných prehliadok sa zabezpečuje pravidelný kontakt správcu s každým mostným objektom. 

V období platnosti TP 060 od 20. 12. 2012 do 29. 2. 2024 mal správca mosta povinnosť zabezpečiť 

vykonanie bežnej prehliadky najmenej raz ročne, a to na jar. Od účinnosti Dodatku č. 1 k TP 060 t. j. 

od 01.03.2024 bola povinnosť zabezpečiť vykonanie bežnej prehliadky upravená na minimálne jeden 

krát ročne v termíne najneskôr do konca mája bežného roka. Pre objekty, pri ktorých je navrhovaná 

zmena stavebno-technického stupňa je nutné bezodkladne požiadať o výkon hlavnej alebo 

mimoriadnej prehliadky. K ďalšiemu postupu sa vyjadrí hlavný prehliadkár do 30 dní. Pracovníci 

vykonávajúci bežné prehliadky musia mať primeranú kvalifikáciu a skúsenosti.   

 

Tabuľka č. 2: Orientačná pomôcka pre bežného prehliadkára na účely návrhu zmeny stavebno-

technického stupňa 

Stupeň Stavebný stav Popis porúch prvku, časti 

alebo objektu 

I. Bezchybný Nové mosty alebo staršie mosty 

bez akýchkoľvek skrytých alebo 

zjavných porúch 

II. Veľmi dobrý Len vzhľadové poruchy, ktoré 

neovplyvňujú zaťažiteľnosť ani 

životnosť mosta 

III. Dobrý Väčšie poruchy neovplyvňujúce 

zaťažiteľnosť, ale znižujúce 

životnosť mosta 

IV. Uspokojivý Poruchy, ktoré nemajú okamžitý 

nepriaznivý vplyv na 

zaťažiteľnosť mosta, ale môžu 

ju ovplyvniť v budúcnosti 

V. Zlý Poruchy znižujúce 

zaťažiteľnosť mosta ale 

odstrániteľné bez väčších 

zásahov 

VI. Veľmi zlý Poruchy ovplyvňujúce 

zaťažiteľnosť mosta 

odstrániteľné výmenou alebo 

doplnením chýbajúcich častí 

VII. Havarijný Stav porúch je na hranici 

havárie, vyžaduje okamžité 

opatrenia 
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Bežné prehliadky sa vykonávajú častejšie, ak to vyžaduje: 

- technický stav mosta; 

- výsledok hlavnej, mimoriadnej a kontrolnej prehliadky; 

- odporúčanie, navrhnuté v projekte údržby mosta; 

- rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy; 

- výsledok pozorovania (krátkodobého alebo dlhodobého monitorovania) mosta. 

 

Od účinnosti Dodatku č. 1 k TP 060, teda od 1. 3. 2024, v prípadoch, keď sa hlavná prehliadka vykoná 

do mája bežného roka, nie je potrebné fyzicky realizovať bežnú prehliadku. Zároveň je potrebné 

v zázname o bežnej prehliadke v IS MCS doplniť údaje z hlavnej prehliadky. Z každej bežnej 

prehliadky mosta vyhotoví prehliadkár záznam, kde sa uvedú zistené poruchy s návrhom na ich 

odstránenie. Záznamy z vykonaných bežných prehliadok sa spracujú a po zhodnotení stavu sa 

rozhodne aké opatrenia treba vykonať v záujme bezpečnosti premávky. V období od 20.12.2012 do 

29.2.2024 bolo potrebné kópie záznamov o vykonaných bežných prehliadkach ukladať do mostného 

archívu. Od účinnosti Dodatku č. 1 k TP 060, teda od 1.3.2024 sa elektronické verzie záznamov 

o vykonaných bežných prehliadkach, alebo digitálne výstupy z informačných systémov správcov 

ukladajú do mostného archívu, a do aplikácie Informačného systému Modelu cestnej siete Mosty (IS 

MCS). Poruchy, ktoré môžu mať závažný vplyv na únosnosť mostov, sa musia bezodkladne nahlásiť 

príslušnému cestnému správnemu orgánu. Vlastník, alebo ním poverený správca mosta je povinný 

v prípade potreby bezodkladne prijať opatrenia na zaistenie bezpečnosti premávky  a zabezpečiť 

odstránenie porúch v najkratšom možnom čase.    

 

Hlavné prehliadky 

V zmysle TP 060 a Dodatku č. 1 sú hlavné prehliadky najvyššou formou odbornej revízie na zistenie 

aktuálneho kvalitatívneho stavu mosta.  

 

V období platnosti TP 060 (20.12.2012 do 29.02.2024) platilo, že prvá hlavná prehliadka sa vykonáva 

po preberacom konaní, alebo súčasne s preberacím konaním a zabezpečuje ju stavebný dozor. V rámci 

preberacieho konania sa okrem iného pripravujú aj mostný zošit, statický výpočet, manuál údržby, 

dokumentácia k zaťažovacej skúške a iné. Povinnosťou vlastníka, alebo ním povereného správcu je 

zúčastniť sa daného preberacieho konania. Prvá hlavná prehliadka sa musí vykonať najneskôr 6 

mesiacov od dátumu zmeny vlastníka mosta, alebo od dátumu odovzdania nového alebo 

zrekonštruovaného mosta do užívania/prevádzky.  

 

Intervaly hlavných prehliadok v zmysle TP 060: 

- na drevených mostoch, na dočasných mostoch a mostoch na podkopanom území vždy po dvoch 

rokoch; 

- na mostoch chránených ako kultúrne pamiatky sa hlavné prehliadky vykonávajú v individuálne 

určených termínoch; 

- na ostatných mostoch vždy po štyroch rokoch. 

 

Za zabezpečenie výkonu hlavných prehliadok mostov na cestných komunikáciách je zodpovedný 

príslušný vlastník alebo ním poverený správca. Hlavné prehliadky vykonáva vlastník mosta na základe 

poverenia vydaného ústredným orgánom štátnej správy. Poverenie na výkon hlavných prehliadok 

mostov vydáva Ministerstvo dopravy SR odborne spôsobilým osobám (fyzickým alebo právnickým), 

ktoré vykonávajú tieto prehliadky v mene vlastníka mosta podľa technických podmienok TP 060. 

 Vlastník alebo ním poverený správca je povinný každoročne predložiť príslušnému orgánu štátnej 

správy plán hlavných prehliadok a hodnotiacu správu s výsledkami hlavných prehliadok. Pred 

vykonaním hlavnej prehliadky sú pracovníci vykonávajúci prehliadku povinní oboznámiť sa s údajmi 



MESTO NITRA 
Útvar hlavného kontrolóra 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Kontrola  č. 8/2025  Strana 9 

 

o mostnom objekte (minimálne s obsahom mostného listu/zošita) a záznamami z poslednej bežnej 

a hlavnej prehliadky. 

  

Ku kontrole neboli predložené Plány hlavných prehliadok a hodnotiace správy s výsledkami 

hlavných prehliadok za kontrolované obdobie ani dokumentácia, ktorá by preukazovala 

dodržiavanie danej povinnosti zo strany kontrolovaného subjektu.  

 

Obsah mostného listu/zošita musí byť pri každej hlavnej prehliadke mosta porovnaný so skutočnými 

parametrami mostnej konštrukcie v čase vykonávania prehliadky. Na základe zistených skutočností 

alebo spozorovaných zmien treba mostný list/zošit bezodkladne doplniť a opraviť a vykonať príslušné 

zmeny v mostnej evidencii nielen vlastníka, resp. povereného správcu, ale najmä aktualizovať údaje 

v centrálnej evidencii CDB elektronicky prostredníctvom Informačného systému Modelu cestnej siete  

(IS MCS). 

 

Cieľom hlavnej prehliadky je objektívne zhodnotiť stav konštrukcie ako celku, jednotlivých častí 

mosta a jeho zariadení z hľadiska zaťažiteľnosti, životnosti a funkčnosti mosta. Pri posudzovaní 

stavebno-technického stavu prvkov, častí konštrukcie alebo objektu sa vychádza zo stupnice 

hodnotenia (pozri tabuľku č. 2). Záznamy z vykonaných hlavných prehliadok sa spracujú a po 

zhodnotení stavu sa rozhodne, aké opatrenia treba vykonať v záujme bezpečnosti premávky. Kópie 

záznamov o vykonaných hlavných prehliadkach sa ukladajú do mostného archívu, zmeny a doplnky 

údajov sa zaznamenávajú do mostného listu/zošita. 

 

Z účinnosťou od 01.03.2024 Dodatkom č. 1 k TP 060 došlo k zmenám vybraných ustanovení TP 060 

a to najmä: 

Prvá hlavná prehliadka nového mosta alebo mosta po obnove alebo rekonštrukcii, prípadne jeho časti 

musí zabezpečiť zhotoviteľ stavby za účasti budúceho správcu odborne spôsobilou osobou a to pred 

uvedením mosta alebo jeho časti do prevádzky alebo do predčasného užívania. Prvá prehliadka sa 

vykoná pred preberacím konaním, alebo súčasne s preberacím konaním.   

 

Intervaly hlavných prehliadok v zmysle Dodatku č. 1 k TP 060: 

a) pri trvalých mostoch, betónových, oceľových, oceľobetónových a murovaných:  

- pri stavebno-technickom stupni I-III najmenej jedenkrát za 6 rokov; 

- pri stavebno-technickom stupni IV najmenej jedenkrát za 4 roky; 

- pri stavebno-technickom stupni V-VII najmenej jedenkrát za 2 roky. 

 

b) pri mostoch drevených, dočasných a mostoch na podkopanom území najmenej jedenkrát za 2 roky; 

 

c) pri mostoch združených (železničných a električkových) najmenej jedenkrát za 3 roky za účasti 

všetkých správcov združených mostov; 

 

d) pri mostoch chránených ako kultúrna pamiatka alebo pri mostoch výnimočných na základe 

individuálne určených termínov a intervaloch, najmenej však v intervaloch stanovených v bode a) až 

c). 

 

Mimoriadne prehliadky 

 

V zmysle TP 060 a Dodatku č. 1 zabezpečuje mimoriadne prehliadky príslušný vlastník alebo ním 

poverený správca za účelom zistenia okamžitého kvalitatívneho stavu mosta alebo jeho časti.  
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Vykonávajú sa v týchto prípadoch: 

- pred a po prejazde nadmernej, nadrozmernej prepravy v osobitnom režime; 

- v prípadoch, ak existuje podozrenie na vznik a výskyt porúch; 

- ak sa zistí zmena geometrie mosta; 

- po zistení nebezpečných javov za jazdy vozidiel po moste alebo pri vizuálnej kontrole. 

 

Mimoriadne prehliadky zabezpečuje príslušný vlastník alebo ním poverený správca kvalitatívne na 

úrovni hlavnej prehliadky. Rozsah mimoriadnej prehliadky sa stanoví v závislosti na príčine jej 

konania  a realizuje sa buď na celom objekte alebo jeho časti. K výkonu mimoriadnej prehliadky sa 

odporúča prizvať príslušný orgán štátnej správy. O výkone mimoriadnej prehliadky sa vypracuje 

záznam a kópia sa uloží do mostného archívu. 

   

Kontrolné prehliadky 

 

Kontrolné prehliadky môže vykonať príslušný cestný správny orgán v rámci výkonu štátneho 

odborného dozoru, alebo vlastník mosta pre internú potrebu, alebo zabezpečiť dodávateľsky. 

Predmetom je odborná prehliadka stavebného stavu všetkých, alebo vybraných prístupných častí mosta 

a slúži ku kontrole úplnosti a správnosti údajov z bežných, hlavných a mimoriadnych prehliadok 

a plnení opatrení z nich vyplývajúcich, vrátane kontroly údržbových prác. 

 

4.1 Kontrola dodržiavania zákonných povinností kontrolovaného subjektu pri zabezpečovaní 

pravidelných prehliadok stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra 

 

Kontrolný orgán v rámci Oznámenia o začatí kontroly vyzval kontrolovaný subjekt k predloženiu 

dokladov potrebných ku kontrole. Dokumentácia ku kontrole bola predložená zo strany Odboru 

dopravy a to v rozsahu rokov 1995 až 2025 a išlo o  rôzne druhy dokumentácie (napr. statické posudky 

a iné). Predložená dokumentácia týkajúca sa kontrolovaného obdobia zahŕňala prepočty zaťažiteľnosti 

k dvom konkrétnym mostom, jednu prehliadku stavebno-technického stavu konkrétneho mosta, jednu 

podrobnú prehliadku vrátane diagnostického prieskumu jedného mosta, jednu aktualizáciu stavu 

konkrétneho mosta od poslednej hlavnej prehliadky, jeden posudok na mechanickú odolnosť a stabilitu 

vybraného mosta a jednu mimoriadnu prehliadku vybraného mosta.  

 

Z dôvodu nepostačujúceho rozsahu dokumentácie predloženej ku kontrole bol kontrolovaný subjekt 

požiadaný o doplnenie informácií týkajúcich sa mostných objektov. Odbor dopravy doplnil predloženú 

dokumentáciu o ďalšie informácie vo svojom Stanovisku zo dňa 16.10.2025.   

Kontrolný orgán pri kontrole daného bodu vychádzal výhradne z dokumentov, ktoré mu boli počas 

výkonu kontroly poskytnuté. V prípade nepredloženia všetkých relevantných dokumentov nebolo 

možné ich zohľadniť pri predmetnej kontrole. 

Kontrolný orgán sa pri kontrole zameral na realizáciu pravidelných prehliadok a kontrolu realizovania 

odporúčaní, ktoré boli navrhované v kontrolovanom období t.j. 2015-2025.  

Nižšie uvádzame informáciu o vykonaných prehliadkach jednotlivých mostných objektov 

realizovaných v kontrolovanom období spolu s odporúčaniami pre správcu mostných objektov na 

nápravu zistených nedostatkov v časovom slede: 

Most cez rieku Nitra na účelovej komunikácii v mestskej časti Mlynárce NR XI - 001  

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

Jún 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 



MESTO NITRA 
Útvar hlavného kontrolóra 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Kontrola  č. 8/2025  Strana 11 

 

V Decembri 2020 bol spoločnosťou TASUM, s.r.o., vykonaný Prepočet zaťažiteľnosti mostného 

objektu. Výsledkom prepočtu zaťažiteľnosti mostného objektu bol stanovený stavebný stav mosta 

v stupni VI. Veľmi zlý s nutnosťou aktualizovať zaťažiteľnosť dopravnou značkou. Zároveň bolo v 

prepočte uvedené, že vzhľadom na stavebný stav mosta sa odporúča na mostnom objekte vykonávať 

pravidelné prehliadky a mostný objekt v krátkom čase projektovo pripraviť na rekonštrukciu 

mostovky, ktorá je v havarijnom stave. Správcovi mostného objektu bolo odporúčané: 

- pri využití mosta pre účely dopravy osobnej alebo nákladnej do jedného roka nutne vymeniť 

mostovky za železobetónovú monolitickú alebo prefabrikovanú. Bez výmeny drevenej mostovky 

most nebude spôsobilý bezpečnej prevádzky; 

- pri využití mosta pre účely pešej prevádzky alebo cyklistickej nutne most pravidelne kontrolovať 

a vymeniť drevené podvaly s pokročilou degradáciou. Taktiež vymeniť bezpečnostné zariadenie 

v konštrukcii predpísanej pre osadenie v intraviláne so zvislou výplňou, spolu z jeho bezpečným 

kotvením.   

V Júli 2025 spoločnosť Strength, s.r.o. vykonala Mimoriadnu prehliadku mostného objektu. 

Mimoriadna prehliadka bola realizovaná z dôvodu podozrenia výrazného zhoršenia stavu drevenej 

mostovky a rozpadávajúcej sa vrstvy pravdepodobne asfaltobetónového krytu. Výsledkom 

mimoriadnej prehliadky bolo okrem iného zaradenie mostného objektu s evidenčným číslom mosta 

NR XI – 001 do stavebno-technického stavu stupeň VII. – Havarijný. Po realizácií mimoriadnej 

prehliadky a detegovaní  závažných zistení bolo vypracované stanovisko k zatvoreniu mostného 

objektu ku dňu 17.07.2025. 

 

Kontrolou bolo zistené, že v prípade mostného objektu s označením NR XI – 001 nebolo zo strany 

kontrolovaného subjektu preukázané zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti daného 

mostného objektu a prehliadok v zmysle TP 060 vrátane Dodatku č. 1. Ďalej nebolo zo strany 

kontrolovaného subjektu preukázané zrealizovanie odporúčaní uvedených v Prepočte zaťažiteľnosti 

mostného objektu z 12/2020, čo prispelo k zhoršeniu stavebno - technického stavu mosta a následne 

k  jeho zatvoreniu.  

 

Most cez rieku Nitra na Vodnej ulici NR I - 002  

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

September 1996 – Stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu 

Jún 2001 – Stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu 

V Decembri 2020 bol spoločnosťou TASUM, s.r.o., vykonaný Prepočet zaťažiteľnosti mostného 

objektu na Vodnej ul. v meste Nitra. Výsledkom prepočtu zaťažiteľnosti mostného objektu bolo 

ponechať zaťažiteľnosť na súčasných hodnotách a vzhľadom na stavebný stav mosta stupeň - IV. 

Uspokojivý bolo odporučené na mostnom objekte vykonávať pravidelné prehliadky a mostný objekt 

projektovo pripraviť na opravu. V rámci opravy bolo odporúčané sa zamerať na výmenu mostného 

zvršku a izolácie a po oprave upraviť zaťažiteľnosť podľa prepočtu. Zároveň bolo odporúčané 

správcovi objektu zaviesť mostný zošit a ten aktualizovať po pravidelne vykonaných prehliadkach 

a zistených zmenách. 

Kontrolovaný subjekt (Odbor dopravy) vo svojom stanovisku zo dňa 16.10.2025 k danému mostu 

uviedol, že cit.: „V súčasnosti sa spracúvajú projektové podklady na rekonštrukciu mosta na ulici 

Vodná, pričom rozpočtové náklady na spracovanie dokumentácie predstavujú 18 500 EUR. Po 

dokončení dokumentácie bude projekt predložený na stavebné konanie a následne zabezpečenie 

realizácie prác.“ 

 

Vyhotoveniu Prepočtu zaťažiteľnosti pre mostné objekty s evidenčnými číslami NR XI – 001 a NR I – 

002 z roku 2020 predchádzalo pracovné rokovanie zo dňa 10.11.2020 vyvolané Odborom dopravy, z 

ktorého kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole Zápisnicu z pracovného rokovania. Pracovného 
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rokovania sa zúčastnili okrem Primátora mesta Nitra a vedúcich príslušných odborov aj ďalšie 

dotknuté osoby. Pracovné rokovanie sa týkalo riešenia statického posúdenia daných mostov. 

Výsledkom daného rokovania bolo overiť využitie daných mostov z hľadiska územného plánu, 

získanie podkladov k vytvoreniu statického posúdenia mostov, implementácia a realizácia.  

 

Kontrolou bolo zistené, že v prípade mostného objektu s označením NR I – 002 nebolo zo strany 

kontrolovaného subjektu preukázané zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti daného 

mostného objektu a prehliadok v zmysle TP 060 vrátane Dodatku č. 1. Ďalej nebolo zo strany 

kontrolovaného subjektu preukázané zrealizovanie odporúčaní uvedených v Prepočte zaťažiteľnosti 

mostného objektu z 12/2020.   

 

Nadcestie nad železničnou traťou Nitra – Lužianky na Hollého ulici NR I - 003  

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

Jún 2001 – Šetrenie únosnosti mostného objektu 

V Marci 2021 bola spoločnosťou STRENGTH, s.r.o. vykonaná prehliadka uvedeného mosta a bol 

predložený Záznam z prehliadky mosta na ul. Hollého ponad železničnú trať. Výsledkom vykonanej 

prehliadky bolo okrem iného zaradenie mostného objektu s evidenčným číslom mosta NR I – 003 do 

stavebno-technického stavu stupeň V. - Zlý. Ďalej bolo v zázname uvedené, že na moste bola 

z dlhodobého hľadiska zanedbávaná údržba a boli odporúčané viaceré opatrenia: 

- most pravidelne pozorovať; 

- očistiť uložené prahy a ložiská mosta a okolie mosta zbaviť neželanej vegetácie a znečistenia; 

- identifikovať vlastníka/správcu cudzieho zariadenia na moste; 

- vykonať diagnostiku mostného objektu, spracovať výkresy skutočného vyhodnotenia stavby 

a vykonať základné geodetické zameranie mosta; 

- spracovať návrh rekonštrukcie a prípadne zosilnenia mostného objektu a stanoviť jeho 

zaťažiteľnosť; 

- zaviesť evidenciu mosta, vypracovať mostný zošit a vykonať ďalšie náležitosti v oblasti jeho správy, 

evidencie a údržby, ktoré predpisujú platné technické predpisy.  

 

V priebehu kontroly bol Odborom dopravy predložený Protokol z hlavnej prehliadky mosta 

vypracovaný v 10/2025, kde bol ohodnotený stavebno-technický stav mosta v stupni V. – Zlý. 

Zároveň boli odporúčané opatrenia: 

- vyčistiť povrchy opôr a krídel s aplikáciou ochranného náteru; 

- odstrániť príčiny zablokovania, vyčistiť diletačné škáry medzi NK a záverným múrikom; 

- opraviť spodnú stavbu a nosnú konštrukciu v mieste odlamovania betónu s ošetrením výštuže; 

- odstrániť inkrustácie a záclony na bočnej hrane NK; 

- vyčistiť nosnú konštrukciu od znečistenia, ošetriť obnažené výstuže a aplikovať ochranný náter; 

- rekonštruovať mostný zvršok vrátane obnovy hydroizolácie; 

- opraviť, resp. vymeniť ložiská a mostné závery; 

- pravidelne udržiavať mostné závery; 

- opraviť zábradlia a zvodidlá na moste, obnoviť náter, vymeniť poškodené časti; 

- doplniť krycí plech na ochrannej konštrukcii nad traťou; 

- odstrániť nežiadúcu vegetáciu a zabezpečiť pravidelnú údržbu; 

- opraviť poškodené časti obkladu svahov pred oporami. 

 

Kontrolou bolo zistené, že v prípade mostného objektu s označením NR I – 003 nebolo zo strany 

kontrolovaného subjektu preukázané zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti daného 

mostného objektu a prehliadok v zmysle TP 060 vrátane Dodatku č. 1. Ďalej nebolo preukázané 
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zrealizovanie odporúčaní uvedených v Zázname z prehliadky mosta vypracovaného v 03/2021 zo 

strany kontrolovaného subjektu. 

 

Lávka cez rieku Nitra na Jesenského ulici NR  I - 004  

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

Jún 2001- Stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu 

V Apríli 2021 bola spoločnosťou STRENGTH, s.r.o. realizovaná Prehliadka a diagnostický prieskum 

lávky pre peších ponad vodný tok Nitra. Obsiahla Záverečná správa z prehliadky a diagnostického 

prieskumu v závere hodnotí stavebno-technický stav mostného objektu v stupni VI. - Veľmi zlý. 

V správe boli uvedené odporúčania, závery, možné riziká ako aj opatrenia: 

- zbaviť mostný objekt všetkých nesúdržných častí, aby nedošlo ich uvoľnením a následným pádom 

k zraneniu náhodne sa vyskytujúcej osoby pod lávkou; 

- zbaviť mostný objekt ako aj koryto vodného toku nečistôt, konárov, odpadu a odumretej vegetácie 

zakliesnenej na mostných pilieroch; 

- doplniť kamenné balvany s dostatočnou hmotnosťou do oblasti podomieľania základov pilierov 

a riešiť stav muriva na styku základu a drieku piliera;  

- stabilizovať stav zábradlia a lokálne ho rekonštruovať na najviac poškodených miestach; 

- veľkú záťaž predstavujú cudzie zariadenia, ktoré prípadnú rekonštrukciu a aj údržbu do značnej 

miery komplikujú; 

- vypracovať projekt rekonštrukcie lávky so stanovením jej zaťažiteľnosti; 

- vykonať podrobnejšiu analýzu/prieskum sadania častí opôr; 

- mostný objekt sledovať v intervaloch min. každé 4 mesiace, kým nedôjde k rekonštrukcii mosta; 

- zaviesť evidenciu mosta a mostný zošit.  

Kontrolovaný subjekt (Odbor dopravy) vo svojom stanovisku zo dňa 16.10.2025 k danému mostnému 

objektu uviedol, že cit.: „Útvar hlavného architekta pripravuje podklady pre zadanie do súťaže 

návrhov“.  

 

Kontrolou bolo zistené, že v prípade mostného objektu s označením NR I – 004 nebolo zo strany 

kontrolovaného subjektu preukázané zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti daného 

mostného objektu a prehliadok v zmysle TP 060 vrátane Dodatku č. 1. Zároveň nebolo preukázané 

zrealizovanie odporúčaní uvedených v Záverečnej správe z prehliadky a diagnostického prieskumu 

lávky pre peších vypracovanej v 04/2021 zo strany kontrolovaného subjektu. 

 

Oceľová lávka nad železničnou stanicou v Nitre  NR I - 005  

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

Apríl 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 

Na základe Žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 08.10.2025 kontrolovaný subjekt (Odbor 

dopravy) vo svojom stanovisku k danému mostu uviedol, cit.: “Mesto Nitra zrealizovalo kompletnú 

rekonštrukciu oceľovej lávky nad železničnou stanicou, Projekt zahŕňal výmenu nosných prvkov, 

opravu povrchov, nové antikorózne nátery, doplnenie bezbariérového prístupu a osadenie výťahu. 

Lávka bola po rekonštrukcii uvedená do plnej prevádzky a v súčasnosti je zaradená do kategórie 

mostov v stave „I. - výborný“. K uvedenej informácii o zaradení lávky do kategórie mostov v stave I. 

– výborný nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená príslušná dokumentácia, ktorá by 

uvedený stavebno-technický stav preukázala v zmysle TP 060. Odbor dopravy k stanovisku zo dňa 

08.10.2025 predložil aj dokumentáciu pre stavebné povolenie dokumentáciu pre realizáciu stavby 

Oprava pešej lávky nad železničnou stanicou Nitra. Z predloženej dokumentácie (Sprievodná správa 

z 06/2019) vyplynulo, že v roku 2017 bol spoločnosťou INSET s.r.o. realizovaný diagnostický 

prieskum a statický prepočet priehradovej konštrukcie oceľovej lávky a konštrukcie schodiska, na 

základe ktorého vyplynuli určité odporúčania a závery na riešenie aktuálneho stavu objektu. Uvedený 
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diagnostický prieskum a statický prepočet nebol ku kontrole predložený. Ďalej z danej dokumentácie 

vyplynulo, že správcom danej lávky sú Mestské služby – správca miestnych komunikácií, avšak 

Mestské služby Nitra s účinnosťou ku dňu 31.03.2016 boli zrušené.  

 

K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjekt predložená žiadna 

dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 

komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 

v kontrolovanom období. 

 

Most cez potok Dobrotka na MK Nábrežie za hydrocentrálou (ZsVAK) NR I - 006  

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

Jún 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 

 

V priebehu kontroly bol Odborom dopravy predložený Protokol z hlavnej prehliadky mosta 

vypracovaný v 10/2025, v ktorom bol ohodnotený stavebno-technický stav mosta v stupni V. – Zlý. 

Zároveň boli odporúčané opatrenia: 

- sledovať rozvoj posunu krídel a v prípade potreby vykonať stabilizáciu; 

- vyplniť praskliny vhodnou sanačnou hmotou v mieste odlomenia krídel, zabrániť prenikaniu vody; 

- vyčistiť povrchy opôr a krídel, aplikovať ochranný náter; 

- opraviť nosnú konštrukciu v mieste odlamovania betónu s ošetrením výstuže; 

- odstrániť inkrustácie a výkvety, opraviť v mieste kavern, ošetriť trhliny epoxidovou živicou 

a aplikovať ochranný náter; 

- rekonštruovať mostný zvršok vrátane opravy hydroizolácie; 

- rekonštruovať prechodovú oblasť a vybudovať novú prechodovú dosku; 

- opraviť zábradlia na moste, obnoviť náter, vymeniť poškodené časti, vyriešiť diletácie zábradlia; 

- odstrániť zablokovania vodorovného pohybu NK vyčistením škál medzi NK a závernou stienkou 

a vyplniť škáry pružným materiálom. Upraviť v mieste uloženia NK. 

 

K uvedenému mostnému objektu nebolo zo strany kontrolovaného subjektu preukázané 

zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti  v zmysle TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 

komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 

v kontrolovanom období.   

 

Podchod chodníka Brezový hájik – Drážovksá ulica pod cestou I/64 NR I - 007  

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

Kontrolovaný subjekt (Odbor dopravy) k danému podchodu vo svojom stanovisku zo dňa 16.10.2025 

uviedol, že cit.:“ Národná diaľničná spoločnosť v septembri 2025 realizovala sanáciu podhľadu 

mosta.“  

 

K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu  predložená žiadna 

dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 

komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 

v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-

technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    

 

Most cez rieku Nitra na Mostnej ulici NR I - 008  

Apríl 1995 – Hlavná prehliadka 

Máj 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 
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Na základe Žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 08.10.2025 kontrolovaný subjekt (Odbor 

dopravy) vo svojom stanovisku k danému mostu uviedol, cit.: „V roku 2024 bolo zrealizované 

komplexné ošetrenie a údržba zábradlia na moste cez rieku Nitru na Mostnej ulici. Práce zahŕňali 

čistenie, opravu a nový náter zábradlia. Celkové náklady na údržbu predstavovali 7 985 EUR s DPH.“ 

K uvedenej informácii o zrealizovaní komplexného ošetrenia a údržby zábradlia na danom moste 

nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená príslušná dokumentácia, ktorá by preukazovala 

uvedený stavebno-technický stav daného mosta v zmysle TP 060. Zároveň Odbor dopravy predložil ku 

kontrole objednávku č. 20252076 zo dňa 11.09.2025 podpísanú vedúcim Strediska mestských služieb, 

ktorej predmetom bola hlavná prehliadka daného mosta v zmysle platných noriem a technickými 

podmienkami TP 060.   

 

K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená žiadna 

dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 

komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 

v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-

technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    

 

Lávka pre peších cez rieku Nitra na Kmeťkovej ulici (Chrenovský most) NR I - 009  

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

Apríl 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 

 

K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená žiadna 

dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 

komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 

v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-

technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    

 

Lávka pre peších nad severným obchvatom Nitry a Drážovskou ulicou NR I - 010   

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

Júl 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 

V priebehu kontroly bol Odborom dopravy predložený Protokol z hlavnej prehliadky mosta 

vypracovaný v 10/2025, kde bol ohodnotený stavebno-technický stav mosta v stupni IV. – 

Uspokojivý s tým, že si nevyžaduje zmenu zaťažiteľnosti lávky. Zároveň boli odporúčané opatrenia: 

- vyčistiť opory a medziľahlé piliére od známok zatekania a grafitov aplikáciou ochranného náteru; 

- odstrániť inkrustácie na nosnej konštrukcii, ošetriť trhliny epoxidovou živicou a sledovať rozvoj 

trhlín, aplikovať ochranný náter na nosnú konštrukciu v mieste MZ; 

- opraviť v mieste odlamovania betónu NK a ošetriť výstuže; 

- vyčistiť konštrukciu schodiska, opraviť v mieste odlamovania betónu s ošetrením výstuže 

a aplikovať ochranný náter; 

- obnoviť konštrukcie chodníka vrátane aplikovania vhodnej hydroizolačnej vrstvy; 

- vymeniť ložiská na lávke, ktoré sú pravdepodobne po životnosti; 

- vymeniť mostné závery na lávke; 

- obnoviť náter na zábradlí a opraviť časti poškodené koróziou; 

- odstrániť nežiadúcu vegetáciu v blízkosti lávky, vyčistiť okolie. 

 

K uvedenému mostnému objektu nebolo zo strany kontrolovaného subjektu preukázané 

zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti  v zmysle TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 

komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) v 

kontrolovanom období.    
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Most cez potok Dobrotka na Rozmarínovej ulici v mestskej časti Drážovce NR IX - 011  

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

September 1996 – Stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu 

Júl 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 

 

K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu  predložená žiadna 

dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 

komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 

v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-

technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    

 

Most cez potok Dobrotka na Kultúrnej ulici v mestskej časti Drážovce NR IX - 012  

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

September 1996 – Stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu 

Júl 2001- Aktualizácia výpočtu zaťažiteľnosti 

 

Kontrolovaný subjekt (Odbor dopravy) vo svojom stanovisku zo dňa 16.10.2025 k uvedenému mostu 

uviedol, že  cit.: „Rekonštrukcia mostného objektu na Kultúrnej ulici v Drážovciach bude realizovaná 

súkromným investorom v rámci stavby v danej lokalite. Mesto Nitra zabezpečuje súčinnosť pri 

príprave koordinácii stavby s investorom.“ Návrh na rekonštrukciu mosta na náklady investora vzišla 

zo spoločného pracovného stretnutia.  

 

K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená žiadna 

dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 

komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 

v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-

technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    

 

Most cez rameno rieky na MK K rieke v mestskej časti Dolné Krškany NR VII – 013 

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

November 1999- Statické posúdenie mostnej konštrukcie 

Júl 2001 – Aktualizácia výpočtu zaťažiteľnosti mosta 

 

Kontrolovaný subjekt (Odbor dopravy) vo svojom stanovisku zo dňa 16.10.2025 uviedol, že cit.: „V 

súčasnosti sa spracúvajú projektové podklady na rekonštrukciu mosta na ulici K rieke (k ČOV) v 

hodnote 16 000 EUR. Po dokončení dokumentácie bude projekt predložený na stavebné konanie 

a následne zabezpečenie realizácie prác.“ 

 

V priebehu kontroly bol Odborom dopravy predložený Protokol z hlavnej prehliadky mosta 

vypracovaný v 10/2025, kde bol ohodnotený stavebno-technický stav mosta v stupni V. – Zlý. 

Zároveň boli odporúčané opatrenia: 

- vyčistiť opory, krídla a medziľahlé piliére od znečistenia a aplikovať ochranný náter; 

- ošetriť trhliny v prvkoch spodnej stavby epoxidovou živicou; 

- ošetriť oceľový priečnik a oceľovú nosnú konštrukciu v mieste korózie a obnoviť ochranný náter; 

- rekonštruovať mostný zvršok vrátane riešenia hydroizolácie a odvodnenia mosta. V projekte 

rekonštrukcie musí byť zahrnutý statický prepočet s uvážením zaťaženia od nového zvršku. 

- vymeniť záchytné bezpečnostné zariadenia na moste. 
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K uvedenému mostnému objektu nebolo zo strany kontrolovaného subjektu preukázané 

zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti  v zmysle TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 

komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) v 

kontrolovanom období.    

 

Most cez rieku Nitra na MK Medzi vodami v mestskej časti Dolné Krškany NR VII – 014 

Jún 1995 – Hlavná prehliadka 

Júl 2013 – Technická správa statika 

Apríl 2003 – Posudok na mechanickú odolnosť a stabilitu mosta 

V priebehu kontroly bol Odborom dopravy predložený Protokol z hlavnej prehliadky mosta 

vypracovaný v 10/2025, kde bol ohodnotený stavebno-technický stav mosta v stupni V. – Zlý. 

Zároveň boli odporúčané opatrenia: 

- geodeticky sledovať náklon piliéra strednej podpery a overiť príčiny vzniku náklonu; 

- vyčistiť opory, krídla a medziľahlé piliére od znečistenia a aplikovať ochranný náter; 

- ošetriť trhliny na piliéroch epoxidovou živicou; 

- reprofiláciu betónu v mieste erózie; 

- ošetriť oceľovú nosnú konštrukciu v mieste korózie a obnoviť ochranný náter; 

- opraviť resp. vymeniť poškodené časti drevenej mostovky; 

- vyčistiť priestor ložísk od nánosov a úpravy pri odvádzaní vody. 

 

K uvedenému mostnému objektu nebolo zo strany kontrolovaného subjektu preukázané 

zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti  v zmysle TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 

komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) v 

kontrolovanom období.    

 

Podchod pre peších pod Hviezdoslavovou ulicou a Dolnočermánskou ulicou NR V - 015  

Apríl 1995 – Hlavná prehliadka 

Jún 2001-  Aktualizácia výpočtu zaťažiteľnosti mosta 

 

K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu  predložená žiadna 

dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 

komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 

v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-

technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    

 

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU) NR  I - 016  

Na základe Žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 08.10.2025 kontrolovaný subjekt (Odbor 

dopravy) vo svojom stanovisku k danému mostu uviedol, cit.: „V roku 2023 bola zrealizovaná nová 

cyklolávka cez rieku Nitra, ktorá spája Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže pri SPU. Ide 

o moderný mostný objekt pre peších a cyklistov, ktorý zásadne zlepšil dopravné napojenie a podporil 

cyklistickú infraštruktúru mesta. Objekt je v stave „I – výborný“ a je pravidelne monitorovaný.“  

K informácii o pravidelnom monitorovaní cyklolávky nebola zo strany kontrolovaného subjektu 

predložená papierová dokumentácia, ktorá by monitorovanie preukázala. Z údajov v Informačnom 

systéme modelu cestnej siete (IS MCS) bola pre daný most naplánovaná hlavná prehliadka a bežná 

prehliadka v termíne 30.04.2024. V čase výkonu kontroly (10/2025) neboli k plánovaným prehliadkam 

v IS MCS uvedené žiadne výstupy, ktoré by preukazovali realizovanie daných prehliadok, prehliadky 

sú v danom systéme vedené ako nesplnené.  
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Kontrolovaný subjekt nepreukázal vykonávanie pravidelného monitorovania  technického stavu 

daného mosta v súlade s predpísanou dokumentáciou preukazujúcou dodržiavanie TP 060 

Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, 

mimoriadne, kontrolné prehliadky) za kontrolované obdobie. 

_________________________________________________________________________________ 

 

V súvislosti s kontrolou vykonávania pravidelných prehliadok mostných objektov vo vlastníctve mesta 

Nitra bola v priebehu kontroly Odborom dopravy predložená požiadavka, ktorá bola smerovaná 

viacerým uchádzačom o stanovenie predbežných hodnôt zákazky pre výkon Hlavnej prehliadky 

mostov v zmysle TP 060 v znení dodatku č. 1, týkajúca sa mostných objektov: 

 

I-002 Most cez rieku Nitra na Vodnej ulici 

I-004 Lávka cez rieku Nitra na Jesenského ulici 

I-005 Oceľová lávka nad železničnou stanicou v Nitre 

I-009 Lávka pre peších cez rieku Nitra na Kmeťkovej ulici (Chrenovský most)  

I-016 Cyklolávka cez rieku Nitra (Kalvársky most) 

IX-011 Most cez potok Dobrotka na Rozmarínovej ulici v mestskej časti Drážovce 

IX-012 Most cez potok Dobrotka na Kultúrnej ulici v mestskej časti Drážovce 

V-15 Podchod pre peších pod Hviezdoslavovou ulicou a Dolnočermánskou ulicou  

Podchod pre peších pod Kmeťkovou ulicou 
 

Zo strany Strediska mestských služieb (SMS) k predmetu kontroly nebola predložená žiadna 

dokumentácia ani poskytnuté doplňujúce informácie. Od vzniku SMS nebolo možné preukázať, že by 

stredisko systematicky vykonávalo činnosť súvisiacu so starostlivosťou o prevádzkyschopný stav 

mostných objektov a dohliadaciu činnosť nad nimi. Celková aktivita mesta v oblasti zabezpečenia 

stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta sa výrazne zvýšila až v roku 2025. 

 

5. Rozpočtové krytie na zabezpečenie pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu 

mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra počas kontrolovaného obdobia 

 

V rámci kontroly zameranej na zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Nitra 

určených, resp. vynaložených na zabezpečenie pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu 

mostných objektov vo vlastníctve mesta, ako aj na preverenie informácií týkajúcich sa mostných 

objektov, ktoré boli predložené počas rokovaní Mestského zastupiteľstva, kontrolný orgán sa zameral 

na obdobie od 01.01.2020 do 30.09.2025. Kontrolný orgán na základe prehľadu finančných 

prostriedkov vyčlenených v rozpočtových kapitolách Odboru komunálnych činností a životného 

prostredia a následne Strediska mestských služieb a Odboru dopravy určených na údržbu a správu 

mostných objektov preveroval, či boli na zabezpečenie uvedených činností k dispozícii dostatočné 

finančné zdroje. V tejto súvislosti boli zároveň zohľadnené aj všetky relevantné informácie, ktoré boli 

v danom období poskytnuté mestskému zastupiteľstvu v súvislosti s technickým stavom a správou 

mostných objektov. 

 

ROK 2020 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, prijatých rozpočtových opatrení počas roka a Záverečného 

účtu za rok 2020 nebolo zistené, že v danom roku boli vyčlenené alebo čerpané finančné prostriedky 

určené na správu mostných objektov vo vlastníctve mesta. 

 

ROK 2021 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, prijatých rozpočtových opatrení počas roka a Záverečného 
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účtu za rok 2021 nebolo zistené, že v danom roku boli vyčlenené alebo čerpané finančné prostriedky 

určené na  správu mostných objektov vo vlastníctve mesta. 

 

ROK 2022 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, prijatých rozpočtových opatrení počas roka a Záverečného 

účtu za rok 2022 nebolo zistené, že v danom roku boli vyčlenené alebo čerpané finančné prostriedky 

určené na správu mostných objektov vo vlastníctve mesta. 

 

ROK 2023 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, materiálov týkajúcich sa predmetu kontroly, prijatých 

rozpočtových opatrení počas roka a Záverečného účtu za rok 2023 bolo zistené, že: 

-    v zmysle uznesenia č. 134/2023-MZ zo dňa 31.03.2023 prednosta MsÚ pravidelne predkladá na 

rokovania MZ Informatívnu správu o stavebno-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve 

mesta Nitra s návrhom opatrení na zlepšenie ich stavebno-technického stavu - mat.  č. 122/2023; 

-  na základe uznesenia č. 304/2023-MZ zo dňa 19.06.2023 prednosta MsÚ pravidelne predkladá na 

zasadnutia MR Návrh riešenia, alternatívy odklonu ťažkej dopravy, alebo opravy mosta pred 

ČOV, ulica K rieke, Dolné Krškany prostredníctvom - mat. č. 257/2023; 

-  dňa 19.06.2023 boli  uznesením č. 289/2023-MZ schválené v rozpočtovej kapitole Strediska 

mestských služieb finančné prostriedky vo výške 15 000 € na vozidlo určené pre referenta pre 

správu mostov a lávok; 

 

ROK 2024 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, materiálov týkajúcich sa predmetu kontroly,  prijatých 

rozpočtových opatrení počas roka a Záverečného účtu za rok 2024 bolo zistené, že: 

- v zmysle uznesenia č. 12/2024-MZ zo dňa 25.01.2024 bola predkladaná Informatívna správa 

o stavebno-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve mesta Nitra s návrhom opatrení na 

zlepšenie ich stavebno-technického stavu doplnená o most pred ČOV na ul. K rieke (NR VII-014); 

- dňa 26.09.2024 uznesením č. 332/2024-MZ boli pozmeňujúcim návrhom k rozpočtovému 

opatreniu z rozpočtovej kapitoly Odboru dopravy vypustené položky: PD most Zelokvet vo výške 

46 800 € a PD most Vodná vo výške 24 000 €. Uvedené uznesenie bolo primátorom mesta 

pozastavené v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov;  

- dňa 24.10.2024 uznesením č. 396/2024-MZ boli schválené finančné prostriedky do rozpočtu 

Odboru dopravy na položky PD most Zelokvet 15 000 €, PD most Vodná ulica 15 000 € a PD 

most ul. K rieke k ČOV 16 000 €. Zároveň v danom uznesení bolo požadované spracovať 

podklady a predložiť na MZ schválenie podmienok záväzku o vzájomnej spolupráci a finančnej 

spoluúčasti s tretími osobami pri realizácii rekonštrukcie mosta na ulici Vodná;   

- dňa 21.11.2024 uznesením č. 482/2024-MZ bolo primátorovi mesta odporúčané vyčleniť do 

rozpočtu Strediska mestských služieb finančné prostriedky potrebné na vykonanie hlavnej 

prehliadky mostov externou formou s cieľom zaviezť systémový prvok do údržby komunikácií 

v správe mesta, ktorý pozitívne ovplyvní bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. 

 

ROK 2025 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, materiálov týkajúcich sa predmetu kontroly a prijatých 

rozpočtových opatrení do 30.9.2025 bolo zistené, že: 

- uznesením č. 140/2025-MZ zo dňa 24.04.2025 boli schválené finančné prostriedky v kapitole 

Odboru dopravy vo výške 16 000 € na PD most ul. K rieke k ČOV, vo výške 15 800 € na PD most 

Zelokvet a vo výške 15 000 € na PD most Vodná ulica. Zároveň boli daným uznesením schválené 

finančné prostriedky v rozpočtovej kapitole Strediska mestských služieb  vo výške 25 000 € na 
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hlavnú prehliadku mostov v správe mesta Nitra. Uvedené uznesenie bolo primátorom mesta 

pozastavené v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov;  

- uznesením č. 189/2025-MZ  zo dňa 29.05.2025 boli schválené finančné prostriedky v kapitole 

Odboru dopravy a Strediska mestských služieb uvedené v predchádzajúcej odrážke; 

- uznesením č. 267/2025-MZ zo dňa 26.06.2025 boli schválené finančné prostriedky v kapitole 

Odboru dopravy na položke PD most Vodná vo výške 3 500 €; 

- uznesením č. 308/2025-MZ zo dňa 25.08.2025 boli schválené finančné prostriedky v kapitole 

Odboru investičnej výstavby a rozvoja na položke PD Most Zelokvet 25 774 €. 

 

V rámci plnenia rozpočtu mesta Nitry k 30.09.2025, ÚHK poukazuje na to, že finančné prostriedky na  

PD Most Zelokvet boli schválené v rozpočtovej kapitole Odboru investičnej výstavby a rozvoja vo 

výške 23 774 € a zároveň aj o rozpočtovej kapitole Odboru dopravy vo výške 15 800 €. K 30.09.2025 

nedošlo k čerpaniu žiadnych finančných prostriedkov schválených v kapitole Odboru dopravy, Odboru 

investičnej výstavby a rozvoja a SMS určených na mostné objekty. 

 

Kontrola zameraná na zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Nitra určených, resp. 

vynaložených na zabezpečenie pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu mostných 

objektov vo vlastníctve mesta poukázala na to, že v kontrolovanom období neboli v rozpočte mesta  

pravidelne plánované finančné prostriedky pre systematické financovanie uvedených činností, čo 

mohlo mať vplyv na nevykonávanie týchto povinnosti, čo následne viedlo k zanedbaniu technického 

stavu mostných objektov. Uvedené však nie je možné považovať za dôvod nedodržiavania legislatívy 

a technických predpisov pri správe a údržbe mostných objektov zo strany kontrolovaného subjektu.   

Záver  

Kontrola dodržiavania zákonných povinností mesta  v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok 

stavebno-technického stavu mostných objektov poukázala predovšetkým na dlhodobé zanedbávanie 

dohliadacej činnosti, ale aj na nedostatočné vedenie evidencie mostných objektov vo vlastníctve 

mesta Nitra.  

V rámci kontroly bolo zistené, že napriek občasnému zabezpečeniu vypracovania hodnotenia 

stavebno-technického stavu niektorých mostných objektov neboli navrhované odporúčania pre 

predmetné mosty realizované. Kontrolovaný subjekt nezabezpečuje pravidelnú dohliadaciu činnosť 

a evidencia mostných objektov nie je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná v súlade s technickými 

predpismi tak, aby vždy súhlasila so skutočným stavom. Taktiež vlastník si neplní svoje povinnosti 

v oblasti poskytovania informácií v rámci Informačného systému modelu cestnej siete (IS MCS) 

a povinnosť každoročne predkladať príslušnému orgánu štátnej správy plán hlavných prehliadok 

a hodnotiacu správu s výsledkami hlavných prehliadok. Zároveň treba poukázať aj na to, že 

finančné prostriedky v rozpočte mesta Nitra neboli v kontrolovanom období plánované, tak aby bolo 

možné zabezpečiť pravidelnú dohliadaciu činnosť v rozsahu určenom v technických predpisoch. 

V roku 2023 bola na SMS vytvorená pozícia referent pre správu mostov a lávok a schválené 

finančné zdroje na zakúpenie dopravného prostriedku pre daného referenta, avšak ani v čase 

kontroly nebola na Stredisku mestských služieb daná pozícia obsadená. V roku 2025 bola 

zaznamenaná výraznejšia činnosť v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok a riešenia 

stavebno-technického stavu mostných objektov, čoho dôkazom je vypracovanie hlavných prehliadok 

pre väčšinu mostných objektov vo vlastníctve mesta ako aj uzatvorenie jedného z mostných objektov 

v júli 2025 z bezpečnostných dôvodov.     

Kontrolou bolo zistené, že z celkového počtu mostných objektov v správe mesta Nitra je jeden mostný 

objekt zaradený v stupni VII. - Havárijny toho času je uzatvorený, jeden v stupni VI. - Veľmi zlý, 

štyri mostné objekty v stupni V. - Zlý, dva v stupni IV. - Uspokojivý. V prípade šiestich mostných 



MESTO NITRA 
Útvar hlavného kontrolóra 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Kontrola  č. 8/2025  Strana 21 

 

objektov nebol v čase kontroly známy aktuálny stupeň a v dvoch prípadoch kontrolovaný subjekt 

uviedol, že stav daných mostných objektov je v stupni I.- Výborný. 

Kontrola poukazuje na nevyhnutnú potrebu systematického sledovania technického stavu mostných 

objektov a ich bezpečnosti v rámci pravidelnej dohliadacej činnosť, taktiež plánovanie údržby, opráv 

a rekonštrukcie mostov paralelne s finančným a personálnym zabezpečením daných činností, 

nakoľko ide o kritickú infraštruktúru. 

 

Kontrolovaný subjekt bol oprávnený predložiť v lehote do 10.11.2025 písomné námietky ku 

kontrolným zisteniam a odporúčaným opatreniam na nápravu zistených nedostatkov. Kontrolovaný 

subjekt v stanovenej lehote nepredložil námietky ku kontrolným zisteniam a odporúčaným opatreniam. 

S obsahom správy o výsledku kontroly bol dňa 13.11.2025 oboznámený Mgr. Martin Horák, prednosta 

MsÚ a správa bola prerokovaná dňa 20.11.2025. 

 

Na základe výsledku kontroly boli kontrolovaným subjektom prijaté nasledovné opatrenia na 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou: 

 

1. Viesť a aktualizovať evidenciu mostov v Informačnom systéme modelu cestnej siete (IS MCS) 

v zmysle aktuálnych technických podmienok.   

Termín: 31.12.2026      Zodp.: vedúci SMS 

 

2. Zabezpečiť vykonávanie pravidelných prehliadok, údržby a opráv mostných objektov  

v zmysle aktuálnych technických podmienok. 

Termín:31.12.2026       Zodp.: vedúci SMS 

 

3. Zhodnotiť a realizovať odporúčania uvedené v záveroch hodnotenia stavebno-technického 

stavu mostných objektov z jednotlivých prehliadok s cieľom zabezpečiť bezpečnosť 

a prevádzkyschopnosť  mostných objektov vo vlastníctve kontrolovaného subjektu. 

Termín: 31.12.2026       Zodp.: vedúci SMS 

 

4. Obsadiť miesto referenta pre správu mostov a lávok s okamžitou platnosťou. 

Termín: 01.03.2026      Zodp.: prednosta MsÚ v Nitre 

 

5. Zosúladiť znenie  Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre s organizačnou štruktúrou, 

a to doplnením povinností konkrétnej organizačnej zložke zodpovednej za dodržiavanie 

legislatívy a technických predpisov pri  správe a údržbe mostných objektov.  

Termín: 01.01.2026      Zodp.: prednosta MsÚ v Nitre 

 

6. Každoročne predkladať  MZ v Nitre v rámci schválenia rozpočtu na príslušný rozpočtový rok 

plán operatívnych opatrení na zamedzenie nevyhovujúceho stavu a zlepšenie bezpečnostnej 

prevádzky mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra.  

Termín: 31.12.2026      Zodp.: vedúci SMS 

 

7. Navrhnúť vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Nitra na rok 2026 na správu 

a údržbu mostov a lávok 

  Termín: 31.05.2026      Zodp.: vedúci SMS  
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Stanovisko MR: 

 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 02.12.2025  prerokovala Správu o výsledku 

kontroly dodržiavania zákonných povinností mesta v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok 

stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra 

o d p o r ú č a 

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

a) vziať na vedomie 

Správu o výsledku kontroly dodržiavania zákonných povinností mesta v oblasti zabezpečenia 

pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra 

a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

b) uložiť 

hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 

kontrolou 

T: 28.02.2027                                                                 K:MR 


