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Správa o výsledku kontroly 

V zmysle ustanovenia § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nitry, Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 
2025 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 8/2025 zo dňa 03.09.2025 vykonali Ing. Oľga 
Hetényiová, hlavná kontrolórka mesta Nitra a Ing. Michaela Koščová, referentka kontrolórka kontrolu 
s názvom Kontrola dodržiavania zákonných povinností mesta v oblasti zabezpečenia 
pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta 
Nitra.   

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Nitre 

Kontrola bola vykonaná v termíne: 03.09.2025 –  31.10.2025  

Kontrolované obdobie: od roku 2015 - aktuálny stav v čase kontroly 
 

Cieľom kontroly bolo overiť, či mesto Nitra ako vlastník mostných objektov zabezpečuje pravidelné 
prehliadky ich stavebno-technického stavu v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) a príslušnými technickými predpismi.  

Predmetom kontroly bola kontrola evidencie mostných objektov, prehliadok, údržby a opráv 
v súvislosti so zabezpečením prevádzkovej spôsobilosti a bezpečnosti mostných objektov vo 
vlastníctve kontrolovaného subjektu.  

Kontrola bola vykonaná z podkladov a vyjadrení predložených Odborom dopravy, Odborom majetku, 
Odborom služieb úradu (Referátom právnym a vymáhania pohľadávok a Referátom organizačným). 
 

1. Legislatíva týkajúca sa povinností vlastníkov/správcov mostných objektov vo vzťahu 
k zabezpečeniu prevádzkyschopného stavu mostných objektov 

 

Prehliadky, údržba a evidencia mostných objektov sú legislatívne upravené viacerými právnymi a 
technickými predpismi, a to najmä:  

 Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej aj ako „cestný zákon“).  V priebehu 
kontrolovaného obdobia prešiel viacerými zmenami. Okrem iného upravuje práva a povinnosti 
vlastníkov a správcov pozemných komunikácií vrátane mostov.  
 

 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon). V zmysle § 8 (§ 5 zákona) ods. 2 súčasťou miestnych 
komunikácií sú okrem iného aj mosty, lávky a podchody. 
 

 Technické podmienky TP 059: Zadávanie a výkon diagnostiky mostov a lávok sú účinné od 
01.01.2024 (ďalej aj ako „TP 059“)  a upravujú postup pri zadávaní výkonu a pri samotnom 
výkone diagnostiky mostov, vrátane kontroly, spôsobu spracovania výsledkov a preberania jej 
dokumentácie. Uvedené TP nahrádzajú TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov z roku 
2012 v celom rozsahu.  

 Technické podmienky TP 060: Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty  sú 
účinné od 20.12.2012, (ďalej aj ako „TP 060“) vrátane Dodatku č. 1, ktorý je  účinný od 
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01.03.2024. Dané technické podmienky upravujú podmienky pre prehliadky, údržbu a opravy 
trvalých a dočasných mostov, po ktorých sú vedené diaľnice, rýchlostné cesty, cesty, účelové 
komunikácie, ako aj nadchody a lávky pre chodcov a cyklistov. Ich účelom je zabezpečiť jednotný 
prístup k výkonu prehliadok, spracovaniu, evidencii a archivácii protokolov prehliadok cestných 
mostov, ako aj k výkonu údržby a opráv cestných mostov. Uvedené TP 060 sa používajú pre 
cestné mosty, ktoré sa nachádzajú na pozemných komunikáciách a sú určené pre vlastníkov, alebo 
nimi poverených správcov cestných mostov. 
 

 Technické podmienky TP 075: Evidencia cestných mostov a lávok  sú účinné od 15.12.2013 (ďalej 
aj ako „TP 075“). Stanovujú obsah a spôsob evidencie všetkých trvalých a dočasných cestných 
mostov na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách, miestnych a účelových komunikáciách 
a lávok. Stanovujú požiadavky na evidenciu cestných mostov a lávok. Slúžia pre všetky stupne 
správy pozemných komunikácií ako sú subjekty, ktoré ukladajú prvotné evidenčné údaje, 
správcovia evidovaných údajov, správcovia mostov a lávok ako aj subjekty využívajúce verejnú 
cestnú sieť.  
 

 Technické podmienky TP 077: Systém hospodárenia s mostmi  sú účinné od 15.12.2013 (ďalej aj 
ako „TP 077“) vrátane Dodatku č. 1,  ktorý je  účinný od 01.03.2024. TP 077 upravujú podmienky 
a zásady pre vykonávanie súboru činností vlastníkov/správcov mostov, ktorých cieľom je 
zabezpečiť potrebné informácie o mostoch a ich vyhodnotenie (spracovanie) pre výber 
a zostavenie poradia opráv, rekonštrukcií alebo prestavieb vybraných mostov na prípravu 
a realizáciu, pre zaistenie prevádzkovej spôsobilosti, bezpečnosti a efektívnosti. Účelom TP je 
usmerniť hospodárenie s mostmi, zaviesť jednotný systém evidencie, dohliadacej činnosti, 
prípravy údržby, opráv a rekonštrukcií mostov a ich realizáciu. Sú určené všetkým vlastníkom 
mostov a nimi povereným správcom.       

 
2. Chronológia odovzdania mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra do správy príslušnej 

organizačnej jednotke v kontrolovanom období  
 

Počas kontrolovaného obdobia došlo k viacerým podstatným zmenám v organizačnej štruktúre 
kontrolovaného subjektu, ktoré ovplyvnili aj zodpovednosť za správu a údržbu mostných objektov. V 
dôsledku týchto zmien bolo zo strany kontrolného orgánu potrebné zistiť, ktorá organizačná jednotka 
bola v jednotlivých rokoch poverená správou nad mostnými objektmi vo vlastníctve mesta Nitra.   
 
Kontrolovaný subjekt (mesto Nitra) ako vlastník mostných objektov na základe Zmluvy o odovzdaní 
a prevzatí do správy /majetkový účet 021 – budovy, haly a stavby/ č. 701/2002/PM/Ing. Duchoňová 
odovzdal mostné objekty (pozri tabuľka č. 1 - pod označením NR XI-001 až NR V-013 a NR V-015) 
do správy Mestských služieb Nitra. Mostné objekty boli v zmysle danej zmluvy prevedené do správy 
Mestských služieb Nitra bezplatne, na dobu neurčitú odo dňa 18.09.2002. V čl. IV. danej zmluvy sa 
správca okrem iného zaviazal k starostlivosti o dobrý, prevádzkyschopný stav a nakladanie 
s prevzatými nehnuteľnosťami v súlade s platnými predpismi. Odovzdanie mostných objektov do 
správy Mestských služieb Nitra bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 
454/2002-MZ zo dňa 08.08.2002. 
 
Ďalej Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 49/2016-MZ zo dňa 10.03.2016 schválilo 
organizačno-procesné a právne zmeny v súvislosti so zrušením príspevkovej organizácie Mestské 
služby Nitra s účinnosťou ku dňu 31.03.2016. Daným uznesením došlo okrem iného k zániku správy 
nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe Mestských služieb ku dňu 31.03.2016 t.j. aj zániku 
správy nad mostnými objektmi.  
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Zrušením príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra a organizačno-procesnými zmenami došlo 
k presunu časti úloh/činností/kompetencií vrátane správy nad mostnými objektmi pod organizačnú 
jednotku MsÚ - Odbor komunálnych činností a životného prostredia. 
 
Následnou zmenou Organizačnej štruktúry Mesta Nitra v znení dodatku č. 21 došlo dňom 01.06.2020 
k zrušeniu Odboru komunálnych činností a životného prostredia a vzniku viacerých nových odborov. 
V rámci novovzniknutých odborov bolo vytvorené aj Stredisko mestských služieb.  
 
Pod novozriadené Stredisko mestských služieb patrí okrem iného aj Referát správy a opráv miestnych 
ciest, ktorého náplňou činnosti je podľa Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre najmä 
správa, údržba a opravy miestnych komunikácií. Vzhľadom na skutočnosť, že v danom predpise nie 
je jednoznačne uvedené, že referát má vo svojej náplni údržbu mostných objektov, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta Nitra, kontrolný orgán vychádzal z § 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva 
dopravy č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa tejto vyhlášky sú súčasťou diaľnic, 
ciest a miestnych komunikácií aj mosty (nadcestia), po ktorých je komunikácia vedená. Na základe 
uvedeného možno usúdiť, že správa mostných objektov umiestnených na miestnych komunikáciách 
vo vlastníctve mesta Nitra spadá do pôsobnosti Strediska mestských služieb. 
 
Vyššie uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že v rámci zmeny Organizačnej štruktúry Mesta Nitra 
v znení dodatku č. 29 zo dňa 01.09.2023 bola v rámci Strediska mestských služieb vytvorená nová 
pozícia – referent pre správu mostov a lávok. V čase kontroly nebola pozícia referenta pre správu 
mostov a lávok obsadená.  

 
3. Kontrola dodržiavania zákonných povinností mesta pri tvorbe a dopĺňaní evidencie cestných 

mostov a lávok v zmysle Technických podmienok TP 075 (Evidencia cestných mostov a 
lávok) 
 

V zmysle TP 075 zabezpečuje vlastník (správca) komunikácie evidenciu mostov a lávok na 
diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách, miestnych komunikáciách, účelových komunikáciách a 
lávkach ku ktorým most alebo lávka patrí. V prípadoch, kedy napr. nie je vlastník (správca) mosta 
vlastníkom (správcom) komunikácie môže evidenciu zabezpečiť vlastník (správca) mosta. V evidencii 
mostov sa vedú údaje o všetkých dočasných a trvalých mostoch a lávkach na pozemných 
komunikáciách. Evidencia mostov a lávok sa vedie ako súčasť centrálnej technickej evidencie 
pozemných komunikácií (ďalej ako „CTEPK“). CTEPK zabezpečuje Cestná databanka (ďalej aj ako 
„CDB“) na základe preneseného priameho výkonu na Slovenskú správu ciest zo strany Ministerstva 
dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 
V rámci CTEPK sa evidencia rozdeľuje na evidenciu diaľnic a ciest a evidenciu miestnych ciest. 
Evidenciu na diaľniciach a cestách zabezpečuje takmer výlučne Cestná databanka a pokrýva cesty od 
diaľnic až po cesty III. triedy. V prípade miestnych ciest Cestná databanka zabezpečuje iba údaje 
referenčnej siete a ostatné údaje sú predmetom doplnenia zo strany vlastníka, alebo ním povereného 
správcu. Daná evidencia je vedená prostredníctvom webovej aplikácie - Informačný systém modelu 
cestnej siete (IS MCS). 
 
V zmysle § 3h) ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vlastníci 
pozemných komunikácií vykonávajú technickú evidenciu pozemných komunikácií vo svojom 
vlastníctve a údaje z nej bezodplatne poskytujú do centrálnej evidencie a poskytujú ďalšiu súčinnosť 
v súvislosti s centrálnou evidenciou. 
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Kontrolovaný subjekt v súvislosti s dodržiavaním vyššie uvedeného ustanovenia zákona č. 135/1961 
Zb. predložil emailovú komunikáciu z októbra 2024, v ktorej zástupca Únie miest Slovenska požiadal 
kontrolovaný subjekt o kontrolu evidencie mostov vo vlastníctve mesta Nitra a vyplnenie/doplnenie 
zaslanej tabuľky mostov. Dôvodom pre ktorý Únia miest Slovenska požiadala kontrolovaný subjekt o 
poskytnutie evidencie mostov, boli chýbajúce informácie o mostoch vo vlastníctve a správe mesta 
Nitra, ktoré sú súčasťou miestnych komunikácií v Cestnej databanke. 
 
V priebehu kontroly Odbor dopravy poskytol kontrolnému orgánu prístup k informáciám vo webovej 
aplikácii Informačný systém modelu cestnej siete (IS MCS). V danej aplikácií je vytvorený Zoznam 
mostov, ktorý tvoria dva mosty:  
- Cyklolávka cez rieku Nitra, ktorá  má pridelené identifikačné číslo mosta: M9961 a ako správca je 

uvedené mesto Nitra. K cyklolávke je v aplikácii vytvorený a vyplnený mostný zošit vrátane 
fotodokumentácie. 

- Most na komunikácii (obchvat), v km 1.150 nad okružnou križovatkou „D“ má pridelené 
identifikačné číslo mosta: M10171 a ako správca je uvedené mesto Nitra. K mostu je v aplikácii 
vytvorený a vyplnený mostný zošit. Daný most nebol v čase kontroly (10/2025) evidovaný 
v majetku mesta Nitra. 

 
Kontrolou údajov uvedených vo webovej aplikácii Informačný systém modelu cestnej siete (IS MCS) 
bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako vlastník pozemných komunikácií neposkytol do centrálnej 
evidencie informácie o všetkých mostných objektoch vo svojom vlastníctve, čím nepostupoval 
v zmysle  § 3h) ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a TP 075. 

 
Súčasťou evidencie mostov v zmysle TP 075 sú: 
- zoznamy mostov; 
- mostné zošity (mostné listy); 
- mostné mapy; 
- mostný archív. 
 
Zoznamy mostov – slúžia k rýchlemu prehľadu o mostoch na určitej komunikácií a k posúdeniu 
dopravnej schopnosti komunikácie z hľadiska zaťažiteľnosti a priestorového usporiadania. Zoznamy 
mostov sú jedným z výstupov z evidencie mostov, ktorá je súčasťou CTEPK. 
 
Mostné zošity (mostné listy) – vypracúvajú sa pre každý most novopostavený, alebo zrekonštruovaný, 
ktorému bolo pridelené identifikačné číslo. Mostné zošity sa aktualizujú a dopĺňajú tak, aby vždy 
súhlasili so skutočným stavom. 
 
Mostné mapy – tvoria mapy v prehľadnej mierke, kde sú na sieti cestných komunikácií zakreslené 
všetky evidované mosty so svojím správcovským a identifikačným číslom. Identifikačné číslo musí 
byť povinne uvedené na každej dokumentácii mosta. Mostné mapy sú jedným z výstupov z evidencie 
mostov, ktorá je súčasťou CTEPK. 
 
Mostný archív – zahŕňa všetky písomnosti o evidovaných mostoch vrátane zbierky predpisov, smerníc 
a noriem ako aj evidenciu všetkých dokumentácií z prehliadok mostov. Za vedenie mostného archívu 
zodpovedá vlastník objektu.  
Pre každý most na miestnej komunikácií sa založí archívna zložka, ktorá sa označí identifikačným 
číslom a názvom príslušného mosta. Na každom doklade, ktorý sa založí do archívnej zložky sa musí 
vyznačiť dátum založenia. TP 075 určuje jednotlivé diely archívnej zložky.  
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Ku kontrole bola predložená evidencia mostov a lávok, ktorá zahŕňala mostný zoznam, mostné 
listy/zošity, mostnú mapu a grafický pasport. Všetky dokumenty boli vypracované v roku 1995 
spoločnosťou LEMUS. Celkovo bolo v papierovej forme predložené: 
- mostný zoznam s počtom mostov 15; 
- mostné listy pre 15 mostov; 
- mostná mapa miestnych komunikácií;  
- grafický pasport pre 15 mostov. 
 
Tabuľka č. 1: Zoznam mostov a lávok v správe mesta Nitra (údaje uvedené v tabuľke vychádzajú 

z mostných listov z roku 1995 predložených ku kontrole) 
Evidenčné číslo 

mostu 
Mostný zoznam/Názov mostu Rok postavenia 

XI-001 Most cez rieku Nitra na účelovej 
komunikácii v mestskej časti Mlynárce 

1980 

I-002 Most cez rieku Nitra na Vodnej ulici neuvedený, pravdepodobne 1950 
I-003 Nadcestie nad železničnou traťou Nitra – 

Lužianky na Hollého ulici 
1986 

I-004 Lávka cez rieku Nitra na Jesenského ulici 1950 
I-005 Oceľová lávka nad železničnou stanicou v 

Nitre 
1983 

I-006 Most cez potok Dobrotka na MK Nábrežie 
za hydrocentrálou (ZsVAK) 

1950 

I-007 Podchod chodníka Brezový hájik – 
Dražovská ulica pod cestou I/64 

1988 

I-008 Most cez rieku Nitra na Mostnej ulici 1947 
I-009 Lávka pre peších cez rieku Nitra na 

Kmeťkovej ulici (Chrenovský most) 
1968 

I-010 Lávka pre peších nad severným obchvatom 
Nitry a Drážovskou ulicou  

1988 

IX-011 Most cez potok Dobrotka na Rozmarínovej 
ulici v mestskej časti Drážovce 

1950 

IX-012 Most cez potok Dobrotka na Kultúrnej 
ulici v mestskej časti Drážovce 

1950 

VII-013 Most cez rameno rieky na MK K rieke 
v mestskej časti Dolné Krškany 

1950 

VII-014* Most cez rieku Nitra na MK Medzi vodami 
v mestskej časti Dolné Krškany 

1992 

V-015 Podchod pre peších pod Hviezdoslavovou 
ulicou a Dolnočermánskou ulicou 

1979 

*most pod označením VII-014 nebol súčasťou Zmluvy o odovzdaní a prevzatí do správy a prevzatí do správy /majetkový 
účet 021 – budovy, haly a stavby/ č. 701/2002/PM/Ing. Duchoňová 
 
Ďalej bolo ku kontrole predložené plnenie uznesenia MZ č. 134/2023-MZ zo dňa 31.03.2023, mat.  č. 
122/2023 - Informatívna správa o stavebno-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve mesta 
Nitra s návrhom opatrení na zlepšenie ich stavebno-technického stavu. V plnení daného uznesenia bola 
okrem iného uvedená tabuľka stavu mostov a lávok. V rámci danej tabuľky bol okrem mostov 
uvedených v mostnom zozname z roku 1995 (pozri tab. č. 1) uvedený aj most s označením I-016 
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU). Materiál  
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obsahoval stručné informácie o diagnostickom stave jednotlivých mostov, návrhy na ďalší postup 
v starostlivosti o mostné objekty vrátane priority jednotlivých navrhovaných činností. 
 

 
I-016 

Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj 
Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže 
pri SPU) 

 
2021 

 
K uvedenej cyklolávke nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená dokumentácia 
v papierovej podobe, avšak kontrolou bolo zistené, že vo webovej aplikácii Informačný systém modelu 
cestnej siete (IS MCS) je daný most uvedený v zozname mostov. Zároveň je k danému mostu 
vytvorený a vyplnený mostný zošit a fotografie cyklolávky. Informácie o cyklolávke boli v mostnom 
zošite uložené dňa 29.03.2021 a od uvedeného času neboli dopĺňané žiadne ďalšie informácie.  
 
Kontrolný orgán si ďalej v rámci kontroly evidencie mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra 
vyžiadal od Odboru majetku zoznam majetku s označením mosty, lávky a podchody evidovaný na účte 
021 – Stavby. V predložených zoznamoch majetku boli okrem vyššie uvedených mostných objektov aj 
mostné objekty: 
- podchod Kmeťova ul. bol zaradený do majetku dňa 01.09.2005;  
- chodník a premost. Topolč. bol zaradený do majetku dňa 01.10.2008; 
- lávka pre peších Mikov dvor + PD bola zaradená do majetku dňa 30.12.2021; 
- SO 202-00 Most nad rýchlostnou cestou R1A v km 3,785 v MÚK Nitra – Mlynárce bol zaradený do 

majetku dňa 01.04.2020; 
- chodník a lávka cez Selenec bol zaradený do majetku dňa 27.10.2011. Kontrolou bolo zistené, že 

uvedená lávka podľa Portálu IS MCS je vo vlastníctve Slovenskej republiky a správcom lávky je 
Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava.  

 
Uvedené mostné objekty neboli súčasťou ku kontrole predloženej Evidencie mostných objektov 
zaradených do majetku a správy mesta Nitra a zároveň neboli k daným mostným objektom 
predložené žiadne dokumenty v zmysle TP 075 (mostné listy, mapy a archív). Z uvedeného dôvodu  
kontrolný orgán nemohol overiť dodržiavanie zákonných povinností uvedených mostných objektov.  
 
Kontrolné zistenia: 
- Evidencia mostov a lávok zo strany kontrolovaného subjektu nie je vedená v súlade s technickými 

podmienkami TP 075;  
- nedodržiavanie § 3h) ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

vzťahujúce sa na poskytovanie informácii z technickej evidencie pozemných komunikácii 
kontrolovaného subjektu do centrálnej evidencie. 

 
4. Kontrola dodržiavania ustanovení Technických podmienok TP 060 (Prehliadky, údržba  a 

opravy cestných komunikácií. Mosty) 
 
Prehliadky, údržbu a opravy mostov zabezpečuje vlastník, alebo ním poverený správca v zmysle 
platných predpisov (cestného zákona a  Vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb). 
V Technických podmienkach - TP 060 vrátane Dodatku č. 1 sú uvedené podmienky, ktoré je potrebné 
zabezpečiť pri prehliadkach, údržbe a opravách mostov. Povinnosť vykonávať údržbu a opravy mosta 
začína vydaním povolenia na trvalé užívanie mosta.  
 
Vlastník, alebo ním poverený správca mosta zodpovedá za to, že na objekte sa pravidelne vykonáva 
dohliadacia činnosť, ktorá predstavuje zhromažďovanie súboru informácii o prevádzkovanom objekte. 
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Základný súbor informácií sa získava prehliadkami mostných objektov. V prípade, že pre 
rozhodovaciu činnosť nie sú informácie získané z prehliadok dostačujúce, doplňujúci súbor informácií 
sa získava diagnostickým prieskumom, zaťažovacou skúškou, geodetickým meraním, statickým 
prepočtom a pod. 
Druhy prehliadok mostov v zmysle TP 060: 
- Bežné; 
- Hlavné; 
- Mimoriadne; 
- Kontrolné. 
 
Bežné prehliadky 
V rámci bežných prehliadok sa zabezpečuje pravidelný kontakt správcu s každým mostným objektom. 
V období platnosti TP 060 od 20. 12. 2012 do 29. 2. 2024 mal správca mosta povinnosť zabezpečiť 
vykonanie bežnej prehliadky najmenej raz ročne, a to na jar. Od účinnosti Dodatku č. 1 k TP 060 t. j. 
od 01.03.2024 bola povinnosť zabezpečiť vykonanie bežnej prehliadky upravená na minimálne jeden 
krát ročne v termíne najneskôr do konca mája bežného roka. Pre objekty, pri ktorých je navrhovaná 
zmena stavebno-technického stupňa je nutné bezodkladne požiadať o výkon hlavnej alebo 
mimoriadnej prehliadky. K ďalšiemu postupu sa vyjadrí hlavný prehliadkár do 30 dní. Pracovníci 
vykonávajúci bežné prehliadky musia mať primeranú kvalifikáciu a skúsenosti.   
 
Tabuľka č. 2: Orientačná pomôcka pre bežného prehliadkára na účely návrhu zmeny stavebno-

technického stupňa 
Stupeň Stavebný stav Popis porúch prvku, časti 

alebo objektu 
I. Bezchybný Nové mosty alebo staršie mosty 

bez akýchkoľvek skrytých alebo 
zjavných porúch 

II. Veľmi dobrý Len vzhľadové poruchy, ktoré 
neovplyvňujú zaťažiteľnosť ani 
životnosť mosta 

III. Dobrý Väčšie poruchy neovplyvňujúce 
zaťažiteľnosť, ale znižujúce 
životnosť mosta 

IV. Uspokojivý Poruchy, ktoré nemajú okamžitý 
nepriaznivý vplyv na 
zaťažiteľnosť mosta, ale môžu 
ju ovplyvniť v budúcnosti 

V. Zlý Poruchy znižujúce 
zaťažiteľnosť mosta ale 
odstrániteľné bez väčších 
zásahov 

VI. Veľmi zlý Poruchy ovplyvňujúce 
zaťažiteľnosť mosta 
odstrániteľné výmenou alebo 
doplnením chýbajúcich častí 

VII. Havarijný Stav porúch je na hranici 
havárie, vyžaduje okamžité 
opatrenia 
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Bežné prehliadky sa vykonávajú častejšie, ak to vyžaduje: 
- technický stav mosta; 
- výsledok hlavnej, mimoriadnej a kontrolnej prehliadky; 
- odporúčanie, navrhnuté v projekte údržby mosta; 
- rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy; 
- výsledok pozorovania (krátkodobého alebo dlhodobého monitorovania) mosta. 
 
Od účinnosti Dodatku č. 1 k TP 060, teda od 1. 3. 2024, v prípadoch, keď sa hlavná prehliadka vykoná 
do mája bežného roka, nie je potrebné fyzicky realizovať bežnú prehliadku. Zároveň je potrebné 
v zázname o bežnej prehliadke v IS MCS doplniť údaje z hlavnej prehliadky. Z každej bežnej 
prehliadky mosta vyhotoví prehliadkár záznam, kde sa uvedú zistené poruchy s návrhom na ich 
odstránenie. Záznamy z vykonaných bežných prehliadok sa spracujú a po zhodnotení stavu sa 
rozhodne aké opatrenia treba vykonať v záujme bezpečnosti premávky. V období od 20.12.2012 do 
29.2.2024 bolo potrebné kópie záznamov o vykonaných bežných prehliadkach ukladať do mostného 
archívu. Od účinnosti Dodatku č. 1 k TP 060, teda od 1.3.2024 sa elektronické verzie záznamov 
o vykonaných bežných prehliadkach, alebo digitálne výstupy z informačných systémov správcov 
ukladajú do mostného archívu, a do aplikácie Informačného systému Modelu cestnej siete Mosty (IS 
MCS). Poruchy, ktoré môžu mať závažný vplyv na únosnosť mostov, sa musia bezodkladne nahlásiť 
príslušnému cestnému správnemu orgánu. Vlastník, alebo ním poverený správca mosta je povinný 
v prípade potreby bezodkladne prijať opatrenia na zaistenie bezpečnosti premávky  a zabezpečiť 
odstránenie porúch v najkratšom možnom čase.    
 
Hlavné prehliadky 
V zmysle TP 060 a Dodatku č. 1 sú hlavné prehliadky najvyššou formou odbornej revízie na zistenie 
aktuálneho kvalitatívneho stavu mosta.  
 
V období platnosti TP 060 (20.12.2012 do 29.02.2024) platilo, že prvá hlavná prehliadka sa vykonáva 
po preberacom konaní, alebo súčasne s preberacím konaním a zabezpečuje ju stavebný dozor. V rámci 
preberacieho konania sa okrem iného pripravujú aj mostný zošit, statický výpočet, manuál údržby, 
dokumentácia k zaťažovacej skúške a iné. Povinnosťou vlastníka, alebo ním povereného správcu je 
zúčastniť sa daného preberacieho konania. Prvá hlavná prehliadka sa musí vykonať najneskôr 6 
mesiacov od dátumu zmeny vlastníka mosta, alebo od dátumu odovzdania nového alebo 
zrekonštruovaného mosta do užívania/prevádzky.  
 
Intervaly hlavných prehliadok v zmysle TP 060: 
- na drevených mostoch, na dočasných mostoch a mostoch na podkopanom území vždy po dvoch 

rokoch; 
- na mostoch chránených ako kultúrne pamiatky sa hlavné prehliadky vykonávajú v individuálne 

určených termínoch; 
- na ostatných mostoch vždy po štyroch rokoch. 
 
Za zabezpečenie výkonu hlavných prehliadok mostov na cestných komunikáciách je zodpovedný 
príslušný vlastník alebo ním poverený správca. Hlavné prehliadky vykonáva vlastník mosta na základe 
poverenia vydaného ústredným orgánom štátnej správy. Poverenie na výkon hlavných prehliadok 
mostov vydáva Ministerstvo dopravy SR odborne spôsobilým osobám (fyzickým alebo právnickým), 
ktoré vykonávajú tieto prehliadky v mene vlastníka mosta podľa technických podmienok TP 060. 
 Vlastník alebo ním poverený správca je povinný každoročne predložiť príslušnému orgánu štátnej 
správy plán hlavných prehliadok a hodnotiacu správu s výsledkami hlavných prehliadok. Pred 
vykonaním hlavnej prehliadky sú pracovníci vykonávajúci prehliadku povinní oboznámiť sa s údajmi 
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o mostnom objekte (minimálne s obsahom mostného listu/zošita) a záznamami z poslednej bežnej 
a hlavnej prehliadky. 
  
Ku kontrole neboli predložené Plány hlavných prehliadok a hodnotiace správy s výsledkami 
hlavných prehliadok za kontrolované obdobie ani dokumentácia, ktorá by preukazovala 
dodržiavanie danej povinnosti zo strany kontrolovaného subjektu.  
 
Obsah mostného listu/zošita musí byť pri každej hlavnej prehliadke mosta porovnaný so skutočnými 
parametrami mostnej konštrukcie v čase vykonávania prehliadky. Na základe zistených skutočností 
alebo spozorovaných zmien treba mostný list/zošit bezodkladne doplniť a opraviť a vykonať príslušné 
zmeny v mostnej evidencii nielen vlastníka, resp. povereného správcu, ale najmä aktualizovať údaje 
v centrálnej evidencii CDB elektronicky prostredníctvom Informačného systému Modelu cestnej siete  
(IS MCS). 
 
Cieľom hlavnej prehliadky je objektívne zhodnotiť stav konštrukcie ako celku, jednotlivých častí 
mosta a jeho zariadení z hľadiska zaťažiteľnosti, životnosti a funkčnosti mosta. Pri posudzovaní 
stavebno-technického stavu prvkov, častí konštrukcie alebo objektu sa vychádza zo stupnice 
hodnotenia (pozri tabuľku č. 2). Záznamy z vykonaných hlavných prehliadok sa spracujú a po 
zhodnotení stavu sa rozhodne, aké opatrenia treba vykonať v záujme bezpečnosti premávky. Kópie 
záznamov o vykonaných hlavných prehliadkach sa ukladajú do mostného archívu, zmeny a doplnky 
údajov sa zaznamenávajú do mostného listu/zošita. 
 
Z účinnosťou od 01.03.2024 Dodatkom č. 1 k TP 060 došlo k zmenám vybraných ustanovení TP 060 
a to najmä: 
Prvá hlavná prehliadka nového mosta alebo mosta po obnove alebo rekonštrukcii, prípadne jeho časti 
musí zabezpečiť zhotoviteľ stavby za účasti budúceho správcu odborne spôsobilou osobou a to pred 
uvedením mosta alebo jeho časti do prevádzky alebo do predčasného užívania. Prvá prehliadka sa 
vykoná pred preberacím konaním, alebo súčasne s preberacím konaním.   
 
Intervaly hlavných prehliadok v zmysle Dodatku č. 1 k TP 060: 
a) pri trvalých mostoch, betónových, oceľových, oceľobetónových a murovaných:  
- pri stavebno-technickom stupni I-III najmenej jedenkrát za 6 rokov; 
- pri stavebno-technickom stupni IV najmenej jedenkrát za 4 roky; 
- pri stavebno-technickom stupni V-VII najmenej jedenkrát za 2 roky. 
 
b) pri mostoch drevených, dočasných a mostoch na podkopanom území najmenej jedenkrát za 2 roky; 
 
c) pri mostoch združených (železničných a električkových) najmenej jedenkrát za 3 roky za účasti 
všetkých správcov združených mostov; 
 
d) pri mostoch chránených ako kultúrna pamiatka alebo pri mostoch výnimočných na základe 
individuálne určených termínov a intervaloch, najmenej však v intervaloch stanovených v bode a) až 
c). 

 
Mimoriadne prehliadky 

 
V zmysle TP 060 a Dodatku č. 1 zabezpečuje mimoriadne prehliadky príslušný vlastník alebo ním 
poverený správca za účelom zistenia okamžitého kvalitatívneho stavu mosta alebo jeho časti.  
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Vykonávajú sa v týchto prípadoch: 
- pred a po prejazde nadmernej, nadrozmernej prepravy v osobitnom režime; 
- v prípadoch, ak existuje podozrenie na vznik a výskyt porúch; 
- ak sa zistí zmena geometrie mosta; 
- po zistení nebezpečných javov za jazdy vozidiel po moste alebo pri vizuálnej kontrole. 
 
Mimoriadne prehliadky zabezpečuje príslušný vlastník alebo ním poverený správca kvalitatívne na 
úrovni hlavnej prehliadky. Rozsah mimoriadnej prehliadky sa stanoví v závislosti na príčine jej 
konania  a realizuje sa buď na celom objekte alebo jeho časti. K výkonu mimoriadnej prehliadky sa 
odporúča prizvať príslušný orgán štátnej správy. O výkone mimoriadnej prehliadky sa vypracuje 
záznam a kópia sa uloží do mostného archívu. 

   
Kontrolné prehliadky 

 
Kontrolné prehliadky môže vykonať príslušný cestný správny orgán v rámci výkonu štátneho 
odborného dozoru, alebo vlastník mosta pre internú potrebu, alebo zabezpečiť dodávateľsky. 
Predmetom je odborná prehliadka stavebného stavu všetkých, alebo vybraných prístupných častí mosta 
a slúži ku kontrole úplnosti a správnosti údajov z bežných, hlavných a mimoriadnych prehliadok 
a plnení opatrení z nich vyplývajúcich, vrátane kontroly údržbových prác. 
 
4.1 Kontrola dodržiavania zákonných povinností kontrolovaného subjektu pri zabezpečovaní 

pravidelných prehliadok stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra 
 

Kontrolný orgán v rámci Oznámenia o začatí kontroly vyzval kontrolovaný subjekt k predloženiu 
dokladov potrebných ku kontrole. Dokumentácia ku kontrole bola predložená zo strany Odboru 
dopravy a to v rozsahu rokov 1995 až 2025 a išlo o  rôzne druhy dokumentácie (napr. statické posudky 
a iné). Predložená dokumentácia týkajúca sa kontrolovaného obdobia zahŕňala prepočty zaťažiteľnosti 
k dvom konkrétnym mostom, jednu prehliadku stavebno-technického stavu konkrétneho mosta, jednu 
podrobnú prehliadku vrátane diagnostického prieskumu jedného mosta, jednu aktualizáciu stavu 
konkrétneho mosta od poslednej hlavnej prehliadky, jeden posudok na mechanickú odolnosť a stabilitu 
vybraného mosta a jednu mimoriadnu prehliadku vybraného mosta.  

 
Z dôvodu nepostačujúceho rozsahu dokumentácie predloženej ku kontrole bol kontrolovaný subjekt 
požiadaný o doplnenie informácií týkajúcich sa mostných objektov. Odbor dopravy doplnil predloženú 
dokumentáciu o ďalšie informácie vo svojom Stanovisku zo dňa 16.10.2025.   

Kontrolný orgán pri kontrole daného bodu vychádzal výhradne z dokumentov, ktoré mu boli počas 
výkonu kontroly poskytnuté. V prípade nepredloženia všetkých relevantných dokumentov nebolo 
možné ich zohľadniť pri predmetnej kontrole. 

Kontrolný orgán sa pri kontrole zameral na realizáciu pravidelných prehliadok a kontrolu realizovania 
odporúčaní, ktoré boli navrhované v kontrolovanom období t.j. 2015-2025.  

Nižšie uvádzame informáciu o vykonaných prehliadkach jednotlivých mostných objektov 
realizovaných v kontrolovanom období spolu s odporúčaniami pre správcu mostných objektov na 
nápravu zistených nedostatkov v časovom slede: 
Most cez rieku Nitra na účelovej komunikácii v mestskej časti Mlynárce NR XI - 001  
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
Jún 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 
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V Decembri 2020 bol spoločnosťou TASUM, s.r.o., vykonaný Prepočet zaťažiteľnosti mostného 
objektu. Výsledkom prepočtu zaťažiteľnosti mostného objektu bol stanovený stavebný stav mosta 
v stupni VI. Veľmi zlý s nutnosťou aktualizovať zaťažiteľnosť dopravnou značkou. Zároveň bolo v 
prepočte uvedené, že vzhľadom na stavebný stav mosta sa odporúča na mostnom objekte vykonávať 
pravidelné prehliadky a mostný objekt v krátkom čase projektovo pripraviť na rekonštrukciu 
mostovky, ktorá je v havarijnom stave. Správcovi mostného objektu bolo odporúčané: 
- pri využití mosta pre účely dopravy osobnej alebo nákladnej do jedného roka nutne vymeniť 

mostovky za železobetónovú monolitickú alebo prefabrikovanú. Bez výmeny drevenej mostovky 
most nebude spôsobilý bezpečnej prevádzky; 

- pri využití mosta pre účely pešej prevádzky alebo cyklistickej nutne most pravidelne kontrolovať 
a vymeniť drevené podvaly s pokročilou degradáciou. Taktiež vymeniť bezpečnostné zariadenie 
v konštrukcii predpísanej pre osadenie v intraviláne so zvislou výplňou, spolu z jeho bezpečným 
kotvením.   

V Júli 2025 spoločnosť Strength, s.r.o. vykonala Mimoriadnu prehliadku mostného objektu. 
Mimoriadna prehliadka bola realizovaná z dôvodu podozrenia výrazného zhoršenia stavu drevenej 
mostovky a rozpadávajúcej sa vrstvy pravdepodobne asfaltobetónového krytu. Výsledkom 
mimoriadnej prehliadky bolo okrem iného zaradenie mostného objektu s evidenčným číslom mosta 
NR XI – 001 do stavebno-technického stavu stupeň VII. – Havarijný. Po realizácií mimoriadnej 
prehliadky a detegovaní  závažných zistení bolo vypracované stanovisko k zatvoreniu mostného 
objektu ku dňu 17.07.2025. 
 
Kontrolou bolo zistené, že v prípade mostného objektu s označením NR XI – 001 nebolo zo strany 
kontrolovaného subjektu preukázané zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti daného 
mostného objektu a prehliadok v zmysle TP 060 vrátane Dodatku č. 1. Ďalej nebolo zo strany 
kontrolovaného subjektu preukázané zrealizovanie odporúčaní uvedených v Prepočte zaťažiteľnosti 
mostného objektu z 12/2020, čo prispelo k zhoršeniu stavebno - technického stavu mosta a následne 
k  jeho zatvoreniu.  
 
Most cez rieku Nitra na Vodnej ulici NR I - 002  
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
September 1996 – Stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu 
Jún 2001 – Stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu 
V Decembri 2020 bol spoločnosťou TASUM, s.r.o., vykonaný Prepočet zaťažiteľnosti mostného 
objektu na Vodnej ul. v meste Nitra. Výsledkom prepočtu zaťažiteľnosti mostného objektu bolo 
ponechať zaťažiteľnosť na súčasných hodnotách a vzhľadom na stavebný stav mosta stupeň - IV. 
Uspokojivý bolo odporučené na mostnom objekte vykonávať pravidelné prehliadky a mostný objekt 
projektovo pripraviť na opravu. V rámci opravy bolo odporúčané sa zamerať na výmenu mostného 
zvršku a izolácie a po oprave upraviť zaťažiteľnosť podľa prepočtu. Zároveň bolo odporúčané 
správcovi objektu zaviesť mostný zošit a ten aktualizovať po pravidelne vykonaných prehliadkach 
a zistených zmenách. 
Kontrolovaný subjekt (Odbor dopravy) vo svojom stanovisku zo dňa 16.10.2025 k danému mostu 
uviedol, že cit.: „V súčasnosti sa spracúvajú projektové podklady na rekonštrukciu mosta na ulici 
Vodná, pričom rozpočtové náklady na spracovanie dokumentácie predstavujú 18 500 EUR. Po 
dokončení dokumentácie bude projekt predložený na stavebné konanie a následne zabezpečenie 
realizácie prác.“ 
 
Vyhotoveniu Prepočtu zaťažiteľnosti pre mostné objekty s evidenčnými číslami NR XI – 001 a NR I – 
002 z roku 2020 predchádzalo pracovné rokovanie zo dňa 10.11.2020 vyvolané Odborom dopravy, z 
ktorého kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole Zápisnicu z pracovného rokovania. Pracovného 
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rokovania sa zúčastnili okrem Primátora mesta Nitra a vedúcich príslušných odborov aj ďalšie 
dotknuté osoby. Pracovné rokovanie sa týkalo riešenia statického posúdenia daných mostov. 
Výsledkom daného rokovania bolo overiť využitie daných mostov z hľadiska územného plánu, 
získanie podkladov k vytvoreniu statického posúdenia mostov, implementácia a realizácia.  
 
Kontrolou bolo zistené, že v prípade mostného objektu s označením NR I – 002 nebolo zo strany 
kontrolovaného subjektu preukázané zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti daného 
mostného objektu a prehliadok v zmysle TP 060 vrátane Dodatku č. 1. Ďalej nebolo zo strany 
kontrolovaného subjektu preukázané zrealizovanie odporúčaní uvedených v Prepočte zaťažiteľnosti 
mostného objektu z 12/2020.   
 
Nadcestie nad železničnou traťou Nitra – Lužianky na Hollého ulici NR I - 003  
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
Jún 2001 – Šetrenie únosnosti mostného objektu 
V Marci 2021 bola spoločnosťou STRENGTH, s.r.o. vykonaná prehliadka uvedeného mosta a bol 
predložený Záznam z prehliadky mosta na ul. Hollého ponad železničnú trať. Výsledkom vykonanej 
prehliadky bolo okrem iného zaradenie mostného objektu s evidenčným číslom mosta NR I – 003 do 
stavebno-technického stavu stupeň V. - Zlý. Ďalej bolo v zázname uvedené, že na moste bola 
z dlhodobého hľadiska zanedbávaná údržba a boli odporúčané viaceré opatrenia: 

- most pravidelne pozorovať; 
- očistiť uložené prahy a ložiská mosta a okolie mosta zbaviť neželanej vegetácie a znečistenia; 
- identifikovať vlastníka/správcu cudzieho zariadenia na moste; 
- vykonať diagnostiku mostného objektu, spracovať výkresy skutočného vyhodnotenia stavby 

a vykonať základné geodetické zameranie mosta; 
- spracovať návrh rekonštrukcie a prípadne zosilnenia mostného objektu a stanoviť jeho 

zaťažiteľnosť; 
- zaviesť evidenciu mosta, vypracovať mostný zošit a vykonať ďalšie náležitosti v oblasti jeho správy, 

evidencie a údržby, ktoré predpisujú platné technické predpisy.  
 
V priebehu kontroly bol Odborom dopravy predložený Protokol z hlavnej prehliadky mosta 
vypracovaný v 10/2025, kde bol ohodnotený stavebno-technický stav mosta v stupni V. – Zlý. 
Zároveň boli odporúčané opatrenia: 
- vyčistiť povrchy opôr a krídel s aplikáciou ochranného náteru; 
- odstrániť príčiny zablokovania, vyčistiť diletačné škáry medzi NK a záverným múrikom; 
- opraviť spodnú stavbu a nosnú konštrukciu v mieste odlamovania betónu s ošetrením výštuže; 
- odstrániť inkrustácie a záclony na bočnej hrane NK; 
- vyčistiť nosnú konštrukciu od znečistenia, ošetriť obnažené výstuže a aplikovať ochranný náter; 
- rekonštruovať mostný zvršok vrátane obnovy hydroizolácie; 
- opraviť, resp. vymeniť ložiská a mostné závery; 
- pravidelne udržiavať mostné závery; 
- opraviť zábradlia a zvodidlá na moste, obnoviť náter, vymeniť poškodené časti; 
- doplniť krycí plech na ochrannej konštrukcii nad traťou; 
- odstrániť nežiadúcu vegetáciu a zabezpečiť pravidelnú údržbu; 
- opraviť poškodené časti obkladu svahov pred oporami. 

 
Kontrolou bolo zistené, že v prípade mostného objektu s označením NR I – 003 nebolo zo strany 
kontrolovaného subjektu preukázané zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti daného 
mostného objektu a prehliadok v zmysle TP 060 vrátane Dodatku č. 1. Ďalej nebolo preukázané 
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zrealizovanie odporúčaní uvedených v Zázname z prehliadky mosta vypracovaného v 03/2021 zo 
strany kontrolovaného subjektu. 
 
Lávka cez rieku Nitra na Jesenského ulici NR  I - 004  
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
Jún 2001- Stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu 
V Apríli 2021 bola spoločnosťou STRENGTH, s.r.o. realizovaná Prehliadka a diagnostický prieskum 
lávky pre peších ponad vodný tok Nitra. Obsiahla Záverečná správa z prehliadky a diagnostického 
prieskumu v závere hodnotí stavebno-technický stav mostného objektu v stupni VI. - Veľmi zlý. 
V správe boli uvedené odporúčania, závery, možné riziká ako aj opatrenia: 
- zbaviť mostný objekt všetkých nesúdržných častí, aby nedošlo ich uvoľnením a následným pádom 

k zraneniu náhodne sa vyskytujúcej osoby pod lávkou; 
- zbaviť mostný objekt ako aj koryto vodného toku nečistôt, konárov, odpadu a odumretej vegetácie 

zakliesnenej na mostných pilieroch; 
- doplniť kamenné balvany s dostatočnou hmotnosťou do oblasti podomieľania základov pilierov 

a riešiť stav muriva na styku základu a drieku piliera;  
- stabilizovať stav zábradlia a lokálne ho rekonštruovať na najviac poškodených miestach; 
- veľkú záťaž predstavujú cudzie zariadenia, ktoré prípadnú rekonštrukciu a aj údržbu do značnej 

miery komplikujú; 
- vypracovať projekt rekonštrukcie lávky so stanovením jej zaťažiteľnosti; 
- vykonať podrobnejšiu analýzu/prieskum sadania častí opôr; 
- mostný objekt sledovať v intervaloch min. každé 4 mesiace, kým nedôjde k rekonštrukcii mosta; 
- zaviesť evidenciu mosta a mostný zošit.  
Kontrolovaný subjekt (Odbor dopravy) vo svojom stanovisku zo dňa 16.10.2025 k danému mostnému 
objektu uviedol, že cit.: „Útvar hlavného architekta pripravuje podklady pre zadanie do súťaže 
návrhov“.  
 
Kontrolou bolo zistené, že v prípade mostného objektu s označením NR I – 004 nebolo zo strany 
kontrolovaného subjektu preukázané zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti daného 
mostného objektu a prehliadok v zmysle TP 060 vrátane Dodatku č. 1. Zároveň nebolo preukázané 
zrealizovanie odporúčaní uvedených v Záverečnej správe z prehliadky a diagnostického prieskumu 
lávky pre peších vypracovanej v 04/2021 zo strany kontrolovaného subjektu. 
 
Oceľová lávka nad železničnou stanicou v Nitre  NR I - 005  
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
Apríl 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 
Na základe Žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 08.10.2025 kontrolovaný subjekt (Odbor 
dopravy) vo svojom stanovisku k danému mostu uviedol, cit.: “Mesto Nitra zrealizovalo kompletnú 
rekonštrukciu oceľovej lávky nad železničnou stanicou, Projekt zahŕňal výmenu nosných prvkov, 
opravu povrchov, nové antikorózne nátery, doplnenie bezbariérového prístupu a osadenie výťahu. 
Lávka bola po rekonštrukcii uvedená do plnej prevádzky a v súčasnosti je zaradená do kategórie 
mostov v stave „I. - výborný“. K uvedenej informácii o zaradení lávky do kategórie mostov v stave I. 
– výborný nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená príslušná dokumentácia, ktorá by 
uvedený stavebno-technický stav preukázala v zmysle TP 060. Odbor dopravy k stanovisku zo dňa 
08.10.2025 predložil aj dokumentáciu pre stavebné povolenie dokumentáciu pre realizáciu stavby 
Oprava pešej lávky nad železničnou stanicou Nitra. Z predloženej dokumentácie (Sprievodná správa 
z 06/2019) vyplynulo, že v roku 2017 bol spoločnosťou INSET s.r.o. realizovaný diagnostický 
prieskum a statický prepočet priehradovej konštrukcie oceľovej lávky a konštrukcie schodiska, na 
základe ktorého vyplynuli určité odporúčania a závery na riešenie aktuálneho stavu objektu. Uvedený 
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diagnostický prieskum a statický prepočet nebol ku kontrole predložený. Ďalej z danej dokumentácie 
vyplynulo, že správcom danej lávky sú Mestské služby – správca miestnych komunikácií, avšak 
Mestské služby Nitra s účinnosťou ku dňu 31.03.2016 boli zrušené.  
 
K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjekt predložená žiadna 
dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 
komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 
v kontrolovanom období. 
 
Most cez potok Dobrotka na MK Nábrežie za hydrocentrálou (ZsVAK) NR I - 006  
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
Jún 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 
 
V priebehu kontroly bol Odborom dopravy predložený Protokol z hlavnej prehliadky mosta 
vypracovaný v 10/2025, v ktorom bol ohodnotený stavebno-technický stav mosta v stupni V. – Zlý. 
Zároveň boli odporúčané opatrenia: 
- sledovať rozvoj posunu krídel a v prípade potreby vykonať stabilizáciu; 
- vyplniť praskliny vhodnou sanačnou hmotou v mieste odlomenia krídel, zabrániť prenikaniu vody; 
- vyčistiť povrchy opôr a krídel, aplikovať ochranný náter; 
- opraviť nosnú konštrukciu v mieste odlamovania betónu s ošetrením výstuže; 
- odstrániť inkrustácie a výkvety, opraviť v mieste kavern, ošetriť trhliny epoxidovou živicou 

a aplikovať ochranný náter; 
- rekonštruovať mostný zvršok vrátane opravy hydroizolácie; 
- rekonštruovať prechodovú oblasť a vybudovať novú prechodovú dosku; 
- opraviť zábradlia na moste, obnoviť náter, vymeniť poškodené časti, vyriešiť diletácie zábradlia; 
- odstrániť zablokovania vodorovného pohybu NK vyčistením škál medzi NK a závernou stienkou 

a vyplniť škáry pružným materiálom. Upraviť v mieste uloženia NK. 
 
K uvedenému mostnému objektu nebolo zo strany kontrolovaného subjektu preukázané 
zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti  v zmysle TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 
komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 
v kontrolovanom období.   
 
Podchod chodníka Brezový hájik – Drážovksá ulica pod cestou I/64 NR I - 007  
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
Kontrolovaný subjekt (Odbor dopravy) k danému podchodu vo svojom stanovisku zo dňa 16.10.2025 
uviedol, že cit.:“ Národná diaľničná spoločnosť v septembri 2025 realizovala sanáciu podhľadu 
mosta.“  
 
K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu  predložená žiadna 
dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 
komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 
v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-
technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    
 
Most cez rieku Nitra na Mostnej ulici NR I - 008  
Apríl 1995 – Hlavná prehliadka 
Máj 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 
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Na základe Žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 08.10.2025 kontrolovaný subjekt (Odbor 
dopravy) vo svojom stanovisku k danému mostu uviedol, cit.: „V roku 2024 bolo zrealizované 
komplexné ošetrenie a údržba zábradlia na moste cez rieku Nitru na Mostnej ulici. Práce zahŕňali 
čistenie, opravu a nový náter zábradlia. Celkové náklady na údržbu predstavovali 7 985 EUR s DPH.“ 
K uvedenej informácii o zrealizovaní komplexného ošetrenia a údržby zábradlia na danom moste 
nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená príslušná dokumentácia, ktorá by preukazovala 
uvedený stavebno-technický stav daného mosta v zmysle TP 060. Zároveň Odbor dopravy predložil ku 
kontrole objednávku č. 20252076 zo dňa 11.09.2025 podpísanú vedúcim Strediska mestských služieb, 
ktorej predmetom bola hlavná prehliadka daného mosta v zmysle platných noriem a technickými 
podmienkami TP 060.   
 
K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená žiadna 
dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 
komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 
v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-
technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    
 
Lávka pre peších cez rieku Nitra na Kmeťkovej ulici (Chrenovský most) NR I - 009  
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
Apríl 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 
 
K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená žiadna 
dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 
komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 
v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-
technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    
 
Lávka pre peších nad severným obchvatom Nitry a Drážovskou ulicou NR I - 010   
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
Júl 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 
V priebehu kontroly bol Odborom dopravy predložený Protokol z hlavnej prehliadky mosta 
vypracovaný v 10/2025, kde bol ohodnotený stavebno-technický stav mosta v stupni IV. – 
Uspokojivý s tým, že si nevyžaduje zmenu zaťažiteľnosti lávky. Zároveň boli odporúčané opatrenia: 
- vyčistiť opory a medziľahlé piliére od známok zatekania a grafitov aplikáciou ochranného náteru; 
- odstrániť inkrustácie na nosnej konštrukcii, ošetriť trhliny epoxidovou živicou a sledovať rozvoj 

trhlín, aplikovať ochranný náter na nosnú konštrukciu v mieste MZ; 
- opraviť v mieste odlamovania betónu NK a ošetriť výstuže; 
- vyčistiť konštrukciu schodiska, opraviť v mieste odlamovania betónu s ošetrením výstuže 

a aplikovať ochranný náter; 
- obnoviť konštrukcie chodníka vrátane aplikovania vhodnej hydroizolačnej vrstvy; 
- vymeniť ložiská na lávke, ktoré sú pravdepodobne po životnosti; 
- vymeniť mostné závery na lávke; 
- obnoviť náter na zábradlí a opraviť časti poškodené koróziou; 
- odstrániť nežiadúcu vegetáciu v blízkosti lávky, vyčistiť okolie. 

 
K uvedenému mostnému objektu nebolo zo strany kontrolovaného subjektu preukázané 
zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti  v zmysle TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 
komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) v 
kontrolovanom období.    
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Most cez potok Dobrotka na Rozmarínovej ulici v mestskej časti Drážovce NR IX - 011  
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
September 1996 – Stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu 
Júl 2001- Šetrenie únosnosti mostného objektu 
 
K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu  predložená žiadna 
dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 
komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 
v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-
technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    
 
Most cez potok Dobrotka na Kultúrnej ulici v mestskej časti Drážovce NR IX - 012  
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
September 1996 – Stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu 
Júl 2001- Aktualizácia výpočtu zaťažiteľnosti 
 
Kontrolovaný subjekt (Odbor dopravy) vo svojom stanovisku zo dňa 16.10.2025 k uvedenému mostu 
uviedol, že  cit.: „Rekonštrukcia mostného objektu na Kultúrnej ulici v Drážovciach bude realizovaná 
súkromným investorom v rámci stavby v danej lokalite. Mesto Nitra zabezpečuje súčinnosť pri 
príprave koordinácii stavby s investorom.“ Návrh na rekonštrukciu mosta na náklady investora vzišla 
zo spoločného pracovného stretnutia.  
 
K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu predložená žiadna 
dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 
komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 
v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-
technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    
 
Most cez rameno rieky na MK K rieke v mestskej časti Dolné Krškany NR VII – 013 
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
November 1999- Statické posúdenie mostnej konštrukcie 
Júl 2001 – Aktualizácia výpočtu zaťažiteľnosti mosta 
 
Kontrolovaný subjekt (Odbor dopravy) vo svojom stanovisku zo dňa 16.10.2025 uviedol, že cit.: „V 
súčasnosti sa spracúvajú projektové podklady na rekonštrukciu mosta na ulici K rieke (k ČOV) v 
hodnote 16 000 EUR. Po dokončení dokumentácie bude projekt predložený na stavebné konanie 
a následne zabezpečenie realizácie prác.“ 
 
V priebehu kontroly bol Odborom dopravy predložený Protokol z hlavnej prehliadky mosta 
vypracovaný v 10/2025, kde bol ohodnotený stavebno-technický stav mosta v stupni V. – Zlý. 
Zároveň boli odporúčané opatrenia: 
- vyčistiť opory, krídla a medziľahlé piliére od znečistenia a aplikovať ochranný náter; 
- ošetriť trhliny v prvkoch spodnej stavby epoxidovou živicou; 
- ošetriť oceľový priečnik a oceľovú nosnú konštrukciu v mieste korózie a obnoviť ochranný náter; 
- rekonštruovať mostný zvršok vrátane riešenia hydroizolácie a odvodnenia mosta. V projekte 

rekonštrukcie musí byť zahrnutý statický prepočet s uvážením zaťaženia od nového zvršku. 
- vymeniť záchytné bezpečnostné zariadenia na moste. 
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K uvedenému mostnému objektu nebolo zo strany kontrolovaného subjektu preukázané 
zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti  v zmysle TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 
komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) v 
kontrolovanom období.    
 
Most cez rieku Nitra na MK Medzi vodami v mestskej časti Dolné Krškany NR VII – 014 
Jún 1995 – Hlavná prehliadka 
Júl 2013 – Technická správa statika 
Apríl 2003 – Posudok na mechanickú odolnosť a stabilitu mosta 
V priebehu kontroly bol Odborom dopravy predložený Protokol z hlavnej prehliadky mosta 
vypracovaný v 10/2025, kde bol ohodnotený stavebno-technický stav mosta v stupni V. – Zlý. 
Zároveň boli odporúčané opatrenia: 
- geodeticky sledovať náklon piliéra strednej podpery a overiť príčiny vzniku náklonu; 
- vyčistiť opory, krídla a medziľahlé piliére od znečistenia a aplikovať ochranný náter; 
- ošetriť trhliny na piliéroch epoxidovou živicou; 
- reprofiláciu betónu v mieste erózie; 
- ošetriť oceľovú nosnú konštrukciu v mieste korózie a obnoviť ochranný náter; 
- opraviť resp. vymeniť poškodené časti drevenej mostovky; 
- vyčistiť priestor ložísk od nánosov a úpravy pri odvádzaní vody. 

 
K uvedenému mostnému objektu nebolo zo strany kontrolovaného subjektu preukázané 
zabezpečenie pravidelnej dohliadacej činnosti  v zmysle TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 
komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) v 
kontrolovanom období.    
 
Podchod pre peších pod Hviezdoslavovou ulicou a Dolnočermánskou ulicou NR V - 015  
Apríl 1995 – Hlavná prehliadka 
Jún 2001-  Aktualizácia výpočtu zaťažiteľnosti mosta 
 
K uvedenému mostnému objektu nebola zo strany kontrolovaného subjektu  predložená žiadna 
dokumentácia preukazujúca dodržiavanie TP 060 Prehliadky údržba a opravy cestných 
komunikácii. Mosty vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, mimoriadne, kontrolné prehliadky) 
v kontrolovanom období. K dátumu výkonu kontroly nebolo možné preukázať, do ktorého stavebno-
technického stupňa je mostný objekt v súčasnosti zaradený.    
 
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie – Nábrežie mládeže pri SPU) NR  I - 016  
Na základe Žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 08.10.2025 kontrolovaný subjekt (Odbor 
dopravy) vo svojom stanovisku k danému mostu uviedol, cit.: „V roku 2023 bola zrealizovaná nová 
cyklolávka cez rieku Nitra, ktorá spája Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže pri SPU. Ide 
o moderný mostný objekt pre peších a cyklistov, ktorý zásadne zlepšil dopravné napojenie a podporil 
cyklistickú infraštruktúru mesta. Objekt je v stave „I – výborný“ a je pravidelne monitorovaný.“  
K informácii o pravidelnom monitorovaní cyklolávky nebola zo strany kontrolovaného subjektu 
predložená papierová dokumentácia, ktorá by monitorovanie preukázala. Z údajov v Informačnom 
systéme modelu cestnej siete (IS MCS) bola pre daný most naplánovaná hlavná prehliadka a bežná 
prehliadka v termíne 30.04.2024. V čase výkonu kontroly (10/2025) neboli k plánovaným prehliadkam 
v IS MCS uvedené žiadne výstupy, ktoré by preukazovali realizovanie daných prehliadok, prehliadky 
sú v danom systéme vedené ako nesplnené.  
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Kontrolovaný subjekt nepreukázal vykonávanie pravidelného monitorovania  technického stavu 
daného mosta v súlade s predpísanou dokumentáciou preukazujúcou dodržiavanie TP 060 
Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, vrátane Dodatku č. 1 (bežné, hlavné, 
mimoriadne, kontrolné prehliadky) za kontrolované obdobie. 
_________________________________________________________________________________ 
 
V súvislosti s kontrolou vykonávania pravidelných prehliadok mostných objektov vo vlastníctve mesta 
Nitra bola v priebehu kontroly Odborom dopravy predložená požiadavka, ktorá bola smerovaná 
viacerým uchádzačom o stanovenie predbežných hodnôt zákazky pre výkon Hlavnej prehliadky 
mostov v zmysle TP 060 v znení dodatku č. 1, týkajúca sa mostných objektov: 
 
I-002 Most cez rieku Nitra na Vodnej ulici 
I-004 Lávka cez rieku Nitra na Jesenského ulici 
I-005 Oceľová lávka nad železničnou stanicou v Nitre 
I-009 Lávka pre peších cez rieku Nitra na Kmeťkovej ulici (Chrenovský most)  
I-016 Cyklolávka cez rieku Nitra (Kalvársky most) 
IX-011 Most cez potok Dobrotka na Rozmarínovej ulici v mestskej časti Drážovce 
IX-012 Most cez potok Dobrotka na Kultúrnej ulici v mestskej časti Drážovce 
V-15 Podchod pre peších pod Hviezdoslavovou ulicou a Dolnočermánskou ulicou  
Podchod pre peších pod Kmeťkovou ulicou 
 
Zo strany Strediska mestských služieb (SMS) k predmetu kontroly nebola predložená žiadna 
dokumentácia ani poskytnuté doplňujúce informácie. Od vzniku SMS nebolo možné preukázať, že by 
stredisko systematicky vykonávalo činnosť súvisiacu so starostlivosťou o prevádzkyschopný stav 
mostných objektov a dohliadaciu činnosť nad nimi. Celková aktivita mesta v oblasti zabezpečenia 
stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta sa výrazne zvýšila až v roku 2025. 
 
5. Rozpočtové krytie na zabezpečenie pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu 

mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra počas kontrolovaného obdobia 
 

V rámci kontroly zameranej na zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Nitra 
určených, resp. vynaložených na zabezpečenie pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu 
mostných objektov vo vlastníctve mesta, ako aj na preverenie informácií týkajúcich sa mostných 
objektov, ktoré boli predložené počas rokovaní Mestského zastupiteľstva, kontrolný orgán sa zameral 
na obdobie od 01.01.2020 do 30.09.2025. Kontrolný orgán na základe prehľadu finančných 
prostriedkov vyčlenených v rozpočtových kapitolách Odboru komunálnych činností a životného 
prostredia a následne Strediska mestských služieb a Odboru dopravy určených na údržbu a správu 
mostných objektov preveroval, či boli na zabezpečenie uvedených činností k dispozícii dostatočné 
finančné zdroje. V tejto súvislosti boli zároveň zohľadnené aj všetky relevantné informácie, ktoré boli 
v danom období poskytnuté mestskému zastupiteľstvu v súvislosti s technickým stavom a správou 
mostných objektov. 

 
ROK 2020 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, prijatých rozpočtových opatrení počas roka a Záverečného 
účtu za rok 2020 nebolo zistené, že v danom roku boli vyčlenené alebo čerpané finančné prostriedky 
určené na správu mostných objektov vo vlastníctve mesta. 

 
ROK 2021 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, prijatých rozpočtových opatrení počas roka a Záverečného 
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účtu za rok 2021 nebolo zistené, že v danom roku boli vyčlenené alebo čerpané finančné prostriedky 
určené na  správu mostných objektov vo vlastníctve mesta. 

 
ROK 2022 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, prijatých rozpočtových opatrení počas roka a Záverečného 
účtu za rok 2022 nebolo zistené, že v danom roku boli vyčlenené alebo čerpané finančné prostriedky 
určené na správu mostných objektov vo vlastníctve mesta. 

 
ROK 2023 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, materiálov týkajúcich sa predmetu kontroly, prijatých 
rozpočtových opatrení počas roka a Záverečného účtu za rok 2023 bolo zistené, že: 
-    v zmysle uznesenia č. 134/2023-MZ zo dňa 31.03.2023 prednosta MsÚ pravidelne predkladá na 

rokovania MZ Informatívnu správu o stavebno-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve 
mesta Nitra s návrhom opatrení na zlepšenie ich stavebno-technického stavu - mat.  č. 122/2023; 

-  na základe uznesenia č. 304/2023-MZ zo dňa 19.06.2023 prednosta MsÚ pravidelne predkladá na 
zasadnutia MR Návrh riešenia, alternatívy odklonu ťažkej dopravy, alebo opravy mosta pred 
ČOV, ulica K rieke, Dolné Krškany prostredníctvom - mat. č. 257/2023; 

-  dňa 19.06.2023 boli  uznesením č. 289/2023-MZ schválené v rozpočtovej kapitole Strediska 
mestských služieb finančné prostriedky vo výške 15 000 € na vozidlo určené pre referenta pre 
správu mostov a lávok; 

 
ROK 2024 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, materiálov týkajúcich sa predmetu kontroly,  prijatých 
rozpočtových opatrení počas roka a Záverečného účtu za rok 2024 bolo zistené, že: 
- v zmysle uznesenia č. 12/2024-MZ zo dňa 25.01.2024 bola predkladaná Informatívna správa 

o stavebno-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve mesta Nitra s návrhom opatrení na 
zlepšenie ich stavebno-technického stavu doplnená o most pred ČOV na ul. K rieke (NR VII-014); 

- dňa 26.09.2024 uznesením č. 332/2024-MZ boli pozmeňujúcim návrhom k rozpočtovému 
opatreniu z rozpočtovej kapitoly Odboru dopravy vypustené položky: PD most Zelokvet vo výške 
46 800 € a PD most Vodná vo výške 24 000 €. Uvedené uznesenie bolo primátorom mesta 
pozastavené v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov;  

- dňa 24.10.2024 uznesením č. 396/2024-MZ boli schválené finančné prostriedky do rozpočtu 
Odboru dopravy na položky PD most Zelokvet 15 000 €, PD most Vodná ulica 15 000 € a PD 
most ul. K rieke k ČOV 16 000 €. Zároveň v danom uznesení bolo požadované spracovať 
podklady a predložiť na MZ schválenie podmienok záväzku o vzájomnej spolupráci a finančnej 
spoluúčasti s tretími osobami pri realizácii rekonštrukcie mosta na ulici Vodná;   

- dňa 21.11.2024 uznesením č. 482/2024-MZ bolo primátorovi mesta odporúčané vyčleniť do 
rozpočtu Strediska mestských služieb finančné prostriedky potrebné na vykonanie hlavnej 
prehliadky mostov externou formou s cieľom zaviezť systémový prvok do údržby komunikácií 
v správe mesta, ktorý pozitívne ovplyvní bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. 
 
ROK 2025 

Kontrolou schváleného rozpočtu mesta, materiálov týkajúcich sa predmetu kontroly a prijatých 
rozpočtových opatrení do 30.9.2025 bolo zistené, že: 
- uznesením č. 140/2025-MZ zo dňa 24.04.2025 boli schválené finančné prostriedky v kapitole 

Odboru dopravy vo výške 16 000 € na PD most ul. K rieke k ČOV, vo výške 15 800 € na PD most 
Zelokvet a vo výške 15 000 € na PD most Vodná ulica. Zároveň boli daným uznesením schválené 
finančné prostriedky v rozpočtovej kapitole Strediska mestských služieb  vo výške 25 000 € na 
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hlavnú prehliadku mostov v správe mesta Nitra. Uvedené uznesenie bolo primátorom mesta 
pozastavené v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov;  

- uznesením č. 189/2025-MZ  zo dňa 29.05.2025 boli schválené finančné prostriedky v kapitole 
Odboru dopravy a Strediska mestských služieb uvedené v predchádzajúcej odrážke; 

- uznesením č. 267/2025-MZ zo dňa 26.06.2025 boli schválené finančné prostriedky v kapitole 
Odboru dopravy na položke PD most Vodná vo výške 3 500 €; 

- uznesením č. 308/2025-MZ zo dňa 25.08.2025 boli schválené finančné prostriedky v kapitole 
Odboru investičnej výstavby a rozvoja na položke PD Most Zelokvet 25 774 €. 

 
V rámci plnenia rozpočtu mesta Nitry k 30.09.2025, ÚHK poukazuje na to, že finančné prostriedky na  
PD Most Zelokvet boli schválené v rozpočtovej kapitole Odboru investičnej výstavby a rozvoja vo 
výške 23 774 € a zároveň aj o rozpočtovej kapitole Odboru dopravy vo výške 15 800 €. K 30.09.2025 
nedošlo k čerpaniu žiadnych finančných prostriedkov schválených v kapitole Odboru dopravy, Odboru 
investičnej výstavby a rozvoja a SMS určených na mostné objekty. 
 
Kontrola zameraná na zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Nitra určených, resp. 
vynaložených na zabezpečenie pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu mostných 
objektov vo vlastníctve mesta poukázala na to, že v kontrolovanom období neboli v rozpočte mesta  
pravidelne plánované finančné prostriedky pre systematické financovanie uvedených činností, čo 
mohlo mať vplyv na nevykonávanie týchto povinnosti, čo následne viedlo k zanedbaniu technického 
stavu mostných objektov. Uvedené však nie je možné považovať za dôvod nedodržiavania legislatívy 
a technických predpisov pri správe a údržbe mostných objektov zo strany kontrolovaného subjektu.   

Záver  
Kontrola dodržiavania zákonných povinností mesta  v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok 
stavebno-technického stavu mostných objektov poukázala predovšetkým na dlhodobé zanedbávanie 
dohliadacej činnosti, ale aj na nedostatočné vedenie evidencie mostných objektov vo vlastníctve 
mesta Nitra.  
V rámci kontroly bolo zistené, že napriek občasnému zabezpečeniu vypracovania hodnotenia 
stavebno-technického stavu niektorých mostných objektov neboli navrhované odporúčania pre 
predmetné mosty realizované. Kontrolovaný subjekt nezabezpečuje pravidelnú dohliadaciu činnosť 
a evidencia mostných objektov nie je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná v súlade s technickými 
predpismi tak, aby vždy súhlasila so skutočným stavom. Taktiež vlastník si neplní svoje povinnosti 
v oblasti poskytovania informácií v rámci Informačného systému modelu cestnej siete (IS MCS) 
a povinnosť každoročne predkladať príslušnému orgánu štátnej správy plán hlavných prehliadok 
a hodnotiacu správu s výsledkami hlavných prehliadok. Zároveň treba poukázať aj na to, že 
finančné prostriedky v rozpočte mesta Nitra neboli v kontrolovanom období plánované, tak aby bolo 
možné zabezpečiť pravidelnú dohliadaciu činnosť v rozsahu určenom v technických predpisoch. 
V roku 2023 bola na SMS vytvorená pozícia referent pre správu mostov a lávok a schválené 
finančné zdroje na zakúpenie dopravného prostriedku pre daného referenta, avšak ani v čase 
kontroly nebola na Stredisku mestských služieb daná pozícia obsadená. V roku 2025 bola 
zaznamenaná výraznejšia činnosť v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok a riešenia 
stavebno-technického stavu mostných objektov, čoho dôkazom je vypracovanie hlavných prehliadok 
pre väčšinu mostných objektov vo vlastníctve mesta ako aj uzatvorenie jedného z mostných objektov 
v júli 2025 z bezpečnostných dôvodov.     
Kontrolou bolo zistené, že z celkového počtu mostných objektov v správe mesta Nitra je jeden mostný 
objekt zaradený v stupni VII. - Havárijny toho času je uzatvorený, jeden v stupni VI. - Veľmi zlý, 
štyri mostné objekty v stupni V. - Zlý, dva v stupni IV. - Uspokojivý. V prípade šiestich mostných 
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objektov nebol v čase kontroly známy aktuálny stupeň a v dvoch prípadoch kontrolovaný subjekt 
uviedol, že stav daných mostných objektov je v stupni I.- Výborný. 
Kontrola poukazuje na nevyhnutnú potrebu systematického sledovania technického stavu mostných 
objektov a ich bezpečnosti v rámci pravidelnej dohliadacej činnosť, taktiež plánovanie údržby, opráv 
a rekonštrukcie mostov paralelne s finančným a personálnym zabezpečením daných činností, 
nakoľko ide o kritickú infraštruktúru. 
 

Kontrolovaný subjekt bol oprávnený predložiť v lehote do 10.11.2025 písomné námietky ku 
kontrolným zisteniam a odporúčaným opatreniam na nápravu zistených nedostatkov. Kontrolovaný 
subjekt v stanovenej lehote nepredložil námietky ku kontrolným zisteniam a odporúčaným opatreniam. 
S obsahom správy o výsledku kontroly bol dňa 13.11.2025 oboznámený Mgr. Martin Horák, prednosta 
MsÚ a správa bola prerokovaná dňa 20.11.2025. 

 
Na základe výsledku kontroly boli kontrolovaným subjektom prijaté nasledovné opatrenia na 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou: 
 

1. Viesť a aktualizovať evidenciu mostov v Informačnom systéme modelu cestnej siete (IS MCS) 
v zmysle aktuálnych technických podmienok.   
Termín: 31.12.2026      Zodp.: vedúci SMS 
 

2. Zabezpečiť vykonávanie pravidelných prehliadok, údržby a opráv mostných objektov  
v zmysle aktuálnych technických podmienok. 
Termín:31.12.2026       Zodp.: vedúci SMS 
 

3. Zhodnotiť a realizovať odporúčania uvedené v záveroch hodnotenia stavebno-technického 
stavu mostných objektov z jednotlivých prehliadok s cieľom zabezpečiť bezpečnosť 
a prevádzkyschopnosť  mostných objektov vo vlastníctve kontrolovaného subjektu. 
Termín: 31.12.2026       Zodp.: vedúci SMS 
 

4. Obsadiť miesto referenta pre správu mostov a lávok s okamžitou platnosťou. 
Termín: 01.03.2026      Zodp.: prednosta MsÚ v Nitre 
 

5. Zosúladiť znenie  Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre s organizačnou štruktúrou, 
a to doplnením povinností konkrétnej organizačnej zložke zodpovednej za dodržiavanie 
legislatívy a technických predpisov pri  správe a údržbe mostných objektov.  
Termín: 01.01.2026      Zodp.: prednosta MsÚ v Nitre 
 

6. Každoročne predkladať  MZ v Nitre v rámci schválenia rozpočtu na príslušný rozpočtový rok 
plán operatívnych opatrení na zamedzenie nevyhovujúceho stavu a zlepšenie bezpečnostnej 
prevádzky mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra.  
Termín: 31.12.2026      Zodp.: vedúci SMS 
 

7. Navrhnúť vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Nitra na rok 2026 na správu 
a údržbu mostov a lávok 

  Termín: 31.05.2026      Zodp.: vedúci SMS  
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Táto správa o výsledku kontroly bola prerokovaná dňa 16.12.2025 na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre, ktoré prijalo uznesenie č. 462/2025-MZ. V zmysle písmena d) daného uznesenia 
bola táto správa o výsledku kontroly doplnená o kontrolu vykonávania prehliadok stavebno-
technického stavu a vedenia technickej evidencie Chrenovského mosta. 
 

Doplnený text správy v znení:  
 

Rok 1995 

- Vypracovanie mostného listu spoločnosťou LEMUS k mostnému objektu označenému ako 
Lávka pre peších cez rieku Nitra na Kmeťkovej ulici (Chrenovský most) s evidenčným číslom 
NR I – 009; 

- Vypracovanie Hlavnej prehliadky daného mosta v mesiaci jún 

Rok 2001 

- Šetrenie únosnosti mostného objektu v mesiaci apríl 

Rok 2010 

- Stavebné povolenie na stavbu „Mostné prepojenie komunikácií Slánčikovej – Wilsonovo 
nábrežie cez rieku Nitra“ v rozsahu stavby: 
SO 01 Komunikácie 
 101-00 Komunikácie a spevnené plochy 
SO 02 Mostný objekt 
 201-00 Most Wilsonovo nábrežie – Slančíkovej 
SO 03 Úprava vodovodu a kanalizácie 
 501-00 Ochrana zberača „A“ na Wilsonovom nábreží 
 502-00 Odvodnenie upravovaných komunikácií 
 502-00 Úprava verejného vodovodu DN 150 na Nábreží mládeže 
SO 04 Prekládka plynovodu VTL 
 701-00 Ochrana VTL plynovodu DN 150 na Nábreží mládeže 
SO 05 Prekládka silnoprúdových elektrických vedení VN a NN 
 300-00 Tvárnicová trasa pre vedenie VN a NN 
 600-00 Prekládka káblového vedenia VN 22 kV 
SO 06 Prekládka rozšírenie verejného osvetlenia 
 601-00 Prekládka VO na Wilsonovom nábreží 
 611-00 Prekládka VO cyklistického chodníka vpravo 
 612-00 Prekládka VO cyklistického chodníka vľavo 
 613-00 Verené osvetlenie – most 
SO 07 Prekládka telekomunikačných vedení 
 301-00 Tvárnicová trasa pre telekomunikačné vedenie 
 650-00 Prekládka káblov a zariadení T-Com 
 651-00  Prekládka káblov a zariadení SATRO 
 652-00 Prekládka káblov a zariadení ZSE 
 653-00 Predkladá špeciálneho kábla a kábla akademickej metropolitnej siete 
SO 08 Demontáž a asanácia lávky pre peších 
 001-00 Demontáž a asanácia lávky pre peších Wilsonovo nábrežie – Slánčíkovej 
SO 09 Výrub stromov, zobratie ornice, terénne a sadové úpravy 
 051-00 Vegetačné úpravy    
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Rok 2011 

- Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením k stavbe: „Mostné prepojenie komunikácií 
Slánčikovej – Wilsonovo nábrežie cez rieku Nitra“ nadobudlo právoplatnosť dňom 02.06.2011. 

- Kolaudačné rozhodnutie k stavbe: „Mostné prepojenie komunikácií Slánčikovej – Wilsonovo 
nábrežie cez rieku Nitra“ – mostné prepojenie medzi ulicou Slančíkovej na strane časti 
Chrenová a Wilsonovo nábrežie v centrálnej mestskej zóne zo dňa 10.06.2011. Súčasťou 
realizácie bola úprava priľahlých častí miestnych komunikácií, chodníkov a cyklistickej trasy, 
ktorá je vedená popod novovybudovaný most. 
 

Touto realizáciou sa vybudoval úplne nový most. 

 
Poznámka ÚHK: 
Vyššie uvedené informácie týkajúce sa predmetného mostného objektu neboli zahrnuté do Správy o 
výsledku kontroly dodržiavania zákonných povinností mesta v oblasti zabezpečenia pravidelných 
prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra, nakoľko sa 
nevzťahovali ku kontrolovanému obdobiu. 
 
Rok 2025 

Na základe objednávky č. 20252653 zo dňa 19.11.2025 bola realizovaná hlavná prehliadka daného 
mosta, z ktorej bol v decembri 2025 vypracovaný Protokol z hlavnej prehliadky mosta. Výsledkom 
hlavnej prehliadky bolo celkové hodnotenie stavebno-technického stavu mosta v stupni III. – dobrý. 
Dané hodnotenie bolo ovplyvnené najmä z dôvodu zatekania, výskytu trhlín s inkrustáciami na 
oporách ako aj z dôvodu opakovaného výskytu odlupovania náteru s povrchovou koróziou menšieho 
rozsahu na nosnej konštrukcii a znečistenia a zatekania cez mostný záver. Zistené nedostatky si 
nevyžadovali prepočet zaťažiteľnosti mosta. Zároveň bolo v protokole uvedené, že neriešením 
uvedených porúch bude nutné zhoršiť stavebno-technický stav mosta. V protokole z hlavnej 
prehliadky mosta bolo odporúčané: 

- Odstránenie známok a príčin zatekania na záverné stienky. Odstránenie inkrustácií a ošetrenie 
trhlín epoxidovou živicou. Vyčistenie úložného prahu a odvodňovacieho žliabku a pravidelná 
údržba. 

- Odstránenie vody z vybratia pre ukotvenie tiahiel na opore bližšie k Wilsonovmu nábrežiu. 
Zabránenie vnikania vody. 

- Úprava odvodňovacích rúrok nad oporou bližšie k Wilsonovmu nábrežiu tak aby voda 
nestekala priamo na úložný prah v blízkosti el. rozvádzačov. 

- Odstránenie inkrustácií a ošetrenie trhlín na krídlach epoxidovou živicou. 
- Ošetrenie trhlín a pilieri epoxidovou živicou, odstránenie grafitov a sledovanie rozvoja trhlín. 
- Odstránenie korózie a obnova ochranného náteru na postihnutých miestach oceľovej nosnej 

konštrukcie a zvaroch. 
- Ošetrenie drevených prvkov mostovky chodníka impregnáciou, prípadne výmena 

degradovaných prvkov. 
- Overenie súladu rozmiestnenia ložísk s projektovou dokumentáciou. 
- Vyčistenie mostných záverov od sutín a odstránenie príčin zatekania cez mostné závery. 

Pravidelná údržba. 
- Odstránenie znečistenia pod mostom.    

 
Poznámka ÚHK: 
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Informácie vyplývajúce z Hlavnej prehliadky daného mostného objektu, ktorá bola realizovaná 
v Decembri 2025 nebolo možné zahrnúť do Správy o výsledku kontroly dodržiavania zákonných 
povinností mesta v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu 
mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitra, nakoľko v čase vypracovania Správy o výsledku kontroly 
dňa 11.11.2025 nebola daná prehliadka ešte realizovaná.  
 
Zhrnutie:   
Od obdobia kolaudácie Mostného prepojenia komunikácií Slánčikovej – Wilsonovo nábrežie cez 
rieku Nitra bolo v platnosti niekoľko technických podmienok, rôzne spôsoby evidencie 
a hospodárenia s mostmi a to: 

- TP 01/2010 - Systém hospodárenia s mostmi od 01.02.2010 
- Mostný zošit, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z roku 2011  
- TP 060 - Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty od 20.12.2012, zmena 

3/2024 od 01.03.2024 
- TP 075 - Evidencia cestných mostov a lávok od 15.12.2013 
- TP 077 - Systém hospodárenia s mostmi  od 15.12.2013, zmena od 01.03.2024 

 

Ku kontrole neboli predložené žiadne výsledky hlavných ani iných prehliadok za obdobie od 
kolaudácie daného mostného prepojenia (r. 2011) až po Hlavnú prehliadku realizovanú v 12/2025 v 
zmysle technických noriem platných v danom čase. Ku kontrole taktiež nebola predložená žiadna 
dokumentácia, ktorá by preukazovala pravidelný kontakt správcu s daným mostným prepojením a 
nebola predložená zaktualizovaná a doplnená evidencia cestných mostov a lávok, tak aby súhlasila 
so skutočným stavom. 
 
ÚHK v rámci kontroly plnenia daného uznesenia vykonal kontrolou údajov v centrálnej evidencii 
CDB, ktorá je aktuálne vedená elektronicky prostredníctvom Informačného systému Modelu cestnej 
siete (IS MCS). Danou kontrolou bolo zistené, že uvedený most ku dňu 10.02.2026 nebol v IS MCS 
zaevidovaný. 

 
 

 
Doplnený text správy o výsledku kontroly bol prerokovaný dňa 05.03.2026 na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Nitre, ktoré prijalo uznesenie č. 106/2026-MZ. 
 
 

 
Ing. Oľga Hetényiová, v. r.  
hlavná kontrolórka mesta Nitra 

 


