



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	108/2023
Názov materiálu:	Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu k Stratégii rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu mesta Nitry na roky 2021 - 2022
Spracovateľ:	Mgr. Vladimír Ballay - vedúci odboru projektového a strategického riadenia Mgr. Dagmar Bojdová – vedúca odboru kultúry M.A. Katarína Živanovič, PhD. – riaditeľka KCN Ing. arch. Viktor Šabík – hlavný architekt mesta Nitra Mgr. Mariana Záturová – vedúca Turisticko informačného centra Nitra
Napísal:	Andrea Oravcová, Elena Klenková, Katarína Živanovič, Lenka Lazorová, Terézia Zaujecová
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	27.04.2023
Dátum vyhotovenia:	12.04.2023

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Informatívnu správu – Vyhodnotenie Akčného plánu k Stratégii rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu mesta Nitry na roky 2021 - 2022 b e r i e n a v e d o m i e Informatívnu správu – Vyhodnotenie Akčného plánu k Stratégii rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu mesta Nitry na roky 2021 - 2022
----------------------------	--

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Dôvodová správa

Návrh Akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre na roky 2021 – 2022 bol schválený uznesením číslo 165/2021-MZ dňa 20.05.2021. NK31 Stratégia rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre na roky 2021- 2031 vznikla širokým participatívnym procesom ako základný predpoklad možnosti predloženia projektu kandidatúry mesta Nitry na titul EHMK 2026.

Tvorba akčného plánu bola sčasti ovplyvnená víziou realizácie aktivít v rámci kandidatúry na titul EHMK 2026 a podmienená možnosťami realizácie viacerých opatrení prostredníctvom organizácie zspo Nitra 2026, ktorá ale vzhľadom na to, že mesto Nitra titul nezískalo, ostala prakticky nefunkčná. Plnenie opatrení v schválenom akčnom pláne tak bolo čiastočne ovplyvnené existujúcimi nedostatočnými personálnymi kapacitami v rámci samotného mestského úradu a tiež vyčlenenými finančnými prostriedkami v rámci programového rozpočtu. Globálne je smerom k finančným mechanizmom potrebným na napĺňanie strategických cieľov nutné skonštatovať, že oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu bola, žiaľ, opomenutá v Pláne obnovy (Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti), čo ešte výraznejšie sťažuje pozíciu týchto sektorov v konkurenčnom prostredí ekonomicky silnejších odvetví. Ich zahrnutie by nepochybne prispelo k digitálnej a environmentálnej transformácii Slovenska, a tiež prinieslo hodnotu za peniaze pri obnove ekonomiky a zvyšovaní kvality života.

V súlade so strategickými cieľmi a opatreniami predkladáme Informatívnu správu o plnení Akčného plánu za roky 2021 a 2022. Akčný plán bol vyhodnotený vecne príslušnými odborníkmi Mestského úradu v Nitre a tiež kompetentnými odborníkmi z organizácií, ktoré sa zúčastnili participatívnej tvorby Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre na roky 2021 - 2031, následne bol predložený na prerokovanie Komisii pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch MZ v Nitre, ktorá uznesením 25/2023 zo dňa vzala dokument na vedomie.

Prílohu č.1 tvorí vyhodnotenie schváleného Akčného plánu 2021 - 2022. Tabuľka obsahuje 5 oblastí - Dostupná kultúra, Kultúrny a kreatívny priemysel, Kultúrne dedičstvo, Kultúrna infraštruktúra, Kultúrny cestovný ruch – strategické ciele, opatrenia, aktivity, zodpovedný odbor alebo útvar, zdroj financovania a informáciu o stave realizácie opatrení.

Mestská rada dňa 11.04.2023 na svojom rokovaní materiál prerokovala a odporúča Mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie Informatívnu správu – Vyhodnotenie Akčného plánu k Stratégii rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu mesta Nitry na roky 2021 – 2022.

AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2021-2022 K NK31 STRATÉGII ROZVOJA KULTÚRY A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU / VYHODNOTENIE 2021 2022

5.1 DOSTUPNÁ KULTÚRA

Opatrenie	Aktivita	Spôsob realizácie	Príslušnosť k cieľu	Indikátor	Zodpovednosť	Zdroj rozpočtu	Vyhodnotenie za rok 2021	Vyhodnotenie za rok 2022
1.1.1 Posilnenie pozitívneho vnímania postavenia kultúry v spoločnosti a zabezpečenie potrebných finančných zdrojov na rozvoj kultúry v mestskom rozpočte	zvýšiť percentuálny podiel oblasti kultúry v rozpočte mesta - každoročne vyčleniť 3-5% z celkového rozpočtu na oblasť kultúry	➤ zvolať rokovanie na úrovni OEaR, OK a vedenia mesta ➤ hľadať finančné zdroje v rozpočte	1.1	výška % podielu z rozpočtu mesta Nitra na oblasť kultúry	odbor ekonomiky a rozpočtu v spolupráci s odborom kultúry	Mesto Nitra	➤ návrh naviazaný na projekt EHMK ➤ % 0,98 z celkového rozpočtu v roku 2021 (zarátané aj výdavky na projekt KCN)	➤ percentuálny podiel za oblasť KKP v roku 2022 tvoril 1,5% z celkového rozpočtu mesta Nitra ➤ zvýšenie na úroveň 3-5% sa nepodarilo dosiahnuť, navýšené boli prostriedky prerozdelené na dotácie z rozpočtu mesta Nitra
	zvýšovať záujem verejnosti o kultúru, kvantitatívne a kvalitatívne rozvíjať publikum	➤ podporovať realizáciu aktivít rozvoja publika (verejnosti i špecifických skupín)	1.1	počet realizovaných aktivít v konkrétnych oblastiach	odbor kultúry v spolupráci s komisiou pre kultúru, kreatívny priemysel	Mesto Nitra	➤ analýza rozvoja publika v rámci projektu EHMK ➤ v 2022 nastaviť proces pre realizáciu aktivít (časť nerealizovaná v dôsledku redukcie aktivít v súvislosti s pandemickými opatreniami) ➤	*93 podujatí zorganizovaných v gescii odboru kultúry ➤ + pilotne realizovaných 6 predstavení pre deti do 12 rokov v mestských častiach v spolupráci; 1 výtvarno-fotografický workshop; 2 tvorivé dielne pre deti; výchovné koncerty, Festival animovaného filmu, v rámci spolupráce napr. FAD, ai.
	využívať nástroje dotačnej schémy pre jednotlivé skupiny	➤ zdefinovať aktuálne priority na rok 2021 a rok 2022 ➤ aktualizovať dotačnú výzvu v súlade s potrebami kultúry a spoločnosti ➤ zverejniť výzvu v egrante ➤ pripraviť webinár ➤ konzultovať so záujemcami ➤ ohodnotiť doručené projekty v súlade s výzvou a prioritami ➤ na základe hodnotenia prideliť finančné prostriedky	1.1	inovatívna dotačná schéma	odbor kultúry v spolupráci s komisiou pre kultúru, kreatívny priemysel	Mesto Nitra	➤ priority zdefinované ➤ webinár v gescii zppo2026 v spolupráci s odborom kultúry realizovaný ➤ inovovaná dotačná schéma pre rok 2021 ➤ materiál s návrhom na prerozdelenie pridelených fin. prostriedkov predložený na zasadnutie MZ, schválený ➤ počet dotácií: 54 v celkovom objeme 120 000 eur	➤ dotačná schéma bola aktualizovaná ➤ priority zdefinované ➤ počet pridelených dotácií v oblasti Kultúra a kreatívny priemysel : 45 v celkovej výške pridelených finančných prostriedkov: 120 tisíc eur
	pripraviť oddelenie výkonu od samosprávnych funkcií odboru kultúry a pripraviť podmienky pre zriadenie samostatnej organizácie (Mestské kultúrne stredisko)	➤ zrealizovať rokovania k potrebe vytvorenia samostatnej organizácie vo väzbe na vznikajúce štruktúry KCN a EHMK ➤ nastaviť legislatívne podmienky	1.1	funkčná organizácia zabezpečujúca výkon kultúry	útvár prednostu v spolupráci s odborom kultúry	Mesto Nitra	➤ prebiehajúce rokovania	➤ nerealizované ➤ potrebné uskutočniť nevyhnutné analýzy
	určiť prioritné projekty v kompetencii mesta, kultúrne aktivity jednotlivých mestských častí (jarmoky) definovať ako komunitné podujatia	➤ zvolať rokovania s kompetentnými ➤ zostaviť kritériá začlenenia podujatia do kategórie mestských a komunitných podujatí ➤ zostaviť efektívny systém podujatí	1.1	efektívny systém prioritizácie podujatí v kompetencii mesta, zdefinované komunitné podujatia	odbor kultúry v spolupráci s komisiou pre kultúru, kreatívny priemysel a výbormi mestských častí	Mesto Nitra	➤ zrealizované v rámci štruktúry rozpočtu	➤ zrealizované v rámci štruktúry rozpočtu na rok 2022
	identifikovať dramaturgicky zastaralé podujatia, inovovať a sústrediť sa na podporu medzinárodných festivalov vrátane vzniku nových, ktoré reflektujú aktuálne trendy	➤ zvolať rokovania s kompetentnými ➤ upresniť kritériá definície podujatí ➤ identifikovať na základe kritérií zastaralé podujatia ➤ zostaviť inovovanú štruktúru	1.1	inovovaná sústava festivalov	zppo NITRA2026 v spolupráci s odborom kultúry a komisiou pre kultúru, kreatívny priemysel a kultúrnymi inštitúciami	Mesto Nitra	➤ materiál v gescii odboru kultúry na rokovania s kompetentnými v príprave ➤ kompetencia vznikajúcej dramaturgickej rady, podpora medzinárodných projektov v rámci dotačnej schémy	➤ do sústavy festivalov organizovaných, spoluorganizovaných a podporených v kompetencii odboru kultúry začlenené: FAD, Flaam festival, festival BAB, Campana fest ➤ realizovať sa bude postupne v roku 2023 v súčinnosti s komisiou pre kultúru, kreatívny priemysel a CR a dramaturgickou radou

1.1.2 Skvalitnenie podmienok pre realizáciu živej kultúry, zvýšenie kvality produkcie organizovanej mestom a priebežná podpora integrovaného komunitného rozvoja	zriadiť inštitút ad hoc dramaturgických rád ako poradných orgánov odboru kultúry MsÚ pri organizovaní podujatí	➤ zvolať rokovania ➤ zostaviť kritériá na určovanie kandidátov dramaturgických rád ➤ vytvoriť koncept fungovania ➤ vytvoriť model	1.1	<i>funkčný model ad hoc dramaturgických rád</i>	odbor kultúry v spolupráci s komisiou pre kultúru, kreatívny priemysel a zspo NITRA2026	Mesto Nitra	➤ prebehlo prvé rokovanie ➤ koncept dramaturgických rád momentálne v príprave (odbor kultúry)	➤ zriadená dramaturgická rada ako poradný orgán primátora mesta
	zaviesť efektívnu komunikačnú a propagačnú stratégiu podujatí organizovaných a podporovaných mestom, ako súčasť pripraviť novú podobu webových stránok mesta, vytvoriť jednotnú informačnú platformu vo fyzickej i online podobe	➤ uskutočniť rokovania ➤ upresniť kroky vedúce k efektívnej komunikačnej a propagačnej stratégii ➤ spolupracovať na tvorbe novej webovej stránky	1.1	<i>nová web stránka mesta, jednotná informačnú platformu vo fyzickej i online podobe</i>	útvár komunikácie a propagácie v spolupráci s odborom stratégie a projektového riadenia a odborom kultúry, TIC a NOCR	Mesto Nitra	➤ nový webový portál v príprave ➤ leto 2021 v praxi prepojenie aktivít mesta a konania výstav (vzájomná propagácia podujatia Chrenovské stánky a výstavy v aeáli AX) ➤ zlepšovanie vzájomnej propagácie podujatí v online a offline priestore ➤ jednotná informačná platforma nerealizovaná	➤ nová webová stránka spustená ➤ existujúca spoločná platforma na propagáciu podujatí na webovej doméne TIC
	iniciovat' kultúrny dialóg, motivovať obyvateľov a cudzincov k vyššej participácii na spoločnom živote v meste s dôrazom na kultúru a verejný priestor (napr. cez už existujúci participatívny rozpočet a schému Mením moje mesto s pomocou Nitrianskej komunitnej nadácie a COMIN)	➤ zdefinovať priority na rok 2021 a rok 2022 v dotačnej výzve ➤ spolupracovať na aktivitách zadaných v Stratégii prístupnosti	1.1	<i>väčšie % participácie marginalizovaných vrstiev obyvateľov, cudzincov na spoločenskom živote mesta</i>	odbor kultúry v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou, COMIN-om a odborom sociálnych služieb	Mesto Nitra, grantové schémy	➤ zadané v dotačnej výzve na rok 2022 ➤ realizované aktivity v súvislosti s naplnením Stratégie prístupnosti (projekt z grantu MK SR "Počúvaj divadlo očami") ➤ realizovaný Bielo-čierny koncert v rámci NKL 2021 ➤ aktivity pripravené v rámci nerealizovaného programu Adventnej Nitry 2021	➤ participácia sa zvýšila prostredníctvom dotačnej schémy ➤ do programov viac zaraďovaná ponuka aktivít v spolupráci s organizáciami zastrešujúcimi margin. skupiny obyvateľov ➤ ukrajinská komunita zapojená v programe NKL a Adventná Nitra ➤ zapojená rómska komunita v rámci realizácie projektu - hud. krúžkov a programu Adventná Nitra
	dôsledne uplatňovať schválenú Stratégiu prístupnosti mesta Nitry pre všetkých v oblastiach kultúry	➤ organizovať multikultúrne podujatia ➤ organizovať podujatia so širokospektrálnou návštevníckou účasťou ➤ poskytnúť súčinnosť pre debarierizácii kultúrnych zariadení ➤ zabezpečiť tlmočenie vybraných podujatí do posunkového jazyka ➤ venovať zvýšenú pozornosť debarierizácii v rámci stratégie rozvoja publika	1.1	<i>realizácia jednotlivých opatrení v zmysle schválenej stratégie</i>	odbor kultúry, odbor stratégie a projektového riadenia	Mesto Nitra	➤ realizovaná časť aktivít zo Stratégie prístupnosti (projekt Počúvaj divadlo očami určený prioritne pre nepočujúcich - tlmočenie do posunkovej reči, titulkovanie troch predstavení) ➤ podujatia pre "všetkých" realizované v rámci leta 2021 ➤ v rámci programu Adventnej Nitry pripravená multikultúrna časť - sýrska, irácká, rómska, ukrajinská komunita a nevidiaci a fyzicky znevýhodnení rovnako zapojení (nerealizovaný program v dôsledku pandémie Covid 19) ➤ súčinnosť odboru kultúry na projekte OnStage ➤ spolupráca na príprave materiálu s návrhom aktivít v mestských častiach Dražovce a Krškany (akčný plán na riešenie spol. problémov - v súvislosti s MRK)	➤ zaradené do priorit na rok 2022 v dotačnej výzve Mesta ➤ projekt Čiernobiely koncert, program ukr. komunity realizovaný v rámci NKL ➤ podané a získané granty v grantovej schéme MK SR - zrealizovaný projekt Hudbou za vzdelaním/workshopy a hud. krúžky na 3 školách ➤ nerealizovaný projekt Počúvaj divadlo očami vzhľadom na oneskorené poskytnutie prostriedkov z MK SR ➤ vo viacerých projektoch mesta Nitry zapojené seniorské záujmové združenia ➤ v rámci projektu Hudbou za vzdelaním zapojené deti z marginalizovanej skupiny do programu Adventnej Nitry

1.2.1 Rozvíjať vzdelávanie od MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ po celoživotné vzdelávanie a podporovať tvorivý potenciál	podporovať rozvoj publika - inovatívne, autentické a zaujímavé formy a metódy vzdelávania a rozvoja publika, hľadať krízové varianty pre rozvoj publika, cez neformálne vzdelávanie mimo školy, až po celoživotné vzdelávanie a podporovať tvorivý potenciál, podporovať rozvoj krúžkov, záujmových združení a spolkov fungujúcich na MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. Rozvíjať spoluprácu s jednotlivými zástupcami. Podporovať tvorivý potenciál v rámci celoživotného vzdelávania Univerzít tretieho veku, ktoré sa realizujú na univerzitách UKF a SPU v Nitre	<ul style="list-style-type: none"> ➢ realizovať kvalitný výskum publika a efektov kultúrnych aktivít na konkrétne skupiny ➢ spracovať stratégiu rozvoja skupín ➢ systematicky zavádzať nové metódy v rozvoji publika ➢ smerovať ku koordinovanej stratégii a segmentácii publika ➢ podporovať prezentáciu miestnych umeleckých škôl doma i v zahraničí 	1.2	koordinovaná stratégia publika, spracované stratégie rozvoja publika kultúrными inštitúciami, využitie inovatívnych metód v rozvoji publika, získané informácie o publiku a efektoch realizovaných aktivít, spracovanie návrhov zapojenia týchto skupín do tvorivých činností (aj v rámci UTV - SPU/UKF) podpora intergeneračného vzdelávania, podpora aktivít so zapojením MŠ v interakcii so študentmi UTV	tím zzpo NITRA2026 v spolupráci s odborom školstva, odborom kultúry, kultúrными inštitúciami a vzdelávacími inštitúciami	Mesto Nitra, grantové schémy	<ul style="list-style-type: none"> ➢ stratégia publika je nastavená v Bid Booku + v roku 2021 sa Mesto Nitra zapojilo do programu OnStage cez OP Urbact (podpora rozvoja a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunit prostredníctvom hudby a posilnenej hudobnej výchovy na školách 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ v rámci personálnych kapacít odboru a finančných možností : ➢ v programoch realizovaných Mestom Nitra figurovali subjekty poskytujúce vzdelávanie (MŠ, ZŠ, UKF a SPU, umelecké školy) v závislosti od dramaturgie - v spolupráci programy v Synagóge, programy v rámci mestských častí, v Domoch kultúry, v rámci slávností Nitra, milá Nitra, vianočných programov na námestí a v mestských častiach ➢ podpora hudobných krúžkov/Hudbou za vzdelaním ➢ podpora záujmových združení seniorov pôsobiacich v kultúrnych zariadeniach v mestských častiach
1.2.2 Podpora spolupráce kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a aktérov	realizovať „Behind the stage“ – kontinuálny výskum publika v meste Nitra, potreba publikovať, zohľadňovať existujúce bariéry a preferencie	<ul style="list-style-type: none"> ➢ realizovať kvalitný výskum a výskum efektov KKP ➢ spracovať stratégie ➢ systematicky zavádzať nové metódy v rozvoji publika 	1.2	spracované stratégie rozvoja publika kultúrными inštitúciami, 1 koordinovaná stratégia, získané informácie o publiku a efektoch realizovaných aktivít	zzpo NITRA2026 v spolupráci s kultúrными inštitúciami	Mesto Nitra	➢ aktivita sa nerealizovala v roku 2021 dôsledku neúspechu kandidatúry	<ul style="list-style-type: none"> ➢ vzhľadom na nefunkčnú organizáciu zzpo odbor kultúry pokračuje v spolupráci s kultúrными inštitúciami na území mesta ➢ v rámci možných personálnych kapacít získava informácie o efektoch realizovaných aktivít ➢ dotazníky, anketové prieskumy v realizácii ➢ návrh strategických podkladov ku kontinuálnemu výskumu publika plánované na II. polrok 2023
	zacieliť aktivity rozvoja publika na základe segmentácie cieľových skupín podľa realizovaného výskumu	<ul style="list-style-type: none"> ➢ realizovať kvalitný výskum a výskum efektov KKP ➢ na základe výsledkov spracovať stratégie ➢ uskutočniť cieľové aktivity 	1.2	spracované stratégie rozvoja publika kultúrными inštitúciami/počet aktivít cieľových podľa cieľových skupín na základe realizovaného výskumu	zzpo NITRA2026 v spolupráci s odborom školstva a kultúrными inštitúciami	Mesto Nitra	➢ aktivita sa nerealizovala v dôsledku neúspechu kandidatúry	<ul style="list-style-type: none"> ➢ v závislosti od možností personálnych kapacít odboru kultúry (nefunkčná organizácia zzpo) presunuté na rok 2023

5.2 KREATÍVNY PRIEMYSEL

Opatrenie	Aktivita	Spôsob realizácie	Príslušnosť k cieľu	Indikátor	Zodpovednosť	Zdroj rozpočtu	Vyhodnotenie za rok 2021	Vyhodnotenie za rok 2022
	vybudovať a prevádzkovať Kreatívne centrum Nitra na Martinskom vrchu a v kine Palace v súlade s projektom	<ul style="list-style-type: none"> ➢ VO na dodávateľa stavebných prác KC na Martinskom vrchu ➢ archeologický prieskum v kine Palace ➢ zabezpečiť technologické a interiérové vybavenie KC 	2.1	vybudované Kreatívne centrum	Kreatívne centrum	projekt Kreatívne centrum	➢ v štádiu realizácie (ukončené verejné obstarávanie)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ do fázy prevádzkovania sa nedostaneme do roku 2024 ➢ vybudovanie prebieha podľa plánu a dynamiky podpísanej zmluvy po vykonanom VO
	zrekonštruovať objekt kina Palace a príľahých verejných priestranstiev – v projekte KC	<ul style="list-style-type: none"> ➢ VO na archeologický prieskum ➢ realizovať archeologický prieskum ➢ VO na zhotoviteľa rekonštrukcie kina Palace v zmysle projektu ➢ realizovať rekonštrukciu 	2.1	zrekonštruovaný objekt kina Palace	Kreatívne centrum v spolupráci s odborom investičnej výstavby a rozvoja	projekt Kreatívne centrum	➢ v štádiu realizácie (prebieha verejné obstarávanie)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ rekonštrukcia prebieha podľa zmluvy podpísanej so spoločnosťou, ktorá vyhrala VO

2.1.1 Zadefinovanie spôsobu využívania prázdnych a poloprázdnych priestorov v majetku mesta pre KKP i komunitné aktivity	rekonštrukcia budov s charakterom hnedých parkov a úprava areálov na centrá sociálnych služieb a komunitný život	➤ realizovať prieskum potrieb obyvateľov danej mestskej časti v súvislosti s nevyužívanou infraštruktúrou ➤ zostaviť koncept využitia ➤ osloviť prípadných záujemcov (spolky, združenia, komunitu mestskej časti, ktoré vyvíjajú činnosť vyplývajúcu z prieskumu)	2.1	koncept využitia nevyužívanej infraštruktúry	Kreatívne centrum v spolupráci s odborom investičnej výstavby a rozvoja	Mesto Nitra	➤ táto aktivita nie je v projekte ani v rozpočte KCN	➤ táto aktivita nie je v projekte ani v rozpočte KCN
	realizovať rekonštrukciu nevyužívanej infraštruktúry/budov na sídliskách na komunitné centrá (na základe mapovania potrieb obyvateľov príslušných mestských častí)	➤ realizovať prieskum potrieb obyvateľov danej mestskej časti v súvislosti s nevyužívanou infraštruktúrou ➤ zostaviť koncept využitia ➤ osloviť prípadných záujemcov (spolky, združenia, komunitu v mestskej časti, ktoré vyvíjajú činnosť vyplývajúcu z prieskumu) ➤ hľadať možnosti pre rezidenčné ubytovanie umelcov	2.1	funkčný koncept využitia nevyužívanej infraštruktúry na sídliskách a mestských častiach	Kreatívne centrum v spolupráci s odborom investičnej výstavby a rozvoja	projekt Kreatívne centrum	➤ táto aktivita nie je v projekte ani v rozpočte KCN ➤ na spoločných workshopoch hľadať možné spôsoby využitia	➤ toto nebolo úlohou KCN ➤ nie je zahrnuté v projekte podpísanom MK SR ➤ v súčasnom stave KCN na to nemá personálne kapacity
2.1.2 Vzdelávanie aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu za účelom rozvoja ich know how	zabezpečiť systém vzdelávania aktérov v kultúre (financovanie workshopov, prednášok)	➤ zvoliť stretnutia so vzdelávacími inštitúciami a navrhnuť systém vzdelávania ➤ profesionalizáciu ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom školení, webinárov, mentoringu, ap ➤ rozvíjať spoluprácu s nadregionálnymi a zahraničnými inštitúciami a sieťami	2.1	počet účastníkov vzdelávacích programov (záujem aktérov)	Kreatívne centrum v spolupráci s relevantnými inštitúciami (univerzity, firmy)	projekt Kreatívne centrum	➤ bude realizovaná v priebehu roka 2022 (i keď nie je v tomto znení zakotvená projekte KCN)	➤ KCN počas roka 2023 spustilo nasledujúce vzdelávacie programy: LABy, "Inkubátor 2", "Akcelerátor 1", workshopy
	zvyšovať povedomie o viaczdrojovom financovaní	➤ naplánovať a realizovať konzultačné stretnutia s odborníkmi (napr. v crowdfundingu, fundraisingu ap.) ➤ pripraviť sériu workshopov zameraných na orientáciu na viaczdrojové financovanie	2.1	počet účastníkov vzdelávacích programov (záujem aktérov)	Kreatívne centrum	projekt Kreatívne centrum	➤ v roku 2021 sa aktivita nerealizovala, avšak je naplánovaná na rok 2022 ➤ aktivita je súčasťou naplánovaných WS k téme viaczdrojového financovania a komplexných služieb KCN	➤ táto aktivita nie je zadefinovaná ako priama priorita práce KCN ➤ KCN do konca roka 2023 by muselo alokovať kapacity, ktoré sú v tejto chvíli určené pre splnenie prioritných merateľných ukazovateľov projektu ➤ na začiatok roka 2023 je plánovaná verejná prednáška o programovej podpore pre KKP ktoré ponúka MsÚ Nitra a regionálna samospráva
	poskytovať metodickú podporu aktérom – spracovávať a poskytovať prehľad o aktuálnych dotačných schémach a programoch na podporu kultúry v rámci Slovenska a EÚ	➤ vytvoriť prehľad o aktuálnych dotačných schémach a programoch, určených pre oblasť kultúry ➤ realizovať webináre ➤ naviazať komunikáciu s CED	2.1	počet účastníkov vzdelávacích programov (záujem aktérov)	Kreatívne centrum	projekt Kreatívne centrum	➤ toto nie je predmetom aktivít KCN v rámci	➤ toto nie je predmetom aktivít KCN v rámci zmluvy s MK SR
	rozvíjať environmentálnu zodpovednosť zriadených kultúrnych inštitúcií a nezriadených subjektov kultúry	➤ informovať zriadené a nezriadené kult. inštitúcie o potrebe monitoringu, akou mierou prispievajú k zvýšenej environmentálnej zodpovednosti pri organizovaní aktivít ➤ vytvoriť dotazník ➤ každoročne zozbierať dáta	2.1	zvýšená environmentálna zodpovednosť organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry / manuál pre environmentálnu zodpovednosť kultúrnych inštitúcií	Kreatívne centrum	projekt Kreatívne centrum	➤ táto aktivita nie je v projekte ani v rozpočte KCN ➤ aktivity v rámci KCN budú nepriamou formou motivovať subjekty k environmentálnej zodpovednosti	➤ projekt KCN tento cieľ spĺňa iba v rámci spôsobu rekonštrukcie budov na MV a Kina Palace

	mapovanie histórie remeselných cechov v Nitre a následne mapovanie súčasných remeselníkov aj podľa historickej osi (remeslá v Nitre v minulosti a dnes)	➤ v spolupráci s odborníkmi zmapovať históriu vývoja remeselníctva na území Nitra od najstarších dôb po súčasnosť ➤ popularizovať dejiny remeselníctva ➤ vytvoriť databázu tradičných remesiel v súčasnosti	2.1	<i>zmapovaná história a súčasnosť remeselnej výroby</i>	Kreatívne centrum v spolupráci s odborom kultúry a kult. inštitúciami (využiť možnosti SPM)	projekt Kreatívne centrum	➤ táto aktivita nie je v projekte ani v rozpočte KCN	➤ táto aktivita nie je v projekte ani v rozpočte KCN
2.1.3 Rozvoj sieťovania aktérov KKP na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni	vytvoriť infopoint na webovej stránke Nitra - dostupné otvorené dáta aktérov	➤ realizovať po prijatí kompetentných zamestnancov na odbore KC	2.1	<i>vytvorený infopoint s dátami aktérov</i>	Kreatívne centrum	projekt Kreatívne centrum	➤ nová webová stránka v štádiu realizácie	➤ táto aktivita nie je v projekte ani v rozpočte KCN KCN má aktívnu vlastnú webovú stránku, ktorá informuje o aktivitách KCN www.kreativnecentrumnitra.sk
	každoročne organizovať 1 - 2 stretnutia aktérov s cieľom vzájomnej výmeny skúseností a nadväzovania spolupráce	➤ realizovať po prijatí kompetentných zamestnancov na odbore KC ➤ výmena informácií smerom k vytváraniu spoločnej platformy, klastrov	2.1	<i>počet účastníkov workshopov (záujem aktérov)</i>	Kreatívne centrum	projekt Kreatívne centrum	➤ aktivita bude realizovaná v roku 2022 prioritne pre členov KCN	➤ táto aktivita nie je v projekte ani v rozpočte KCN ➤ počas leta 2022 bol realizovaný prieskum verejnej mienky na dopyt - remeselné dielne, remeselné vzdelávanie, hudobné skúšobne a prieskum skúseností/dopytu pre coworkingový priestor ➤ nastavené procesy plynulého sledovania spokojnosti členov / klientov aj expertov, ktorí programy KCN implementujú
	rozšíriť personálne kapacity pre vytvorenie platformy na podporu medzinárodnej spolupráce, vrátane pozície koordinátora pre partnerské mestá, do agendy pozície zaradiť aj rozvoj kultúrnych a kreatívnych odvetví	➤ vytvoriť pozíciu koordinátora pre partnerské mestá	2.1	<i>kvalitné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce</i>	odbor stratégie a projektového riadenia, odbor komunikácie a propagácie	projekt Kreatívne centrum	➤ vytvorená a obsadená nová pracovná pozícia - poradca pre zahraničné vzťahy	➤ KCN v rámci zmluvy s MK SR nemá priestor pre uvedenú aktivitu ➤ ponuka na medzinárodný network v gescii riaditeľky KCN nad rámec projektu ➤ KCN má v projekte realizáciu stáží zahraničných aj na Slovensku a bude to realizovať v roku 2023 (min 3 a max 10 stáží)
	vypracovať stratégiu medzinárodnej spolupráce mesta Nitra vrátane oblasti kultúry	➤ po obsadení pozície koordinátora pre partnerské mestá / medzinárodnú spoluprácu ➤ vytvoriť návrh stratégie medzinárodnej spolupráce mesta Nitra v oblasti kultúry ➤ získať členstvo v Sieti kreatívnych miest UNESCO	2.1	<i>stratégia medzinárodnej spolupráce</i>	odbor komunikácie a propagácie, budúca pozícia koordinátora pre partnerské mestá v spolupráci s PM, kultúrnymi inštitúciami a zspo NITRA2026 prieskumové všetkými odbormi	Mesto Nitra	➤ v roku 2021 vytvorená a obsadená nová pracovná pozícia - poradca pre zahraničné vzťahy ➤ koncept zahraničnej spolupráce sa pripravuje	➤ neobsadená pozícia koordinátora pre partnerské mestá a zahraničné vzťahy ➤ táto aktivita nie je v projekte ani v rozpočte KCN
	vyhlasovať dotačnú výzvu na podporu medzinárodnej spolupráce a partnerstva	➤ zdefinovať priority na rok 2022 ➤ určiť koordinátora výzvy ➤ stanoviť zdroj rozpočtu ➤ schváliť finančné prostriedky v grantovej schéme	2.1	<i>zaradenie do priorit v rámci dotačnej výzvy</i>	odbor komunikácie a propagácie	Mesto Nitra	➤ aktivita sa nerealizovala z dôvodu pandémie Covid 19	➤ táto aktivita nie je v projekte ani v rozpočte KCN
2.1.5 Skvalitnenie manažmentu a posilnenie kapacít a know how mesta na rozvoj kultúry i KKP v súlade so súčasnými trendmi	zmapovať aktérov KKP a reflektovanie ich potrieb, mapovanie ekonomických dopadov veľkých akcií a inštitúcií	➤ zvoliť stretnutia aktérov KKP a vytvoriť platformy pre riešenie ich potrieb ➤ viesť štatistiky ekonomických ukazovateľov	2.1	<i>zrealizovaná platforma a počet účastníkov stretnutí (záujem aktérov)</i>	Kreatívne centrum v spolupráci s odborom kultúry a kultúrnymi inštitúciami	projekt Kreatívne centrum	➤ aktivita nie je zadaná v projekte KCN (neodráža sa ani v projekte ani v samotnom rozpočte)	➤ KCN počas leta 2022 robilo prieskum verejnej mienky pre remeselné dielne, remeselné vzdelávanie, hudobné skúšobne a prieskum skúseností/dopytu pre coworkingový priestor ➤ KCN má nastavené procesy plynulého sledovania spokojnosti členov / klientov aj expertov, ktorí programy KCN implementujú

	spolupracovať - Mesto, NSK, nezávislá kultúra, univerzity, súkromný sektor	➢ zvolať stretnutie Mesto Nitra, NSK, nezávislá kultúra, univerzity, súkromný sektor ➢ vytvorenie platformy pre stretávanie sa	2.1	zrealizovaná platforma a počet účastníkov stretnutí (záujem aktérov)	Kreatívne centrum v spolupráci s kult. inštitúciami	projekt Kreatívne centrum	➢ aktivita nie je zadaná v projekte KCN (neodráža sa ani v projekte ani v samotnom rozpočte)	➢ okrem NSK - KCN mal individuálne stretnutia so zástupcami nezávislej kultúry, kultúrnych inštitúcií, univerzít + pravidelné networkingové stretnutia so súkromným sektorom a jednotlivcami
	podpora Kreatívneho priemyslu v meste Nitra a v okolí , v odvetviach typických pre región, podporovať kreativitu u MŠ, ZŠ a SŠ detí a usmerniť tak ich budúci výber povolání, podporovať kreatívne myslenie u vysokoškolákov	➢ realizovať výskum ➢ na základe výsledkov spracovať stratégie ➢ uskutočniť ciele aktivity	2.1	podporiť aktivity v existujúcich zariadeniach a infraštruktúrach v meste Nitra zaradených do projektov Kreatívne centrum (mesta a SPU) a podporiť aktivity zamerané na propagáciu kreatívneho priemyslu u mladých ľudí do 25 rokov.	Mesto Nitra v spolupráci s kreatívnymi centrami a univerzitami	dostupné grantové schémy	➢ aktivita nie je zadaná v projekte KCN (neodráža sa ani v projekte ani v samotnom rozpočte)	➢ aktivita nie je zadaná v projekte KCN (neodráža sa ani v projekte ani v samotnom rozpočte)

5.3 KULTÚRNE DEDIČSTVO

Opatrenie	Aktivita	Spôsob realizácie	Príslušnosť k cieľu	Indikátor	Zodpovednosť	Zdroj rozpočtu	Vyhodnotenie za rok 2021	Vyhodnotenie za rok 2022
3.1.1 Podpora spolupráce a rozvoj znalostí a kapacít vlastníkov pamiatkových objektov, zmena postoja k verejným priestorom a historickým budovám prostredníctvom posilňovania osobnej angažovanosti a reguláciami	motivovať a pomáhať vlastníkom pri obnove NKP adekvátnou finančnou podporou	➢ zdefinovať priority na rok 2021 a 2022 v dotačnej schéme na podporu obnovy pamiatok a pamätihodností ➢ konzultovať a podporovať vlastníkov pri zámere obnovy ➢ navýšiť finančné prostriedky v grantovej schéme ➢ pomáhať prostredníctvom spracovaných postupov pre zjednodušenie a urýchlenie opráv	3.1	priorita v dotačnej výzve	odbor kultúry v spolupráci s komisiou pre kultúru, kreatívny priemysel	Mesto Nitra	➢ zadané v prioritách na rok 2022 ➢ žiadané navýšenie finančných prostriedkov na dotácie v dotačnej schéme na podporu obnovy pamiatok a pamätihodností ➢ na rok 2021 boli 4 úspešným žiadateľom pridelené finančné prostriedky vo výške 52 500 eur	➢ zadané v prioritách na rok 2022 ➢ v roku 2022 boli 3 úspešným žiadateľom pridelené finančné prostriedky vo výške 50 000 eur
3.1.2 Zefektívnenie rozvoja finančných a nefinančných nástrojov a zdrojov pre revitalizáciu pamiatok a udržateľnú obnovu	pokračovať v rozširovaní evidencie pamätihodností o novoidentifikované objekty, aktualizovať zoznam v nadväznosti na revíziu Ústredného zoznamu pamiatkového fondu vedeného Pamiatkovým úradom SR ako základ pre územný rozvoj a prezentáciu verejnosti	➢ aktualizovať VZN č.5/ 2009 ➢ pripraviť návrh a schváliť dodatok č. 5 k uvedenému VZN ➢ pravidelne aktualizovať databázu	3.1	pravidelne aktualizovaná databáza pamiatok a pamiatkových objektov	odbor kultúry	Mesto Nitra	➢ aktualizované VZN č.5/ 2009 ➢ schválený dodatok č. 5 k uvedenému VZN ➢ aktualizovaná a rozšírená databáza	➢ aktualizované VZN č.5/ 2009 ➢ schválený dodatok č. 5 k uvedenému VZN ➢ aktualizovaná a rozšírená databáza
	usilovať o získavanie finančných prostriedkov z dotačných programov na obnovu najcennejších pamiatok pre mesto (aj v záujme vlastníkov NKP a pamätihodností)	➢ sledovať informácie o nových výzvach v grantových schémach ➢ podávať žiadosti o grant vo vhodných výzvach	3.1	podané žiadosti o dotácie	odbor kultúry	grantové schémy	➢ pripravené podklady pre žiadosti o grant vo výzvach v Pláne obnovy - Mestský dom, Mestská tržnica v spolupráci s OPaSR a OIVaR	➢ podaná žiadosť v programe Obnovme si svoj dom - Mestská tržnica v spolupráci s OPaSR a OIVaR
	vytvoriť virtuálny pamäťový portál Pamäť Nitry / kolektívnu pamäť mesta a jej obyvateľov, mesta so svojimi spomienkami, osudmi, príbehmi, digitalizácia dokumentov a dát	➢ zostaviť databázu informácií ako podklad pre budúci portál ➢ nastaviť vhodný/pútavý formát na daný účel ➢ zodpovedajúcou formou zabezpečiť online priestor	3.2	vytvorený pamäťový portál	odbor kultúry, tím EHMK v spolupráci s odbornými konzultantmi z uvedených inštitúcií : Štátny archív v Nitre, AÚ SAV, KPÚ Nitra, UKF, múzeá, galérie, OZ, DAB, KOS, KKKK, AX, SPM (prípadne s majiteľmi súkromných zbierok, staršími obyvateľmi)	Mesto Nitra	➢ zostavená databáza pre budúci portál ➢ zvolané úvodné pracovné stretnutie s dotknutými inštitúciami	➢ zostavená databáza pre budúci portál ➢ pokračovanie závisí od vyčlenenia finančných prostriedkov
	spolupracovať pri vybudovaní muzeálneho komplexu a archeoparku v areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu	➢ pokračovať v spoločných aktivitách s AÚ SAV vedúcich k vytvoreniu archeoparku ➢ zúčastniť sa rokovaní o vybudovaní muzeálneho komplexu	3.2	aktívna účasť pri realizácii budovania komplexu	odbor kultúry v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami	AÚ SAV , projekt Kreatívne centrum	➢ pokračovanie súvisí s aktuálnymi aktivitami AÚ SAV	➢ pokračovanie súvisí s aktuálnymi aktivitami AÚ SAV

3.2.1 Zatraktívnenie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva verejnosti vo fyzickom a aj v online priestore s dôrazom na miesto Nitra v európskom kultúrnom procese	podporiť prezentovanie kultúrneho dedičstva interaktívnou a modernou formou aj v online priestore	➤ poskytnúť databázu informácií o kultúrnom dedičstve na online prezentáciu na stránkach mesta a TIC	3.2	moderná prezentácia kultúrneho dedičstva v online priestore	odbor propagácie a komunikácie v spolupráci s TIC Nitra a odborom kultúry	Mesto Nitra	➤ pripravený návrh v súvislosti s návrhom nového responzívneho webu	➤ informácie o NKP, pamätihodnostiach a umeleckých dielach na území mesta aktuálne na webovej stránke TIC ➤ aktualizácia, modernizácia dostupnosti a prezentácia informácií závisí od vyčlenenia fin. prostriedkov
	podporovať formovanie historického vedomia prostredníctvom vhodných popularizačných a odborných aktivít v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami	➤ v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie organizovať a spoluorganizovať aktivity vedúce k popularizácii rôznych dejinných udalostí a významných osobností (Noc múzeí a galérií, Noc kostolov, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ap.)	3.2	realizované projekty a záujem o ich využívanie publikom	odbor kultúry v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, spolkami a združeniami	Mesto Nitra	➤ v záujme dodržania protipandemických opatrení sa podujatie Noc múzeí a galérií presunulo do on-line priestoru, Noc kostolov-p. zrušené, DEKD-p. zrealizované s obmedzenou žánrovou ponukou s vysokou návštevnosťou	➤ Noc kostolov-podujatie zrušené ➤ realizované podujatia: Kráľovská Nitra; konferencia Židovská komunita v dejinách Nitra a okolia v Synagóge; osadenie "kameňov zmiznutých" spojené s popularizačným podujatím, DEKD-p. zrealizované s pestrou žánrovou ponukou s vysokou návštevnosťou
	podporovať európske iniciatívy súvisiace s ochranou, udržateľnosťou, angažovanosťou a inováciami v oblasti kultúrneho dedičstva s cieľom podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy a posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine	➤ aktívne zapájanie sa do európskych iniciatív (napr. v oblasti Spoločné dedičstvo, Dedičstvo a školy, Dedičstvo a mládež, Dedičstvo prechádzajúce zmenami, Úcta k dedičstvu, Dedičstvo v ohrození, ap.)	3.2	realizované projekty a záujem o ich využívanie publikom	zzpo Nitra2026 v spolupráci s odborom kultúry, odborom TIC a kultúrnymi inštitúciami	Mesto Nitra	➤ aktivita v roku 2021 nerealizovaná	➤ *Mesto Nitra pripravilo podklady do grantovej schémy v rámci Plánu obnovy ➤ prostredníctvom OPaSR na obnovu infraštruktúry
	spolupracovať na tvorbe databázy a na popularizácii hodnotných objektov industriálnej architektúry mesta Nitra	➤ vyhľadať a zosumarizovať potrebné informácie o technických pamiatkach ➤ spolupracovať pri aktivitách vedúcich k popularizácii hodnôt industriálnej architektúry v meste	3.2	databáza technických pamiatok mesta Nitra	zzpo Nitra2026 v spolupráci s OZ Čierne diery a odborom kultúry, spolupráca s univerzitami	Mesto Nitra	➤ 8/2021 vydaná skladačka Technické pamiatky Nitra (Čierne diery, o.z. v rámci spolupráce s Mestom Nitra, zzpo Nitra2026 ai.)	➤ v roku 2021 vydaná skladačka v spolupráci ➤ aktivity vedúce k popularizácii realizované prostredníctvom spolupracujúcich subjektov
3.2.2 Obnova umenia vo verejnom priestore, ktoré nesie pamäť mesta	pokračovať v reštaurovaní pamiatok, pamätihodností a umeleckých artefaktov /v zmysle spracovaných reštaurátorských posudkov	➤ v závislosti od možnosti rozpočtu a akútnej potreby obnovy vytypovať objekty ➤ zadať spracovanie posudkov ➤ nastaviť podmienky VO ➤ rekonštruovať v zmysle posudkov	3.2	počet zreštaurovaných objektov	odbor kultúry v spolupráci s útvarami hlavného architekta	Mesto Nitra	➤ počet zreštaurovaných objektov: 10 v celkovom objeme 49 975 eur v zmysle uznesenia komisie MZ pre kultúru a kreatívny priemysel č.9/2021	➤ počet zreštaurovaných objektov: 2 sochy a podstavec CM námestie - v zmysle uznesenia komisie MZ pre kultúru a kreatívny priemysel č.11/2022; meč na pešej zóne; očistená tabuľa v celkovom objeme 29 182,80 eur
3.2.3. Priebežne riešiť havarijný a nevyhovujúci technický stav viacerých kultúrnych pamiatok a hľadať ich nové využitie	pripraviť realizáciu revitalizácie Synagógy, Mestskej tržnice a Mestského domu	➤ zhodnotiť rozsah potrebných stavebných prác ➤ vyhlásiť VO na projekt ➤ vyčleniť finančné prostriedky v súlade s projektom ➤ vyhlásiť VO na zhotoviteľa ➤ revitalizovať objekty	3.2	zrevitalizované objekty	odbor investičnej výstavby a rozvoja v spolupráci s odborom kultúry	Mesto Nitra	➤ poskytnuté podklady pre žiadosti o finančné granty v rámci Plánu obnovy SR na objekty Synagógy, Mestskej tržnice a Mestského domu	➤ poskytnuté podklady pre žiadosti o finančné granty v rámci Plánu obnovy SR na objekty Mestskej tržnice a Mestského domu

5.4 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Opatrenie	Aktivita	Spôsob realizácie	Príslušnosť k cieľu	Indikátor	Zodpovednosť	Zdroj rozpočtu	Vyhodnotenie za rok 2021	Vyhodnotenie za rok 2022
-----------	----------	-------------------	---------------------	-----------	--------------	----------------	--------------------------	--------------------------

4.1.1 Oživovanie verejných priestranstiev novými umeleckými dielami, informovať verejnosť	vytvoriť novú a efektívnu dotačnú schému / fond pre rozvoj umenia vo verejnom priestore, napojiť sa na podielové dane z rozvoja, daň zo stavebníctva.	<ul style="list-style-type: none"> zvolať medziodborové stretnutie určiť koordinátora výzvy z ÚHA stanoviť zdroj rozpočtu schváliť finančné prostriedky pre grantovej schému následne vytvoriť návrh novej efektívnej dotačnej schémy 	4.1	existujúca dotačná schéma, počet podporených projektov	útvár hlavného architekta	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> aktivita sa v roku 2021 nerealizovala 	<ul style="list-style-type: none"> aktivita sa v roku 2022 nerealizovala
	vytypovať miesta pre realizáciu a pripraviť projekty umenia vo verejnom priestore pre realizáciu street artu, pripraviť plochy, ktoré sú vo vlastníctve mesta, vyvolať rokovania so súkromnými vlastníkmi	<ul style="list-style-type: none"> zvolať stretnutie vytypovať a zmapovať najvhodnejšie miesta na realizáciu umenia (napr. street art-u) zaradiť do dotačných schém 	4.1	databáza vhodných plôch pre umiestnenie umeleckých diel vo verejnom priestore	útvár hlavného architekta v spolupráci s odborom kultúry a odborom komunálnych činností a životného prostredia	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> začaté konanie so súkromným investorom, zámerom je osadenie prvku street artu (skulptúry) do kruhového objazdu na Hollého ulici 	<ul style="list-style-type: none"> uskutočnené stretnutia v mesiacoch 07-08/22, ÚHA, KCN, MSÚ, k výberu miest pre umiestnenie umenia vo verejnom priestore (iniciatíva KCN)
	uplatňovať kultúrne orientovaný urbanizmus	<ul style="list-style-type: none"> pri tvorbe územného plánu a pripravovaných VO dôsledne uplatňovať podmienku kultúrne orientovaného urbanizmu 	4.1	zvýšená orientácia na kultúrny urbanizmus	útvár hlavného architekta	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> uplatňuje sa (napríklad v plánovanom projekte 7 pahorkov - prebehol brainstorming na tému - Spoznať Nitru naprieč 7 + 1 pahorkami) 	<ul style="list-style-type: none"> uplatňuje sa (aj pri tvorbe zadania v rámci prípravy nového ÚPN)
4.1.2 Zvyšovanie podielu aktivít, ktoré sú tvorené komunitnými aktérmi, zvyšovanie osobnej angažovanosti	vytypovať a vyčleniť fyzicky ľahko dostupný priestor pre verejnosť na frekventovanom mieste ako priestor na vzbudenie záujmu, informovať a aktívne zapojiť verejnosť do diskusie o prebiehajúcich verejných súťažiach (napr. v architektúre, umení ap.) - priestor v blízkosti Palárikovej ulice / Štefánikovej triedy vyhradený na informovanie o prebiehajúcich architektonických súťažiach a prebiehajúcich realizáciách	<ul style="list-style-type: none"> vytypovať konkrétne miesto vytvoriť možnosť umiestnenia dočasného "mobilného priestoru" začať pripravovať koncept využívania daného priestoru na informovanie o prebiehajúcich architektonických súťažiach a ich realizácii 	4.1	vyčlenený funkčný priestor so zameraním na prebiehajúce architektonické súťaže	útvár hlavného architekta	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> aktivita sa v roku 2021 nerealizovala začiatkom roka 2022 je plánované rokovanie s projektantom k predĺženiu pešej zóny, súčasťou stretnutia bude vytypovať miesto umiestnenia "mobilného priestoru" pre informovanie verejnosti 	<ul style="list-style-type: none"> rokovania iniciované
	vyčleniť priestor, ktorý by obyvatelia chceli vo svojej mestskej časti skrásliť (street art), starostlivosť a úprava verejného priestoru	<ul style="list-style-type: none"> prieskum na webe/sociálnych sieťach, zameraný na výber lokality, ktorú by chceli obyvatelia mesta skrásliť vo svojom meste online hlasovanie v časovom rozmedzí dva mesiace ÚHA odporuči v každej mestskej časti vybrané lokality (napr. 3) 	4.1	realizácia street art umenia resp. zveľadenie verejného priestoru na základe odporúčania obyvateľov danej mestskej časti	útvár hlavného architekta v spolupráci s odborom majetku a odborom životného prostredia	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> aktivita sa v roku 2021 nerealizovala 	<ul style="list-style-type: none"> aktivita sa v roku 2022 nerealizovala
	podporovať oživenie pešej zóny a centra mesta komunitnými aktérmi (po pandémii obzvlášť tiché centrum mesta)	<ul style="list-style-type: none"> pripraviť koncept využitia priestoru pešej zóny aj v čase epidémie (jedna z priorit výzvy pre rozvoj KKP) 	4.1.	počet realizovaných aktivít	odbor kultúry v spolupráci s útvárom hlavného architekta	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> pripravený projekt - Mestská obývačka (vyčlenený priestor medzi Mestským domom a Divadlom Andreja Bagara) osadené fragmenty Berlínskeho múru 	<ul style="list-style-type: none"> osadenie konštrukcií pre sedenie začiatok realizácie aktivít na predĺženie pešej zóny
	pomocou plánovacích zmlúv angažovať podnikateľský sektor do rozvoja kultúrno-komunitnej infraštruktúry a verejných priestranstiev, vytváraním atmosféry dialógu vťahovať do tvorby kvalitného verejného priestoru privátnu sféru, hypertextovými odkazmi šíriť ideu, že mestá sú najväčší vynález ľudstva, pretože sa v nich vymieňajú informácie	<ul style="list-style-type: none"> pripraviť koncept zvyšovania spoločenského povedomia o dôležitosti tvorby kultúrneho verejného priestoru, a to prostredníctvom web stránky, fb mesta, diskusiami a hypertextovými odkazmi zapracovať do plánovacích zmlúv 	4.1	zvýšené zapojenie privátnej sféry do rozvoja kultúrno-komunitnej infraštruktúry	útvár hlavného architekta	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> aktivita sa v roku 2021 nerealizovala 	<ul style="list-style-type: none"> aktivita sa v roku 2022 nerealizovala

4.1.3 Cielene meniť postoj k tvorbe verejného priestoru a zapájanie obyvateľov, posilňovať angažovanosť odborníkov a zodpovednosť podnikateľského sektora,	prizvať odborníkov a kľúčových aktérov k budovaniu verejného priestoru a zabezpečiť projektové riadenie pri riešení čo s konkrétnym priestorom, presadzovať princíp, že najväčšou devízou miest sú kvalitní ľudia, vytvárať podmienky pre zviditeľnenie tejto idey. Vytvoriť silnú značku mesta s kvalitnými občanmi podieľajúcimi sa na tvorbe a zlepšovaní života v meste	➤ napláňovať diskusie / online stretnutia (cez soc. siete mesta) na tému kultúrny verejný priestor a jeho tvorba, zvyšovať takto záujem medzi obyvateľmi na tvorbe verejného priestoru a obrazu mesta	4.1	verejné diskusie s odborníkmi a kľúčovými aktérmi	útvár hlavného architekta	Mesto Nitra	➤ skleník DM - Tržnica, KOZA v spolupráci so ZZPO2026 ➤ tvorba ÚP - participatívne cez uzemnyplan.nitra.sk	➤ aktivita sa v roku 2022 zamerala na riešenia konkrétnych projektov ➤ pri architektonických súťažiach sa prihladá na pozývanie odborníkov ako členov poroty a odborných konzultantov
	zadefinovať využitie verejných priestranstiev, vypracovať Manuál tvorby verejných priestranstiev	➤ Manuál tvorby verejných priestranstiev je vo fáze dodania (t: 10/2021, VO už prebehlo)	4.1	vytvorený Manuál tvorby verejných priestorov	útvár hlavného architekta	Mesto Nitra	➤ do 4/22 bude odovzdaná návrhová časť manuálu VP ➤ analytická časť bude odovzdaná jeseň/22	➤ odovzdaná analytická časť
	zohľadňovať kritérium kultúrnych a komunitných podujatí a dbať na environmentálnu zodpovednosť v pripravovanom sumári verejných priestranstiev	➤ Manuál tvorby verejných priestranstiev je vo fáze dodania (t: 10/2021, VO už prebehlo)	4.1	vytvorený Manuál tvorby verejných priestorov	útvár hlavného architekta v spolupráci s odborom majetku a odborom životného prostredia	Mesto Nitra	➤ Manuál verejných priestranstiev vo finálnej fáze spracovania (vysúťažený Ateliér Gogolak Gresse Praha)	➤ návrhová časť - prerokovaná s Komorou architektov, ÚHA, odbormi MSÚ 08/2022
	špecificky popísať a zvýrazniť v manuáli vzťah k verejným priestorom v zónach kultúrneho dedičstva	➤ Manuál tvorby verejných priestranstiev je vo fáze dodania (t: 10/2021, VO už prebehlo)	4.1	vytvorený Manuál tvorby verejných priestorov	útvár hlavného architekta	Mesto Nitra	➤ do 4/22 bude odovzdaná Návrhová časť manuálu VP, analytická časť odovzdaná jeseň/21	➤ finalizovanie návrhovej časti a elektronickej verzie (k 1. štvrt' rok 2023)
	prijat' VZN mesta na vyhlásenie a realizáciu architektonických súťaží s prepojením na kultúrny verejný priestor	➤ pripraviť návrh VZN aj v spolupráci s právnym oddelením	4.1	prijatá VZN na vyhlásenie a realizáciu architektonických súťaží s prepojením na kultúrny verejný priestor	útvár hlavného architekta	Mesto Nitra	➤ aktivita sa v roku 2021 nerealizovala (VZN v príprave)	➤ VZN v príprave
	vytvárať podmienky pre tvorbu a revitalizáciu kultúrnych zariadení ako súčasť dokumentácie územného plánu (podpora a realizácia architektonických súťaží)	➤ zadefinovať podmienky pre tvorbu a revitalizáciu kult. zariadení ➤ v nadväznosti na finančné zdroje vyhlásiť architektonickú súťaž na tvorbu a revitalizáciu kult. zariadenia (1 až 3)	4.1	počet revitalizovaných kultúrnych zariadení	útvár hlavného architekta, odbor kultúry	Mesto Nitra	➤ revitalizácia / obnova Mestskej tržnice, v súlade s odporúčaniami od KPÚ ➤ v roku 2021 prebehla výmena - umelecko-remeselná obnova 6 okien, do konca 1/22 ďalších 6 okien (časť riešená formou replík) ➤ vysúťažená PD na odvlhčenie tržnice, v príprave vizuálny manuál pre prevádzky, odoslaná žiadosť o dotáciu na NSK a MKSR ➤ Kino LIPA v riešení ➤ podaná žiadosť na obnovu KC Zobor - zlepšenie zvukových vlastností budov a hygienických štandardov v súvislosti s COVID 19	➤ v roku 2022 prebehla umelecko-remeselná obnova 2 okien a osadenie 9 replík historických okien ➤ odovzdaná PD na odvlhčenie tržnice a prípravná PD k obnove fasád, v príprave vizuálny manuál pre prevádzky, odoslaná žiadosť o dotáciu na NSK a MKSR ➤ Kino LIPA v riešení ➤ podaná žiadosť na obnovu KC Zobor - zlepšenie zvukových vlastností budov a hygienických štandardov v súvislosti s COVID 19 (momentálne je ŽoNFP stále v hodnotení)
	pri zmene územného plánu zapojiť obyvateľov do projektu (vytvoriť strategický dokument)	➤ obyvatelia sa môžu zapájať do projektu tvorby nového územného plánu mesta Nitry napr. prostredníctvom www.uzemnyplan.nitra.sk	4.1	fungujúca participácia obyvateľov na tvorbe územného plánu	útvár hlavného architekta	Mesto Nitra	➤ aktívna participácia na tvorbe ÚP ➤ participácia ukončená (vysúťažený dodávateľ PDCS spracúva záverečnú správu)	➤ aktívna participácia na tvorbe ÚP ➤ participácia ukončená vysúťažený dodávateľ PDCS odovzdal záverečnú správu, súčasťou ktorej je aj anketa s obyvateľmi - vyhodnotená ako úspešná
pasportizovať budovy vrátane technického vybavenia	➤ zostaviť aktuálnu databázu objektov v majetku mesta vrátane technického vybavenia	4.2	pasport budov v majetku mesta	odbor majetku v spolupráci s odborom kultúry, referátom kultúrnej infraštruktúry	Mesto Nitra	➤ aktualizácia pasportizácie v spolupráci so Službyt-om a odborom kultúry od roku 2022	➤ aktualizácia pasportizácie v spolupráci so Službyt-om a odborom kultúry v roku 2022 v realizácii	

4.2.1 Uvažovať o rozvoji kultúrnej infraštruktúry v úzkom prepojení na územný rozvoj mesta	pripraviť koncept využívania mestského majetku pre kultúrne a komunitné aktivity za dostupný nájom pre organizácie, ktoré zabezpečia aktívny život v objektoch	<ul style="list-style-type: none"> na základe pasportizácie vytyčovať objekty vhodné na kultúrne a komunitné aktivity stanoviť podmienky využitia usporiadať súťaž návrhov na využitie pri splnení stanovených podmienok 	4.2	koncept využívania mestského majetku pre kultúrne a komunitné aktivity za dostupný nájom pre organizácie	odbor majetku v spolupráci s odborom kultúry, referátom kultúrnej infraštruktúry	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> koncept nevytvorený aktuálne sa pre komunitné a kultúrne aktivity začali využívať priestory na Mestskej tržnici prebehli rokovania s oz Krškany 2020 (aktivity v KD Dolné Krškany) 	<ul style="list-style-type: none"> koncept nevytvorený tradične využívané priestory KZ v prevádzke odboru kultúry a verejné priestranstvá v majetku mesta
4.2.2 Preverenie možnosti vybudovania multifunkčnej sály pre 500 a viac účastníkov a jej udržateľnosť	pripraviť štúdiu uskutočniteľnosti realizácie multifunkčnej sály /cca 500 divákov/ vrátane modelu budúcej prevádzky a ekonomickej udržateľnosti ako podklad pre rozhodnutie o ďalších krokoch	<ul style="list-style-type: none"> zvolať stretnutie s Biskupstvom Nitra overiť ich zámer vybudovania multifunkčného centra zadefinovať podmienky funkčnosti a využívania uvažovať o prípadných partneroch (PPP projekt) zvážiť ponuku vybudovania spoločného kongresového centra v priestoroch Výstaviska Agrokomples 	4.2	pripravená štúdiá uskutočniteľnosti a realizované rokovania so zainteresovanými stranami	útvár hlavného architekta v spolupráci s odborom stratégie a projektového riadenia	Biskupstvo Nitra, Mesto Nitra, AX, prípadne PPP projekt	<ul style="list-style-type: none"> aktivita sa v roku 2021 nerealizovala (začaté rokovania s Biskupstvom Nitra - priestor pred Atletickým štadiónom) 	<ul style="list-style-type: none"> aktivita sa v roku 2022 nerealizovala

5.5 KULTÚRNY CESTOVNÝ RUCH

Opatrenie	Aktivita	Spôsob realizácie	Príslušnosť k cieľu	Indikátor	Zodpovednosť	Zdroj rozpočtu	Vyhodnotenie za rok 2021	Vyhodnotenie za rok 2022
5.1.1 Vybudovanie kvalitného marketingu mesta so zapojením obyvateľov.	definovať si, čím Nitra je a chce byť v spolupráci s domácim obyvateľstvom pomocou analýz a prieskumov a na základe výsledkov vytvoriť jednotnú vizálnu identitu mesta	<ul style="list-style-type: none"> zvolať pracovné stretnutie, nastaviť podmienky a realizovať prieskum využiť dáta z realizovaných prieskumov 	5.1	výsledky prieskumu, silná identita - značka mesta	odbor komunikácie a propagácie v spolupráci s odborom TIC Nitra a NOCR	Mesto Nitra, NOCR	<ul style="list-style-type: none"> Mesto Nitra v roku 2021 vysúťažilo vizuálnu identitu a zjednotenie grafiky (zmluva a odovzdanie kompletného diela je do konca roka 2022) pripravuje sa nový dizajnmanuál mesta 	<ul style="list-style-type: none"> nový dizajnmanuál mesta Nitry odovzdaný v priebehu roku 2022 (súčasťou turistická časť) a postupne zavádzaný do praxe, vytvorená značka "Udržateľná Nitra"
5.1.2 Úspešné realizovanie projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026	realizovať nadefinované aktivity z projektu EHMK 2026	<ul style="list-style-type: none"> realizovať aktivity z projektu EHMK 2026 po postupe v I. kole snaha o zisk titulu založiť organizáciu zodpovednú za prípravu projektu a v prípade získania titulu za jeho implementáciu zabezpečiť participáciu miestnych kultúrnych aktérov a ďalších významných rozvojových aktérov v rámci prípravy projektu zabezpečiť participáciu miestneho obyvateľstva a občianskej spoločnosti v rámci prípravy projektu zabezpečiť participáciu marginalizovaných skupín v rámci prípravy projektu zabezpečiť efektívnu spoluprácu s relevantnými aktérmi mimo mesta/regiónu dosiahnuť vysokú programovú kvalitu a silný európsky rozmer projektu zabezpečiť prepojenosť projektu s ostatnými prioritami stratégie NK31 zabezpečiť súlad projektu s ostatnými strategickými a územno-technickými dokumentami mesta vypracovať návrh metodiky a systému hodnotenia a monitoringu projektu, ktorý bude využiteľný aj po r.2026 vypracovať plán udržateľnosti výsledkov projektu 	5.1	počet zrealizovaných aktivít, vyplývajúcich z projektu, účasť na realizovaných aktivitách, výstupy aktivít	zppo NITRA2026	zppo NITRA2026	<ul style="list-style-type: none"> organizácia zppo 2026 založená podaný projekt v II. kole (Bid book 2.) projekt riešený participatívne zabezpečená účasť partnerov z regiónu na projekte projekt vo vysokej kvalite podaný (napriek nezískaniu titulu) 	<ul style="list-style-type: none"> vzhľadom na nefunkčnú organizáciu zppo NITRA 2026 sa v aktivitách nepokračuje
	vytvoriť jednotný zberný systém dát pre oblasť cestovného ruchu (návštevnosť, štruktúra návštevníkov, motivácia k návšteve, ekonomické faktory) v Nitre v nadväznosti na národné štandardy	<ul style="list-style-type: none"> vypracovať kritériá a zaviesť systém zberu dát v nadväznosti na národné štandardy 	5.2	počet návštevníkov a štruktúra, dôvod k návšteve	odbor TIC Nitra v spolupráci s NOCR	Mesto Nitra, NOCR	<ul style="list-style-type: none"> nerealizované plnenie nastavené na rok 2022 v súčinnosti s novovzniknutou KOOCR (koordinácia na národnej úrovni) 	<ul style="list-style-type: none"> nerealizované, KOOCR vznikla v novembri 2021, záujem MDaV SR a SlovakiaTravel riešiť zber dát centrálnie na národnej úrovni

5.2.1 Vytváranie podmienok pre diverzifikáciu ponuky pre nové segmenty návštevníkov s ohľadom na udržateľnosť	nastaviť princípy návratnosti príjmov späť do cestovného ruchu na rozvojové a marketingové aktivity, údržba infraštruktúry CR mesta v oblasti kultúrneho cestovného ruchu – každoročne investovať % z vybratej dane za ubytovanie do CR	<ul style="list-style-type: none"> zvolať pracovné stretnutie na úrovni vedenia mesta hľadať možnosti a nastaviť princípy návratnosti príjmov do CR s finančným odborom a odborom daní a poplatkov zadefinovať v rozpočte mesta príjmy a výdaje CR 	5.2	% návratnosti príjmov späť do CR	odbor TIC Nitra v spolupráci s NOCR	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> aktivita sa nerealizovala kvôli pandémie, presunúť do obdobia po pandémie 	<ul style="list-style-type: none"> aktivita sa nerealizovala ani v roku 2022 kvôli prebiehajúcej pandémie, ukrajinskej kríze a pre nedostatok finančných prostriedkov
	spolupracovať pri aplikovaní a vytváraní systémov kvality služieb v cestovnom ruchu (destinačný systém kvality služieb cestovného ruchu) – vypracovanie manuálu zabezpečenia kvality destinačného manažmentu v Nitre	<ul style="list-style-type: none"> vypracovať manuál kvality pre TIC Nitra aplikovať manuál a nastaviť systém kvality v praxi reflektovať na zmeny zákona o CR a vytváranie systémov kvality v destinácii 	5.2	manuál vnútorného systému manažérstva kvality TIC Nitra, systém kvality služieb CR	odbor TIC Nitra v spolupráci s NOCR	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> vytvorený platný Manuál vnútorného manažérstva kvality TIC a jeho postupné zavádzanie vypracované a nastavené procesy TIC Nitra zavedené nové podmienky pre získanie regionálnej značky Ponitrie 	<ul style="list-style-type: none"> Manuál vnútorného manažérstva kvality a procesov TIC nové podmienky pre získanie regionálnej značky Ponitrie
	zaviesť systematický a udržateľný tréningový program pre podnikateľov a pracovníkov v cestovnom ruchu s cieľom skvalitňovania ponuky	<ul style="list-style-type: none"> určiť cieľové skupiny definovať okruhy nastaviť termíny webinárov 	5.2	zvyšovanie kvality služieb v CR	odbor TIC Nitra v spolupráci s NOCR	Mesto Nitra, NOCR	<ul style="list-style-type: none"> vypracovaný plán a obsah školení zrealizované 3x webináre na tému Komunikačné zručnosti a podpora medzisektorovej spolupráce semináre pre držiteľov reg.značky, pre pracovníkov MsÚ Nitra a TIC 	<ul style="list-style-type: none"> v roku 2022 nerealizované
	alokovať finančné prostriedky mesta a členov NOCR do výšky vybratej dane za ubytovanie do oblastnej organizácie cestovného ruchu – zabezpečiť maximálnu výšku dotácie zo strany štátu do cestovného ruchu pre destináciu Nitra, sledovať efektívnosť vynaložených prostriedkov Mesta do NOCR	<ul style="list-style-type: none"> presadzovať zvyšovanie maximálnej výšky vkladu do NOCR, a tým zabezpečenie maximálnej výšky dotácie zo strany štátu 	5.2	zvyšovanie dotácie zo strany štátu do CR	odbor TIC Nitra v spolupráci s NOCR	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> zvýšenie členského príspevku do NOCR na 72 600€ (prerokovanie rozpočtu NOCR na komisii CR) 	<ul style="list-style-type: none"> zvýšenie členského príspevku do NOCR na 80 000€
	využiť ponuku kreatívneho priemyslu a kultúry pri tvorbe produktov a podporiť rozvoj komunitného kultúrneho cestovného ruchu (lokálna kultúra, kuchyňa, umenie, umelecká tvorba)	<ul style="list-style-type: none"> podporiť lokálnych výrobcov a ich sieťovanie, tvorba nových produktových línií a kreatívnych balíčkov 	5.2	nové kreatívne a zážitkové produkty, ktoré budú marketingovo efektívne zvyšovať príjmy z CR	TIC Nitra, NOCR, NSK, inštitúcie NSK, KC Nitra a KC SPU v Nitre	NOCR, Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> 5 nových držiteľov regionálnej značky Ponitrie (spolu 38 držiteľov v roku 2021) vytvorenie zážitkových balíčkov Zmyslami Ponitria projekt Udržateľná Nitra a sieťovanie eko partnerov 	<ul style="list-style-type: none"> 8 nových držiteľov regionálnej značky Ponitrie rozvoj projektu Udržateľná Nitra - sieťovanie poskytovateľov služieb cirkulárnej ekonomiky v meste, Festival medu a swap v Botanickej záhrade, vianočný swap v podlubi TIC Nitra spoločný projekt s Kreativným centrom Srdce Nitry (5 workshopov a inštalácia autorského diela "Srdce Nitry"), promovideá a 8 podcastov k Udržateľnej Nitre s cieľom podporiť poskytovateľov cirkulárnej ekonomiky

	<p>využiť jedinečností pri tvorbe produktov a marketingu (využitie postavy Cyrila a Metoda, včely a med - Nitriansky kraj má najviac včelstiev na Slovensku a silná tradícia chovu včiel, víno a gastroturizmus; svetová značka čokolády LYRA, regionálny výrobca kvalitných a ekologických orieškových krémov Slowlandia, svetový magazín nielen o káve (Standart)/ - a ďalej rozvíjať produktovú líniu vína/</p>	<p>➤ definovať a tvoriť nové produktové línie, podporovať lokálnych producentov ➤ budovať značku Ponitrie ➤ zamerať sa na marketingové kampane</p>	5.2	<p><i>nové kreatívne a zážitkové produkty, kampane, ktoré budú marketingovo efektívne zvyšovať príjmy z CR</i></p>	<p>TIC Nitra, NOCR, NSK, inštitúcie NSK, SPU v Nitre (včelárstvo, Vinohadníctvo a vinárstvo)</p>	<p>NOCR, Mesto Nitra</p>	<p>➤ realizácia projektu Udržateľná Nitra, Potulky s Corgym a Nitriou ➤ podporený projekt „Zážitková mestská medáreň“ a podujatie "Jánske vína na Bite" z dotácie Mesta Nitry za oblasť cestovného ruchu, 7x zážitkový vínobus, 5x zážitkové degustácie ➤ v riešení Cesty medu</p>	<p>➤ 6x Vínobus v letnej sezóne, 129 účastníkov, 2x Zážitkové degustácie, 16 zapojených vinárov + 9 ďalších držiteľov regionálnej značky ➤ 1. ročníka Kláštorného behu na Zobori s charitatívnym rozmerom ➤ Zážitková mestská medáreň pod hradom ➤ podporený projekt Včela medonosná na Zoborskom kláštore (vybudovanie úľov) ➤ podporený projekt "Outdoor ateliér v Botanickej záhrade" ➤ Podujatie Festival medu 11.-12.6.2022 v Botanickej záhrade, 8 medárov a regionálnych výrobcov, 500 návštevníkov</p>
<p>5.2.2 Tvorba atraktívnych produktov pre návštevníkov cestovného ruchu s využitím smart riešení</p>	<p>pokračovať v realizácii projektu „Nitra na siedmich pahorkoch“ – zatraktívnenie jednotlivých pahorkov – napr. Rozhľadňa na Borine, fotopoint na Dražovskom kopci ..., napr. Udržateľné putovanie 7mimi pahorkami v novom šate/</p>	<p>➤ zvolať rokovanie s architektonickou odbornou verejnosťou ➤ pripraviť podklady k verejnej súťaži ➤ zatraktívniť pešiu turistiku: udržateľné putovanie siedmimi pahorkami v novom šate</p>	5.2	<p><i>atraktívne prvky na pahorkoch, zvýšenie počtu záujemcov o ekoturizmus</i></p>	<p>TIC Nitra, NOCR, NSK, inštitúcie NSK</p>	<p>Mesto Nitra</p>	<p>➤ zvolané viaceré rokovania, brainstorming ➤ v riešení verejná súťaž k téme Nitra na 7 pahorkoch ➤ kreatívno-edukatívna minizóna v TICu k danej téme ➤ 5x čistenie siedmich pahorkov v rámci Udržateľnej Nitry, vytvorený prop.materiál a realizované sprevádzania S batohom po nitr.kopcoch, revitalizácia NCH Zoborské vrchy z dotácie na podporu rozvoja CR (6 infotabúl a 6 virtuálnych realít)</p>	<p>➤ vybudovane Interaktívno-edukatívnej zóny pre deti a rodiny s deťmi v TIC Nitra - TICadlovo ➤ Dotlač propagačných materiálov bike friendly, nový printový propagačný materiál na recyklovanom papieri "Nitra na siedmich pahorkoch" a Zelená Nitra" ➤ Vybudovanie Feraty pod Zoborom, sprístupnenie verejnosti 1.9.2022 (2 trasy), osadené 4 informačné tabule na nástupných miestach, osadenie 2 ďalekohľadov na Pyramíde a Kalvárii - NOCR</p>
	<p>do propagácie cestovného ruchu zapojiť aj univerzitné areály (Botanickú záhradu SPU)</p>	<p>➤ hľadanie tém a tvorba okruhov ➤ spolupráca so zástupcami univerzít a riaditeľmi dotknutých zariadení</p>	5.2	<p><i>nové kreatívne a zážitkové produkty</i></p>	<p>TIC Nitra, NOCR, NSK, inštitúcie NSK a SPU v Nitre</p>	<p>Mesto Nitra</p>	<p>➤ v rámci realizácie osláv Svetového dňa CR v Botanickej záhrade (upcyklovaná módna prehliadka, cykloprehliadka, recyklačný workshop, ukážky prác a tvorby revitalizácie Bot. Záhrady)</p>	<p>➤ podujatie Festival medu 11.-12.6.2022 v Botanickej záhrade, 8 medárov a reg. výrobcov, 300 návštevníkov (upcyklovaná módna prehliadka, tvorivé a recyklačné dielne, ukážky tradície kosenia, pestovania, spracovania rastlín, floristiky, cyklo a pešia prehliadka) ➤ 12.11.2022 "Udržateľná Nitra" vo fóliovníkoch Botanickej záhrady, swap oblečenia, kníh, knižný antikvariát, predaj rastliniek s charitatívnym rozmerom, komunitný workshop háčkovania, 150 návštevníkov, ➤ „Outdoor Ateliér v Botanickej záhrade“, podporené z dotácie za oblasť CR - 3153€</p>

	rozšíriť ponuku sprievodcovských služieb a okruhov podľa cieľových skupín (Nitra pod hviezdami, Ikonická Nitra, Zelená Nitra, Kreatívna Nitra, Nitra detskými očami, Nitra v období socializmu ..), ponuka prímetských produktov „Nitra za rohom“, „vidiek za rohom“, rozšírenie využívania Nitrianskej poľnej železnice	<ul style="list-style-type: none"> ➢ hľadať témy a vytvoriť nové okruhy (Zelená Nitra, Kreatívna Nitra ...), umožniť realizáciu online alebo offline podľa aktuálnych opatrení ➢ spolupracovať so sprievodcami, odborníkmi a nadšencami "like a local", alternatíva online sprevádzaní 	5.2	zvýšenie počtu sprievodcovských služieb a okruhov, zvýšený počet záujemcov	TIC Nitra, NOCR, NSK, inštitúcie NSK	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> ➢ realizované tematické sprevádzania Potulky mestom pešo a na bicykli (v rámci potuliek 6 nových prehliadok) ➢ aktivity v rámci Udržateľnej Nítry ➢ vytvorený prop.materiál a realizované sprevádzania S batohom po nitrianskych kopcoch ➢ 6x nové virtuálne reality na NCH Zoborské vrchy 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 11x Tematické prehliadky Potulky Nitrou pešo alebo na bicykli z toho 3x nová prehliadka (Tajomstvá pravekej hory, Pramene a studničky Zobora, Putovanie nočnou prírodou Zobora) 5x komentované prehliadky areálu Zoborského kláštora so sprievodcom ➢ dotlač propagačných materiálov bike friendly, nový propagačný materiál na recyklovanom papieri "Nitra na siedmich pahorkoch" a Zelená Nitra" ➢ štafetová nefinančná zbierka v TIC Nitra pre Útulok Nitra
5.2.3 Napojenie produktov na regionálne, národné, medzinárodné projekty cestovného ruchu a turistické cesty	prepojiť podujatie Putovanie Nitrou s Bojnou (Veľkomoravská tradícia)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ obohatiť podujatie Putovanie Nitrou o Veľkomoravskú tematiku, udržateľná pešia turistika, udržateľné putovanie 7mimi pahorkami 	5.2	zvýšený počet pútnikov a peších turistov, sieťovanie	TIC Nitra v spolupráci s NOCR	Mesto Nitra, NOCR	<ul style="list-style-type: none"> ➢ komentované prehliadky hradiska Bojná v letnej sezóne, Putovanie po cyrilometodskej ceste 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ NOCR - zabezpečenie pravidelných sprevádzaní na Bojnnej v mesiacoch júl až august, každú sobotu od 13:00 - 18:00 hod., zabezpečenie autobusu s výjazdom z Nítry do Bojnnej na cyrilometodské slávnosti 9.7.2022
	vytvoriť Medovú kultúrnu cestu - jedinečná tematická Nitrianska medová cesta/	<ul style="list-style-type: none"> ➢ sieťovať aktérov a producentov ➢ vytvoriť produkt cesty, marketing a propagáciu ➢ podporovať ekoturizmu 	5.2	tematická Nitrianska medová cesta, počet zosieťovaných včelárov, počet návštevníkov a počet predaných pobytových balíkov na medovej ceste	TIC Nitra v spolupráci s NOCR, v spolupráci s SPU v Nitre	NOCR, Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> ➢ v riešení 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ zosieťovanie medárov značky Ponitrie, vytvorenie produktu Zážitok a pobyt v Apidomčeku na Zobore
	napomáhať v rozvoji pútnického cestovného ruchu, posilnenie pútnických a kultúrnych ciest: Cyrilometodská a Svätajakubská cesta – Intenzívnejšie budovať pútnický CR/	<ul style="list-style-type: none"> ➢ podporovať aktivity Cyrilometodskej cesty, posilniť infobod (TIC Nitra) ➢ zapojiť sa do medzinárodného projektu ➢ zvýšiť informovanosť o Svätajakubskej ceste (zlepšiť navigáciu v meste) 	5.2	dostupná databáza služieb pre pútnikov, CMC je oficiálne uznaná za kultúrnu cestu Európy, počet návštevníkov a pútnikov	TIC Nitra v spolupráci s NOCR, SPM (členom Cyrilo-Metodskej cesty)	Mesto Nitra, NOCR	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Cyrilometodská cesta získala medzinárodný certifikát Rady Európy pre kultúru ➢ spolupráca pri predaji propag.materiálov k ceste ➢ spolupráca pri značení cesty ➢ propagačný stánok počas podujatia Nitra, milá Nitra, ➢ inovované propagačné materiály 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ vytvorené pracovné miesto - projektový manažér v KOOCR pre Cyrilometodskú cestu a koordinácia aktivít ➢ prepojenie detskej zóny TICadlovo s témou Cyrilometodskej cesty
5.2.4 Posilňovanie spolupráce a partnerstva verejného a súkromného sektora v cestovnom ruchu v Nitre a v Nitrianskom kraji	vytvoriť pozíciu manažéra pre cestovný ruch, ktorý bude sledovať výzvy a pripravovať projekty zamerané na cestovný ruch a bude koordinovať aktivity medzi aktérmi v cestovnom ruchu	<ul style="list-style-type: none"> ➢ spolupracovať s odborom projektového a strategického riadenia ➢ pripraviť a realizovať projekty v CR 	5.2	projekty v oblasti CR	NOCR, odbor TIC Nitra, NSK	Mesto Nitra	<ul style="list-style-type: none"> ➢ rozšírenie pracovnej náplne - pracovník Odboru TIC Nitra, externý spolupracovník NOCR pre regionálnu značku Ponitrie 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ rozšírenie pracovnej náplne pracovníka Odboru TIC Nitra, projektový manažér pre oblasť cestovného ruchu ➢ zapojenie sa do medzinárodnej súťaže "Green destinations Top 100 stories", získanie ocenenia 2022 Green Destinations Top 100 stories
	spolupracovať s NSK na vytváraní platforiem definovaných zákonom o cestovnom ruchu /napr. KOOCR (Krajská organizácia cestovného ruchu) – súvisí so zriadením KOOCR / Zákon o podpore CR	<ul style="list-style-type: none"> ➢ zintenzívniť spoluprácu s NSK ➢ sieťovať aktérov v CR 	5.2	funkčná koordinačná platforma CR	NOCR, odbor TIC Nitra, NSK	Mesto Nitra, NOCR	<ul style="list-style-type: none"> ➢ vznik KOOCR 11/2021 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ začatá spolupráca s KOOCR - realizácia feraty pod Zoborom a webu www.viaferratazobor.sk