Mesto Nitra — atvar hlavného kontrolora

Sprava
o vysledku kontroly
V zmysle ustanovenia § 18g zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni
neskorsich predpisov, Pravidiel kontrolnej ¢innosti hlavného kontroléra Mesta Nitry, planu
kontrolnej ¢innosti na II. polrok 2019 a pisomného poverenia hlavného kontroléra ¢. 12/2019
zo dna 4.11.2019 vykonali Ing. Darina Keselyova, hlavny kontroldér a Ing. OI'ga Hetényiova,
referent kontroldr kontrolu investi¢nej akcie ,,Kanalizacia Stdolska ul. — 3. etapa“.

Kontrolovany subjekt: Nitrianska investiéna, s.r.o., Stefanikova 60, Nitra
Kontrola bola vykonana v termine s prerusenim: 7.11.2019 —15.1.2020
Kontrolované obdobie: obdobie realizacie

Cielom kontroly bolo zistit’ sulad pouzitia finanénych prostriedkov s ustanoveniami
zmlav uzatvorenych na investiénu akciu ,,Kanalizacia Sudolska ul. — 3. etapa“, ako aj overit
hospodérnost’, spravnost, efektivnost’ a preukaznost’ pouzitia finanénych prostriedkov
poskytnutych kontrolovanému subjektu z rozpoc¢tu mesta.

Kontrola bola tiez zamerana na dodrziavanie zmluvnych vztahov a kontrolu odstranenia
zavad pri uplatneni pripadnej reklamécie v ramci zaru¢nej doby zo strany objednavatela
investi¢nej akcie.

Kontrola bola vykonana z dokladov predloZenych obchodnou spolo¢nost’ou Nitrianska
investi¢nd, s.r.o., Odborom investi¢nej vystavby a rozvoja, Zapadoslovenskou vodarenskou

spolo¢nostou, a.s. (dalej aj ako ZsVS, a.s.).

1. VSeobecna informacia o kontrolovanom subjekte

Mesto Nitra je zakladatel'om a jedinym spolo¢nikom spolo¢nosti Nitrianska investi¢na,
s.1.0. so sidlom Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra, ICO: 36567761. Mesto Nitra zaloZilo
predmetnu obchodnti spolo¢nost’ so 100 % majetkovou ti¢ast’ou mesta za ucelom realizovania
¢innosti spojenych so spravou majetku mesta s cielom dosiahnutia optimalizacie nakladov
suvisiacich so spravou a prevadzkou nehnutel'ného majetku Mesta Nitry.

Predmetom ¢innosti Nitrianskej investi¢nej, s.r.0. je:
- inzinierske ¢innosti a suvisiace technické poradenstvo;
- kupa tovaru na ucely jeho predaja inym prevadzkovatel'om zivnosti (vel'koobchod) v
rozsahu vol'nych Zivnosti;
- sprostredkovatel'ska ¢innost’ v rozsahu vol'nych zivnosti;
- poradenska ¢innost’ v rozsahu volnych Zivnosti;
- sprostredkovanie predaja, prendjmu a kupy nehnutel'nosti (realitna ¢innost);
- reklamnd a propagacna ¢innost’;
- pripravné prace k realizacii stavby;
- uskuto¢novanie stavieb a ich zmien;
- dokoncovacie stavebné prace pri realizacii exteriérov a interiérov;
- stavebné cenarstvo.
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Najvy3sim organom s.r.o. je valné zhromazdenie. Statutirnym organom spolo¢nosti st
konatelia, za spolo¢nost’ konaju konatelia spolo¢ne, priCom v mene spolo¢nosti konatelia
podpisuju tak, ze k obchodnému menu spolo¢nosti pripoja svoj podpis.

Kontrolnym organom spolo¢nosti je dozorna rada, ktora pozostava zo 7 ¢lenov.

2. Kontrola investi¢nej akcie ,.Kanalizacia Sudolska ul. — 3. etapa‘

Financovanie investi¢nej akcie ,, Kanalizacia Sudolska ul. — 3. etapa® bolo zabezpe&ené
schvalenymi finanénymi prostriedkami zrozpo¢tu mesta Nitry na zaklade uznesenia
Mestského zastupitel'stva ¢. 373/2017 — MZ zo dna 14.12.2017 v ramci rozpoc¢tovych opatreni
v rozpocte Mesta Nitry na rok 2017 vo vyske 550 000 € (kapitola Odboru investi¢nej
vystavby a rozvoja) podl'a predpokladaného rozpoctu akcie. Akcia bola financované z Gveru
schvaleného v roku 2017.

2.1. Postup verejného obstaravania (VO) pri vybere dodavatel’a investi¢nej akcie
»Kanalizacia MC Sadolska ul. — 3. etapa“

Vyberom dodavatela investiénej akcie ,.Kanalizacia Stdolska ul. — 3. etapa® bola
poverena spolo¢nost’ Nitrianska investi¢na, s.r.o. so sidlom Stefanikova trieda 60 na zaklade
poverenia primatora mesta Nitra &. 16/2017/UPaZP zo diia 20.9.2017.

Obec podl'a § 7 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢.
343/2015 o VO¥) je verejny obstaravatel’, ktory je podla § 10 ods. 1 cit. zdkona povinny pri
zadavani zakaziek postupovat’ podla tohto zakona, pricom podla § 10 ods. 2 pri zadavani
zékaziek sa musi uplatiiovat’ princip rovnakého zaobchadzania, princip nediskriminécie
hospodarskych subjektov, princip transparentnosti, princip proporcionality a princip
hospodarnosti a efektivnosti.

Na zaklade metodického usmernenia Uradu pre verejné obstaravanie je podl'a pravnych
predpisov EU moznost, aby verejny obstaravatel (Mesto Nitra) zadal zékazky suvisiace so
zabezpeCovanim uloh, ktoré mu boli zverené vo verejnom zaujme, pravnickej osobe
(Nitrianska investi¢nd, s.r.o.), nad ktorou vykonava kontrolu obdobnu kontrole, ktoru
vykonava nad vlastnymi organizanymi zlozkami a stcasne tato pravnicka osoba vykonava
podstatnu Cast’ svojej ¢innosti pre verejného obstaravatela a ktoré su v sulade s predmetom
¢innosti. ZabezpeCenie verejného obstardvania prostrednictvom pravnickej osoby
neobmedzuje slobodu verejného obstaravatel'a vyuzivat’ pri vykone tloh vo verejnom zaujme
vlastné administrativne, technické a iné zdroje, ani ho nenuti, aby sa obracal na vonkajsie
subjekty.

Pred uskuto¢nenim verejného obstaravania, mesto Nitra dna 12.2.2018 poziadalo
Zapadoslovensku vodarensku spolo¢nost’, a.s. (ZsVS, a.s.), ktora je obstaravatel'om stavebno-
technickej a projektovej pripravy investi¢ného diela Kanalizacia Sudolska ul. — 3. etapa,
o posudenie suladu, prip. reviziu rozpoCtovych zadani v rozsahu vykazov vymer
spracovanych projektovych dokumentacii podl'a zoznamu rozpoc¢tovych poloziek.

Vyber dodavatela stavebnej zdkazky ,.Kanalizdcia Sudolskd ul. — 3. etapa“ bol
uskuto¢neny na zaklade Rdmcovej dohody na predmet: ,,Stavebné prace v rozsahu inzinierske
stavby — komunikécie a kanalizacia® uzatvorenej medzi stranami: Nitrianska investi¢na, s.r.o.
(objednavatel’) a CESTY NITRA, a.s. (zhotovitel). Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol
pouzity postup verejného obstaravania — uzSia sutaz podla § 52 Zakona ¢&. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 25/2006 o VO*), platného v ¢ase uskuto¢nenia VO. Dohoda
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bola uzatvorena na dobu 48 mesiacov odo dia nadobudnutia u¢innosti, t.j. od 31.12.2015.
Podl'a podmienok rdmcovej dohody sa realizacia predmetu obstardvania bude realizovat’ na
zaklade jednotlivych zmluv o dielo, v ktorych bude $pecifikovany rozsah a druh prac. Vyber
zhotovitel'a bude realizovany formou opétovného otvorenia sutaze, kedy ponuky budu pri
opdtovnom otvoreni sutaze vyhodnotené na zdklade predlozenych nacenenych vykazov
vymer jednotlivych stavebnych diel. Na zéklade vysledku poradia bude uzatvorena ¢iastkova
zmluva o dielo suspesnym ulastnikom zmluvy. Uspesny ucastnik zmluvy zabezpedi
realizdciu stavebného diela na miesta plnenia na zdklade uzatvorenej Ciastkovej zmluvy
o dielo. Zhotovitel' sa zavizuje zucastnit’ v stilade s § 64 ods. 5 pism. b) a ods. 6 zakona ¢.
25/2006 o VO opidtovného otvorenia sutaze, vktorom bude objednavatel vyberat
z ucastnikov tejto ramcovej dohody subjekt, s ktorym uzatvori ¢iastkovu zmluvu o dielo.

V zmysle ¢l. IV Ramcovej dohody objednavatel’ ur¢i primeranu lehotu na predkladanie
ponuk. Ponuky budu ucastnici predkladat’ elektronicky v systéme evob na portal
www.evob.sk na zaklade zaslanej vyzvy na predloZenie ponuk. Kritériom na vyhodnotenie
ponuk bude najnizsia cena zakazky.

Uzatvoreniu tejto Rdmcovej dohody predchadzalo verejné obstaravanie ,,Realizcia
procesu verejného obstaravania™ na predmet zdkazky “Ramcova dohoda na uskuto¢nenie
stavebnych prac v rozsahu — inzinierske stavby: komunikacie, kanalizacia®, ktoré v roku 2014
uskutoc¢nila Nitrianska investi¢na, s.r.o. podl'a § 9, ods. 9 zékona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Uspesnym a vitaznym uchadzatom sa stala Centralna obstardvacia agentira, s.r.o.
(COA), s ktorou bola uzatvorena Mandatna zmluva ¢. MZ 01/2015 zo dna 15.6.2015. Touto
mandatnou zmluvou bol mandatar zaviazany zabezpeCit pre Nitriansku investicnu s.r.o.
kompletnu realizaciu procesu verejného obstardvania nadlimitnej zakazky v rozsahu
pripravy sutaznych podkladov s odkazom na prislusné stavebné a technické Specifikacie,
vykonanie kompletného procesu verejného obstardvania s vyhotovenim ozndmeni a
naslednych formulérov, vratane prislusnej dokumentacie v sulade so zakonom ¢. 25/2006
o VO a uskuto¢nenie procesu verejného obstardvania na predmet zakazky spocivajici v
realizacii stavebnych diel a podla poziadaviek verejného obstaravatela.

Dna 19.2.2018 prokurista spolo¢nosti Nitrianska investi¢nd, s.r.o. poziadal COA
o otvorenie Ramcovej dohody a o zrealizovanie elektronickej aukcie na predmet zékazky:
.Kanalizacia MC — Stdolska ul. (3. etapa)“. Podla predlozeného Protokolu o priebehu aukcie
zo dna 28.2.2018, vitazom sa stal uchadza¢ CESTY NITRA, a.s. scenovou ponukou
451 583,20 € bez DPH.
Celkom do sutaze boli zapojeni traja uchadzaci:
- CESTY NITRA, a.s. s cenovou ponukou 451 583,20 € bez DPH
-  STRABAG, s.r.0. s cenovou ponukou 459 348,20 € bez DPH
- EUROVIA SK, a.s. s cenovou ponukou 480 000,00 € bez DPH

Na zdklade § 169 ods. 5 zdkona ¢ 343/2015 o VO, kde je uvedené: , Preskumanie
tkonov kontrolovaného pri zdkazkdch podla § 117 (zdkazky s nizkymi hodnotami) vykondva
organ vnutornej kontroly kontrolovaného...” a vychddzajuc zo skutocnosti, Ze predmetnd
zdkazka nie je zdkazkou podla § 117, UHK nie je oprdvneny vykondvat kontrolu inych
zdkaziek ako podla § 117. Z uvedenych dévodov UHK v tejto casti sprdvy iba popisal postup
VO bez stanovenia zdaverov.
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2.2. Uzatvorenie zmlav so zhotovite’mi stavebnych prac ,,Kanalizacia MC - Sidolska
ul. (3. etapa)“.

Po ukonceni verejného obstardvania na vyber dodavatela investi¢nej akcie ,,Kanalizacia
MC Sudolska ul. - 3. etapa®, boli v ramci rozpo&tovych opatreni v rozpoéte Mesta Nitry na
rok 2018 uznesenim Mestského zastupitel'stva €. 49/2018 — MZ zo dna 1.3.2018 vo vyske
545550 € (kapitola Odboru investinej vystavby a rozvoja) prenesené schvalené
anevycerpané financné prostriedky na financovanie predmetnej akcie, ktoré boli uréené na
financovanie investi¢nych akcii pre rok 2017.

Nasledné bola medzi Mestom Nitra (ako objednéavatel’) a kontrolovanym subjektom
(ako zhotovitel') uzatvorend Zmluva odielo ¢. j. 873/2018/0OVaR zo dna 13.3.2018.
Predmetom zmluvy bol zavédzok zhotovitel'a v prospech objednavatela uskuto¢nit’ a vykonat’
stavebné prace ,.Kanalizacia MC — Sudolska ul. (3. etapa)“ v $pecifikacii a v rozsahu prac
adodavok podla prilohy zmluvy. Cena predmetu zmluvy bola dohodnutd vo vyske
454 625,06 € bez DPH (545 550,07 € s DPH). Termin ukoncenia prac bol stanoveny do
31.8.2018.

Tabulka ¢. 1 Rekapituldcia ceny stavby podla objektov v zmysle Zmluvy o dielo ¢. j.
873/2018/0OVaR

Popis préc Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH,
v € v € v €

Kanaliza¢né odbodenie 34 193,89 6 838,78 41 032,67
(3. km 0,537-0,719)
Splaskova kanalizacia 86 528.86 17 305,77 103 834,63
(3. km 0,537-0,719)
Kanaliza¢né odbodenie 65 395,46 13 079,09 78 474,55
(4. km 0,719-0,964)
Splaskova kanalizacia 105 993,36 21 198,67 127 192,03
(4. km 0,719-0,964)
Kanaliza¢né odbocenie 50 904,25 10 180,85 61 085,10
(5. km 0,964-1,293)
Splaskova kanalizécia 111 609,24 22 321,85 133 931,09
(5. km 0,964-1,293)

Celkom 454 625,06 90 925,01 545 550,07

Dnia 30.8.2018 bol ku zmluve podpisany Dodatok ¢. 1, ktorym sa povodny termin
ukoncenia stavebnych prac predlzil do 30.11.2018.

S vitazom verejného obstaravania - CESTY NITRA, a.s. (ako zhotovitel') spolo¢nost’
Nitrianska investi¢nd, s.r.o. (ako objednavatel’) uzatvorila Realiza¢nii zmluvu o dielo €. j.
06/2018/08411 zo dna 22.3.2018. Predmetom zmluvy bol zavdzok zhotovitel'a v prospech
objednavatel'a uskutoénit’ a vykonat' stavebné prace ,.Kanalizacia MC — Sudolska ul. (3.
etapa)“ v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla prilohy zmluvy. Cena predmetu
zmluvy bola dohodnuta vo vyske 451 583,20 € bez DPH (541 899,84 € s DPH). Termin
ukoncenia prac bol stanoveny do 15.8.2018.
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Tabulka ¢. 2 Rekapituldcia ceny stavby podla objektov v zmysle Realizacnej zmluvy o dielo
¢ j. 06/2018/08411

Popis pric Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH,
v € v € v €
Kanaliza¢né odbocenie 33 965,08 6 793,02 40 758,10
(3. km 0,537-0,719)
Splaskova kanalizacia 85 949,90 17 189,98 103 139,88
(3. km 0,537-0,719)
Kanaliza¢né odbocenie 64 957,94 12 991,59 77 949,53
(4. km 0,719-0,964)
Splaskova kanalizacia 105 284,16 21 056,83 126 340,99
(4. km 0,719-0,964)
Kanaliza¢né odbocenie 50 563,65 10112,73 60 676,38
(5. km 0,964-1,293)
Splaskova kanalizacia 110 862,47 22172,49 133 034,96
(5. km 0,964-1,293)
Celkom 451 583,20 90 316,64 541899,84

Diia 10.8.2018 bol ku zmluve podpisany Dodatok ¢. 1, ktorym sa povodny termin
ukoncenia stavebnych prac predlzil do 15.11.2018.

*Pozndmka UHK
Cena za zhotovenie diela podla Zmluvy o dielo ¢. j. 873/2018/OVaR bola stanovend v zmysle
Zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Celkova dizka vybudovanej kanalizacie (stoka B) podla predlozeného projektu skutoného
vyhotovenia bola 756,70 m, do ktorej boli pripojené pripojky k rodinnym domom v pocte 64
ks.

2.3. Kontrola dodavatel’skych faktir, porovnanie idajov uvedenych v rozpocte zmlav s
cenami na dodavatel’skych faktarach

Ku kontrole boli predlozené dodavatel'ské faktury vystavené zhotoviteImi stavebnych
prac: Nitrianska investicnd, s.r.o. vo¢i mestu Nitra a CESTY NITRA, a.s. voc¢i Nitrianskej
investi¢nej, s.r.0.

Predmetné faktury boli vystavené na zéklade uzatvorenych zmlav.

Ku kontrole boli predlozené Nitrianskou investi¢nou, s.r.o. taktiez vypisy z bankovych
uctov, preukazujice prijem finanénych prostriedkov (Ghrada faktir) od Mesta Nitry
a poukazanie finanénych prostriedkov (thrada faktir) na ucet zhotovitela — CESTY NITRA,
a.s.).

2.3.1. Kontrola faktar vystavenych v zmysle Realizacnej zmluvy o dielo ¢. j.
06/2018/08411 (zhotovitel’ CESTY NITRA, a.s.)

V priebehu realizacie stavebnych prac zo strany zhotovitel'a boli vystavené celkom 4
faktury.

V zmysle ¢l. VI ods. 6.1. zmluvy podkladom pre vystavenie faktury je supis
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zmluvnymi stranami, ktory tvori povinnu prilohu
kazdej faktury.
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Podrla ¢l. IV ods. 6.6. zmluvy objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi vSetky faktury az do
vysky 95 % celkovej ceny bez DPH z celej ceny diela. Zostavajicu Cast’ t.j. 5 % zo zmluvne;j
ceny je objednavatel’ opravneny uhradit po odovzdani a prebrati diela, ked’ sa na diele
nevyskytnu ziadne vady a nedorobky, ktoré by branili bezpe¢nému uZzivaniu diela. V pripade,
7e sa na diele vyskytnu vady a nedorobky, ktoré by branili bezpe¢nému uzivaniu diela, uhradi

objednavatel ostavajucu ¢ast’ ceny po odstraneni posledného z nich.

Tabulka ¢. 3 Prehlad faktur vystavenych zhotovitelom CESTY NITRA, a.s.

Faktiara ¢. Faktara ¢. Faktiara ¢. Faktara ¢.
0801180232 | 0801180320 | 0801180404 | 0801180483
Popis prac zo dna zo dna zo dna zo dna
2.8.2018, 5.9.2018, 3.10.2018, 30.10.2018,
v€ v€ v€ v€
Kanalizaéné odbocenie
(3. km 0.537-0.719) 25 829,47 6 080,36 - 2 055,28 33 965,11
Splaskova kanalizacia
(3. km 0.537-0.719) 45 696,91 25 001,95 - 15 251,10 85 949,96
Kanalizaéné odbocenie
(4. km 0.719-0.964) - 52 182,76 8 697,14 4 077,97 64 957,87
Splaskovd kanalizacia | 1) 43071 | 6523550 | 7087.65 2053031 | 105284.17
(4. km 0,719-0,964) ’ ’ ’ ’ ’
Kanalizaéné odbocenie
(5. km 0.964-1.293) - - 47 837,65 2 726,00 50 563,65
Splaskova kanalizacia
(5. km 0.964-1,293) 16 601,59 - 79 261,19 14 999,69 110 862,47
Zadrzné 5% zo i i i 22 579,16 i
zmluvnej ceny (5%)
Celkom 100 558,68 148 500,57 142 883,63 59 640,35 451 583,23

*Pozndmka UHK

V zmysle zmluvy pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia bol uplatneny
prenos danovej povinnosti zo zhotovitela na objedndvatela.

Vsetky supisy vykonanych prac k faktiram boli podpisané/odsihlasené zo strany

objednavatela, t.j. kontrolovaného subjektu ato konateI'mi. V zmysle ¢l. VI ods. 6.2.
Realiza¢nej zmluvy odielo €. j. 06/2018/08411 za objedndvatela potvrdzuje supis
vykonanych prac stavebny dozor a technicky dozor objednavatel'a. Pri kontrole bolo zistené,
Ze kontrolovany subjekt nezabezpecil v zmysle ¢l. VI ods. 6.2. Realizacnej zmluvy o dielo ¢.
J. 06/2018/08411 stavebny a technicky dozor.

Ku kontrole bola predlozena Zapisnica o odovzdani a prevzati dokon¢enej stavby medzi
kontrolovanym subjektom a zhotovitelom CESTY NITRA, a.s.. Preberacie konanie bolo
uskuto¢nené dna 25.10.2018. Podl'a vyhlasenia prebral objednavatel’ odovzdané prace bez vad
a nedorobkov.

Kontrolny orgén tiez prekontroloval, ¢i boli faktiry uhradené v termine splatnosti.
Posledna faktura ¢. 0801180483 zo dna 30.10.2018 (splatnost’ 4.12.2018) bola uhradena po
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podpise Zapisnice o odovzdani a prevzati dokoncenej stavby ato dna 20.12.2018. Faktura
bola uhradend v plnej vyske vratane zadrzného.

2.3.2. Kontrola faktur vystavenych v zmysle Zmluvy o dielo ¢ j. 873/2018/0VaR
(zhotovitel’ Nitrianska investi¢na, s.r.o.)

V priebehu realizacie stavebnych prac zo strany zhotovitel'a boli vystavené celkom 4
faktury.

V zmysle ¢l. VI ods. 6.1. zmluvy podkladom pre vystavenie faktiry je zmluvnymi
stranami potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok, ktory tvori povinnu prilohu kazdej
faktury.

Podrla ¢l. VI ods. 6.6. zmluvy objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi vSetky faktury az do
vysky 95 % celkovej ceny bez DPH z celej ceny diela. Zostavajtcu cast’, t.j. 5 % zo zmluvnej
ceny, je objedndvatel opravneny uhradit po odovzdani a prebrati diela, ked’ sa na diele
nevyskytnu ziadne vady a nedorobky, ktoré by branili bezpe¢nému uzivaniu diela. V pripade,
7e sa na diele vyskytna vady a nedorobky, ktoré by branili bezpe¢nému uZivaniu diela, uhradi
objednavatel ostavajucu Cast’ ceny po odstraneni posledného z nich.

Tabulka ¢. 4 Prehlad faktuir vystavenych zhotovitelom Nitrianska investicnd, s.r.o.

Faktiara ¢. Faktara ¢. Faktiara ¢. Faktara ¢.
201830 201843 201854 201864
Popis prac zo dna zo dina zo dina zo dina
14.8.2018, 14.9.2018, 15.10.2018, 30.11.2018,
v € v € v € v€

Kanaliza¢né odbocenie

(3. km 0.537-0.719) 25 999,79 6 124,57 - 2 069,53 34 193,89
Splaskova kanalizécia

(3. km 0.537-0.719) 46 004,49 25170,22 - 15 354,15 86 528,86
Kanaliza¢né odbocenie

(4. km 0.719-0.964) - 52 534,17 8 755,73 4 105,56 65 395,46
Splaskova kanalizécia

(4. km 0.719-0.964) 12 514,45 65 674,48 7 135,35 20 669,08 105 993,36
Kanalizaéné odbocenie

(5. km 0.964-1.293) - - 48 159,89 2 744,36 50 904,25
Splaskova kanalizacia

(5. km 0.964-1,293) 16 713,40 - 79 794,74 15101,10 111 609,24

Zadrzné 5% zo i i i i i
zmluvnej ceny
Celkom 101 232,13 149 503,44 143 845,71 60 043,78 454 625,06

*Pozndmka UHK

V zmysle zmluvy pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia bol uplatneny
prenos danovej povinnosti zo zhotovitela na objedndvatela.

V zmysle €l. VI ods. 6.2. Zmluvy o dielo za objednavatela potvrdzuje supis vykonanych

prac stavebny dozor a technicky dozor objednavatel’a.

Stpisy vykonanych préac k fakturam ¢. 201830 a ¢. 201843 boli podpisané stavebnym

dozorom objednavatela.
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Supisy vykonanych prdac k faktiram ¢ 201854 a ¢. 201864 neboli podpisané zo strany
stavebného dozoru objedndvatela, tj. mesta Nitra. K fakture ¢. 201864 bol stavebnym
dozorom podpisany zistovaci protokol o vykonanych stavebnych prdacach.

Zaroven vzmluve v ¢l VI ods. 6.4. bolo dohodnuté, Ze: , Zhotovitel predloZi
objedndvatelovi supis vykonanych prdc a dodavok, pricom objednavatel je povinny sa
k tomuto supisu vyjadrit' najneskoér do 3 pracovnych dni po jeho obdriani apo jeho
odsuhlaseni objednavatelom je zhotovitel opravneny vystavit' faktiuru za prislusny mesiac. Ak
sa objednavatel k predloZenému supisu vykonanych prdc a doddvok v dohodnutej lehote

nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi.

Kontrolou bolo zistené, Ze medzi objedndvatel'om (Mesto Nitra) a zhotovitel'om
Nitrianska investicnd, s.r.o. nebola podpisand Zdpisnica o odovzdani a prevzati dokoncenej
stavby.

Dalej bolo tie¥ zistené, %e objedndvatel’ (mesto Nitra) uhradil diia 20.12.2018
zhotovitelovi poslednu fakturu ¢. 201864 zo dria 30.11.2018, v plnej vyske vystavenej
Jaktury, vrdatane 5 % zddriného.

Uvedené je porusenim ¢l. VI ods. 6.6. zmluvy, kde je uvedené, ze: ,,Objedndvatel’
uhradi zhotovitelovi vSetky faktury aZ do vysky 95 % celkovej ceny bez DPH z celej ceny
diela. Zostdvajucu cCast’ t.j. 5 % zo zmluvnej ceny je objedndvatel’ oprdvneny uhradit’ po
odovzdani a prebrati diela, ked’ sa na diele nevyskytnu Ziadne vady a nedorobky, ktoré by
branili bezpecnému uZivaniu diela.... “

Nahodnym vyberom UHK porovnal jednotlivé polozky v rozpodte obidvoch zmluv
s polozkami vo fakturach s cielom overit' totoznost zazmluvnenej ceny atiez objem prac
a dodavok. Prekontrolované boli nasledovné polozky:
Kanaliza¢né odbocenie (3. km 0,537-0.719)
e polozka ¢. 17 (359901111) — vy¢istenie stok akejkol'vek vysky;
e polozka ¢. 23 (2861102000) — rurka kanaliza¢na hrdlova z PVC 160x3,9x5000 mm;
e polozka & 38 (998276101) — presun hmdt pre rirové vedenie hibenie z rir z plast.,
hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope.
Splaskové kanalizécia (3. km 0,537-0.719)
e polozka ¢ 4 (115101201) — cerpanie vody na dopravni vysku do 10 m
s priemernym pritokom litrov za minutu nad 100 do 500 I;
e polozka ¢. 30 (577184411) — asfaltovy beton vrstva lozna AC 22 L v pruhu $. do 3
m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 100 mm;
e polozka ¢. 48 (919735112) — rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu
hibky nad 50 do 100 mm.
Kanaliza¢né odbocenie (4. km 0.719-0.964)
e polozka ¢. 4 (119001411) — docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200;
e polozka ¢. 15 (5833725100) — strkopiesok 0-63 b;
e polozka ¢. 28 (892311000) — skuska tesnosti kanalizacie D 150.
Splaskové kanalizécia (4. km 0,719-0.964)
e polozka ¢. 7 (120001101) — priplatok k cendm vykopov za stazenie vykopu
v blizkosti podzemného vedenia alebo vybusnin;
e polozka €. 23 (5922442140) — vyrovnavaci prstenec 63/10;
e polozka ¢. 43 (899104111) — osadenie poklopu liatinového a ocel'ového vratane
ramu hmotn. nad 150 kg.
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Kanaliza¢né odbocenie (5. km 0.964-1.293)
e polozka ¢. 8 (151101102) — pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
prilozné do 4 m;
e polozka ¢. 14 (175101101) — obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4
bez prehodenia sypaniny;
e polozka €. 33 (5524211010) — poklop kanaliza¢ny komplet okrthly trieda 50 kN
A0-400, 400/480/50.
Splaskova kanalizacia (5. km 0.964-1,293)
e polozka ¢. 8 (131201201) — vykop zapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m?;
e polozka €. 20 (171209002) — poplatok za skladovanie — zemina a kamenivo (17 05)
ostatné ;
e polozka ¢. 47 (894421111) — zriadenie Sacht prefabrikovanych do 4 t.

Pri porovnani uvedenych poloziek rozdiely zistené neboli.

Objem prac a dodavok, ktory bol Specifikovany v zmluvach, bol vyfakturovany v plnom
rozsahu.

2.4. Zodpovednost’ za vady a reklamacéné konanie

V zmysle ¢l. VIII — ,,Zodpovednost’ za vady azaruka®“ dohodnutého v obidvoch
zmluvach, zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Vady vykonanych prac zrejmé uz pri preberani musi objedndvatel’ uviest’
v zapisnici o odovzdani a prevzati prac (preberaci protokol). Zaru¢na doba je 60 mesiacov
a zaina plynut’ odo diia odovzdania a prevzatia diela. Pre dodavky, materidly a zariadenia
s vlastnymi zaruénymi listami je dohodnutd zaruéna doba v dizke vyznaGenych v tychto
zaruénych listoch s momentom zadatia plynutia uvedenym v zaruénych listoch. Dalej sa
zmluvné strany obidvoch zmliv dohodli, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela, za ktoré zhotovitel
zodpoveda.

Podla zaznamov v stavebnom denniku vyziadaného ku kontrole bolo stavenisko
odovzdané zastupcovi spolo¢nosti CESTY NITRA, a.s. dia 16.7.2018, prace na stavbe boli
ukoncené¢ dna 12.10.2018. Preberacie konanie medzi kontrolovanym subjektom
a zhotovitelom CESTY NITRA, a.s. bolo uskuto¢nené dna 25.10.2018. Podl'a Zapisnice
o odovzdani a prevzati dokoncenej stavby objednavatel’ preberd predmet realiza¢nej zmluvy
bez vad anedorobkov. Podla zéapisnice boli vysledky vykonanych skusok v sulade
s poziadavkami STN, STN EN a ZoD (Zmluvy o dielo).

Zapisnica o odovzdani a prevzati diela medzi mestom Nitra a zhotovitel'om Nitrianska
investi¢nd, s.r.o. ku kontrole predlozena nebola.

UHK listom ¢ j. 163157/2019 zo dita 25.11.2019 poziadal kontrolovany subjekt
o predloZenie tejto zdpisnice, resp. o predloZenie pisomnej vyzvy zaslanej objedndvatelovi —
mestu Nitra na prevzatie predmetu zmluvy v zmysle ¢l. IX ods. 9.5. Zmluvy o dielo. Dna
27.11.2019 kontrolovany subjekt pisomnym listom ozndmil, Ze predmetnou vyzvou
nedisponuje, nakolko vsetky doklady boli odovzdané Odboru investicnej vystavby a rozvoja
MsU v Nitre. Zdpisnica o odovzdani a prevzati diela medzi mestom Nitra a zhotovitelom
Nitrianska investicnd, s.r.o. tieZ nebola predloZend.

Na zaklade tejto skuto¢nosti poziadal kontrolny organ listom ¢&. j. UHK/164787/2019 zo diia
2.12.2019 Odbor investi¢nej vystavby arozvoja o vyjadrenie, ¢i bola odboru predlozena
vyzva na prevzatie predmetu zmluvy, resp. o jej predloZenie.

9
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Vo svojej odpovedi zo dna 5.12.2019 Odbor investicnej vystavby a rozvoja uviedol, Ze im
nebola dorucend pisomnda vyzva od zhotovitela Nitrianska investicnd, s.r.o. na prevzatie
diela.

Kontrolné zistenie
Spolocnost’ Nitrianska investicnd s.r.o. nevyzvala objedndvatel'a Mesto Nitra na prevzatie
predmetu Zmluvy o dielo ¢. 873/2018/0VaR, ¢im porusila ¢l. I1X ods. 9.5. uvedenej zmluvy.

Reklamacné konanie

Mesto Nitra ako objednavatel’ v zmysle Zmluvy o dielo ¢. j. 873/2018/OVaR listom ¢.
2019/12244 zo dna 7.1.2019 uplatnilo reklaméciu na prepadnutt ¢ast” kanaliza¢nej ryhy pri
rodinnom dome Sudolska 6 Nitra. Nasledne kontrolovany subjekt ako objednavatel’ v zmysle
Realiza¢nej zmluvy o dielo €. j. 06/2016/08411 mailovym listom zo diia 8.1.2019 uplatnil
analogicku reklamaciu u zhotovitel'a CESTY NITRA, a.s. s ur¢enim tvaromiestnej obhliadky
dia 16.1.2019. Z priebehu tvaromiestnej obhliadky bola spisand zapisnica z reklamacného
konania (18.1.2019).

Na ziklade tvaromiestnej obhliadky za pritomnosti objedndvatela — Nitrianska
investi¢nd, s.r.o., zhotovitela — CESTY NITRA, a.s., pracovnikov mesta Nitra a poslanca
VMC ¢&. 4 Klokogina bolo dohodnuté, Ze prepadnuté miesta budu udrziavané v bezpe¢nom
stave a pravidelne dosypané do vyrieSenia reklamacie. Celkova a findlna uprava bola uréena
k realizécii v jarnych mesiacoch najneskor do 30.4.2019.

*Pozndmka UHK

Mesto Nitra uplatnilo reklamdciu k stavbe, ktorii neprevzalo v riadnom preberacom konani.
AvSak cena za predmet zmluvy zo strany objedndvatela - mesta Nitra bola uhradend v plnej
vySke. V zmysle ¢l. VIII ods. 8.4. Zmluvy o dielo ¢. 873/2018/OVaR zdarucna doba, v ramci
ktorej je mozné uplatnit’ reklamdciu, zacina plynut odo dia odovzdania a prevzatia diela (vid.
str. 8).

Podl'a zaznamov zo stavebného dennika dnia 15.3.2019 na mieste vzniknutej reklamacie
za pritomnosti zastupcov ZsVS, a.s., mesta Nitra, Nitrianskej investi¢nej, s.r.o. a zhotovitel'a
CESTY NITRA, a.s. bol zdokumentovany aktudlny stav a bol uréeny ndstup na opravu dia
18.3.2019.

Dokumentdcia z priebehu reklamdcie

1.  22.3.2019 - zhotovitel — CESTY NITRA, a.s. zaslal objedndvatelovi — Nitrianska
investi¢nd, s.r.o. Spravu k reklamacii, kde okrem popisu realizacie stavby a priebehu
uplatnenia reklamécie bol uvedeny navrh na odstranenie reklamécie a to:

- na zaklade merania unosnosti uz dosypaného useku $trkodrvou frakcie 0/63 mm
s minimalnym obsahom vyplavenin bude dosypana a zhutnend prepadnuta ryha
a aj ostatné Casti ryhy;

- zasypanie azhutnenie ryhy bude realizované v obdobi ur¢enom odborne
sposobilou osobou — predpoklad 8/2019;

- po novom merani unosnosti Strkodrvy frakcie 0/63 mm je predpoklad, Ze ryha
bude vyfrézovana, bude odstraneny kamen do hribky 5 cm, ryha sa zhutni a sa
zaasfaltuje.

Sucast'ou spravy bolo aj upozornenie zhotovitel'a na zly stav celej komunikécie a jej
neexistujuce odvodnenie: ,, Realizovany tsek kanalizdacie bol v komunikdcii, ktord je
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znacne poskodend a znicenda. Pri sondovani boli useky, na ktorych nebolo ani 5 cm
asfaltovej vrstvy a asfaltova komunikdcia je rozpadand. Krizovanie kanalizdcie
s jestvujucimi inZinierskymi sietami bolo ndrocné (celkovo 163 ks anachadzali sa
v hibke 1,3-1,6m od povrchu). Obsyp bol v zmysle platnych STN pre IS. Zdsypovy
materidl bol zvoleny tak, aby spliial aj podmienky zdsypu pre existujiice IS. Obdobie
realizacie bolo v case jesene — jesennych dazdov a miestnych burok, pricom
konfigurdcia okolitého terénu sposobila znacné premocenie ryhy. Pozemnd
komunikdcia v useku kanalizdcie je nesuvisla a sposobuje, Ze voda sa dostava pod
komunikaciu, ¢i v zimnom obdobi spésobilo za ucinnosti mrazov este jej zhorSenie.
ZataZenie komunikdcie je znacné, nakolko v okoli prebieha vystavba, vozidla
s hmotnostou nad 25 ton su bezné (odvoz fekdlii, navesy, domiesavace a pod.)*.

V popise realizacie stavby bolo uvedené, Ze potrubie bolo poloZzené do pieskového
16zka, obsypané pieskom a nasledne zahutiované zasypovym materialom frakcie
0/32 mm.

Jednou z priloh k sprave bolo aj posudok akreditovaného laboratoria - InZinierske
stavby a.s. vypracované dina 20.3.2019 na zaklade objednavky zo strany zhotovitel'a
CESTY NITRA, a.s. V uvedenom stanovisku bolo uvedené hodnotenie jestvujuceho
stavu ato, Ze pocas preStudovania projektovej dokumentéacie stavby boli zistené
nasledujuce skuto¢nosti:
- rozdielne informécie ohl'adom zasypového materidlu, kde v reze PD je uvedena
Strkodrva 0/32 mm a v technickej sprave je uvedend moznost’ pouzitia zeminy
z vykopu ako spétny zasyp;
- rozdielne informécie ohl'adom celkovej skladby, kde je evidentny rozdiel medzi
technickou spravou a projektom rezu kanaliza¢nej ryhy a vozovky.

Dalej bolo uvedené, Ze na stavbe boli v priebehu stavby priebezne vykonavané skusky
kontroly zhutnenia konstrukénej vrstvy, skusky boli vykonané dia 25.10.2018. Vsetky
vykonané skusky boli vyhovujice v zmysle poziadavky projektovej dokumentacie.
Pocas tvaromiestnej obhliadky (15.3.2019) boli vykonané skusky zhutnenia navrhnutej
opravy zhotovitel'a a jestvujuci stav vrstvy po odkopani — 0,50 m. Vysledkom merania
bola zistena nevyhovujica hodnota v kote — 0,50 m a to z dovodu vysokého obsahu
preniknutej povrchovej vody. Po odkopani prepadnutej casti je mozné sledovat
evidentné vtekanie vody do zasypu ryhy spod starej vozovky. Ostatné vysledky su
vyhovujice v zmysle poziadavky.

V posudku bol uvedeny aj predpoklad, Ze dany zasypovy materidl je Strkovitého
charakteru s preruSovanou ciarou zrnitosti 0/32 mm. Dany material je vhodny do
nasypov a zasypov konstrukcii vozovky. Predmetny material je podmiene¢ne vhodny do
aktivnej zony vozovky. Vzhl'adom na miernu namrzavost je potrebné vykonat
opatrenia na zamedzenie pristupu podzemnej a povrchovej vody.

Dalej boli v posudku uvedené nasledujuce zistené skuto&nosti:
- komunikécia nie je odvodnena ziadnym vhodnym technickym sposobom:;
- komunikdcia nie je vhodna pre statické stojaté tazké vozidla — prebiehajuca
vystavba rodinnych domov;
- dand komunikdcia vykazuje deformainé poskodenia v celej Sirke adizke
vozovky;
- vytvéranie novych vytlkov a trhlin v starej vozovke v blizkosti ryhy;
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- pouzity nevhodny material do aktivnej zony vozovKky v zavislosti na nejestvujice
opatrenia vo¢i zamedzeniu pristupu vody;

- vysoky pocet krizovani jestvujucich inzinierskych sieti v trase vykopu ryhy. Pri
zéasype danych sieti je nutné pouzitie materidlu Strkopieskového charakteru kvoli
zamedzeniu ich znehodnoteniu.

Dna 19.3.2019 na ziklade poziadavky zhotovitela — CESTY NITRA, a.s. bola
vykonand statickd zatazovacia skuska, vysledky ktorej boli v silade s poziadavkami
projektovej dokumentacie. Nasledne boli vykonané razové zatazovacie skusky vo vyske
nivelety komunikacie podla navrhnutej opravy zhotovitela. Na zdklade vysledkov
skasok a vizualneho posudenia bolo ako hlavna pri¢ina prepadnutia zhutneného zasypu
kanaliza¢nej ryhy uvedené preniknutie dazd’ovych vod do aktivnej zoény vozovky.
Vytvorenie vzduchovej dutiny, ¢o zapri¢inilo nestabilitu tuhej konstrukcie. Povrchova
voda sa do konStrukcie dostdva najmid v miestach poruch vozovky. Na zdklade
vysledkov meranych na pripravenom useku bolo navrhnuté odstranenie zdsypového
materidlu do urovne s optimdlnym percentom vlhkosti a zasypanie ryhy do vysky
nivelety vozovky materidlom zo Strkodrviny frakcie 0/63 mm. Dalej bolo tiez
odporucené danu vrstvu udrZiavat' pocas minimdlne 3 mesiacov a ndsledne
komunikaciu upravit' do pévodného stavu. Vzhladom na posSkodenia komunikdcie bolo
tieZ odporucené zamedzit pristup tazkym motorovym vozidldm.

*Pozndmka UHK

Ku kontrole nebola predloZend projektova dokumentdcia Ziadand od kontrolovaného
subjektu a od Odboru investicnej vystavby arozvoja. Podla vyjadrenia ani jeden
subjekt predmetnou PD nedisponuje.

25.3.2019 — stanovisko spracovatela projektovej dokumentacie (ZsVS, a.s.) k realizacii
stavby Kanalizacia MC — Stdolska ul.:
Popis jestvujuceho stavu: PD bola aktualizovana v termine 06/2014. Pre ucely
obstardvania na vyber dodavatel'a bol v roku 2018 spracovany novy rozpocet stavby,
ktory zohl'adiiuje vSetky potrebné nalezitosti pre nacenenie a vyhotovenie diela odborne
spdsobilym dodéavatel'om v pozadovanej kvalite. Tento rozpocet je sucast’ou projektovej
dokumentécie azmluvy odielo. Co sa tyka zasypovych prac aspitnej upravy
komunikacie st vo vykaze vymer nasledovné polozky:

- odvoz vykopku na trvala skladku;

- zasyp sypaninou so zhutnenim ryh;

- dodavka zasypového materidlu Strkodrva frakcie 0/63 mm;

- upravenie podkladu po prekopoch pre inzZ. siete zhutnenim kamenivom t'azenym

(v zmysle rozpoctu hr. 150 mm);
- upravenie podkladu po prekopoch pre IS so zhutnenim podkladovym beténom (v
zmysle rozpoctu hr. 200 mm);

- asfaltovy beton AC 22 L z nemodifik. asfaltu tr. I po zhutneni hr. 100 mm.
V PD vznikol nesulad medzi technickou spravou a rozpoctom stavby, nakol'ko medzi
vypracovanim ubehli cca 4 roky. Rozpocet zohl'adiioval stav, ktory v danom uzemi
odskusany. V pripade zistenia nejasnosti medzi PD sme neboli zo strany dodavatel’a
osloveni na zmenu projektu, resp. na usmernenie zasypovych prac a spéatnych tprav.
Kndvrhu na odstranenie reklamdcie predloZenej doddvatelom stavby ddvam
nasledovné stanovisko: Spditnu upravu mozno vykonat' v zmysle navrhu zhotovitela, t.j.
whrat vrstvu cca 0,5 m po celej dizke vystavby, dosypat a zhutnit po vrstvich
Strkodrvou frakcie 0/63 mm, ponechat’ na konsoliddciu do 7-8/2019; po konsoliddcii je
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potrebné uvedenu opravu Strkodrvou zmerat, vyhodnotit a zhotovitel v zmysle
dosiahnutych vysledkov navrhne, da si odsuhlasit a zrealizuje konecnu upravu
komunikdcie. 7Za vykonané prace aich kvalitu modze niest zodpovednost vylu¢ne
zhotovitel' stavby, nakolko doSlo kzmene projektovej dokumentacie bez
predchadzajuceho stanoviska projektanta stavby.

15.4.2019 - zhotovitel — CESTY NITRA, a.s. zaslal objednavatel'ovi — Nitrianska
investi¢nd, s.r.o. Spravu k odstraneniu vad a nedorobkov. V sprave bolo uvedené, Ze
zhotovitel realizoval ¢iasto¢na opravu ryhy v komunikécii zhutnenim $trkodrvy frakcie
0/63 mm do urovne jestvujucej komunikacie. Stav a Gprava boli prebraté zapisnicou dina
12.4.2019. Zaroven bol urobeny videozaznam o stave komunikacie pocas opravy a po
jej ukonceni. Zaroven zhotovitel' sa zaviazal vykonat’ kone¢nu Gpravu ryhy v auguste
2019. Sucast'ou Spravy k odstraneniu vad a nedorobkov bola Zapisnica o odstraneni vad
a nedorobkov podpisana zéastupcom zhotovitela CESTY NITRA, a.s. ajednym
z konatel'ov Nitrianskej investi¢nej, s.r.o.

Zaroven opitovne zhotovitel' v predloZenej sprave upozornil na zly stav jestvujucej
komunikacie. Podla nézoru zhotovitela je potrebné urgentne rieSit komplexné
odvodnenie, resp. rekonstrukciu celej komunikacie a pril'ahlych pozemkov, nakol'ko je
predpoklad, ze takyto stav bez dalSich stavebnych uprav bude nad’alej pokracovat.
Dalej zhotovitel' uviedol, Ze opravy cesty, ktorej vady podas realizicie nespdsobil
a ktoré vznikaju inymi vplyvmi, realizovat’ nebude.

Podla zdznamov stavebného dennika prdce tykajuce sa riesenia reklamdcie boli
vykonané v dioch 18.3.2019 — 11.4.2019 a to vykopom ryhy do hibky 0,5 m, ndsledne
zdasypom Strkordrvou frakcie 0/63 mm a zhutnenim. Kontrola rieSenia reklamdcie
v stavebnom denniku zo strany kontrolovaného subjektu ani mesta Nitra zaznamenand
nebola.

10.6.2019 - zhotovitel' stavby CESTY NITRA, a.s. zaslal spolo¢nosti Nitrianska
investi¢nd, s.r.o. list — Realizacia prac k odstraneniu vad anedorobkov, v ktorom
uviedol, ze v zmysle dohody bola vykonana oprava — dosypanie a hutnenie ryhy po
kanalizacii. Dina 6.6.2019 (na zéklade poziadavky kontrolovaného subjektu) boli
vykonané statické a dynamické skiasky na dosypanej a skonsolidovanej ryhe kanalizacie
spolo¢nostou Inzinierske stavby, a.s. Celkom bolo vykonanych 5 statickych a 10
dynamickych skusok (stcast'ou listu su aj protokoly o skuskach). Vysledkom skusok
bolo, ze usek ryh apripojok od km 0,000 po km 0,167 vyhovuje pre upravu
kanaliza¢nej ryhy asfaltovanim. Ostatna cast, t.j. od km 0,167 po 0,750 km v tomto
Stddiu komsoliddcie ryhy nie je vhodnd pre asfaltovanie. Dalej v liste bolo uvedené, Ze
useky, ktoré nevyhovuju, su v Castiach, kde nie je opora cesty, a potvrdil sa zly stav
odvodnenia komunikécie a spevnenia cesty.

28.6.2019 — Zapis z reklamagného konania stavby - Kanalizacia Studolska 3. etapa.
Predmetom rokovania bol netunosny stav komunikéacie na Sudolskej ulici v Nitre. Zéapis
obsahoval vyjadrenia ucastnikov rokovania:
- projektant ZsVS, a.s. Ing. Malik skonstatoval, ze material, ktory bol pouzity na
zasyp pri realizacii, nebol totozny s projektovou dokumentaciou a iny materiél
nebol odsuhlaseny;
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- stavebny dozor za mesto Nitra p. Derka sa vyjadril, Ze jednotlivé useky pri
realizécii neprebral a neexistuju preberacie protokoly so zmenami, ktoré na stavbe
boli zrealizované;

- zhotovitel CESTY NITRA, a.s. vzastupeni Ing. Vargu sthlasi s realizaciou
opdtovnych kontrolnych skusok (vid'. bod 6), ktoré zrealizuje nezavisla institucia
s tym, Ze ako generalny zhotovitel’ bude prizvany k tymto skuskam;

- po zrealizovani kontrolnych skusSok navrhne projektant nové rieSenie, ktorym sa
vyriesi doterajsi neuspokojivy stav vozovky nad ryhou kanalizécie (vid’. bod 7);

- zhotovitel CESTY NITRA, a.s. odsuhlasi/neodsthlasi resp. odpripomenkuje
navrhované rieSenie. Navrhované rieSenie sa doru¢i zhotovitel'ovi kontrolnych
skasok k vyjadreniu aten zaujme definitivne stanovisko k novonavrhovanému
rieSeniu. Po odsuhlaseni novonavrhnutého rieSenia CESTY NITRA, a.s.
bezodkladne zahaji realizaciu prac Sudolskej cesty nad kanalizaciu v celkovom
profile dizky 756 m;

- prehlasenie Nitrianskej investi¢nej, s.r.o. — ,, Prehlasujeme v dobrej vili, Ze vSetky
tkony pri realizdcii tejto stavby boli uskutocnené podla projektovej dokumentdcie
a v obvykle dobrej kvalite. Na vyber zdsypového materidlu sme neboli prizvani.
Sme presvedceni o tom, Ze zhotovitel CESTY NITRA, a.s. toto reklamované dielo
dotiahne do zdarné konca avo vzornej kvalite. Pokial by sa tieto prdce
nezrealizovali do 30.8.2019, zahdjime sankcné konanie podla zmluvy o dielo. My
konatelia Nitrianskej investicnej, s.r.o. sme celkovo dielo riadne prebrali.
Zapisnica z preberacieho konania s protokolom boli riadne vystavené. V pripade,
Ze by neboli vystavené tieto zdpisnice ekonomicky usek by nemohol uhradit vsetky
faktury za ukoncené dielo .

Dalej bolo uvedené, Ze vietky dohodnuté skusky na stavbe sa zrealizuju do 15.7.2019.

17.7.2019 - v priebehu trvania reklama¢ného konania spolo¢nost’ Nitrianska investi¢na,
s.r.0. objednala u spolo¢nosti AGG, s.r.o. (spolo¢nost’ je zamerand okrem iného aj na
inziniersko-geologické posudky zakladovej pddy, posudky porach stavieb, geologické
prieskumy, sanacie svahov, analyza geologickych faktorov, a pod.) kontrolu zhutnenia
spitného zasypu vykopu pre kanalizaciu. UGelom posudku bolo overit vlastnosti
spiatného zasypu komunikacie. Kontrolné skuSky boli vykonané dna 11.7.2019
dynamickymi penetratnymi sondami v poc¢te 8 ks, ako doplnkové meranie bolo
realizovanych 7 skasSok l'ahkou dynamickou doskou v mieste penetracnych sond
(detailny popis melodiky skisok je uvedeny v posudku). Ako zaver geologického
prieskumu spolo¢nost AGG, s.r.o. uviedla nasledovné: , Na zdklade vysledkov
penetracnych skisok konstatujeme, Ze vo vietkych sonddch s pribidajiicou hibkou
dochadzalo  k plynuléemu  poklesu dynamického odporu. Sondy na overenie
materidlového zloZenia zdsypu realizované neboli. Pri vyhodnocovani penetracnych
skusok sme vychddzali z predpokladu a obdrianych informdcii, Ze zdsyp bol
realizovany vo vrchnych polohdch Strkodrvou a v niZsich polohdach vykopom, ktory pri
zdasype mohol byt zmieSany s ulomkami hornin. Tomu boli aj prispésobené
materidlové konstanty s prihliadnutim na zistené hodnoty dynamického odporu
v jednotlivych sonddch. Celkovo viak moZeme konstatovat, Ze v kontrolovanom useku
nebola zistend dostatocnd ulahnutost’ (zhutnenie) spdtného zdasypu v hlbsich polohdch
oproti povodnému terénu aje mozné ocakavat dodatocné sadanie zasypu. Plynuly
pokles dynamického odporu zodpoveda konsolidacii (ustdleniu) ndsypu od vlastnej tiaze
a ucinkov dopravy. *
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10.

11.

12.

26.7.2019 — na zéklade vysledkov z kontroly zhutnenia zasypov vypracovanej firmou
AGG, s.r.o. vzmysle vysledkov statickych a dynamickych skuSok vypracovanych
zhotovitelom stavby CESTY NITRA, as. zo dina 6.6.2019, ZsVS, a.s. zaslala
Stanovisko spracovatel'a projektovej dokumentécie k vysledkom kontroly. V stanovisku
bolo uvedené nasledovné:

- usek vystavby km 0,000 po km 0,167 vyhovuje pre spétnu Gpravu;

- usek vystavby km 0,167 po km 0,750 nevyhovuje pre spitna upravu. Je potrebné
zabezpetit odkopanie ryhy na hibku cca 1,8 m, vykopok odviest na skladku.
Zasyp realizovat’ Strkodrvou frakcie 0/63 mm, hutnit’ po vrstvach max. 30 cm.
Pripadne je mozné vykonat' opdtovné statické skusky a ndsledne presne urcit’
miesta s odkopanim a hutnenim zasypom $trkodrvou.

8.8.2019 — zhotovitel CESTY NITRA, a.s. predlozil kontrolovanému subjektu posudok
o opidtovne vykonanych statickych zatazovacich skuskach (vykonala spolo¢nost’
COLAS Slovakia, a.s.) na nevyhovujucich usekoch, ktoré boli pred tym vykonané dna
6.6.2019 (vid’. bod 4). Skasky boli vykonané na 4 miestach v useku 0,167 km po 0,750
km. Vsetky namerané hodnoty boli vyhodnotené ako vyhovujuce v zmysle poziadavky
projektovej dokumentacie stavby a noriem.

14.8.2019 — Zapisnica z reklamaéného konania investi¢nej akcie — Kanalizacia MC
Stidolska ul. 3. etapa. Predmetom na pracovnom rokovani bolo prehodnotenie situacie
na reklamovanej stavbe a bolo zo strany Nitrianskej investi¢nej, s.r.o. a mesta Nitra
skonstatované dodrzat” stanovisko hlavného projektanta stavby Ing. Malika ato cely
vykop vybrat do hibky 180 cm sopitovnou finalnou upravou podla projektove;
dokumentacie, rozpoctu a zmluvy o dielo. V stanovisku sa taktiez uvadza, Ze je mozné
opdtovne zo strany zhotovitel'a diela vykonat™ statické skusky terajSieho zasypu ryhy.
Zhotovitel CESTY NITRA, a.s. zastupeny Centralnou stavebnou skusobiiou zrealizoval
a predlozil spravu — protokol zo statického merania celej ryhy, resp. v tsekoch zasypu
ryhy ajej zasypovu upravu (vid'. bod 8). Nakolko nebol pritomny hlavny projektant
Ing. Malik, boli mu dorucené stanoviska zastupcov objednavatela a zhotovitel'a. Po
osobnom rokovani s projektantom Ing. Malikom bolo dohodnuté, Ze projektant vyda
zavazné stanovisko k celej problematike a findlnemu predmetu reklamacie.

15.8.2019 — zhotovitel CESTY NITRA, a.s. zaslal mailom ZSVS, a.s. Navrh konec¢nej
upravy ryhy po kanalizacii. V liste bolo navrhnuté odstranit’ Strkodrvu a vyfrézovany
asfalt v §irke 1,2 m do hibky 120 mm. Na tejto urovni vykonat' zhutnenie tazkou
hutiiacou doskou — 500 kg. Nasledne vykonat’ vizualnu kontrolu zhutnenia laboratériom
a aj staticka skusku zhutnenia. Vysledky skusok budu posudzované podla STN 73 61
33 (stavebno-technické normy) a TKP €. 2 (technicko-kvalitativnych podmienok). Ked’
unosnost’ bude vyhovovat, bude polozeny asfalt AC 22 so zhutnenim (podla projektu).
Predpokladand doba opravy bola stanovena cca na 2 tyzdne.

26.8.2019 — vykonand tvaromiestna obhliadka stavby za tucasti zhotovitela CESTY
NITRA, a.s. investora a projektanta stavby — ZSVS, a.s., na ktorej sa urCila Sirka
konec¢nej Gpravy ryhy na jednotlivych usekoch. Podl'a predlozeného planu opravy Sirka
ryhy sa pohybovala od 1,5 m do 3,5 m, s celkovou vypocitanou plochou 1350 m?.

28.8.2019 — na zéklade opdtovnych statickych sktSok zo dna 8.8.2019 (vid’. bod 8),
predlozeného navrhu zhotovitela - CESTY NITRA, a.s. na kone¢nu Upravu ryhy po
vystavbe kanalizacie (vid. bod 10) bolo ZsVS, a.s. predlozené opitovné stanovisko
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spracovatel'a projektovej dokumentacie k reklamaécii. Stanovisko projektanta stavby
znelo nasledovne:

— vzmysle kladnych vysledkov statickych skuSok suhlasim s realizaciou konecnej
upravy;

— kone¢nu upravu realizovat’ v Sirke 1,5-3,5m nad ryhou a prace tiez realizovat’ nad
kanalizacnymi odboceniami;

— povrchovu Gpravu navrhujeme z asfaltu AC16;

— pre vystuzenie podkladovych vrstiev a vylepSenie viastnosti podkladu pouZit’ geomreZu.

V stanovisku bolo tiez uvedené, Ze: , Za vykonané prdce aich kvalitu mozZe niest
zodpovednost’ vylucne zhotovitel stavby, nakolko pocas vystavby kanalizdacie v roku
2018, doslo kzmene projektovej dokumentdcie bez predchadzajiceho stanoviska
projektanta stavby.

*Pozndmka UHK

Kontrolny organ pri vykone predmetnej kontroly Ziadal v Ozndmeni o zacati kontroly od
kontrolovaného subjektu kompletni existujiicu dokumentdciu k priebehu reklamdcie, ktorou
Nitrianska investicnd, s. r. o disponuje. Vsetky doklady, ktoré boli predloZené, sii uvedené
v sprdve, o moinych nepredloZenych dokladoch a skutocnostiach UHK nemd vedomost.

Diia 13.12.2019 UHK sa za¢astnil stretnutia s predstavitelmi spolo¢nosti ZsVS, a.s. na
ktorom kontrolnému organu bolo poskytnuté stanovisko nepredlozené ku kontrole
spracovatela projektovej dokumentacie k realizacie stavby zo dna 25.3.2019 (vid. bod. 2)
a technicka sprava ku stavbe Kanalizdcia — Kynek II. Etapa (vratane vykresov pozdizneho
profilu stoky B a situdcie), stcastou ktorej bol aj tsek realizovanej kanalizacie na ul.
Stdolska. Technicka sprava bola vypracovana 6/2014.

V technickej sprave boli uvedené rozne typy uloZenia potrubia s upozornenim na to Ze,
k vypracovaniu projektu stavby nebol dodany podrobny geologicky prieskum a je potrebné
spOsob uloZenia potrubia upresnit’ po odkopani zakladovej skary. Lozko, obsyp potrubia
azasyp ryhy treba vykonat podla prilohy ,,Vzorovy prie¢ny rez ulozenia potrubia®.
Kontrolnému organu nebola predloZzena uvedena priloha.

Dna 29.11.2019 kontrolny organ spolu sjednym z konatel'ov spolo¢nosti Nitrianska
investiéna, s.r.o. vykonal tvaromiestni obhliadku komunikacie Sudolska v useku realizovanej
kanalizacie. Pri obhliadke bolo zistené, Ze na povrchu komunikacie je spravena povrchova
asfaltovd tprava po celej Sirke adiZke uvedeného useku. Povrchova uprava uvedenej
komunikacie bola zrealizovana v ramci inej investi¢nej akcie - suvislej opravy mestskej
komunikéacie (SO MK) Sudolska, ktort pre Mesto Nitra realizoval kontrolovany subjekt
prostrednictvom spolo¢nosti CESTY NITRA, a.s. V ramci tejto stvislej opravy spolo¢nost’
CESTY NITRA, as. realizovala aj koneénu Uupravu reklamovanej ryhy prepadnutej
kanalizacie, ktora nebola sucastou rozpoctu suvislej opravy mestskej komunikacie (SO MK)
Stdolska.

Na zaklade poziadavky UHK bolo kontrolovanym subjektom predlozene geodetické
zameranie skutkového stavu suvislej opravy mestskej komunikacie (SO MK) Sudolska
a stavebny dennik.

Plocha opravenej ryhy podla zdznamov stavebného dennika (30.9.2019 — frézovanie;
2.10.2019 a 3.10.2019 — asfaltovanie vyfrézovanej ryhy) je 900 m* (1,2 m x 750 m). Plocha,
ktord b;)la vypocitand ako plocha pripadajiica na opravu ryhy prepadnutej kanalizdcie je
1350 m”.
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Podl'a rozpoctu k tejto investinej akcii pri oprave bol pouzity aj geokompozit
s funkciou vystuZovania pod asfaltové vrstvy (geomreza), ¢o potvrdzuje aj zadznam zo
stavebného dennika zo dna 7.10.2019. Pouzitie geomreze pre vystuzenie podkladovych
vrstiev a vylepSenie vlastnosti podkladu uviedol vo svojom stanovisku k reklamacii projektant
stavby ZsVS, a.s. zo dna 28.8.2019 (vid’. bod 12).

Montaz geomrezZe bol realizovany po oprave prepadnutej kanalizacnej ryhy. Celkové
mnoZstvo geomreze podla rozpoctu zmluvy bolo 3 030 m°. Z uvedeného vyplyva, Ze cast
geomreze vo vymere 1350 m’ (plocha vypocitand na opravu ryhy prepadnutej kanalizdcie
s odporucanim projektanta ZsVS, a.s. na pouZitie geomreze) bola financovand z investicnej
akcie - Stvisld oprava mestskej komunikdcie (SO MK) Siidolskd.

Ku kontrole bola Odborom investi¢nej vystavby arozvoja predloZzend Zapisnica
z ukoncenia reklama¢ného konania investi¢nej akcie ,,Kanalizacia MC - Sudolska ul. (3.
etapa)* (spisana medzi CESTY NITRA, a.s. a kontrolovanym subjektom) zo dia 22.10.2019.
V zapisnici bolo uvedené, Ze vietky zavady, ktoré sa zistili v priebehu reklama¢ného konania,
boli k 22.10.2019 odstranené s tym, Ze zaru¢na lehota za¢ne plynut’ podl'a povodnej zmluvy
o dielo. Zhotovitel' diela sa zaviazal od 22.10.2019 k opdtovnému prebratiu zaruky za
uvedené dielo podl'a platnej zmluvy. Z tohto dovodu sa zaru¢na doba na reklamované dielo
predlZuje do 22.7.2024.

UHK upozoriuje, Ze podla platnej Realizacnej zmluvy o dielo ¢& 06/2018/08411
(uzatvorend medzi Nitrianska investicnd, s.r.o. a CESTY NITRA, a.s.) zdrucnd doba je 60
mesiacov a zacina plynut odo dna odovzdania a prevzatia diela, c¢o vtomto pripade
predstavuje Zdpisnica z ukoncenia reklamacného konania, ktord bola podpisand medzi
uvedenymi zmluvnymi stranami dna 22.10.2019, t.j. zarucna doba je do 22.10.2024.

S rovnakym datumom, tj. 22.10.2019 bola podpisana aj Zapisnica o odovzdani
aprevzati dokon¢enych stavieb alebo ich ucelenych &asti ,,SO MK Sudolska“ zo dia
22.10.2019, vramci ktorej bola realizovana kone¢na uprava ryhy na mieste prepadnutej
kanalizacie MC - Sudolska ul. (3.etapa).

Ku ditu  ukoncenia predmetnej kontroly UHK nebola predloiend Zdpisnica
0 odovzdani a prevzati diela ,,Kanalizdcia MC — Sudolskd ul. (3. etapa)“ podpisand medzi
kontrolovanym subjektom ako zhotovitel'om a Mestom Nitra ako objedndvatel’om.

Vzhl'adom na skuto¢nost’, ze kontrolnému organu bolo predlozené Rozhodnutie Odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie Okresného uradu Nitra o povoleni uvedenia vodnej stavby
(Kanalizacia — Kynek II. etapa, SO 01 splaskova kanalizacia — gravita¢na, v rozsahu Stoka B
— PVC DN 300, dizka 756,7 m, vratane kanalizaéného odbo&enia) do trvalého uZivania,
kontrolny organ diia 19.12.2019 listom &. j. UHK/168585/2019 poziadal Okresny trad Nitra,
Odbor starostlivosti o zivotné prostredie o su¢innost’ pri prebiehajicej kontrole, a to
o predloZenie képie dokladu — Zapisu o odovzdani a prevzati stavby, ktory predkladalo mesto
Nitra ku kolaudacnému konaniu predmetnej kanalizacie.

Ku dnu ukoncenia vykonania predmetnej kontroly z Okresného uradu Nitra, Odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie nebola zaslala Ziadna odpoved.

V priebehu kontroly UHK zistil, Ze stavba ,, Kanalizdcia MC — Siidolskd ul. (3. etapa)*
bola zaradenda do majetku mesta Nitra pod inventarnym cislom 01118 dna 9.10.2019.
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Zaznamy v stavebnom denniku

Podla zaznamov stavebného dennika bolo stavenisko odovzdané dna 16.7.2018
zastupcom zhotovitela — CESTY NITRA, a.s. Pri odovzdani neboli pritomni konatelia
kontrolovaného subjektu.

Dna 17.7.2018 bola zaznamend realizdcia prac — frézovanie asfaltovej komunikécie.
V obdobi od 18.7.2018 do 12.10.2018 boli vykonané prace - vybudovanie kanalizacie,
vratane upravy ryhy. V uvedenom obdobi boli zapisy stavebného dozoru objednéavatela -
Mesta Nitry zaznamenané 22 krat (posledny dna 12.10.2018). Zapisy dozoru sa tykali
kontroly realizovanych prac, ziadosti zhotovitel'a o presné zaznacenie pripojok do projektovej
dokumentécie skutkového stavu, kontroly prac obsypov a zhutiiovania a ziadosti zhotovitel'a
o zabezpecenie tlaciva na skusky tesnosti potrubia. Dna 12.10.2018 bol zaznamenany
posledny zaznam, v ktorom stavebny dozor uviedol, Ze termin preberaciecho konania urci
zhotovitel'ovi zastupca Nitrianskej investi¢nej, s.r.o.

Zaznamy stavebného dozoru kontrolovaného subjektu — Nitrianskej investicnej, s.r.o.
v stavebnom denniku neboli zaznamenané.

Vzhl'adom na stanoviska spracovatel’a projektovej dokumentacie — ZsVS, a.s. (vid’. bod
2, 7 a 12), v ktorych uvadza, ze zasyp je potrebné realizovat’ Strkodrvou frakcie 0/63 mm,
uvedeny materidl bol aj vrozpocte obidvoch zmlav pod kédom polozky 5834531700
v celkovom mnoZstve 2156,512 t, UHK porovnal pouZitie tohto materidlu so zdznamami
v stavebnom denniku. Pri porovnani s idajmi v stavebnom denniku nebolo jednoznacne jasné
aky zéasypovy materidl bol pouzity, nakolko bolo uvedené nasledovné — spitny zasyp
zhutiiovany po 30 cm.

V stavebnom denniku neboli stavebnym dozorom zaznamenané vyhrady pouZitého
Vv rozpore z rozpoctom zdsypového materidlu

UHK upozoriiuje na skutoGnosti zistené pri kontrole, Ze v priebehu reklamaéného
konania pri vykonani skusok sa vychadzalo z predpokladu pouzitého zasypového materialu,
v stavebnom denniku nebol uvedeny presny typ zdsypového materidlu a taktiez nebolo
uskutocnené sondovanie zasypového materidlu. Nakolko reklama¢né konanie v Case
vykonania predmetnej kontroly je ukoncené, sondovanie zasypového materidlu pre ucely
kontroly je bezpredmetné.

Suhrn kontrolnych zisteni:

1. Kontrolovany subjekt - Nitrianska investicnd s.r.o. nevyzval objedndvatel’a Mesto Nitra
na prevzatie predmetu Zmluvy o dielo ¢. 873/2018/0VaR, ¢&im porusila ¢l. IX ods. 9.5.

2. Mesto Nitra zaplatilo zhotovitelovi Nitrianska investicnd, s.r.o. celkovu cenu v zmysle
Zmluvy o dielo C. j. 873/2018/0OVaR, vrdtane zddriného vo vyske 5 % z celkovej sumy
napriek tomu, Ze Mesto Nitra ako objedndvatel’ neprevzalo dielo, &im porusilo &l. VI ods.
6.6. zmluvy, kde je uvedené, Ze: ,,Objedndvatel’ uhradi zhotovitel'ovi vietky faktury aZ do
vysky 95 % celkovej ceny bez DPH 7 celej ceny diela. Zostivajucu cast’ tj. 5 % zo
zmluvnej ceny je objedndvatel’ opravneny uhradit’ po odovzdani a prebrati diela, ked’ sa
na diele nevyskytnu Ziadne vady a nedorobky, ktoré by brdnili bezpecnému uZivaniu
diela....“

3. Zhotovitel' CESTY NITRA, a.s. vyuctoval voc¢i objedndvatelovi Nitrianska investicnd,
s.r.o. zdsypovy materidl — Strkodrva 0/63 mm v zmysle rozpoctu v plnej vyske napriek
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tomu, Ze podla Sprdvy k reklamdcii zo diia 22.3.2019 (vid’. bod 1 Dokumentdcie
z priebehu reklamacie) bol poufity zdsypovy materidl frakcie 0/32 mm.

4. Kontrolovany subjekt nezabezpecil v zmysle ¢l. VI ods. 6.2. Realizacnej zmluvy o dielo ¢.
J- 06/2018/08411 stavebny a technicky dozor.

Zdver

Na zdklade predloZenej dokumentdcie sa zistilo, Ze pri realizdacii predmetnej
investicnej akcie doslo k nedodrZaniu pouZitia zasypového materidalu podla rozpoctu zmluy,
¢o mohlo viest’ spolu s vyskytom castych daid’ov v jesenno-zimnom obdobi k prepadnutiu
ryhy v mieste vybudovanej kanalizdcie na ulici Suidolskd.

Za dodrZiavanie kvality realizovaného diela v zmysle ¢l. IX ods. 9.2 obidvoch zmliy
zodpovedd zhotovitel’ s tym, Ze prdace uskutocni v rozsahu aza podmienok dojednanych
v zmluve, podla pokynov objedndvatel'a, podla schvdlenej projektovej dokumentdcie,
v rozsahu podl'a rozpoctu a to v poZadovanych kvalitativnych podmienkach.

VzhlPadom na vysSie uvedené je moziné dospiet’ k zdveru, Ze pokial’ by kontrolovany
subjekt v priebehu realizdcie stavby ,,Kanalizdcia MC — Stidolskd ul. (3. etapa)“ zabezpedil
stavebny a technicky dozor v zmysle zmluvy mohol predist’ zdlhavému a ndroénému
procesu rieSenia vzniknutej reklamdcie.

Sprava o vysledku kontroly bola doporu¢enym listom zaslana dna 30.1.2020 Ing.
FrantiSkovi Retkovi a Petrovi Pillajovi, konatel'om Nitrianskej investi¢nej, s.r.0.

Sprava o vysledku kontroly bola vypracovana dna 28.1.2020 a prerokovana bola dna
4.2.2020 s Ing. FrantiSkom Refkom, konatel'om Nitrianskej investi¢nej, s.r.0., Mgr. Martinom
Hordkom, docasne poverenym vykonom funkcie prednostu a Mgr. Rastislavom Lehockym,
referentom pre pripravu stavieb.

Na zaklade spravy o vysledku kontroly boli kontrolovanym subjektom prijaté opatrenie
na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku:

1. Zrealizovat' verejni sutaz na zabezpeCenie vykonu stavebného dozoru na zverené

a realizované investi¢né akcie v zmysle platnej legislativy.
Termin: 30.6.2020 Zodp.: konatel’ spolo¢nosti

Tato sprava bola prerokovanda dna 11.06.2020 na zasadnuti Mestského zastupitel'stva v Nitre,
ktoré prijalo uznesenie ¢. 93/2020-MZ.

Ing. Darina Keselyov4, v.r.
hlavny kontrolor mesta Nitra
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